dodatek č. 3 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/028/R/PřS/2019
(evidenční číslo smlouvy objednatele)

č. G2019-2-017






(evidenční číslo smlouvy  zhotovitele)
Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby „Přístaviště Brná“
uzavřené mezi:
objednatelem
 (příkazce)
                           Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1


Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to


Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne


12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků


č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11 a 12)


Osoba oprávněná


k podpisu smlouvy:




Ing. Lubomír Fojtů – ředitel


Peněžní ústav:







xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:









xxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ:














67981801


a

zhotovitelem
(příkazník)

Sdružení „Garnets-Beting“
Vedoucí člen sdružení: 
Garnets Consulting a.s.

se sídlem: 







Čs. legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany

zastoupený: 






xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, členem představenstva

IČ: 











273 49 675

DIČ: 











CZ27349675

Bankovní spojení: 



xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 







xxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1895

Člen sdružení: 

BETING s.r.o.

se sídlem: 



Koněvova 2260/141, 130 00 Praha 3 - Žižkov
zastoupený: 


xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem

IČ: 







264 18 321

DIČ: 







CZ26418321

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným MS v Praze, oddíl C, vložka 80666

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. 15. odst. 7, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/028/R/PřS/2019 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. G2019-2-017 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 22. 8. 2019, Dodatku č. 1 ze dne 22.12.2020 a Dodatku č. 2 ze dne 23.12.2021  se upravuje takto: 
V Pod článku 4.2.3 přílohy č.4, bod 4 a 5 a Dodatku č. 2: 
Se ruší:

Doba pro dokončení díla do 31.12.2022.

A nahrazuje se textem:

Doba pro dokončení díla do 31.8.2023

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/014/R/PřS/2018 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. G2019-2-005 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 10. 1. 2019, DODATKU č.1 ze dne 22. 12. 2020, DODATKU č. 2 ze dne 23.12.2021 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel dvě vyhotovení. 

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Změnový list č.3
V Praze dne …………. 2022                                      V Teplicích   dne …………. 2022
Za objednatele  .............................................



 Za zhotovitele
.............................................












Ing. Lubomír Fojtů
















     xxxxxxxxxxxxxxxxxx
 












         ředitel


















           osoba oprávněná jednat
 




   


   Ředitelství vodních cest ČR











   
      za sdružení „Garnets-Beting“
Dodatek č. 3   S/ŘVC/028/R/PřS/2019 
(ev. číslo smlouvy objednatele)
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    G2019-2-017 




    (ev. číslo smlouvy  zhotovitele)


