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PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Dodatek smlouvy o změně termínu úplného dokončení všech činností pro zajištění plnění smlouvy se zhotovitelem podle požadavku OBJEDNATELE.

	
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	
SoD č. S/ŘVC/028/R/PřS/2019, Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby
„Přístaviště Brná“

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	
	19.12.2022

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Sdružení "Garnets-Beting" je zasmluvněná firma provádějící Správce stavby k akci Přístaviště Brná. Má obecnou příkazní smlouvu, pro zajištění plnohodnotného Správce stavby pro Objednatele. Je nezbytné provedení     změny termínu úplného dokončení všech činností stávající příkazní smlouvy S/ŘVC/028/R/PřS/2019. Vzhledem k situaci, že nebyl dosud vysoutěžen Zhotovitel, se stávající termín plnění prodlužuje do 31.08.2023.

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze    1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Nejde o podstatnou změnu závazku. Smlouva se Správcem stavby, byla uzavřena (10.1.2019), VZ byla ale zahájena ještě před pokynem Ministerstva dopravy k uzavírání smluv dle vzoru FIDIC.

	B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irelevantní

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - je irelevantní

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - je irelevantní

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku  - je irelevantní

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat  - je irelevantní

	b) nemění celkovou povahu zakázky - je irelevantní

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku  - je irelevantní

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní



	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo   vyšší -   je irelevantní

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních   prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní

	VLIV NA CENU (ceny
jsou uváděny bez	ANO	NE
DPH)
	Časový vliv na termín dokončení díla:


Ano do 31.08.2023

	Cena SoD před změnou Cena SoD po změně
	

	
	

	VYJÁDŘENÍ SS:
nebylo sjednáno

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
nebylo sjednáno

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

Nemá vliv na cenu zakázky

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.

	číslo smlouvy: S/ŘVC/028/R/PřS/2019
	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH
	Předpokládaný termín úhrady

	týká se bodu:
	
	

	
garant smlouvy: xxxxxxxxxxxxxx
	
podpis: ……………………………………..

	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxx
	
podpis:   ……………………………………..

	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxxxxx
	
podpis:   ……………………………………..

	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	
podpis:   ……………………………………..



