
DODATEK č.l
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

Číslo smlouvy objednatele: 07PT-001805 
Číslo smlouvy zhotovitele:

Název související veřejné zakázky: 183/22 - Technická pomoc v oblasti RED BOOK a GREEN BOOK 
pro Správu Karlovy Vary

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO, DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel")
a
VHK Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
se sídlem:
IČO, DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupena:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390, CZ65993390 
​........ ​. . . ​. . . ​...........​......................... 
​...... ​............., vedoucí úseku výstavby 
ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary 
​...... ​............., vedoucí úseku výstavby, 
​........ ​. ..... ​. ..... ​....... ​............................... 
​....... ​..........
. .......​.......​.......​....... ​...............................

Politických vězňů 1511/5, 110 00 Praha 1
242 30 146, CZ24230146
Městský soud v Praze, C 200352
společnost s ručením omezeným
...... ​.............................
......... ​........... ​.............., jednatelem
.. . ..... ​........... ​..........
........................... ​................................​................. 
​......... ​........... ​..........
. ......................... ​................................​.................

(dále jen „Poskytovatel"")
(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany")

I.
Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 13.9.2022 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy: 07PT- 
001805, na akci „183/22 - Technická pomoc v oblasti RED BOOK a GREEN BOOK pro Správu 
Karlovy Vary, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 155 0003".

2. Dodatek č . l  řeší změnu termínu dokončení části díla.



Doba plnění zakázky

1. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:
Doba pro dokončení se stanovuje nejpozdějl do 31.12.2023.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že změna termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu 
služeb s tím, že zhotovitel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a 
ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č.l, zůstávají nadále v 
platnosti v původním znění.

3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, přičemž obě smluvní 
strany obdrží jeho 1 originál.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem účinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Dodatek č.l je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II.

V Karlových Varech dne: 2 0 - 12-  2022 V Praze dne:...2.Ú..:J2*..ffi?.

Objednatel: Poskytovatel:

......​.............
Vedoucí úseku výstavby, ŘSD Č Správa Karlovy Vary


