
Objednatel: Městská část Praha - čakovice

Zhotovitel: Společnost pro Dostavbu ZŠ čakovice Cl-EVANS, VISTORIA
IČ 002 31 291 

IČ 207 08 007, IČ 251 10 977

ZMĚNOVÝ LIST č. 09 SMLOUVA O DÍLO č. El 647/21 (obj.431/21) 
ZE DNE 03.11.2021

„Dostavba a rozšířeni ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha -fakovice - Etapa A"PROJEKT:

LOKALIZACE ZMĚNY: Odstraněni stávajících řims přiléhajících objektů ve 4.NP, změna střešní krytiny 
10/2022 
§222 ZZVZ

DATUM:

ZATŘÍDĚNÍ CHARAKTERU ZMĚNY:

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

V oblasti napojeni stávajících střešních ploch a střechy nového objektu, došlo při zahájení prací na těchto etapách k několika zjištěním, 
které bylo nutno dořešit v rámci revize PD a jejiho dílčího doplněni.

1. ŘÍMSA PLECHOVÉ VALBOVÉ STŘECHY (nová budova) - cca 34m

při zahájeni ubourání stávajíc! římsy a jejím odhalení bylo zjištěno, že stav vazníků a jejich technické řešeni je jiné, než které předpokládal 
projekt. Stávající vazníky neumožňuji pouze "ubourání” římsy, jak definuje stávající PD. Před samotným ubouránim je nutno provést 
sanaci stávající skladby pod střechou a následné ztuženi vazníků. Bez těchto kroků by po ubourání vazníků došlo k jejich destabilizaci a 
riziku zhrouceni. Následné bude vyzdéna atiky, nahrazující původní řešeni tesařskou konstrukci. Zděná atiky zajisti statickou stabilitu 
vazníků po odříznutí koncového spoje.

2. VÝMĚNA STŘEDNÍ KRYTINY PLECHOVÉ VALBOVÉ STŘECHY A NOVÉ ÚŽLABÍ - cca 140m2

stávající plechová krytina neumožňuje vzhledem ke svému stavu a typu provedení, spolehlivé a dlouhodobě funkční napojeni na nové 
budované ventilační šachty pro VZT jednotky. Bylo rozhodnuto, že plechová krytina valby bude vyměněna v celé ploše za folii mPVC, 
která bude provedena I na konstrukce Šachet. Tím bude dosaženo sjednoceni povrchů, které umožní provést náročné detaily v nejlepši 
možné kvalitě. Současně s výměnou střešní krytiny bude vytvořeno vyspádované úžlabí za monolitickou atikou nového objektu, které 
umožní odvodnit prostor mezi valbou stávající střechy a plochou střechou nového objektu.

3. ŘÍMSA PLOCHÉ STŘECHY (stará budova) - cca I2m

Stávající římsa na .starém objektu" je jiného typu a problematiky, než římsa řešená v bodě 1. Tato římsa je tvořena dřevěným roštem s 
obložením z dřevěných desek. Před demontáží bylo nutné analyzovat a zjistit způsob nosného rámu. GP ve spolupráci s archivem 
investora zjistil způsob vyloženi rámu a desek a bylo odsouhlaseno, že římsa se může odříznout. Po realizaci monolitu nového objektu, 
bude stávající střecha upravena a nové přespádována směrem k nově ukončeným žlabům. Současně s těmito pracemi bude nutné 
provést celkovou revizi povrchu, Opravu kačírků, lištováni, spádováni okapových žlabů atd.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz přiložený Položkový rozpočet prací

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

1) Položkový rozpočet prací
2) Pracovní postup - rozpis uvedených bodů dle jednotlivých realizačních etap
3) Nová budova - návrh na ztužení vazníků
4) Stará budova - odříznutí římsy a úprava ploché střechy

POČET PŘÍLOH: 4 - nabídkový rozpočet, Pracovní postup, Nová budova. Stará budova



Cena díla bez DPH se na základě tělo změny zvýší o: 1335.547,52,- Kč bez DPH

13 kalendářních dnůZměna termínů provádění/dokončeni díla:

Bude mlt vliv na termín dokončeni dílaTermín dokončení díla do:

Městská část Praha - Čakovice 
(lng. Eva Dlouhá. LLM., MBA, pověřena vedením OIÚ

Cl-EVANS s.r.o. 
(Ing.. David Fous)

podpis/datum podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice 
(TDS-Ing. Robert Fischer)

IMMMIMMIK

podpls/datum

Městská část Praha - čakovice 
(AO - Ing. Miroslav Lán)

podpis/datum
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CL-EVANS s.r.o. / VISTORIA CZ a.s.

*9*<v>
CL-EVANS

v Pracovní postup - 

úpravy střešních konstrukcí▼

VISTORIA

1. ŘÍMSA PLECHOVÉ VALBOVÉ STŘECHY - cca 34m

při zahájení ubourání římsy a jejím odhaleni bylo zjištěno, že stav vazníků a jejich technické řešení je Jiné, než 
které předpokládal projekt. Stávající' vazníky neumožňují pouze "ubourání" římsy. Před samotným ubouráním 
je nutno provést sanaci stávající skladby pod střechou a ztuženi vazníků. Bez těchto kroků by po ubourání 
vazníků došlo k jejich destabilizaci a riziku zhroucení.

Popis činnosti Pracovní postupF áie

Provizorní rozkrytí střechy a rychlé dočasné 
zakrytí foliovou krytinou, aby bylo možné 

provést podchycení stávající skladby a ztužení 
vazníků

- odříznuti stávající plechové krytiny
- uvolnění plechového okraje řezu a jeho příprava pro montáž mPVC 
folie
- montáž pásu folie mPVC s přesahem přes okraj střechy

1.

Demontáž skladby stav. střechy
(postupný proces po etapách cca 3-4 pole - 

vždy bude nutno upravit folii viz,bod 1., aby byl 
přístupný pracovní prostor)

- rozebráni stávajícího prkenného záklopu
- dmtž stávající tepelné izolace
- demontáž stáv.OSB záklopu v nezbytném rozsahu
- provizorní podchyceni hranolu pod OSB deskami

2.

Ztužení vazníků
(postupný proces po etapách cca 3-4 pole - 

vždy bude nutno upravit folii viz.bod 1., aby byl 
přístupný pracovní prostor)

- ztužení každého vazníku za hranou budoucí zděné atiky hranolem a 
způsobem navrženým statikem
- přichycení provizorně podepřených hranolů k novému ztuženi

3.

Odříznutí stávající římsy 
(postupný proces po etapách cca 3-4 pole - 

vždy bude nutno upravit folii viz.bod 1., aby byl 
přístupný pracovní prostor)

- demontáž stávajícího obkladu vykonzolované části římsy
- odříznuti vazníků za ztužidlem viz.bod.3.

4.

Vyzdění římsy
(s ohledem na změnu technologie a pracovní 

postupy bylo odsouhlaseno, že nová atika 
bude zděná - porobeton tl,150mm)

- za bodem uříznutí stávajících vazníků bude založena příčka atiky
- vyzdění do výše cca l,6m
- nalepeni izolantu EPS tl.50mm

5.

- zpětné doplnění záklopu OSB, tepelné Izolace a bednění
- úprava folie mPVC tak, aby vytvořila provizorní a dočasné úžlabí pro 
odvod střechy

Zpětná montáž stávající střechy6.

2. VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY PLECHOVÉ VALBOVÉ STŘECHY A NOVÉ ÚŽLABÍ - cca 140m2



stávající plechová krytina neumožňuje vzhledem ke svému stavu a typu provedení, spolehlivé a dlouhodobě 
funkční napojení na nově budované ventilační šachty pro VZT jednotky. Bylo rozhodnuto, že plechová krytina 
valby bude vyměněna v celé ploše za folii mPVC, která bude provedena i na konstrukce šachet. Tím bude 
dosaženo sjednoceni povrchů, které umožní provést náročné detaily v nejlepší možné kvalitě.
Současně 5 výměnou střešní krytiny bude vytvořeno vyspádované úžlabí za monolitickou atikou nového 
objektu, které umožní odvodnit prostor mezi valbou stávající střechy a plochou střechou nového objektu.

Demontáž stávající krytiny valby 
(vzhledem k typu krytiny a jejímu stáří, nebylo 

možné vytvořit klempířské detaily napojení 
nových konstrukcí pro VZT, bylo rozhodnuto o 

záměně krytiny valby na mPVC)

- demontáž stávajících plechových nároží pro budoucí zpětné použiti
- demontáž stávající plechové falcové krytiny a podkladní izolace1.

Vytvořeni nového úžlabí za novou atikou
(aktuálně v PD neřešeno)

- tesařská konstrukce úžlabí2.

- nová mPVC folie s podkladni vrstvou
- zalzolovánl úžlabí
- izolace mPVC na tesařských konstrukcích šachet VZT 
• zpětná montáž nároží viz.bod č.7

mPVC folie3.

3. ŘÍMSA PLOCHÉ STŘECHY "Staré budovy" - cca 12m

při zahájení ubourání římsy a jejím odhaleni bylo zjištěno, že římsa je tvořena dřevěným roštem s obložením z 
dřevěných desek. Před demontáží bylo nutné analyzovat a zjistit způsob nosného rámu. GP ve spolupráci s 
archivem investora zjistil způsob vyložení rámu a desek a bylo odsouhlaseno, že římsa se může odříznout. Po 
realizaci monolitu nového objektu, bude stávající střecha upravena a nové přespádována směrem k nově 
ukončeným žlabům.____________________________________________________________________________________

Pracovní postupPopis činnostiFáze

- demontáž stávajícího obložení nosného rámu římsy
- sondy na ploché střeše, zjištěni způsobu odvodnění a spádování 
ploché střechy

Provedeni sond, odhalení konstrukcíl.

-zajištěni přístupu k těžko dostupným místům 
- nutno demontovat a přespádovat stávající dešťové žlaby

Přespádování žlabů2.

- demontáž klempířských prvků
- opatrné uvolnéní folie
- postupné odříznutí dřevěné konstrukce římsy

Demontáž římsy3.

- odstraněni kačirku na střeše
- demontáž hromosvodu
- demontáž klempířských prvků, perforovaných lišt
- vyčištění povrchu, montáž spádových klínů
- realizace foliové mPVC krytiny včetně viplanylového lemováni
- zpětná montáž hromosvodu

Přespádování ploché střechy objektu stávající 
"staré" školy

4.
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