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č.j.: NPU-430/105766/2021
DODATEK Č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 3002H1210008 ze dne 17. 5. 2021
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
IČO:
75032333

DIČ:
CZ75032333

Se sídlem:
Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:
Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy 


v Českých Budějovicích 

Bankovní spojení:  
ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710
Datová schránka:
2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXX, vedoucí odboru SP
Osoby oprávněné k jednání ve věcech provozních:


Doručovací adresa:


Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích


nám. Přemysla Otakara II. 34


370 21 České Budějovice

 (dále jen „objednatel“)

a

VIDOX s. r. o 
IČO: 25160168

DIČ: CZ25160168


se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov


zastoupený: XXXXXXXXXXXXX, prokuristou společnosti


(dále jen „zhotovitel“)

Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento 
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 17. 5. 2021 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3002H1210008, 
č.j. NPÚ- 430/38741/2021,  kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, kterým je stavební dílo s názvem. „NKP SHZ Český Krumlov – záchrana 
a památková obnova objektu Bellarie – stavební část – část I.“ 
2. Jelikož ze strany objednatele došlo k předání staveniště v pozdějším  termínu, než bylo smluvními stranami sjednáno ve smlouvě, konkrétně dne 29. 6. 2021, nemohl zhotovitel z důvodu probíhající divadelní sezóny realizovat I. etapu specifikovanou v čl. III. odst. 2.1.
3. Z důvodu uvedeného v předchozím odstavci uzavírají smluvní strany v souladu s čl. VI. odst. tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.   
Článek III.

Provedení díla – lhůty plnění
1. Článkem III. odst. 2 smlouvy je uvedeno, že dílo bude provedeno v níže uvedených termínech 
a etapách. Tímto dodatkem se původní ustanovení čl. III. odst. 2 ruší a nahrazuje tak, že nově čl. III. odst. 2 zní takto: 
2. Realizace díla bude probíhat po etapách: 

2.1  I. etapa 

a) protokolární předání a  převzetí staveniště: do 5 dnů ode dne účinnosti této smlouvy, 

b) termín zahájení díla do 3 dnů ode dne protokolárního převzetí staveniště 

c) předání dokončené části  I. etapy.  30. dubna 2022
2.3 II. etapa

a) protokolární předání a  převzetí staveniště: do 5dnů ode dne, kdy objednatel vyzve zhotovitele k převzetí stanoviště, předpoklad 20. září 2022

b) termín zahájení díla do 3dnů ode dne protokolárního převzetí staveniště 

c) předání dokončené části II. Etapy 30. dubna 2023

            2.4 III. etapa

a) protokolární předání a převzetí staveniště: do 5 dnů ode dne, kdy objednatel vyzve zhotovitele k převzetí stanoviště, předpoklad 19. září 2023

b) termín zahájení díla do 3 dnů ode dne protokolárního převzetí staveniště 

c) předání dokončené části III. Etapy: 30. listopadu 2023. Dokončením III. etapy se rozumí kompletní dokončení a předání díla v požadované kvalitě. 

Článek V.

Závěrečná ustanovení:

1. Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3002H1210008 ze dne 17. 5. 2021 zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen kvalifikovaným časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

V Českém Krumlově dne 19. 1. 2022
V Českých Budějovicích dne 11. 1. 2022

Za zhotovitele:
Za objednatele:



___________________________
_____________________________


XXXXXXXX 
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.


Prokurista společnosti
ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích 
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