
 

 

 
Dodatek č. 1 kupní smlouvy 

KUPNÍ SMLOUY 
 

kterou podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník uzavřely 21.6.2022 tyto smluvní strany: 

 

 

 

1. Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 

se sídlem   Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov 

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr vložka 1258 

zastoupená: JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA – ředitelem Nemocnice Vyškov, 
příspěvková organizace ve věcech smluvních. 

zastoupená:  rovozně technickým náměstkem 
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, ve věcech technických 

oucím obchodního oddělení 
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, ve věcech zdravotnické 
techniky 

IČO: 00839205 

DIČ: CZ00839205  Telefon: 

E-mail: 

(dále jen „kupující“) 
 

a.  

 

2. NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a.s. 
 

Se sídlem:  Zahradní 217/1a, 664 44 Ořechov 

Zastoupená:  Ing. Jan Pehal, MBA, Předseda správní rady 

IČO:   634 69 863 

DIČ:   CZ63469863 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 

Č.ú:   

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd.B, vl. 

5856. 

(dále jen „prodávající“) 

I. 

Předmět dodatku  

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 21.6.2022 Kupní smlouvu (dále jen „smlouva“ nebo 
„kupní smlouva“), jejímž předmětem je dodávka zdravotnické techniky a mobiliáře do budovy D3 

a do její budoucí přístavby Nemocnice Vyškov. 

2. Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením odst.1 § 100 a v souladu s ustanovením odst. 
4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů tento 

dodatek č. 1 ke kupní smlouvě (dále jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 1“).  

Zdůvodnění: Z důvodů na straně kupujícího se smluvní strany dohodly na těchto změnách uzavřené 
kupní smlouvy spočívajících ve změně předmětu kupní smlouvy, včetně nutné změny termínů 
plnění předmětu smlouvy.  

 

 



 

 

Jedná se o tyto změny:  

a) Změna předmětu smlouvy, změny spočívající v navýšení o tyto dodávky a změny rozměru 
dílčích položek předmětu smlouvy: 
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Celkem za jednotlivé etapy v Kč bez DPH 

 

Celkem v Kč bez DPH 131 472,20 

 

 

b) Změna termínu plnění dílčí části předmětu smlouvy – přesun mezi etapami: 
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Celkem za jednotlivé etapy v Kč bez DPH  

 

Celkem v Kč bez DPH 
98 982,80 

 

 

  



 

 

c) Změna předmětu smlouvy spočívající v ponížení o tyto dodávky: 
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Celkem za jednotlivé etapy v Kč bez DPH 

 

Celkem v Kč bez DPH 8 923,20 

 

d) Změna termínu plnění: 

V souladu s ustanovením čl. V. odst. 2. kupní smlouvy kupující v závislosti na aktuální 
harmonogram stavebních prací objektu, pro které jsou předmětné dodávky určeny, ruší čl. 
V. uzavřené kupní smlouvy v celém znění a nahrazuje ho tímto novým zněním: 

V. 

Termín plnění 

1. Prodávající se zavazuje k plnění v následujících termínech 

a. I. Etapa: 

1) zahájení prací – po nabytí účinnosti této smlouvy, 

2) ukončení plnění dle Smlouvy I. etapa do  235-ti kalendářních dnů od účinnosti této 
smlouvy 

b. II. Etapa 

1) zahájení prací – po nabytí účinnosti této smlouvy, 

2) ukončení plnění dle Smlouvy II. etapa do 361-ti kalendářních dnů od účinnosti této 
smlouvy 

c. III. Etapa 

1) zahájení prací – po nabytí účinnosti této smlouvy, 

2) ukončení plnění dle Smlouvy III. etapa do 276-ti kalendářních dnů od účinnosti této 
smlouvy 

d. IV. Etapa 

1) zahájení prací – po nabytí účinnosti této smlouvy, 

2) ukončení plnění dle Smlouvy IV. etapa do 361 ti kalendářních dnů od účinnosti této 
smlouvy 



 

 

2. Jednotlivé termíny dodávky a montáže budou kupujícím upřesněny v souladu s aktuálním 
harmonogramem probíhajících stavebních prací.  

3. Prodávající zahájí montáž zdravotnické techniky a mobiliáře nejdříve 14 dnů před termínem 
ukončením plnění jednotlivé etapy uvedeném v bodu č. 1 tohoto článku smlouvy. 

 

e) Změna kupní ceny: 

V souvislosti se změnou uvedenou v odst. 2 pod písm. a) čl.I. Dodatku se ruší čl. VI. Uzavřené 
kupní smlouvy v celém znění a nahrazuje se tímto novým zněním: 

 

VI. 

Kupní cena 

1. Celková kupní cena za předmět koupě se sjednává na částku 5 158 967,95 Kč bez DPH. 

2. Kupní cena odpovídá celkové ceně uvedené v Soupisu, v záložce „rekapitulace“, který tvoří 
přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena za dopravu, provedení montáže a instalace předmětu koupě 

je zahrnuta do cen dodávek jednotlivých zdravotnické techniky a mobiliáře uvedených v rozpočtu. 

3. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku 

prodávajícího. 

4. Ke sjednané ceně bez DPH uvedené v oceněném Soupisu bude připočtena DPH v procentní sazbě 
odpovídající zákonné úpravě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnitelného 
zdanitelného plnění. 

 
II. 

Závěrečná ujednání 

1. Všechna ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají v platnosti. 

2. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek kupní smlouvy nemá za následek podstatnou 
změnu závazku z uzavřené kupní smlouvy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je 

dodatek podepisován smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té 

smluvní strany, která ho podepíše později. 

4. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně 

uvedení metadat provede kupující. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění postupem dle zákona o registru smluv. Smluvní 
strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn do tří měsíců ode dne, kdy byl 

uzavřen, platí, že je zrušen od počátku. 

6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním. 

 

  



 

 

Příloha č. 1 dodatku smlouvy   Oceněný soupis 
* 

 

ze dne   

 

 

 

Ve Vyškově dne ……………………………………. 
 

V Ořechově dne ………………..…… 

 

 

 

 

 
 

 

kupující 
za Nemocnici Vyškov 

JUDr. Zdeněk Horák MBA, 

ředitel nemocnice 

 

 

 

 

 
 

 

Prodávající 
za NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a.s. 

Ing. Jan Pehal, MBA, 

předseda správní rady 

 

Ing. Jan 

Pehal

Digitálně 

podepsal Ing. Jan 

Pehal 

Datum: 2023.01.11 

15:22:12 +01'00'

JUDr. 

Zdeněk 

Horák, MBA

Digitálně podepsal 

JUDr. Zdeněk 

Horák, MBA 

Datum: 2023.01.12 

08:46:57 +01'00'


