
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S22/022H 

Smluvní strany: 

(1) Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., 

se sídlem:  Na Slovance 2, Praha 8, PSČ: 182 21, 

IČO:   68378271, 

zastoupen: RNDr. Michaelem Prouzou, Ph.D., ředitelem 

 (dále jen „Objednatel“); 

 a 

(2) LaserTherm spol. s r.o., 

se sídlem:  Plzeňská 157/98, Košíře, 150 00 Praha, 

IČO:   46579834, 

zastoupen: Ing. Ondřejem Soukupem, jednatelem společnosti 

 (dále jen „Zhotovitel“). 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „Strany“ a každý samostatně též jako „Strana“.) 

I. 

PŘEDMĚT DODATKU 

1.1  Smluvní strany uzavřely dne 12. 3. 2022 Smlouvu o Dílo č. S22/022H (dále jen „Smlouva“). 

1.2 V souladu s čl. 4.5 a čl. 20.8 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách 

Smlouvy. 

II. 

ZMĚNA PŘEDMĚTU DÍLA 

2.1  V souladu s čl. 4.5 Smlouvy se předmět Díla, jak je tento pojem definován v čl. 1.1 Smlouvy, 

mění, a to v důsledku víceprací požadovaných Objednatelem. Změna je provedena v souladu 

s ust. §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).  

2.2 Předmět plnění Díla dle Smlouvy se mění v rozsahu prací, dodávek a služeb, a to v rozsahu 

Změnových listů č. 1-5 (dále jen „ Změnové listy“), které jsou součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku 

č. 1. Uvedené změny Díla mají vliv na dobu plnění. 

2.3 Části Díla dotčené změnami dle tohoto Dodatku č. 1 jsou vymezeny níže s uvedením povahy 

změny: 

Části Díla dotčené změnou 
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ASŘ 

VZT 

Slaboproud 

Silnoproud  

 

III. 

ZMĚNA CENY DÍLA 

3.1  V důsledku víceprací dochází k navýšení Ceny Díla, a to o částku ve výši 619.387,- Kč bez 

DPH (slovy: šest set devatenáct tisíc tři sta osmdesát sedm korun českých). Nacenění víceprací 

vyplývá z přehledu, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1. 

IV. 

ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ DÍLA 

4.1 Jelikož vícepráce požadované Objednatelem mají vliv na termín plnění Díla, a to zejména 

z důvodu dodatečných dodacích lhůt potřebných materiálů a časovou náročnost na provedení 

prací a nutné technologické přestávky, dochází k prodloužení doby plnění Díla, resp. termínu pro 

předání Díla do zkušebního a následně do ostrého provozu dle čl. 3.3 Smlouvy o dva (2) týdny.  

V souladu s čl. 20.8. Smlouvy a ust. § 222 odst. 6 ZZVZ se doba plnění dle čl. 3.3 Smlouvy 

prodlužuje o dva (2) týdny.  

4.2 Z důvodu probíhajícího experimentu v místě plnění Díla (Experimentální laboratoř 2), jež 

dočasně znemožnil provádění prací na Díle po dobu čtyř týdnů, prodlužuje Objednatel v souladu 

s čl. 3.3 Smlouvy dobu plnění Díla o uvedenou dobu, tj. o čtyři (4) týdny.  

4.3 Dle konečného harmonogramu prací předaného Zhotovitelem Objednateli po podpisu Smlouvy 

dle čl. 3.2 Smlouvy a na základě změn Smlouvy dle článku 4.1 a 4.2 tohoto Dodatku č. 1 je 

Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo do ostrého provozu nejpozději do 27.9.2022.   

V. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.  

5.2 Přílohy Dodatku: 

Příloha č. 1 –  LSP2_změnový list ZL-1 podepsaný 

LSP2_změnový list ZL-2 podepsaný  

LSP2_změnový list ZL-3 podepsaný  

LSP2_změnový list ZL-4 podepsaný  

LSP2_změnový list ZL-5 podepsaný  

Příloha č. 2 –  Změnové listy LSP CELL2 - přehled a kalkulace-FIINÁL 



   

 

 - 3 -  

    

 

5.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi Stranami a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

5.4 Tento Dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení a je podepsán elektronickými podpisy 

obou Stran. 

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojují Strany vlastnoruční podpisy následovně: 

Objednatel                                                             Zhotovitel  

 

 

Podpis, datum:___________________ Podpis, datum: __________________ 

Jméno: RNDr. Michael Prouza, Ph.D. Jméno: Ing. Ondřej Soukup 

Funkce: ředitel Funkce: jednatel 
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PŘÍLOHA 1 

LSP2_ZMĚNOVÝ LIST ZL-1 PODEPSANÝ 

LSP2_ZMĚNOVÝ LIST ZL-2 PODEPSANÝ  

LSP2_ZMĚNOVÝ LIST ZL-3 PODEPSANÝ  

LSP2_ZMĚNOVÝ LIST ZL-4 PODEPSANÝ  

LSP2_ZMĚNOVÝ LIST ZL-5 PODEPSANÝ 
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PŘÍLOHA 2 

ZMĚNOVÉ LISTY LSP CELL2 - PŘEHLED A KALKULACE-FIINÁL 



Zkratka ZL Název ZL Položka ZL počet ks Upravená kalkulace
ZL-1 LSP2 - Změna skladby stěny buňky Dveře ADORY IV – dvoukřídlé – náhrada demontovatelných panelů 2 Kč

Testy laserové odolnosti stěny buňky pro vystavení prohlášení o shodě 1 Kč
Změna SDK buňka / chodba 1 Kč
Změna výplně stěny buňka / chodba 1 Kč
Změny v projektové dokumentaci 1 Kč

ZL-1 Celkem Kč
ZL-2 LSP2 - Změna elektro +rozvadeč RLSP2 Doplnění elektro/elektroinstalace NN 1 Kč

Montáž Intelock rozvodů LSP2, LSP1 1 Kč
Překreslení rozvaděče RLSP2 dle aktuálních požadavků 1 Kč
Přívod z RH1(LIS) - druhý silový kabel 1 Kč
Přívod z RH1(RLPS2) - úprava trasy 1 Kč
Žlaby pro rozvod Interlock systému 1 Kč
Změna typu a počtu svítidel 1 Kč

ZL-2 Celkem Kč
ZL-3 LSP2 - Změna VZT VZT vzduchotechnika – úprava VZT 1 Kč
ZL-3 Celkem Kč
ZL-4 LSP2 - podlaha PVC Podlaha -  instalace zátěžového PVC 1 Kč
ZL-4 Celkem Kč
ZL-5 LSP2 - kryty rozvaděčů Výroba, lakování a instalace bočních krytů pro rozvaděč nad kontroléry robotů 2 Kč

Výroba, lakování a instalace krytu pro rozvaděč LIS 1 Kč
Výroba, lakování a instalace krytu pro rozvaděč RLSP2 1 Kč

ZL-5 Celkem Kč
Celkový součet 619 387 Kč

Přehled změnových listů a vícenákladů
Laserové pracoviště LSP CELL 2 




