
LESY

D O D A T E K č. 1
ke Smlouvě o dílo č.
č. S911/2016/467

Lesy České republiky, s.p.
IČO; 421 96 451
DIČ: CZ42196451
Sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A XII, Vložka 540
Statutární Orgán: Ing. Daniel Szórád, PhD., generální ředitel,
Zastoupené na Základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: ředitel
Krajského ředitelství Frýdek Místek.
Ve věcech technických jedna: technický dozor)
č. telefonu:

(technický dozor)
(dále jen „objednatel“)

a

STAMEX Spol. s.r.0.

IČO; 64084856
DIČ; 024084856
zapsán v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, Odd. C, v1. 8579

Sídlo: Březová čp. 8, 747 44 Březová
zastoupený:
Ve Věcech technických jedná autorizovaný Stavbyvedoucí:
č. telefonu:
bankovní Spojení: ČS, a.S., pob. Hradec nad Moravicí, číslo účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, V rozhodném
znění tento dodatek Smlouvy O dílo;
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II.
Předmět dodatku Smlouvv

Předmětem Dodatku číslo 1 ke Smlouvě o dílo „Parkovací Stání“ číslo 8911/2016/467 (Zakázkové
číslo Objednatele) Ze dne 22.11.2016 je změna ceny Za dílo dle článku IV.,b0du 1.

Cena Za provedení díla je Stanovená V Souladu S platnými normami jako cena pevná, obsahující
veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SOD S911/2016/467
(Zakázkové číslo Objednatele) Ve výši:

803 271,00 Kč bez DPH cena Za provedení díla dle SOD S911/2016/467

Bod 1.,článku IV. cena Za dílo Se mění a nově Zní takto:
Na Základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací Souvisejících S předmětem
díla se Stanoví náklady prací a činnosti nutných k realizaci Zadaných více ve výši:

41 245,28 Kč bez DPH cena Za vícepráce
-35 916,59 Kč Kč bez DPH cena Za méněpráce

5 328,69 Celkem Kč bez DPH Za dodatek č.1

Celková cena Za provedení díla dle SOD S911/2016/467 včetně dodatku č.1:

808 599,69 Kč Celkem

Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací Objednatelem jsou následující
Skutečnosti:

- Stávající podklad Z asfaltobetonu na ploše 153,8 m2 nebude Odstraněn (není tak poškozen jak
Se předpokládalo), ale použit jako podklad pro nový povrch z asfaltobetonu ACO 16.

- Bude ponížena gabionová Zeď o cca 3,3m3 V souvislostí S vedením optického kabelu
V blízkosti původně Zamýšlené trasy zdi.

- Bude Zřízen Odvodňovací žlab v délce 20 m, pro Zlepšení odvodnění parkovacího Stání.
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Ostatní ujednání Smlouvy O dílo číslo S911/2016/467(Zakázk0vé číslo Objednatele) Ze dne 22.11.2016
Zůstávají v platnosti a nedotčena.

Tento dodatek je Vyhotovuje Ve 4 Stejnopísech, Z nichž každá Ze Smluvních Stran Obdrží po 2
Vyhotoveních.

Ve Březovć,idne: A '2015 w Ve Frýdku - Místku, dne: U Q -12- 2016'

jednatel Společnosti ředitel KR Frýdek-Místek

Smlouva O dílo čSQ] 1/2016/467
Strana č.3



POLOŽKOVÝ ROZPočET
Rozpočet 0 0 JKSO
Objekt Název objektu SKP
2 více-méně práce Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
pr1606 Parkovací stání LS Vítkov Náklady na m.j.
Projektant WALDBAU S.r.o. Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu WALDBAU s.r.o.
Objednatel Lesy České republiky,s.p. LS Vítkov
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

RoZPočTovÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV Celkem 5 329 Ztižene výrobní podminky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka O
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit O
N M dodávky celkem O Mimostaveništní doprava O
ZRN celkem 5 329 Zařízení Staveništé O

Provoz investora O
HZS O Kompletačni činnost (IČD) O
ZRN+HZS 5 329 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+05t.nákıady+HZS 5 329 Ostatní náklady celkem O
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno : Jméno:

Datum 2 Datum 2 1 Z -12- 2015 Datum z

Podpis : Pod Podpis:

›

l

Základ pro DPH 21,0 % 5 329 Kč
DPH 21,0% 1119Kč
Základ pro DPH 0,0 % O Kč
DPH 0,0 % 0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM , 6 448 Kč

Poznámka :
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Stavba : pr1606 Parkovací stání LS Vítkov Rozpočet :
Objekt : 2 více-méně práce

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce -20 414 0 O 0 O
3 Svisíé a kompletní konstrukce -15 502 O 0 O O
5 Komunikace 41 245 O O O O

CELKEM OBJEKT 5 329 O 0 0 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Název vRN Kˇ % žákıadna Kč
Ztížené výrobní podmínky O 0,0 5 329 O
Oborová přirážka O 0,0 5 329 O
Přesun stavebních kapacit O 0,0 5 329 0
Mimostaveništní doprava O 0,0 5 329 O
Zařízení staveniště O 0,0 5 329 O
Provoz investora O 0,0 5 329 O
Kompletačni činnost (IČD) O 0,0 5 329 O
Rezerva rozpočtu O 0,0 5 329 O

CELKEM VRN 0
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Položkovy' rozpočet

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.S.

Stavba : pr1606 Parkovací stání LS Vítkov Rozpočet:
Objekt : 2 více-méně práce

P.č. Číslo položky Název položky I MJ l množství | cena l MJ | celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 1101071421000 .0.41.4.4fšá021fš43ž111410*.4421-:19300511'4čz4.119.411..1.03.11 .......... vę.. ..-..-1.5.3..š4.0_ 131,58! -20 247.00
odstranění podkladu :-7,69'20 453.80

2 1222011021100 05150130001313005020300..11.0.1..0.f1.°..10.00.“.1?................ l.-m~ż›.........~.2.1.0. 76.04! -159-68
odkorýh pro Založení gabionového oplocení S ručním dorovnáním:-2,1 -2,10

0 1222011001100 .0110001550.1000.001:P.0.'ž01.>0.ˇ.1.7.0.0.01.~.0. ................... [__nıë.........-9.-79. 25.44! 47.81
příplatek k odkopu Zemin1-0,7 -O,70

celkem za 1 Zemnípráce I -20 414,50
Díl: 3 Svíslé a kompletní konstrukce

4 0042145211100 0.11.0.1ë0511 P?0.4.011.1.151i15110[1-00.1200ì000....................... l..m.=ž.........-.339. 3 837.29I -12 663-041
gabionová zed' šířky 1.0 metru proměnné výšky na Zhutnëný podklad
s podsypem drceným kamenivem:-3,3 -3.30

5 50000002 15000011301000. ."50.1±1.>1.0.ˇ.0.'.1.Ý.1.11.0001.1.1-.". ..................... l....T..........-7.1554. 374.05! -2 839.04
nákup tří druhů kamene na oplocení se Ztrátou 15% kamene na
provedení při tříZení:-3,3*2,3 -7.59

Celkem za 3 Svíslé a kompletní konstrukce I -15 502,10
Díl: 5 Komunikace

0 577152210R00 05100000110100901.0-013t0ët11'z.Š.-05=`:='.š1-1.0.~.1.'-0.S=I11 ......... 1-1112-- --..-.§.9..99. 271 .52I 24 16528
89 89.00

7 597091111RS1 Zlab odvodňovací ACO N 100I dl. 1000 mm, A15. 8125 šířka
130 mm, stavební výška 130-300 mm kus 20,00 854,00 17 080,00

Celkem za 5 Komunikace 41 245,28
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