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Dohoda Smluvních stran
I/25 autobusový záliv Jáchymov

Dohoda Smluvních stran 
o Datu zahájení prací (Pod-čl. 1.1.7 OP/ZP)

(dále jen „Dohoda“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic CR,
se sídlem:
IČO:
zastoupeným

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
(dále jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
659 93 390,
................................ vedoucí provozního úseku Správy 
Karlovy Vary,
........... ....................
................................

a

společností EUROVIA CS, a.s.,
se sídlem:
IČO:
zastoupená:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“).

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4,
452 74 924,
.............................., ředitelem závodu Karlovy Vary, na základě 
plné moci,
...................., ředitel závodu Karlovy Vary, na základě plné 
moci,
...... ........................., hlavní stavbyvedoucí

Smluvní strany spolu uzavřely dne 12.09.2022 smlouvu o dílo č. Objednatele 07PU-003790, č. Zhotovitele 
1514.2060819MZA (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s názvem „I/25 autobusový záliv Jáchymov“ (dále jen „Stavba“). Součástí Smlouvy jsou Smluvní podmínky pro 
stavby menšího rozsahu ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „OP/ZP“).

Podle ustanovení Pod-článku 1.1.7 OP/ZP si Strany mohou dohodnout Datum zahájení prací (dále jen „Datum 
zahájení prací“).

S ohledem na datum uzavření Smlouvy Smluvní strany konstatují, že v případě zahájení prací na Díle ještě v roce 
2022 by s ohledem na očekávané klimatické podmínky v místě Stavby nebylo možné provést Dílo řádně a bez 
přerušení prací v období zimy 2022/2023. Smluvní strany se z toho v souladu s Pod-čl. 1.1.7 OP/ZP dohodly 
na stanovení Data zahájení prací tak, jak je uvedeno níže.
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I.

Datum zahájení prací podle Pod-čl. 1.1.7 OP/ZP je stanoveno na den 01.04.2023.

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo do 3 měsíců od Data zahájení prací, jak je stanoveno v Příloze Smlouvy.

II.

Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že nebude v souvislosti s uzavřením této Dohody uplatňovat jakékoli 
časové, finanční nebo jiné nároky, které mu případně vznikly nebo v budoucnu vzniknou.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají touto Dohodou nedotčena.

Smluvní strany svým podpisem stvrzují své obeznámení se a souhlas s obsahem této Dohody.

Tato Dohoda je uzavřena v elektronické podobě.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DOHODY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB, O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

..........

.........
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Datum: 2022.10.10 
07:45:47 +02'00'

.......... 
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