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Finanční nároky zhotovitele zpracované dle "Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení" 
vydané a schválené dne 10.11.2020

5. Rekapitulace Finančních nároků zhotovitele - Celkové finanční náklady na dodatečnou platbu 
z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby

Stavba: ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A Stavba: ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B
Zhotovitel: Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV


	
	005A
	005B
	Celkem

	Celková nabídková cena
	xxxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxx

	Poměr zakázky
	32,20%
	67,80%
	100,00%




V navýšení nejsou započteny dopady do výrobních režií ze ZL za stavební činnosti a ZL Covid 19
	[bookmark: _Hlk124437870]
P.č.
	
Typy nákladů
	
005A
	
005B
	
Celkem

	5.2.
	Výrobní režie
	xxxxxxxxx
	xxxxxxxxx
	xxxxxxxxx

	5.3.
	Správní režie
	xxxxxxxxx
	xxxxxxxxx
	xxxxxxxxx

	5.4.
	Zařízení staveniště
	xxxxxxxxx
	xxxxxxxxx
	xxxxxxxxx

	5.5.
	Bankovní záruky a Pojištění Stavby
	xxxxxxxxx
	xxxxxxxxx
	xxxxxxxxx

	5.7.
	Ostatní typy nákladů
	xxxxxxxxx
	xxxxxxxxx
	xxxxxxxxx

	
	Celkem
	xxxxxxxxx
	xxxxxxxxx
	xxxxxxxxx

	5.8.
	Přiměřený zisk 5%
	xxxxxxxxx
	xxxxxxxxx
	xxxxxxxxx

	Celkové finanční náklady na dodatečnou platbu z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby
	
2 291 073,79
	
7 629 314,56
	
9 920 388,35




