	DOHODA podle Pod-článku 3.5 – Záznam o změně závazku - prodloužení doby pro dokončení - finanční   nároky

	Označení/číslo původní Smlouvy: S/ŘVC/052/R/SoD/2020
Dílo: ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B
Silniční most na MK ÚČOV
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
	
Číslo Dohody:


4./005B

	Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel výše uvedeného Díla uzavřeli tuto Dohodu podle Pod-čl. 3.5 následovně:
Správce stavby: Správce stavby: Společnost (sdružení) „INFRAM/IDS – Trojský kanál“ se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ: 67981801 Zhotovitel: "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV", správce Stavby mostů, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4	 

	
	Přílohy Dohody:
	

1. Oznámení detailního claimu z 19.10.2022 stavba 005A, B


2. OZNÁMENÍ ZÁVĚREČNÝ CLAIM č. 15A,B/CL/2022 ze dne 13.12.2022
	Paré č.	Příjemce


1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)


2 Zhotovitel


3 Objednatel
	

	Iniciátor Claimu: Zhotovitel Popis Claimu:
V průběhu plnění smlouvy byly zaznamenány a řešeny následující události - Zpoždění, překážky nebo omezení způsobená nebo přičitatelná Objednateli podle Pod-čl. 8.4 OP/ZP:

1. Události dle dohody o určení č.1 (Časový nárok č. 1) Událost č. 1 - prodlužování platnosti SP
V době podpisu smlouvy Objednatel neměl k dispozici platné stavební povolení (dále jen „SP“) – probíhalo řízení ohledně jeho prodloužení. Na tuto skutečnost reagoval Zhotovitel Oznámením Claimu č. 1 dne 01.12.2020. Svoje vyjádření k tomuto Claimu poskytnul Správce stavby Zhotoviteli ve svém Stanovisku ze dne 22.12.2020. Rozhodnutí o prodloužení platnosti SP nabylo právní moci 22.01.2021.
Událost č.1 sama nemá vliv na prodloužení (její dořešení 22.1.2021 umožňovalo zahájení stavebních prací plánované na 27.1.21), pouze znemožňovala předstihové řešení události č.2

Událost č. 2 – předání staveniště
Po doručení rozhodnutí o prodloužení platnosti SP požádal Objednatel vlastníka ÚČOV (zastoupeného PVS) a provozovatele ÚČOV (zastoupeného PVK) o uzavření Dohody o podmínkách a organizaci výstavby na základě ustanovení smlouvy o úpravě mostních konstrukcí a zřízení inženýrských sítí z 16.02.2018. Tato dohoda mohla být uzavřena až 08.03.2021, což umožnilo předání staveniště až 17.03.2021, tj. nikoliv 12 týdnů po zahájení prací (04.11.2020), ale 19 týdnů po zahájení prací a časový nárok na prodloužení termínů prací související s Událostmi č. 1 a č. 2 činí 7 týdnů.

Událost č. 3 – změna provizoria
S ohledem na požadavky a podmínky dotčených správců a provozovatelů v oblasti dočasného záboru stavby, či v jeho blízkosti a vzhledem k aktuální poloze stávajících sítí a stísněným poměrům pro vedení provizorní komunikace na pravém břehu zaslal zhotovitel správci stavby Oznámení budoucí události č. 001-CL- 005B ze dne 15.12.2020. Po projednání požadavků a připomínek s dotčenými správci a provozovateli bylo rozhodnuto o úpravě projektového řešení provizorních komunikací a provizorního přemostění plavebního kanálu (SO 910.1,2 a SO 910.3 vč. dotčených objektů).
Událost č.2 (jednání o předání staveniště od cca 27.1. do 17.3.21) a událost č.3 (povolování změny provizoria od cca 27.1. do 16.6.21) probíhali paralelně, pro
prodloužení bereme tu delší, tedy 20 týdnů.

2. Události dle dohody o určení č.2 (Časový nárok č. 2)
Událost č. 1 - SO 210 - Dodatečná sanace betonové části mostovky
Stávající stav konstrukce betonové mostovky byl v důsledku podstatně horší, než uváděli výchozí průzkumy – viz Oznámení claimu č. 11 ze dne 21.12.2021 - Kaverny NK SO 210 a Pokyn správce stavby č. 06 ze dne 28.12.2021 k provedení Sanace kaveren žlb. mostovky.

Událost č. 2 - Nutnost časové a prostorové koordinace s ostatními stavbami v území
Nutnost časové a prostorové koordinace s ostatními stavbami v území – Požadavky na chráničky pro stavbu OI HMP "Labyrint" (úprava projektu)

Událost č. 3 - Covid 19
Výpadky pracovníků zhotovitele v důsledku pandemického šíření onemocnění COVID-19 - viz Oznámení claimu č. 5 ze dne 7.2.2022. Náklady spojené s tímto nebyly kryty paušalizovanou kompenzací.
Vzhledem k existenci Události č. 1 - 3 má zhotovitel časový nárok na prodloužení
(i)Doby pro uvedení stavby do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 Smluvních podmínek o 17 týdnů (ii)Doby pro dokončení Díla dle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek o 17 týdnů  
3. Události dle dohody o určení č.3 (Časový nárok č. 3)
Událost č. 1 – posunutí původního termínu výsunu provizorního mostu SO 910.3 ze strany SPS (demontáž)
Z důvodu požadavku Statní plavební správy došlo k posunutí původního termínu výsunu provizorního mostu SO 910.3 dle harmonogramu prací HMG V20 k dohodě o určení č. 2, tj. ode dne 7.10.2022 o 14 dní později, tedy od 21.10.2022, s ohledem na zabezpečení plavebního provozu s minimálním omezením – s ohledem na odstávku na Vraňansko-hořínském kanále, která bude prováděna Povodím Vltavy v termínu od 17. 10. 2022 na dobu tří týdnů. Dne 22.9.2022 Státní plavební správa na základě žádosti ŘVC rozhodla o zastavení plavby v plavebním kanále Trója – Podbaba v úseku k. km 0,60 – 2,00 od 21.10.2022 od 7:00 hodin do 28.10.2022 do 17:00 hodin z důvodu provedení výsunu (demontáže) provizorního mostu SO 910.3.
Původně navržený termín v rámci projednání byl Státní plavební správou posunut do termínu plánovaných odstávek na vltavské vodní cestě, s ohledem na zabezpečení plavebního provozu s minimálním omezením.
Teprve pro ukončení výsunu provizorního mostu SO 910.3. a vytažení štětovnic na levém i pravém břehu kanálu bude možné opravit opevnění kanálu pod silničním mostem SO 210, dokončit terénní úpravy stavby 005B a následně provést potápěčské práce a zaměření hloubky dna plavebního kanálu. což si Zajištění kapacit potápěčů v novém termínu si vyžádalo s ohledem na jejich vytížení posun o dalších 14dní.
Vzhledem k existenci Události č. 1 má zhotovitel časový nárok na prodloužení obou staveb
(i) Doby pro dokončení Díla u obou staveb dle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek o 4 týdny







 (
Cena navrhovaných Změn záporných
Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00 Kč
7 629 314,56 Kč
7 629 314,56 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
řešen v Dohodě č. 1,2,3
)
	
Dle výše uvedených dohod a událostí oznámil Zhotovitel Správci stavby, že nebylo ze strany Zhotovitele možné ani při vynaložení řádné a odborné péče jakkoli ovlivnit či přizpůsobit načasování provádění Díla. Současně Zhotovitel tuto okolnost označil v souladu s Pod-čl. 20.1 OP/ZP (dále analogicky s Pod-čl. 2.1 a 8.5 OP/ZP) za události, které mohou vyvolat jeho nárok na prodloužení Doby pro dokončení a na dodatečnou platbu (to vše dále jen „Událost“ nebo "Časový nárok č. 1,2,3"). V návaznosti na zmíněné rovněž Zhotovitel předložil v souladu s Pod-čl. 8.3 OP/ZP řádně aktualizovaný harmonogram, ze kterého vyplývá dopad Události na Dobu pro dokončení.
Zhotovitel vyčíslil svůj nárok na prodloužení Doby pro dokončení stanovené v Dohody o určení č.1, 2 a 3 (celkové prodloužení Doby pro dokončení Díla – stavby 005B ve smyslu Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek o 41 týdnů a celkové prodloužení Doby pro uvedení stavby 005B do provozu ve smyslu Pod-článku
1.1.3.10 Smluvních podmínek o 37 týdnů), což bylo vypořádáno Dohodou o změně závazku č. 1,2 a 3.
V souvislosti s výše uvedenými Událostmi a jimi vyvolaným prodloužením Doby pro dokončení Zhotovitel po Objednateli nárokuje dodatečnou platbu vyčíslenou v Oznámení Závěrečného claimu ze dne 13.12.2022, jež je přílohou této dohody.
Smluvní strany se v souladu s Pod-čl. 3.5 OP/ZP dohodly, že zhotovitel na výše uvedenou dodatečnou platbu specifikovanou v přílohách této dohody má nárok. Smluvní strany jsou rovněž ve společném konsensu, že smluvní riziko vyplývá z Pod-čl. 2.1 OP/ZP.


Údaje v Kč bez DPH:	;

	Podpis vyjadřuje Dohodu a záznam o změně závazku:

	
Správce stavby
	
xxxxxxxxxxxxxx
	
datum:
	
	
Podpis:
	

	
Zhotovitel
	
xxxxxxxxxxxxxx
	
datum:
	
	
Podpis:
	

	
Objednatel
	
xxxxxxxxxxxxxx
	
datum:
	
	
Podpis:
	

	
Objednatel
	
xxxxxxxxxxxxxx
	
datum:
	
	
Podpis:
	

	
Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke řešení/narovnání smluvních kompenzačních nároků (claimů), jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány v této Dohodě.
Tato Dohoda je zároveň záznam o změně závazku - jedná se o vyhrazenou změnu závazku dle § 100 ZZVZ odst. (1).
Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy a prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.
Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají touto Dohodou nedotčena.
Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Správce stavby, jeden Objednatel a dva Zhotovitel.



	
	číslo smlouvy : S/ŘVC/052/R/SOD/2020
	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:
	Předpokládaný termín úhrady
	31.12.2022

	
	
týká se Pod-čl. 20.1 Claimy zhotovitele
	
9 231 470,62
	60 dní od podpisu Dohody
	

	Objednatel (oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření)
	Ing. Lubomír Fojtů
	
datum:
	
	Podpis:
	

	
Zhotovitel
	
xxxxxxxxxxxxxx
	
datum:
	
	
Podpis:
	



