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Společnost „INFRAM/IDS – Trojský kanál“

Zastoupená: INFRAM, a.s.

K rukám: xxxxxxxxxxxx 

                

V kopii: Ředitelství vodních cest ČR

nábř. L. Svobody 1222/2

11015  Praha 1

K rukám: xxxxxxxxxxx
Číslo smlouvy: S/ŘVC/051/R/SoD/2020

Zhotovitel: „Společnost SMP – OKT, Mostky u ÚČOV“





Dílo: „Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě – Stavba 005a – Most bývalé polní dráhy ÚČOV – Zhotovitel stavby“ a „Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě – Stavba 005b – Silniční most na MK ÚČOV – Zhotovitel stavby“
Věc: Závěrečný claim zhotovitele
Související dokumenty: Oznámení detailního claimu zhotovitele č. 14A, B/CL/2022 ze dne 19.10.2022
Související pod-články smlouvy: 20.1.; 8. 4.; 8.13.; a další
Adresováno správci stavby (viz pod-článek 1.1.2.4., 1. 3. a 20. 1.)

Doručováno datovou schránkou
V Praze dne 13.12.2022
OZNÁMENÍ ZÁVĚREČNÝ CLAIM č. 15A, B/CL/2022
v smyslu s pod-článkem 20.1. smluvních podmínek
Vážený správce stavby, 
s ohledem na skutečnosti uvedené v Oznámení detailním claimu zhotovitele č. 14A/B/CL/2022 ze dne 19.10.2022 (dále jen „detailní claim zhotovitele“) Vám přílohou tohoto dopisu zasíláme:

1. závěrečné shrnutí nároků na prodloužení doby pro dokončení a doby pro uvedení stavby do provozu pro obě stavby v důsledku jednotlivých událostí uvedených v detailním claimu zhotovitele ze dne 19.10.2022 (Rekapitulace prodloužení doby pro dokončení stavby 005A, 005B po dohodách o určení č. 1-3 (časové))
2. vyčíslení finančních nároků uplatněných v souvislosti s prodloužením doby pro dokončení stavby v Dohodách o změně závazku (odst č. 3.5) č. 1, 2 a 3. Finanční nárok na dodatečné platby zhotovitel uplatňuje na následující náklady jím vynaložené v důsledku prodloužení doby pro dokončení stavby. 

Jedná se o tyto náklady:

1) Výrobní režie – prokázáno prostými doklady
1.1. Mzdové náklady THP

1.2. Náklady na osobní automobily THP
1.3. Náklady na ubytování THP pracovníků

2) Správní režie – vyčíslení podle matematického modelu pro každý stavební objekt zvlášť – viz metodika SFDI
3) Všeobecné položky – prokázáno prostými doklady 
3.1 Zařízení staveniště

3.2 Bankovní záruky

3.3  Pojištění stavby 

4) Ostatní náklady – prokázáno prostými doklady 
Pro ověření a kvantifikaci finančního nároku byla použita Metodika SFDI pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů

Celkový finanční nárok na dodatečnou platbu činí 9 920 388,35 Kč bez DPH.

(podrobněji viz Vyčíslení finančních nároků v příloze)
Tento dopis, resp. claim lze v souladu s ustanovením 20.1. smluvních podmínek považovat za konečný. 

S pozdravem 

Za zhotovitele

Stavby mostů, a.s., na základě plné moci

_______________________________

     xxxxxxxxxxxxxx
    
      Vedoucí projektu


       Stavby mostů a.s.

Příloha – Vyčíslení finančních nároků uplatněných v souvislosti s prodloužením doby pro dokončení stavby v Dohodách o změně závazku (odst č. 3.5) č. 1, 2 a 3
