
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo

č. objednatele 1203/2022

„III/3978 Načeratice – zapravení vozovky“

I. Smluvní strany

Objednatel 1:

Město Znojmo
Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Jednající: Ing. Ivana Solařová, starostka města
IČO: 00293881
DIČ: CZ00293881
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,
číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb,
Ing. Michaela Svobodová, referent odboru investic a technických služeb

a

Objednatel 2:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
Jednající: Bc. Roman Hanák, ředitel
IČO: 709 32 581
DIČ: CZ70
932581
Daňový režim:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

na straně jedné (dále „objednatelé“ nebo „objednatel 1“ nebo „objednatel 2“)

a

Zhotovitel: Dopravní stavby Smrčka s.r.o.

Sídlo: 17. listopadu 850/25, 669 02 Znojmo
Zapsán: v OR vedeném KS v Brně, v oddíl C, vložce 81928
Zastoupený: Ing. Aleš Smrčka, jednatel
IČO: 02620430
DIČ: CZ02620430
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:



II. Předmět dodatku 

 1. Smluvní strany spolu dne 21.11.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1023/2022 (dále 
jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí stavbu 

„III/3978 Načeratice – zapravení vozovky“ 

 

2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna termínu zahájení stavby a změna termínu ukončení a 
předání díla. 

 
3. Článek 2., odstavec 1. smlouvy o dílo se nově upravuje a mění takto: 
 
„Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech: 
Termín zahájení prací: 02.12.2022 
Termín ukončení a předání díla: nejpozději do 11.12.2022“ 
 
4. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna. 
 
  

III. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel 1, objednatel 2 
a zhotovitel po 1 vyhotovení. 

 
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv. 
 

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č.7/2022, bod č. 225  dne 19.12.2022. 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Znojmě dne: 12.1.2023 
 
Za objednatele 1:   Za zhotovitele: 2.1.2023 

 
 

  
 
 
.....................................................  ...................................................... 
   
 Ing. Ivana Solařová                                           Ing. Aleš Smrčka 
 starostka města                                              jednatel 
 
 
V Brně dne 
Za objednatele 2: 6.1.2023 
 
 
 
 
.....................................................   
   
 Bc. Roman Hanák                                            
 ředitel  

 


