
      Harmonogram postupu prací po týdnech v roce 2022/2023

Stavba:,, Optimalizace čidel systému MaR na oblasti Západ'' 
Část:  Elektro + MaR

Činnost 24t 25t 26t 27t 28t 29t 30t 31t 32t 33t 34t 35t 36t 37t 38t 39t 40t 41t 42t 43t 44t 45t 46t 47t 48t 49t 50t 51t 52t 1t 2t 3t 4t 5t 6t 7t 8t

1 Vstupní jednání

4 Objednání a nákup materiálu, schválení dokumentace

5 Demontáže kabelů, souborů a vybavení elektro(N.B.4.16+4.18)

6 Montáže kabelů, souborů a kol. vybavení elektro(N.B.4.16+4.18)

7 Rozvaděče - úprava a montáž(N.B.4.16+4.18)

8 Značení, popisy, štítky(N.B.4.16+4.18)

9 Individuelní zkoušky(N.B.4.16+4.18)

10 Protipožární kouřotěsné ucpávky(N.B.4.16+4.18)

11 Demontáže kabelů, souborů a vybavení elektro(N.B.4.20+4.20)

12 Montáže kabelů, souborů a kol. vybavení elektro(N.B.4.20+4.20)

13 Rozvaděče - úprava a montáž(N.B.4.20+4.20)

14 Značení, popisy, štítky(N.B.4.20+4.20)

14 Individuelní zkoušky(N.B.4.20+4.20)

15 Protipožární kouřotěsné ucpávky(N.B.4.20+4.20)

16 Demontáže kabelů, souborů a vybavení elektro(Barrandov,Lužiny,Řepy,Radotín)

17 Montáže kabelů, souborů a kol. vybavení elektro(Barrandov,Lužiny,Řepy,Radotín)

18 Rozvaděče - úprava a montáž(Barrandov,Lužiny,Řepy,Radotín)

19 Značení, popisy, štítky(Barrandov,Lužiny,Řepy,Radotín)

20 Individuelní zkoušky(Barrandov,Lužiny,Řepy,Radotín)

21 Protipožární kouřotěsné ucpávky(Barrandov,Lužiny,Řepy,Radotín)

22 Výchozí revize

23 Komplexní zkoušky

24 Dokumentace skutečného provedení

25 Konečný úklid

26 Předání a převzetí díla
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