
      Harmonogram postupu prací po týdnech v roce 2023

Stavba:,, Oprava NF01 do R6 kolektoru Mo-Ko – K1(PÚ5, PÚ6, PÚ7)'' 
Část:  Elektro + MaR + Stav. úpravy

Činnost 5t 6t 7t 8t 9t 10t 11t 12t 13t 14t 15t 16t 17t 18t 19t 20t 21t 22t 23t 24t 25t 26t 27t 28t 29t 30t 31t 32t

1 Vstupní jednání / Převzetí staveniště - 1.02.2023

4 Objednání a nákup materiálu, schválení dokumentace - objednání 
systému řízení proběhne ihned po podpisu smlouvy

Dodávka stanic 
PCD

Dodávka stanic 
PCD

Dodávka stanic 
PCD

Dodávka stanic 
PCD

5 Demontáže kabelů, souborů a vybavení elektro \

6 Montáže kabelů, souborů a kol. vybavení elektro

7 Stavební úpravy

8 Rozvaděče - úprava a montáž

9 Značení, popisy, štítky

10 Individuelní zkoušky

11 Protipožární kouřotěsné ucpávky

12 Výchozí revize

13 Komplexní zkoušky

14 Dokumentace skutečného provedení

15 Konečný úklid

16 Předání a přezetí díla
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