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DODATEK Č. 1 - DOHODA 

O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU 

PROJEKTANTA 

Č. 1561-2017-571101 

veřejné zakázky 

"Projektová dokumentace pro vydání stavebních povolení pro provedení souboru staveb 

společných zařízení Obce Holasovice včetně souvisejících inženýrských činností" 

 (dále jen „Dohoda“) 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 

Pobočka Opava 

Adresa: Krnovská 69, 746 01 Opava 

zastoupený:          Mgr. Danou Liškovou,  

 ředitelkou KPÚ pro MSK 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková,  
 ředitelkou KPÚ pro MSK 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Šiška,  
   vedoucí pobočky Opava 
     
     
         
Tel.:     
E-mail:   
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:  
 IČ: 01312774                                                                  
 DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen jako „objednatel“) 

a 

Zhotovitelem 

ČECH – ENGINEERING, a.s. 

Sídlo:                                                                Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz 

Zastoupený:                                                      Ing. Ladislavem Čechem ml.,  

                                                                          předsedou představenstva 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Ladislav Čech ml. 
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V technických záležitostech oprávněn jednat:     

Bankovní spojení:                                              

Číslo účtu:                                                          

IČ/DIČ:                                                              25394983/CZ25394983 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, 

vložka 1851. 

(dále jen jako „zhotovitel“) 

 

Čl.I 

Úvodní ustanovení 

 

1.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 13. 12. 2017 Smlouvu o dílo na provedení autorského 

dozoru projektanta (dále jen „SoD“), kdy předmětem SoD je zajištění autorského dozoru 

projektanta, tj. zhotovitele projektové dokumentace nad souladem prováděné stavby 

s ověřenou projektovou dokumentací stavby „Realizace společných zařízení obce 

Holasovice“. 

Místo stavby: obec Holasovice, katastrální území a současně MČ Holasovice, Loděnice. 

Kamenec. Štemplovec, Moravskoslezský kraj.  

1.2 Smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 - Dohodou dohodly na ukončení prací a závazků 

specifikovaných v SoD s č. objednatele 1561-2017-571101, č. zhotovitele 22121720-1, 

respektive na ukončení SoD. 

Čl. II 

Předmět dodatku 

2.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanoveními čl. IX odst. 5 SoD na ukončení 

smluvního vztahu. Smluvní strany prohlašují, že zajištění autorského dozoru projektanta 

bylo splněno v rozsahu 2 souběžně realizovaných zakázek: stavební zakázky “Realizace 

SZ obce Holasovice I. etapa (polní cesty) a zakázky na služby „Realizace SZ Obce 

Holasovice  I.etapa. - výsadby“, které zahrnovaly tyto objekty:   

• SO 101 Hlavní polní cesty CH4  a CH3 (k.ú. Holasovice a Loděnice), 

• SO 801- část  SO 801.2  Záchytný příkop ZP1, ochranná hrázka OH1 (k.ú. 

Loděnice, 

• SO 801 – část SO 801.1 Vegetační úpravy LBK 5a, TTP 16 (k.ú. Loděnice). 

2.2 Realizace dalších stavebních objektů dle společné projektové dokumentace je v tuto chvíli   

nejasná a nelze ani odhadnout termín a rozsah další realizace. S ohledem na uvedené  

a současně s přihlédnutím na současný růst inflace a další objektivní faktory se smluvní 

strany dohodly SoD na zajištění AD ukončit s vyčíslením méněprací neprovedené části 

díla, tj. výkonu autorského dozoru při realizaci dosud nerealizovaných stavebních objektů 

(opatření PSZ) uvedených v následující tabulce méněprací: 
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Méněpráce  

Objekt Označení - 

název 

Cena bez 

DPH 

DPH Cena vč. 

DPH 

SO102 

Loděnice,Kamenec 

CH1 Loděnice 

C4 Kamenec 

 

20 000,-Kč 4 200,-Kč 24 200,-Kč 

SO802  

Loděnice,Kamenec 

LBC22, LBK9 

Loděnice, 

ST16 

Kamenec 

 

5 000,-Kč 1 050,-Kč 6 050,-Kč 

SO803 

Štemplovec, 

Kamenec 

ZAPA1-3 vč. 

SO3 a SO4 

10 000,-Kč 2 100,-Kč 12 100,-Kč 

Celkem  35 000,-Kč 7 350,-Kč 42 350,-Kč 

 

 

Celková cena provedeného díla po odpočtu výše uvedených méněprací činí  

45 000,00 Kč (bez DPH), tj. 54 450,00 Kč (vč. DPH).   

Zhotovitel je oprávněn po kolaudaci stavby vystavit konečnou fakturu po odpočtu 

méněprací na částku 45 000,00 Kč (bez DPH), tj. 54 450,00 Kč (vč. DPH). Pokud 

v budoucnu dojde k realizaci dalších objektů ze strany SPÚ jako investora, bude nezbytný 

autorský dozor řešen novou samostatnou zakázkou. Tímto budou Smluvní strany 

vyrovnány a nebudou mít nadále vůči sobě z titulu předmětné SoD žádné nároky, resp.  

se každý z účastníků jakýchkoli takových dalších případných pohledávek či jiných nároků 

vůči druhému účastníkovi výslovně vzdává. 

 

Čl. III 

Závěrečná ustanovení 

2.1 Tento Dodatek č. 1 - Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek č. 1 - Dohodu, a to 

prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 - 

Dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

objednatel. 

2.2 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 - Dohodu přečetli a že souhlasí 

s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento Dodatek č. 1 - Dohoda nebyla sepsána v tísni 
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ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

             V Ostravě 16. 1. 2023 V Ostravě 13. 1. 2023 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Mgr. Dana Lišková 

ředitelka KPÚ pro MSK 

v z. Ing. Tomáš Hořelica 

zástupce ředitelky KPÚ pro MSK 

Ing. Ladislav Čech ml. 

předseda představenstva 

ČECH – ENGINEERING, a.s. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


