
III Plán výluk na měsíc:           Únor  2023 ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ Den a doba 5.týden 6.týden 7.týden 8.týden 9.týden P O Z N Á M K Y

č. podle VR úsek kolej NTV ZZ konání výluky 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 výkon mechanizace

č. trať č. 503
1 73024 A Štětí - Liběchov + Liběchov 1 + liché ANO PZZ 7:30 - 17:30 X X X X X demontáž starých základů TP
2 73024 B Liběchov + Lběchov - Štětí sudé + 2 ANO PZZ 7:30 - 17:30 X X X X X X X laníčkování, demontáž starých základů TP
3 73024 E Lběchov - Štětí + Štětí 2 + sudé ANO PZZ 7:30 - 17:30 X X X budování základů trakčních podpěr
4 72 A 03 322 Litoměřice d. n. - V. Žernoseky 2 ANO PZZ 7:00 - 14:00 P P P odstranění porostu, protáčení upevňovadel 2x sekačka + ŽDJ 5/31
5 72 D 03 412 V. Žernoseky + V. Žernoseky - Litoměřice d. n. liché + 1 ANO PZZ 7:00 - 14:00 P P odstranění porostu, protáčení upevňovadel, CBV - v.č. 1, 3, 5 - N+N (14.2.) 2x sekačka + ŽDJ 5/31

6 72 D 03 422 Sebuzín -V. Žernoseky + V. Žernoseky 1 + liché ANO - 7:00 - 16:00 PBN

odstr. porostu a blátivých míst , protáčení upevňovadel, navaření srdcovek v DKS 2x - N+N, 

svařování 6 sv., CBV - v.č. 12, 13, 15 - N+N ŽDJ 5/31
7 72 A 03 512 Sebuzín - V. Žernoseky 1 ANO - 7:00 - 16:00 PB PB PB PB odstranění porostu, protáčení upevňovadel, odstranění blátivých míst 2x sekačka + ŽDJ 5/31
8 72 A 03 422 V. Žernoseky - Sebuzín 2 ANO - 7:00 - 14:00 P odstranění porostu, protáčení upevňovadel ŽDJ 5/31

9 72 D 03 502 Sebuzín + Sebuzín - V. Žernoseky liché + 1 ANO - 7:00 - 16:00 PB PB

odstranění porostu a blátivých míst, protáčení upevňovadel, výměna 27 ks pražců na ZV1 - N+N

CBV - v.č. 1, 3, 5 - N+N ŽDJ 5/31, SVP

10 72 C 03 500 V. Žernoseky - Sebuzín + Sebuzín 2 + sudé ANO - 7:00 - 16:00 PN P

odstr. porostu, protáč. upevňovadel, vým. pražců 23 ks na ZV2, navaření v.č. 6 - N+N, 

CBV - v.č. 2, 4, 6 - N+N 2x sekačka + ŽDJ 5/31, SVP
11 72 A 03 522 Sebuzín - Ústí n. L. Střekov 2 ANO - 7:00 - 15:00 P P P P P odstranění porostu - kácení stromů
12 73015 A Děčín východ 58 NE - 7:00 - 4N - 15:00  IPIIPIIPIIPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

13 73015 C - ANO - 7:00 - 15:00 X X X X

14 73015 B 24 ANO - 7:00 - 13:00 P kácení zlomené borovice ŽDJ 5/31, SVP
trať č. 544

15 73069 A Děčín východ + Děčín východ - Děčín-P.Žleb + Děčín-P.Žleb 1, 1a + TK + záhl + 4a (v.č. 3) ANO - 9:00 - 260N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  od 1.3.  rekonstrukce mostu v km 458,756 a tunelu v km 458,363 - Strabag Rail

16

73039 A

D.Žleb - Děčín-P.Žleb + Děčín P. Žleb - Děčín hl. n. 1, 2 + celá žst. + 1, 2 ANO

-

8:50 - 16:40 P P

překládka kotvení, připojení napájecího vedení, úprava TV, odstranění vegetace 
na zárubní zdi v km 2,500 - 2,000 a v km 1,975, včetně odvozu - N+N, 

CBV - v.č. 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 20, 21, 22, 23 - N+N MHS

17 73039 B děčínské záhl.+ zhl. ANO - 11:00 - 17:00 X demontáž PD, PD1, připojení napájecího vedení, úprava TV
18 73039 C Děčín východ 1 + boletické zhl. ANO - 14:00 - 17:00 X demontáž PD2, úprava TV

trať č. 527
19 72 A 02 312 Hrobce - Roudnice n. L. 1 ANO - 7:20 - 13:20 P P kácení stromů + výřez porostu - HZS MPŽ
20 72 A 02 222 Roudnice n. L. - Hrobce 2 ANO - 7:20 - 13:20 P P kácení stromů + výřez porostu - HZS + N+N MHS, MPŽ
21 73038 A Prackovice n.L. - Lovosice 1 ANO PZZ 8:00 - 16:15 P P P odstranění a výřez náletové vegetace + odvoz - N+N, ruční úprava GPK MHS

22 73038 B Lovosice - Prackovice n.L. 2 ANO PZZ 8:00 - 16:15 P P odstranění a výřez náletové vegetace + odvoz - N+N, ruční úprava GPK MHS

23 73038 D Ústí n.L. jih - Prackovice n.L. 1 ANO PZZ 8:00 - 16:15 P P P odstranění a výřez náletové vegetace + odvoz - N+N, ruční úprava GPK MHS

24 73038 C Prackovice n.L. - Ústí n.L. jih 2 ANO PZZ 8:00 - 16:15 P P odstranění a výřez náletové vegetace + odvoz - N+N, ruční úprava GPK MHS

25 73044 A Ústí n.L sever 206a + povrlské zhlaví 201a, 202a celá žst. - 1:00 - 4:30 X X otryskání betonových říms mostu v km 519,900 - CPS

26 73033 A Povrly + Povrly - Ústí n. L. sever v.č. 1, 5, 6 + 1 NE PZZ 8:00 - 16:00 N CBV - v.č. 1, 5, 6 - N+N, navaření srdxcovky výh.č. 1 (bainit) - N+N

27 73033 B Ústí n. L. sever - Povrly + Povrly 2 + v.č. 2, 3, 4 NE PZZ 8:00 - 16:00 X CBV - v.č. 2, 3, 4 - N+N, odstranění závad GPK po jízdě MV, ruční opdbíjení, mytí výstroje dráhy Vlečka - Po, St, Pá
28 73017 D Děčín hl.n. 1 - v.č. 413, 435 NE - 8:50 - 15:50 X CBV - v.č. 413, 435 - N+N

29 73035 D 102 - 112 - v.č. 404, 407, 410, 411 NE - 22:00 - 5:00 CBV - v.č. 404, 407, 410, 411 - N+N

30 73035 A 104 - 112 - v.č. 408, 415, 418, 419 NE - 12:30 - 20:30 X CBV - v.č. 408, 415, 418, 419 - N+N

31 73035 B 8a - v.č. 268, 269, 270 NE - 8:50 - 16:45 X CBV - v.č. 268, 269, 270 - N+N

32 73035 C 10a - v.č. 267, 271 NE - 8:50 - 15:50 X CBV - v.č. 267, 271 - N+N

trať č. 544
33 73027 A Děčín P. Žleb - Děčín hl. n. 1 ANO PZZ 8:50 - 16:40 P odstranění vegetace na zárubní zdi v km 2,500 - 2,000 a v km 1,975, včetně odvozu
34 73036 A Děčín P. Žleb 7 (od km 3,960 po L7) ANO - 7:00 - 14:00 P P odstranění porostu
35 73112 A Schöna - D.Žleb - 1.TK - 0:00 - 70N - 13:30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 11.12.22                         rekonstrukce mostu v km 13,697 - Ch+T

trať č. 504
36 73023 E Krupka-Bohosudov + Krupka-Bohosudov - Chabařovice zhlaví + záhlaví + 1 ANO PZZ 7:00 - 10N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII dočasné propojení vlečky, úprava  a montáž TV
37 73023 B lichá + 1 ANO PZZ 7:00 - 15:00 X montáž trakčních podpěr
38 73023 F Chabařovice - Krupka-Bohosudov + Krupka-Bohosudov 2 + záhlaví + zhlaví ANO PZZ 22:50 - 3:54 montáž nosných bran, úprava TV
39 73023 C 2 + 2 ANO PZZ 7:00 - 15:00 X montáž trakčních podpěr

trať č. 540
40 73120 A Benešov n.Pl. - Františkov n.Pl. TK - PZZ 8:00 - 12:00 P kácení stromů - HZS

trať č. 546
41 73122 A Benešov n.Pl. - Markvartice TK - PZZ 8:00 - 14:00 P P ořez nebezpečných stromů MPŽ
42 75005 A Rybniště - - SZZ 8:00 - 2N - 16:00  IIIIIIIIIIIIIIIIIIII přemístění ovládání SZZ Rybniště do náhradních prostor

trať č. 530
43 73070 A Roudnice n.L. - Straškov TK - PZZ 7:30 - 13:30 P P P kácení stromů, oprava upevňovadel MPŽ/ŽDJ 51/3

trať č. 539
44 73030 A Lovosice - Chotiměř + Chotiměř TK + záhlaví - - 7:00 - 13:00 P P P P P odstranění porostu 2x sekačka

přednosta ST Ústí nad Labem
Zpracováno: 15.12.2022 Juránek Pavel, MBA

Legenda:
S - svařování
N - navařování
L - lepení
A - podbíjení - automat
B - odstranění blátivých míst
P - odstranění porostu

CBV - cyklické broušení výhybek

výměna pražců 40 ks  - N+N ???, odstranění porostu, kácení UTS60 + ŽDJ 5/31

ÚDRŽBA SEKAČKY
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