Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí projektové činnosti
Ev.č.MMJN: SD/2022/0713

"Infrastruktura ul. Vedlejší – p.p.č. 1321/1, 1321/2, 
k.ú. Mšeno nad Nisou, Jablonec nad Nisou"

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou
se sídlem: Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO: 00262340
DIČ: CZ00262340
Zastoupený: MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora a Jaroslavem Bernatem, vedoucím odboru investic
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 121451/0100
kontaktní osoby: Ivana Dufková, referent oddělení přípravy a realizace investic

dále jen „objednatel“

a

Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO: 48266230
DIČ: CZ48266230
osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Ladislav Šimek, jednatel, Ing. Miroslav Hanžl, na základě plné moci
bankovní spojení: Raiffeisenbank
číslo účtu: 9000803461/5500
evidence: u Krajského soudu v Ústí n. L., zn. 4487, C
kontaktní osoby: Ing. Martin Čermák, e-mail: martin.cermak@valbek.cz, tel: +420778525272

dále jen „zhotovitel“


Článek I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti ev.č. SD/2022/0713

„Infrastruktura ul. Vedlejší – p.p.č. 1321/1, 1321/2, k.ú. Mšeno nad Nisou, 
Jablonec nad Nisou“

2. Důvodem pro uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti je prodloužení termínu předání projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení včetně propočtu.
3. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV – Čas a místo plnění odstavec 1c) z důvodu opožděného dodání Inženýrskogeologického průzkumu a pozastavení projekční činnosti na projektu ze strany objednatele do doby předložení odhadu investičních nákladů stavby v podrobnosti DUSP zhotovitelem.

Původní znění:
1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

c) předání projektové dokumentace pro společné povolení včetně propočtu: nejpozději do 150 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,


Nové znění:
1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

c) předání projektové dokumentace pro společné povolení včetně propočtu: nejpozději do 221 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.1 smlouvy je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.

2. Tento Dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

3. Tento Dodatek č.1 smlouvy nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto Dodatku č. 1 smlouvy. 

5. Ustanovení smlouvy o poskytnutí projektové činnosti nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.








NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA








[bookmark: _GoBack]V Jablonci nad Nisou dne 3. 1. 2023	V Liberci dne 9. 1. 2023




……………………………… 					…………………………
MgA. Jakub Chuchlík 	Ing. Ladislav Šimek
náměstek primátora						 	jednatel
	



……………………………………
Jaroslav Bernat,
vedoucí odboru investic





……………………………………
Ing Pavel Sluka, vedoucí oddělení
přípravy a realizace investic,
za věcnou správnost
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