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D O D A T E K   č.   2 
 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 17/2020, 

číslo smlouvy objednatele: 985-2020-544101 ze dne 7. 10. 2020 

  

„KoPÚ Lešany“ 

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY   

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Petra Wrkoslavová, Pobočka Chrudim 
Adresa: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim 
Tel. +420 727 966 745, +420 702 126 635   
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
  
Zhotovitel: „Společnost SELLA + EKOMONITOR + Geodetická kancelář Kubát + Ing. Michalička 
Zdeněk – GEODEZIE – KoPÚ Lešany“ 
 
 
Reprezentant sdružení :   SELLA & AGRETA s. r. o.  
Sídlo:      Masarykova 620, 565 01 Choceň 
Zastoupený:     Ing. Milanem Petrem – jednatelem společnosti  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Petr – jednatel společnosti  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Petr – jednatel společnosti 
Tel./Fax:     xxx 
E-mail      xxx  
ID DS:      ye3zrgr 
Bankovní spojení:    KB – pobočka Choceň 
Číslo účtu:     271258410247/0100  
IČO:      259 357 21 
DIČ:      CZ 259 357 21 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: OR Hradec Králové, oddíl C, vložka 15896 
   
 
1. účastník sdružení:   Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 
 
Zastoupený:     Ing. Josefem Drahokoupilem, Mgr. Pavlem  Vančurou       
      – jednateli společnosti  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Drahokoupil, Mgr. Pavel Vančura, jednatelé 
      společnosti  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Drahokoupil – jednatel společnosti 
Tel./Fax:     xxx 
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E-mail:      xxx  
IČO:      15053695  
DIČ:      CZ 15053695  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: OR Hradec Králové, oddíl C, vložka 1036 
 
2. účastník sdružení:        Geodetická kancelář Kubát s.r.o. 
 
Zastoupený:     Ing. e Ing. Ivanem Kubátem – jednatelem společnosti  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. e Ing. Ivan Kubát – jednatel společnosti  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. e Ing. Ivan Kubát – jednatel společnosti  
Tel./Fax:     xxx 

E-mail:      xxx 

IČO:       06883401 
DIČ:      CZ 06883401 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: OR v Praze, oddíl C, vložka 290717 

 
 

3. účastník sdružení:   Ing. Michalička Zdeněk - GEODEZIE s. r.o. 
 

Zastoupený:     Ing. Zdeňkem Michaličkou – jednatelem společnosti  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Zdeněk Michalička – jednatel společnosti  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Michalička – jednatel společnosti 

Tel./Fax:     xxx  

E-mail:      xxx 
IČO:      27466728 
DIČ:      CZ 27466728 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20685 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

 

 

II. PŘEDMĚT DODATKU  
 
V souladu se zněním článku XII. bodu 12.2. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany 
k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Lešany je posun termínů dílčích 
částí 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení vč. podčástí a 3.5.2. Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Důvodem posunu termínů jsou komplikovaná 
jednání s vlastníky podél hranice vnitřního obvodu, která ovlivňují i navrhovaná opatření v rámci plánu 
společných zařízení. Dále z důvodu jednání zastupitelstva Města Skuteč v březnu 2023. 
 
  
Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo: 
  
 
V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění termíny u dílčích částí 3.5.1. a 3.5.2., a to takto: 
 
3.5.1.  Vypracování plánu společných zařízení             - termín ukončení 31. 03. 2023 
 (vč. podčástí) 
 
3.5.2.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
           k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona   - termín ukončení 28. 02. 2024. 
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III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za 
tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.  

 

 
V Pardubicích dne 16.1.2023    V Chocni dne 16.1.2023  
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 

……………………………    ……………………………… 
Ing. Miroslav Kučera     Ing. Milan Petr – jednatel SELLA & AGRETA 
ředitel Krajského pozemkového úřadu   s.r.o. – reprezentanta sdružení 
pro Pardubický kraj    
 
 
 
 
 
Příloha: upravený položkový výkaz činností 



Příloha 3

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za MJ bez 

DPH v Kč 10)Cena 

za MJ bez 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

10)Cena bez DPH

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 11 1 000,00 11 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech i mimo trvalé porosty
ha 253 750,00 189 750,00 31.7.2021

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech i mimo trvalé porosty - doměření - dodatek č. 

1

ha 13 750,00 9 750,00 30.4.2022

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 87 1 100,00 95 700,00 21.7.2021

3.4.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 111 1 500,00 166 500,00 30.4.2022

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - dodatek č. 1

100 bm 5 1 500,00 7 500,00 30.4.2022

Rozbor současného stavu                      ha 253 350,00 88 550,00 30.5.2022

Rozbor současného stavu - dodatek č. 1                      ha 13 350,00 4 550,00 30.5.2022

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 253 300,00 75 900,00 30.6.2022

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - 

dodatek č . 1
ha 13 300,00 3 900,00 30.9.2022

653 100,00 30.9.2022

3.5. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení ha 253 700,00 177 100,00

Vypracování plánu společných zařízení - dodatek č. 1 ha 13 700,00 9 100,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 25 500,00 12 500,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 60 630,00 37 800,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 3 880,00 2 640,00

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 253 750,00 189 750,00

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - dodatek č. 1
ha 13 750,00 9 750,00

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000,00 40 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

478 640,00

Mapové dílo ha 253 500,00 126 500,00
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

Mapové dílo - dodatek č. 1 ha 13 500,00 6 500,00
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

133 000,00

653 100,00

478 640,00

133 000,00

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

3.4.1. 31.1.2021

3.4.2.

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

28.2.2024

Upravený položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Lešany

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.4.

3.4.5.

3.5.1.

3.5.2.

3.6.

31.3.2023

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč



Příloha 3

1 264 740,00

265 595,40

1 530 335,40

 

Ing. Miroslav Kučera 

ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Pardubický kraj

Ing. Milan Petr - jednatel SELLA & AGRETA s.r.o. - reprezentant sdružení

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………… …………………………………………………………………….

Celková cena díla včetně DPH v Kč

V Pardubicích dne 16.1.2023             V  Chocni dne  16.1.2023  

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč


