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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. 548/1S/2022  
 

(uvádějte v korespondenci) 

Objednatel: Zhotovitel: 
Město Slaný Shaft s.r.o. 

Velvarská 136, 274 53 Slaný  5. května 1109/63, 140 00, Praha 4 
Odbor správy majetku, úsek výstavby a údržby  

Bankovní spojení:                                                           Bankovní spojení: 
                          

IČO: 002 34 877, DIČ: CZ00234877                                IČO: 02093260, DIČ: CZ02093260 
 

Tento dodatek se uzavírá mezi objednatelem a zhotovitelem na základě objednávky města Slaný 
č. 548/2022/1S ze dne 05.08.2022 a předloženého rozpočtu zhotovitele. Předmětem objednávky 
byla oprava dlažby terasy v 8. MŠ. 
V rámci předmětu plnění této objednávky objednáváme dodatečné práce, které nebyly jejím 
předmětem (součástí výkazu výměr) z důvodu jejich nepředvídatelnosti. 
 
Navýšení ceny oproti původní objednávce:  13 711,20 Kč bez DPH 
Rekapitulace: 
cena dle objednávky původní  85 884 Kč bez DPH 
 vícepráce      13 711,20 Kč bez DPH 
 konečná    99 595,20 Kč bez DPH 
 
Změna termínu dokončení oproti původní objednávce:  23.09.2022 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv. 
 
Tento dodatek odešle k uveřejnění do registru smluv objednatel. 
 
Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
 
 

 
 

Ing. Ivana Hádková 
vedoucí odboru 
správy majetku 

 

 

Akceptace Dodatku zhotovitelem: 
Tento dodatek ke smlouvě akceptujeme v plném rozsahu.  
 
 
 
Datum:                           Jméno a příjmení:                                 Podpis:  

 

  

Tento dodatek je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných 
zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 9. 2019 pod usnesením č. 15/222019/RM, jako 
veřejná zakázka malého rozsahu kategorie č. I.. 

       …………………………….. 
      ….…………………………. 




