
Harmonogram
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most v km 30,030

kácení dřevin

demontáž koleje + mostnic

snesenní mostu

úprava PKO

sanace prahu

repast ložisek

osazení mostu

sanace opěr

montáž mostnic

montáž koleje

Pochozí plechy

Montáž zábradlí

Dokončovací práce

most v km 30,131

kácení dřevin

lesšení pod kostem

demontáž koleje + mostnic

zvednutí mostu

úprava PKO

sanace prahu

repase ožisek

snesení mostu

sanace opěr

montáž mostnic

montáž kolejí

pochozí plechy

montáž zábradlí

Dokončovací práce

Finanční harmonogram
měsíc

měsíční fakturace (tis)
celkem

6 523 621

7 144

Rekonstrukce mostu v km 30,030 a 30,131 Kájov
Duben Květen

Činnost

Duben Květen
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