
rok

měsíc

týden 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

1 I. Podlaží

2 řezání,vybourání stávajících žlabů

3 úpravy svrchní části po demontážích

4 montáže žlabů vč izolace

5 napojení žlabů, vyrovnávací stěrka 

6 dokončovací práce

7 II. Podlaží

8 řezání,vybourání stávajících žlabů

9 úpravy svrchní části po demontážích

10 montáže žlabů vč izolace

11 napojení žlabů, vyrovnávací stěrka 

12 dokončovací práce

13 III. Podlaží

14 řezání,vybourání stávajících žlabů

15 úpravy svrchní části po demontážích

16 montáže žlabů vč izolace

17 napojení žlabů, vyrovnávací stěrka 

18 dokončovací práce

19 IV. Podlaží

20 řezání,vybourání stávajících žlabů

21 úpravy svrchní části po demontážích

22 montáže žlabů vč izolace

23 napojení žlabů, vyrovnávací stěrka 

24 dokončovací práce

25 V. Podlaží

26 řezání,vybourání stávajících žlabů

27 úpravy svrchní části po demontážích

28 montáže žlabů vč izolace

29 napojení žlabů, vyrovnávací stěrka 

30 dokončovací práce

pozn. tento harmonogram prací je pouze předběžný, může se měnit v závislosti na skutečnosti při realizaci a také na klimatické podmínky
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