DODATEK Č. 3
ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru uzavřené 
dne 8.3.2022 mezi uvedenými účastníky
 podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
I.
Smluvní strany
1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
se sídlem:			Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
zastoupena:		Ing. Jiří Veverka 	
IČ:		00534242
DIČ:		CZ00534242
Bankovní spojení:		Komerční banka Třinec, a. s.
Číslo účtu:		29034-781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Bc. Jaroslav Brzyszkowski, technický náměstek tel.: 558 309 751
(dále jen „objednatel“)
2. RSE Project s.r.o.
se sídlem:	Ruská 83/24, 703 00 Ostrava - Vítkovice
zastoupena:	Ing. Romanem Kopřivou
IČ:	293 98 266
DIČ:	CZ29398266
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	107-1853910297/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C, vložka 38874 
(dále jen „zhotovitel“)
	
II.
1. Mezi smluvními stranami byla dne 8.3.2022 uzavřena Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru (tato smlouva dále též jen „Smlouva“), a to ve vztahu ke stavbě „Rozšíření parkoviště Nemocnice Třinec p.o.“ (tento stavební záměr dále též jen „Stavební záměr“).
2. Dle čl. IV. odst. 1 písmene b) a c) Smlouvy mělo být provedeno dílo v části DUR + DSP do 150 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy a v části DSP do 180 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Dílo v tomto rozsahu dosud ke dni podpisu tohoto dodatku provedeno nebylo.
3. Dne 9.8.2022 pak smluvní strany sjednaly dodatek č. 1 k uvedené Smlouvě, jímž sjednaly prodloužení doby plnění ve vztahu k dílčím termínům provedení díla uvedeným v čl. IV. odst. 1 písmene b) a c) Smlouvy, a to tak, že tyto se prodlužují vždy o dobu počínající dnem 1.7.2022 a končící dnem doručení písemného oznámení dle čl. III. odst. 3 věty první dodatku č. 1 Zhotoviteli.
4. Dne 9.11.2022 pak smluvní strany sjednaly dodatek č. 2 k uvedené Smlouvě, jímž bylo jednak potvrzeno odpadnutí překážky dle dodatku č. 1 ke dni 8.11.2022 a jednak ujednáno rozšíření předmětu díla a s tím související změny ceny díla. 

III.
1. Smluvní strany shodně konstatují, že provedení výše specifikovaných částí díla dle Smlouvy aktuálně brání další neočekávaná překážka, a to nové nepředvídatelné skutečnosti související s požadavky ze strany majitelů pozemků, infrastruktury a ze strany Policie ČR, když ze strany Policie ČR byly neočekávaně vzneseny požadavky na zcela jiné řešení křižovatky. Namísto plánovaného jednoduchého řešení sjezdů na parkoviště je požadováno komplexní řešení nového návrhu křižovatky včetně zapracování nového levého odbočení. Výše uvedený požadavek způsobuje částečnou nepoužitelnost vstupních podkladů a podkladů opatřených v průběhu dosavadního provádění díla a vede k nutnosti nového projednání s dotčenými orgány státní správy a jinými subjekty a navazující přepracování souvisejících stavebních objektů vč. změny v řešení odvodnění. Tato nová řešení zahrnují mj. potřebu provedení nových geodetických měření a souvisejících pracích v terénu (tato překážka dále jen „Překážka“).  
2. Smluvní strany proto ujednaly, a to též s odkazem a čl. IV. odst. 2 Smlouvy, že se s ohledem na nutnost odstranění Překážky prodlužuje doba plnění ve vztahu k dílčím termínům provedení díla uvedeným v čl. IV. odst. 1 písmene b) a c) Smlouvy, a to tak, že termín zpracování DUR + DSP [dle čl. IV. odst. 1 písmene b) Smlouvy] se nově stanoví do 20.2.2023 a termín zpracování DPS [dle čl. IV. odst. 1 písmene c) Smlouvy] se nově stanoví do 20.3.2023. 
3. Smluvní strany ujednávají, že prodloužení termínů pro provádění díla dle tohoto dodatku nemění ničeho na ostatním obsahu Smlouvy; prodloužení termínů dle tohoto dodatku zejména nezakládá zhotoviteli právo na změnu ceny díla nebo náhradu jakýchkoli nákladů s tímto prodloužením termínů spojených.

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 


	V Třinci dne…………….........



…………………………………….
za objednatele
Ing. Jiří Veverka, ředitel
	
	V Ostravě dne …………………



………………………………….
za zhotovitele
Ing. Roman Kopřiva, jednatel



