Smluvni strany

1. Objednatel:

Sidlo:
Zastoupeny
ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

2. Zhotovitel:

2. Pfedmétem tohoto dodatku €. 1 je prodlouZeni plOvodniho terminu dokon&eni dila do
09.12.2022 z davodl vlivu objektivnich okolnosti, které souviseji s del§imi dodacimi lhatami
dodavek pouZitych materidll i subdodavek a prodlouZeni nutnych technologickych pFestavek

Sidlo:

Zapsan:
Zastoupeny:

ICO:

DIC:

Dariovy rezim:
Bankovni spojeni:
Cislo Gétu:

DODATEK ¢é.1
ke smlouvé o dilo

¢. objednatele 0846/2022
»Stavebni upravy MS Slovenska Znojmo*

Mésto Znojmo
Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo

Ing. lvanou Solafovou, starostkou mésta

Ing. Karlem Bartuskem, vedoucim odboru investic a
technickych sluzeb,

Michalem Jancikem, referentem odboru investic a
technickych sluzeb

00293881

CZ00293881

Komeréni banka, a.s., pobo&ka Znojmo,
19-5054880237/0100

S-A-S STAVBY spol. s r.o.

Gagarinova 2770/54, 669 02 Znojmo

OR Brno, oddil C, vloZka 8057

I I N N O N
46980318

CZ699006416

platce DPH

Zastupce ve vécech technickych: ] 1 ]

. Smluvni strany spolu dne 22.08.2022 uzavfely smlouvu o dilo €. objednatele 0846/2022 (dale

jen ,smlouva o dilo®), na zakladé niz zhotovitel pro objednatele provadi stavbu

»Stavebni Gpravy MS Slovenska Znojmo*

vlivem nepfiznivych klimatickych podminek.

1.

Clanek 3., odstavec 1

. smlouvy o dilo se nové upravuje a méni takto:

Zhotovitel se dilo zavazuje provést v t&chto terminech:

Termin zahajeni praci: do 5 dnl po vyzvé objednatele.
Termin ukon&eni a pfedani dila: nejpozdéji do 09.12.2022.



M.
1. Veskera zbyvajici ustanoveni této smlouvy o dilo zlstavaji nezménéna.

2. Tento dodatek €. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotovenich, pficemzZ kazda ze smluvnich stran obdrzi
po dvou vyhotovenich.

Iv.
1. Obé strany prohlasuji, Ze tento dodatek &. 1 je projevem jejich svobodné a vazné vile, coz
stvrzuji svymi podpisy.

2. Tento dodatek &. 1 nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a uéinnosti dnem
zvefejnéni v registru smluv.

Uzavrfeni tohoto Dodatku ¢. 1 schvélila RM v usneseni ¢.6/2022, bod ¢. 202 dne
05.12.2022.

Ptiloha ¢&. 1: SoD

Ve Znojmé dne: 05.01.2023 Ve Znojmé dne: 21.12.2022
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Ivana Solafova ng. Il

starostka mésta jednatelé



