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NPU-430/1681/2023

Příkazce:
Národní památkový ústav



státní příspěvková organizace

IČO:
75032333

DIČ:
CZ75032333

Se sídlem:
Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:
Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy


v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj,


Plzeňský kraj a Kraj Vysočina

Doručovací adresa: 

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

dále jen jako „příkazce“
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:      
XXXXXXXXXXXX, investiční referentka

a

Příkazník:
VSI STAVBY spol. s.r.o.


se sídlem: 

K pecím 1829/8, 323 00 Plzeň
zastoupený:

XXXXXXXXXXXX
IČO:

048 67 319
DIČ: 

CZ04867319
telef. spojení:

XXXXXXXXXX



bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.  č. účtu: 1901195507/5500
dále jen jako „příkazník“ či „technický dozor stavebníka“ (dále jen TDS) 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXXXXX 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:    
XXXXXXXXXXXXX
výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
dodatek č. 1 k příkazní  smlouvě č. sml. 3025H1180013
(dále jen „Smlouva“)
I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 19.11.2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany příkazní smlouvu č. j.  NPU-430/90185/2018, č. sml. 3025H1180013, kterou se příkazník v čl. 1. zavázal pro příkazce zajistit výkon činnosti technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Cisterciácký Kladruby Plasy – Obnova opatské rezidence.“ Příkazce se zavázal zaplatit cenu dle podmínek stanovených smlouvou. 
2. Příkazník se příkazní smlouvou zavázal zabezpečit pro příkazce výkon činnosti technického dozoru stavebníka po dobu provádění stavebního díla realizovaného v rámci projektu podpořeného z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifikovaného cíle 3.1, reg. č. projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004496 „Cisterciácký klášter Plasy – Obnova opatské rezidence,“ za podmínek stanovených Smlouvou, tedy v rozsahu projektu pro stavební povolení. 
3. Tímto dodatkem smluvní strany v souladu s čl. IX Závěrečná ustanovení mění a doplňují Smlouvu. 
II.

Předmět dodatku  - Provedení díla – doba plnění:

1. Příkazce předpokládal zahájení činnosti ihned po nabytí účinnosti smlouvy (po 16.12.2018). Smlouvu uzavřely smluvní strany na dobu určitou, podle článku VI. – Doba plnění a ukončení smlouvy, odst. 1  do  6ti měsíců od kolaudace stavby, s předpokladem ukončení k XII/2022. Tímto dodatkem mění smluvní strany dobu, na kterou je Smlouva uzavřena, a to tak, že nově je Smlouva uzavřena do 30.9.2023, přičemž platí že TDS se účastní přípravy kolaudačního řízení a kolaudace stavby.  
2. Prodloužení doby plnění díla je vyvoláno realitou stavby – obnova Opatské rezidence byla z důvodu zajištění finančních prostředků rozdělena na dvě spolu úzce související části – smlouva s GD stavby 3025H120008 (část financovaná z programu IROP) a smlouva s GD stavby 3025H1200014, vyhrazená změna závazku financovaná z národních zdrojů a vlastních prostředků NPÚ. V průběhu realizace stavby byl objem stavebních prací generálního dodavatele stavby navýšen dodatečně požadovanými pracemi, došlo k úpravě harmonogramu stavebních prací z důvodu vynucených změn navrženého řešení, došlo k navýšení ceny stavby. Zajištění výkonu činnosti TDS po dobu realizace stavby je zákonnou povinností stavebníka ve smyslu § 152 písm. 4 zákona č. 183/2006 Sb.

III.
Předmět dodatku – Povinnosti příkazníka a odměna příkazníka a způsob její úhrady
1.
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně ceny prací. Důvodem navýšení ceny prací je prodloužení termínu realizace prací na stavbě Cisterciácký klášter Plasy – Obnova opatské rezidence o 9 měsíců.  

Výše odměny se navyšuje o částku odpovídající  9 násobku měsíční odměny za výkon činnosti TDS v době realizace stavby. Kalkulační vzorec: 

               cena dle čl. 3.1.b   

* 
9 měsíců požadovaného prodloužení =      navýšení  

počet měsíců realizace stavby

realizace prací 



    odměny
od prvního předání staveniště 
výpočet:

(960 000Kč bez DPH/ 26 měsíců stavby)* 9 měsíců = 332 307,69 Kč  bez DPH
v částce navýšení ceny je odměna TDS úměrná prodloužení doby realizace stavby. 
Celková odměna příkazníka po navýšení dle dodatku č. 1
1 354 707,69 Kč bez DPH + 284 488,61,- Kč 21% DPH = 1 639 196,30,- Kč vč. DPH

(slovy: milionšestsettřicetdevěttisícstodevadesátšest korun českých třicet haléřů)

IV.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ujednáních zůstává příkazní smlouva beze změn. 

2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž příkazce obdrží dva stejnopisy a příkazník obdrží jeden stejnopis.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí příkazce.
4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Českých Budějovicích dne 22.12. 2022

            V Plzni dne 19.12. 2022
…..................................................... 



….....................................................




                      Příkazce 






   Příkazník


        Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
  



     XXXXXXXXXXXXXXX
                        ředitel






jednatel
3
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