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Příloha č. 2 

Věcná náplň řešení projektu 

 

Projekt: Vývoj zařízení a postupu pro tvorbu mikročástic pomocí superkritického 

antisolventu 
 

Ev.č.: FV40252 

 

 

Etapy řešení: 

 

Etapa 

a 

podetapy 

Název etapy a stručný přehled činnosti 

v etapě 

 

Zajištění řešení 

etap 

(název příjemce 

nebo DÚP) 

 

Termín 
ukončení 

etapy 

rok 2019 

1 

Vývojová etapa  

- Primární screening zdrojových materiálů  

a základních technologických postupů používaných 

při vysokotlaké mikronizaci. Navržení a sestavení 

mikronizační aparatury. Navržení postupů získávání 

extraktů pro mikronizační pokusy a charakterizace 

produktů.  

 

ASIPO/ÚCHP 12/2019 

rok 2020 

2 

Testovací etapa 

- Otestování a potřebné úpravy sestavené 

vysokotlaké mikronizační aparatury. Modifikování 

metodiky extrakcí na další rostliny a stanovování 

složení získaných extraktů. Vývoj a optimalizace 

metodiky charakterizace produktů mikronizace.  

 

ASIPO/ÚCHP 12/2020 

Rok 2021 

3 

Optimalizační etapa 

-Testování vlivu provozních podmínek na kvalitu 

produktu mikronizace. Navržení a optimalizace 

postupu frakcionace pro zvýšení kvality vstupních 

extraktů pro mikronizaci. Navržení projektu na 

převedení laboratorní aparatury vyvinuté na ÚCHP 

do provozního měřítka (firma). Testování fyzikálně-

mechanických vlastností mikronizovaných extraktů.  

 

ASIPO/ÚCHP 12/2021 

Rok 2022 

4 

Závěrečná a hodnotící etapa 

- Optimalizace a případně úprava laboratorních 

postupů extrakce, mikronizace a charakterizace 

produktů pro další rostlinné materiály. Aplikování 

produktů mikronizace do funkčního vzorku 

kosmetického výrobku. 

ASIPO/ÚCHP 12/2022 

 

  


