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Reg. číslo projektu: 

Popis změny

Specifikace změny

Vliv změny na termín

Zdůvodnění změny

Zařazení změny

Vyjádření autorského dozoru 

stavby

Vyjádření technického dozoru 

stavby

Cena změnového listu bez DPH 

Vypracoval : Ing. Jan S.

Datum : 01.07.2022

jméno podpis datum

Richard D.

Schválil:

Inženýr stavby/TDS

Bc. Stanislav K.

projektant/AD

Vratislav S.

zadavatel/objednatel

Ing. Pavel K.

Zhotovitel/dodavatel:

Změnový list č. 22

Tento změnový list řeší doplnění treláže z modřínových latí na spojovacím krčku 

na žádost investora, především z důvodu zabezpečení prostoru zahrady proti 

úniku dětí z areálu. Při provedení dle PD vznikali mezery až 220mm. Dále je 

součástí úprava čistících zon dle skutečných rozměrů.

Tesařské práce, doplnění čistících zon

Rozšíření kapacit MŠ Mírová v Mnichově Hradišti

Tento změnový list upravuje výměru tesařských prací a doplnění čistících zon

Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (ZZVZ) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku.

Shora uvedné doplnění prací je vyvoláno v důsledku doplnění výkazu výměr o 

provedné práce nezbytně nutné pro další pokračování prací.

Tyto neočekávané vícepráce nemají vliv na termín dokončení díla.

TDS  souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá 

investorovi k přijetí.

AD  souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá 

investorovi k přijetí.
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