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Richard D.

Schválil:

Inženýr stavby/TDS

Bc. Stanislav K.

projektant/AD

Vratislav S.

zadavatel/objednatel

Ing. Pavel K.

Zhotovitel/dodavatel:

Změnový list č. 18

Po revizi výkazu výměr zhotovitel upozornil na chybějící položku přesunu hmot 

odílu HSV, který je vždy součástí díla. Vzhledem k charakteru stavby žádá 

zhotovitel o doplnění přesunu hmot dle výpočtu rozpočtového programu (pol.286 

UZN.náklady a pol. 98 NEUZN,.náklady). 

VCP Přesun hmot

Rozšíření kapacit MŠ Mírová v Mnichově Hradišti

Tento změnový list doplňuje obsah díla o přesuny hmot HSV.

Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (ZZVZ) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku.

Shora uvedné doplnění prací je vyvoláno v důsledku doplnění výkazu výměr o 

provedné práce nezbytně nutné pro další pokračování prací.

Tyto neočekávané vícepráce nemají vliv na termín dokončení díla.

TDS  souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá 

investorovi k přijetí.

AD  souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá 

investorovi k přijetí.
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