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Vliv změny na termín

Zdůvodnění změny

Zařazení změny

Vyjádření autorského dozoru 

stavby

Vyjádření technického dozoru 

stavby

Cena změnového listu bez DPH 

Vypracoval : Ing. Jan S.

Datum : 15.08.2022

jméno podpis datum

Richard D.

Schválil:

Inženýr stavby/TDS

Bc. Stanislav K.

projektant/AD

Vratislav S.

zadavatel/objednatel

Ing. Pavel K.

Zhotovitel/dodavatel:

Změnový list č. 16

Po otlučení omítek v soklové části objektu SO01 do uliční části byla zjištěna 

zvýšená vlhkost soklového zdiva pod stávající vodorovnou hydroizolací. Na 

základě upozornění zhotovitele bylo investorem navrženo řešení pomocí 

provětrávané fasády v soklové části. Změnový list obsahuje práce a dodávky na 

provětrávané fasádě.

VCP Sokl

Rozšíření kapacit MŠ Mírová v Mnichově Hradišti

Tento změnový řeší záměnu úpravu soklu na uliční straně fasády z KZS na 

provétrávaný systém.

Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (ZZVZ) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku.

Shora uvedné doplnění prací je vyvoláno v důsledku doplnění výkazu výměr o 

provedné práce nezbytně nutné pro další pokračování prací.

Tyto neočekávané vícepráce nemají vliv na termín dokončení díla.

TDS  souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá 

investorovi k přijetí.

AD  souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá 

investorovi k přijetí.
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