
Protokol o změně díla 1
Stavba: 

Objekt: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Projektant:  

Změna:

POPIS

Změnu vyvolal:

vícepráce 1.: méněpráce:
vícepráce 2.: méněpráce:
vícepráce 3.: méněpráce:

Úprava smluvní 

zvýšení:
snížení:

nová cena:
Datum:

08.12.2022

08.12.2022

V Brně dne:

10 730.40 Kč bez DPH
-28 490.00 Kč bez DPH

změnový list číslo:

FN BRNO – NBP – Rekonstrukce kuchyňky IHOK

Ke změnám dochází na základě požadavků objednatele, který dodatečně upravuje rozsah plochy 
obložené keramickými obklady. 

Popis změny:

Úprava rozsahu prací a plnění

  Atelier 99 s.r.o.Purkyňova 71/99612 00 Brno

ECROSS trade, s.r.o., Jungmannova 644/27, 664 51 Šlapanice

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

MÉNĚ PRÁCE: Výkaz - výměr pol. 203 - Nový keramický obklad, příprava podkladu, hloubková 

penetrace, spárování zmenšení rozsahu položky o 16,28m2.

VÍCEPRÁCE 1.: Výkaz - výměr pol. 203 - Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená navýšení rozsahu 

položky o 15,78m2.

Úpravy bez projekčního zpracování.

14. NP budovy L, areál Bohunice

VÍCEPRÁCE 2.: Výkaz - výměr pol. 203 - Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk navýšení 
VÍCEPRÁCE 3.: Výkaz - výměr pol. 204 - Nová výmalba místnosti včetně podhledu, očištění od prachu 

zvýšení rozsahu položky o 15,78m2.

Způsob projekčního 
zpracování:

jiné
dokumentace skutečného provedení

dodatek PD
zápis do SD

Vliv změny na 
náklady stavby:

ANO, ovlivní výslednou cenu díla.

Ocenění změny 
předložil:

Ve formě:

2 919.30 Kč bez DPH

výkazu - výměrzástupce zhotovitele 

28 490.00 Kč bez DPH

338 273.78 Kč bez DPH

3 392.70 Kč bez DPH

320 514.18 Kč bez DPH

DATUM

Příloha č. 4:

Odsouhlasení 
nákladů na změnu:

GP:

Jméno:

4 418.40 Kč bez DPH

Kupní smlouva:

Zhotovitel:

Podpis:

8. prosince 2022

Dosud platná cena 
dle SOD vč. dod. č.:

Přílohy protokolu:

beze změny

Změna je smluvně zakotvena v: projekční prácestavební práce

Termín předání PD změny:
Termín realizace změny:

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:

Příloha č. 2:
Příloha č. 3:

CENA

TERMÍNY

SOD

PŘÍLOHY
Příloha č. 1: AKTUALIZOVANÝ VÝKAZ - VÝMĚR 8. 12. 2022

1 ke KS: DP/2463/2022

TDS:

Objednatel (investor, uživatel):

Dodatek č.:


