
Protokol o změně díla 2
Stavba: 

Objekt: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Projektant:  

Změna:

POPIS

Změnu vyvolal:

Popis změny:

vícepráce: méněpráce:
vícepráce: méněpráce:
vícepráce: méněpráce:

Úprava smluvní 

cena dle ZL č. 1 
zvýšení:
snížení:

nová cena:
Datum:

08.12.2022

08.12.2022

V Brně dne:

CENA

TERMÍNY

SOD

PŘÍLOHY
Příloha č. 1: AKTUALIZOVANÝ VÝKAZ - VÝMĚR 8. 12. 2022

1 ke KS: DP/2463/2022

TDS:

Objednatel (investor, uživatel):

Dodatek č.:

8. prosince 2022

Dosud platná cena 
dle SOD vč. dod. č.:

Přílohy protokolu:

beze změny

Změna je smluvně zakotvena v: projekční prácestavební práce

Termín předání PD změny:
Termín realizace změny:

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:

Příloha č. 2:
Příloha č. 3:

DATUM

Příloha č. 4:

Odsouhlasení 
nákladů na změnu:

GP:

Jméno:

Kupní smlouva:

Zhotovitel:

Podpis:

Vliv změny na 
náklady stavby:

ANO, ovlivní výslednou cenu díla.

Ocenění změny 
předložil:

Ve formě:

8 250.00 Kč bez DPH

výkazu - výměrzástupce zhotovitele 

320 514.18 Kč bez DPH

328 764.18 Kč bez DPH

Způsob projekčního 
zpracování:

jiné
dokumentace skutečného provedení

dodatek PD
zápis do SD

Úpravy bez projekčního zpracování.

14. NP budovy L, areál Bohunice

VÍCEPRÁCE: Změna v úpravě elektrorozvodů oproti původním předpokladům, tj. využití stávající 
elektroinstalace a výměně jističe, dojde k instalaci nové kabeláže z hlavního rozvaděče.

změnový list číslo:

FN BRNO – NBP – Rekonstrukce kuchyňky IHOK

Změna v úpravě elektroinstalace.

Úprava rozsahu prací a plnění

  Atelier 99 s.r.o.Purkyňova 71/99612 00 Brno

ECROSS trade, s.r.o., Jungmannova 644/27, 664 51 Šlapanice

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

8 250.00 Kč bez DPH
0.00 Kč bez DPH


