
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2022/31
Zakázkové číslo zhotovitele: 633
Č. smlouvy objednatele: SPA-2022-800-000086


Název zakázky:	„PD vodovod a kanalizace Františkovy Lázně - Krapice“

I.
Smluvní strany
1.1 Objednatel:					CHEVAK Cheb, a.s.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 367
se sídlem:	Tršnická 4/11, 350 02 Cheb
Zastoupen: 		Mgr. Petr Černý, MBA – předseda představenstva,xxx
Ing. Michaela Polidarová – místopředseda představenstvaxxx
Ing. Milan Míka– místopředseda představenstvaxxx
Ve věcech technických oprávněn jednat:	Ing. Václav Šmíd, vedoucí odděleníxxx
							technicko – investičníhoxxx
Ing. Jan Adámek, provozně technický ředitelxxx
IČ:						497 87 977
DIČ:						CZ49787977
Bankovní spojení:				Komerční banka
Č. účtu:						14102331/0100
Telefon:						+420 354 414 111/ +420 354 414 216xxx
E-mail:						chevak@chevak.czxxx
	
(dále jen jako objednatel)


1.2 Zhotovitel:					PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.
zapsán v obchodním rejstříku:			u KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12676
se sídlem:					V Podhájí 226/28, 400 01, Ústí nad Labem
Zastoupen: 					Ing. Petr Plichta, jednatel společnostixxx
							Šárka Plichtová, prokuristka společnostixxx
Ve věcech provedení díla oprávněn jednat:	Ing. Petr Plichta, Dan Vysoký, Ing. Jitka Maláxxx
Ve věcech předání a převzetí díla oprávněn jednat: 	Ing. Petr Plichta, Dan Vysoký, Ing. Jitka Maláxxx
IČ:						250 23 829
DIČ:			 			CZ25023829
Bankovní spojení:				ČSOB a.s., Ústí nad Labem
Č. účtu:						182 817 168/0300
Telefon:						475 201 580xxx
Fax:						474 720 561xxx
E-mail:						provod@provod.czxxx

	(dále jen jako zhotovitel)



Preambule – úvodní ustanovení
Smluvní strany dohodly na změně předmětu smlouvy a termínu plnění, které nebudou mít vliv na cenu díla. Uzavírají proto tento Dodatek č. 1 k smlouvě číslo zhotovitele 2022/31 a číslo objednatele SPA -2022-800-000086, který řeší změnu termínu pro provedení projektové dokumentace pro provádění stavby a rozšiřuje předmět plnění následně:


II.
Změny smlouvy
Smlouva o dílo č. smlouvy zhotovitele 2022/31 a číslo smlouvy objednatele
 SPA-2022-800-000086 ze dne 29.4.2022 se dohodou smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:


V článku II. Předmět smlouvy se přidává bod 2. 8.:
2.8. Spolupráce při zajištění technického a ekonomického poradenství při realizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby (bez zajištění právního poradenství) v rámci zadávacích řízení VZ podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.


Článek III. Cena díla zůstává beze změn.


V Článku IV. Čas a místo plnění se mění bod 4.2. následujícím způsobem:

4.2 Termíny plnění:
Práce budou zahájeny: 					ihned po podpisu smlouvy o dílo

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení včetně geologické rešerše (DSP)								do 30.6.2022

Projektová dokumentace pro provádění stavby na výběr zhotovitele (DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměra a kontrolního rozpočtu
								do 31.12.2022


III.
Závěrečná ujednání
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy dílo č. smlouvy zhotovitele 2022/31 a číslo smlouvy objednatele SPA-2022-800-000086 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.

3.2 Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnost zveřejněním v registru smluv. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

3.3 Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.




V Chebu, dne						V Ústí nad Labem, dne 19.12.2022








................................................................		……………………………………………………..
za objednatele					za zhotovitele	
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