



	
Změnový list č.16

	 
	Název a evidenční číslo Stavby: 
Úvaziště pro osobní vodní dopravu na Dolním Labi – Přistaviště Litoměřice, číslo projektu 542 553 0004
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:


	 
	Pořadové číslo ZBV:


	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
	   IO 02
	16.

	 
	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.6.2021(dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1
	 

	 
	Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice
	 

	 
	 
	Přílohy Změnového listu:
	
	 
	
	 
	Paré č.
	Příjemce
	 

	 
	 
	1) Rozpočet ZBV 16 Odběrný sloupek pro čerpání vody
2) Výkres č. 22618-1 – Pilířek pro čerpání vody

	
	 
	1
	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
	 

	 
	 
	
	
	 
	2
	Zhotovitel
	 

	 
	 
	 
	
	 
	3
	Supervize
	 

	 
	 
	 
 
	
	 
	 
 
	
	 


	 
	Iniciátor změny: Zhotovitel
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	 
	 
	 
 
  „Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi –
                     Přístaviště  Litoměřice“

IO 02 – Přípojka vody
Odběrný sloupek pro čerpání vody			
Jedná se o dodávku a montáž odběrného sloupku pro čerpání vody - OLD. Tato dodávka nebyla předmětem výkazu výměr zadávací dokumentace. V základním požadavku objednatele zhotovitel v součinnosti s projektantem zpracoval a následně nechal schválit RDS (viz. Příloha č. 2). Po schvalovacím procesu byl sloupek dodán a namontován.

	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
 
     
	+ 261 740,00 Kč
	+ 261 740,00 Kč
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	
	0
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 






	 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
		A
	B
	C
	D
	E

	
	
	
	
	




	
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky


	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: 
(1) 	by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; 
(2) 	nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; 
(3) 	nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: 

	
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).
hodnota změny nepřekročí 15% a činní v celkové reálné hodnotě 3,13 % a v celkové absolutní hodnotě 3,71 % z ceny zakázky                                                           

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

	
	a) 	není možná z ekonomických nebo technických důvodů

	
	b) 	by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

	
	c) 	hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

	
	D.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

	
	a) 	potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

	
	b) 	nemění celkovou povahu zakázky

	
	c) 	hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	
	a) 	nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

	
	b) 	cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

	
	c) 	materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

	
	d) 	zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

	 
	

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	
	

	 
	Projektant (autorský dozor)
	xxxxxxxxxxxx
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření: Souhlasíme s dodávkou a montáží odběrného sloupku pro molo OLD.

	 
	Garant smlouvy objednatele
	 xxxxxxxxxxx
	 
Datum
 
	 
	Podpis
	 
 

	 
	Supervize
	Jméno: 
	Datum
	 
	Podpis
	 
 

	 
	Správce stavby
	xxxxxxxxxxx
	Datum
	 
	Podpis
	 
 

	
	Vyjádření: Správce stavby s předloženým Změnový list č.16 souhlasí.




	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	




	Rekapitulace změny ceny akce:
(uvedené částky jsou bez DPH)

	Smlouva:
	 S/ŘVC/157/R/SoD/2020
	Ze dne:
	28.6.2021

	Cena dle Smlouvy:
(bez DPH)
	30 282 277,73 Kč

	Aktuální cena vč. této ZBV č. 16
(Smlouva + ∑ ZBV)
	36 298 941,56 Kč

	Změna ceny celkem:
(A+B+C+D+E)
	Kč:
	6 016 663,83
	
	

	Změna celkem dle odstavců:        
	Odstavec:
	A
	B
	C
	D
	E

	
	Kč:
	
	929 325,66
	4 212 202,30
	875 135,87
	

	
	Reálná v %:
	
	3,07
	13,91
	2,89
	

	
	Absolutní v %:
	
	3,64
	13,91
	29,60
	

	Mezní limit změny ceny:
	15%
	30 (50) %
	30 %
	není stanoveno

	Limity změny ceny:
A: Nemění cenu dodávky	       B: max. 15%                 C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny)	     D: max. 50%   
Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.

	ZBV 01
	
	
	
	0,00 
	

	ZBV 02
	
	
	
	-2 684 900,00 
	

	ZBV 03
	
	
	
	4 819 725,40 
	

	ZBV 04
	
	
	
	- 1 358 980,76
	

	ZBV 05
	
	
	
	99 291,23
	

	ZBV 06
	
	
	243 981,36
	
	

	ZBV 07
	
	
	91 150,50
	
	

	ZBV 08
	
	
	34 198,55
	
	

	ZBV 09
	
	
	979 157,19
	
	

	ZBV 10
	
	-87 016,94
	
	
	

	ZBV 11
	
	
	2 863 714,70
	
	

	ZBV 12
	
	329 629,00
	
	
	

	ZBV 13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ZBV 14
	
	204 396,99
	
	
	

	ZBV 15
	
	220 576,61
	
	
	

	ZBV 16
	
	261 740,00
	
	
	




	 
	Objednatel 
	Jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
 

	
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	Jméno
	xxxxxxxxxxxxx    
	datum
	 
	Podpis
	

	
	příkazce operace:
	Jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	

	
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	Jméno
	xxxxxxxxxxxx    
	datum
	 
	Podpis
	

	
	Statutární orgán – ředitel
	Jméno
	Ing. Lubomír Fojtů    
	datum
	 
	Podpis
	

	 
	Zhotovitel
	Jméno
	  xxxxxxxxxxxx  
	datum
	 
	Podpis
	 
 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Číslo paré:
	 






