
Dodatek Č. 8
ke smlouvě o dílo ze dne 20.10.2021

ve znění dodatku Č. 7 ze dne 05.01.2023

Smluvní strany, tj.:

výchovný ústav, dětský domov se Školou, základní Škola,
střední Škola a Školní jídelna, Místo 66
se sídlem: Místo 66, 431 58 Místo
zastoupena: P u
IČO: 613 45 741
telefon: +
e-mail: reditelna@vudds.cz
číslo účtu: 37437441/ 0710
bankovní spojení: ČNB
(na stranějedné, dále jen jako ,, Objednatel")

a

Metrostav a.s.
IČO: 000 14 915
DIČ: CZ00014915
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
č. účtu: 1809071/0100
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
zástupce ve věcech smluvních: ekonomický náměstek, divize 8 a I

editel divize 8 (na základě plné moci)
zástupce ve věcech technických: In , stavbyvedoucí, +

(na straně druhé, dále jenjako ,,Zhotovitel")

smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 8
ke smlouvě o dílo ze dne 20.10.2021 ve znění dodatku č. 7 ze dne 05.01.2023 (dále také jako

,,SOD")

l. Účelem tohoto dodatku č. 8 k SOD na veřejnou zakázku s názvem ,,VU, DDŠ, ZŠ, SŠ
a ŠJ, Místo 66 - výstavba nové Školy", je úprava smluvního vztahu smluvních stran,
a to článku 3 Doba a místo plnění, kdy dojde k posunutí termínu realizace díla. Veškeré
změny, které zadavatel provádí byly způsobené v důsledku okolností, které zadavatel
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Ostatní ustanovení SOD zůstávají platná
a účinná v původním znění.

2. Tento dodatek je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, odráží současný stav mezi
Smluvními stranami a stav prováděného díla a jeho uzavřením se dodatek stává nedílnou
součástí SOD. Obsah dodatku vychází z dohody Smluvních stran.
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3. Důvodem posunutí termínu prací je zrněna konstrukčního řešení krovu, přičemž
z původního ocelového kovu s dřevěnými krokvemi byl systém změněn
na celodřevěný. Rozpětí krovu činí 16 m a výška kovu činí 6,2 m, proto bylo nutné
objednávat dřevěné konstrukce o vyšších dimenzích, které nejsou běžně k dostání.
Vzhledem k tomu, že změna konstrukčního řešení krovu byla odsouhlasena dne
26.08.2022, oproti původnímu termínu realizace 12.08.2022, tím došlo k posunutí
termínu objednání materiálu a realizace samotného krovu.

Provedení kovu probíhalo od 29.09.2022 do 20.10.2022 s tím, že práce byly
přerušovány podle dodávek materiálu na stavbu. Jednalo se o prvky větších průřezů,
proto nebylo možné zajistit materiál ihned a kompletně. Dne 20.10.2022 byla střecha
stavebně připravena tak, aby bylo možné realizovat celoplošné podbití prkny, montáž
pojistné hydroizolace a montáž kontralatí a laťování z prken pod hliníkovou krytinu.
Tyto práce probíhaly od 21.10.2022 do 7.11.2022. Do této doby nebylo možné provádět
práce na vnitřních omítkách z důvodu podmáčeného zdiva. Dne 10.11.2022 započaly
omítací práce ve 2NP. Omítání v interiéru bylo dokončeno dne 15.12.2022. Během
těchto prací docházelo neustále k vytápění a vysoušení objektu naftovými
a elektrickými topidly v celkovém počtu 8 ks za cenu výrazně zvýšených nákladů.

Důsledkem posunuti prací s mokrými procesy do zimního období byla
skutečnost, že ani po 2 měsících po dokončení těchto prací nejsou omítky připravené
na malbu, protože stále vysychají. Zpožděním montáže střechy došlo i ke zpoždění
na pracích na fasádě, kdy nebylo možné kvůli nevhodným klimatickým podmínkám
realizovat finální omítku na fasádě, a proto nebylo možné dosadit na fasádu větrací
mřížky od VZT, zábradlí na oknech 3. NP, instalaci fasádního komínu. Na základě
shora uvedeného nemohly být v objektu zprovozněny plynové kotle a radiátory
pro urychlení vysoušení. Vytápění objektu má vliv i na posun termínu zahájení realizace
montáže podlah, kdy pro provedení samonivelačních stěrek a následnou pokládku je
nutné mít konstantní teplotu po celém objektu. Ve světle výše uvedeného se smluvní
strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla o 48 kalendářních dnů.

4. Rekapitulace provedených změn:

a) Stávající znění Článku 3 odst. 3.2. SOD Doba plnění:
,,Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve stanovených lhůtách
dle stanoveného harmonogramu takto:
Zahájení stavebních prací do 5 dnů od podpisu smlouvy o díla - ukončení
a předání díla max. do 19.01.2023."

Článek 3 odst. 3.2. SOD Doba plnění nově ve znění tohoto dodatku:
,,Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve stanovených lhůtách
dle stanoveného harmonogramu takto:
Zahájení stavebních prací do 5 dnů od podpisu smlouvy o díla - ukončení a
předání díla max. do 08.03.2023"

Dodatek Č. 8 ke SrnlouvČ o dílo ze dne 20.10.2021 ve znění dodatku Č.7 ze dne 05.01.2022 Stránka 2 z 3



5.

6.

7.

8.

9.

10.

Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem měly v úmyslu změnit, a tedy změnily
toliko termín realizace díla.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními
stranami.

Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění
tohoto dodatku č. 8 v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že
uskuteční veškerá jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu SOD ve znění
tohoto dodatku č. 8.

Pokud by SOD ve znění tohoto dodatku neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek,
jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností smluvních stran
odůvodněné, smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo
do SOD v případě potřeby doplněno.

Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu dodatku
prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé
a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento
dodatek byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a dodatek je tak
uzavřen platně a účinně.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha: Harmonogram postupu prací

,Místo dri'

výchovný ú
základní Škola,
střední škola a školní jídelna, Místo 66

Objednatel

Místo dne

za Metrostav a.s.

Ekonomický náměstek
Divize 8
Zhotovitel

Místo dne

za Metrostav a.s.

Ředitel Divize 8
Zhotovitel
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p/ľ 'LO'1^ u

ID Režim Název úkolu Doba trvání Zahájeni Dokončení Čtvrt. 2, 2022 Čtvrt. 3, 2022 Čtvrt, 4, 2022 Čtvrt. 1, 2023
O úkolu iv l V ! VI VIl l VIII l lX x ! XI l xii l l Il l III

1 :t Zemnípráce opěrná 1den? 01.11. 21 01.11. 21
stěna

2

3 výkop základů

4 ±? Betonáž základů

5 *? Montáž kanalizace

6 *? přípojka plynu

7 *? Armováni desky

8 *? Betonáž desky

9 :t Zdění1 NP 15 dny 11.04. 22 29.04. 22 I

10 ;t Příprava věnců 1 NP 15 dny 02.05. 22 20.05. 22 Eä"

11 :t Stropnípanely 1NP S dny 23.05.22 27.05.22 "Ĺ¶j Fj

12 Zděni2 NP 15 dny 30.05. 22 17.06. 22

13 ± Příprava věnců 2NP 15 dny 20.06. 22 08.07. 22 m-

14 ;t StropnIpanely 2NP 9 dny 11.07. 22 21.07. 22 k=m_m

15 *? Milník dokončeni 2
NP 29.9

16 * Zděni 3NP 15 dny 22.07. 22 11,08. 22

17 :t Montáž krovu a střecl33 dny 22.09. 22 07,11. 22 -l "" . F

18 jt Izolace střechy + 40 dny 10.12. 21 03.02. 22
zaklápěníz SDK +
montáž oken

19 Izolace podlahy 10 dny 12.08. 22 25.08. 22 i""::" "'.l
20 :t Příprava drážek pro 10 dny 11.07. 22 22.07. 22 _="- .l

'"""°" L-zž-.-_3 j i21 .t Montáž oken 15 dny 01.09. 22 21.09. 22 -

22 :t VnitřnIZTl 17 dny 18.07. 22 09.08. 22 l l

23 ;t Elektrorozvody 25 dny 25.07. 22 26.08. 22 .'.'--'

24 :t Venkovní fasáda - 30 dny 20.10. 22 30.11. 22 l l l
Vápenocementová : l
omítka + lepidlo s )
perlinkou '

25 :t Vnitřní omítky 30 dny 08.11. 22 19.12. 22 L

m

:

26 jt VZT rozvody 20 dny 29.08. 22 23.09. 22 i :

27 *? Milník dokončeni
hrubých rozvodů

28 Pokládka polystyren 10 dny 21.10. 22 03.11. 22 -H b,
podlahy ,

29 jt Hrubé podlahy 10 dny 04.11. 22 17.11. 22 i'" č]
A

30 ;jt Montáž a provizorní 20 dny 23.11. 21 20.12. 21
odzkoušni kotelny

31 :ié Venkovní fasáda - 15 dny 02.01. 23 20.01. 23 l :
finálni omítka včetně
penetrace

32 Montáž komínu 1 den 20.01. 23 20.01. 23

33 :t Revize komínu, S dny 23.01. 23 27.01. 23 f-
elektrorevize,
osazeni plynoměru

34 :t Najeti plynové koteln 7 dny 30.01. 23 07,02. 23 "Í 1-

35 a" Zprovoznění 5 dny 14.12. 21 20.12. 21
hlavnIho ,

. . ... ..36 jé SDK Kce - podhledy + 60 dny 20.11. 21 10.02. 22
kasthky

37 ± Malby 20 dny 08.02. 23 07,03. 23 ,m, ·,.—.,.m·j

38 :t Osazováni světel + 20 dny 07.02. 23 06.03. 23
kompletace elektro

39 Obloženi WC obklady 30 dny 18.11. 22 29.12. 22 Á"

40 .t Pokládka vinylů + 22 dny 07.02. 23 08.03. 23 l. ' ms,,,»ř
samonivelačnľ stěrky

41 :t Montáž dveří a ob]ož(15 dny 14.02. 23 06.03. 23

42 :t Kompletace 50 dny 14.12. 22 21.02. 23

'Ť'°"?"" '""T43 :t Odzkoušení 53 dny 23.12. 22 07.03. 23

44 ;t Úklid + předárúdíla 7 dny 01.03. 23 09.03. 23

Úkol " Souhrn projektu l Ruční úkol Pouze zahájení C Konečný termín
Projekt harmonogram Rozděleni , , , ,,, , ,,, , ,,, ,, Neaktivní úkol Pouze s dobou tmářů Pouze s datem dokončeni J Průběh
Datum: 17.01. 23 Milník 0 Neaktivní milník Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu vnější úkoly Průběh ručně zadaného úkolu

Souhrnný 6 I Neaktivní souhrn I Ruční souhrn l l vnější milník Q
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