
Dodatek Č. 3 2ao
ke smlouvě o dílo ze dne 20.10.2021

ve znění dodatku Č. 2 ze dne 12.07.2022

Smluvní strany, tj.:

výchovný ústav, dětský domov se Školou, základní Škola,
střední Škola a Školní jídelna, Místo 66
se sídlem: Místo 66, 431 58 Místo
zastoupena: PliDr. Věrou Smolíkovou, ředitelkou
IČO: 613 45 741
telefon: +420 778 777 180
e-mail: r
číslo účtu: 37437441/ 0710
bankovní spojení: ČNB
(na stranějedné, dálejen jako ,, Objednatel")

a

Metrostav a.s.
IČO: 000 14 915
DIČ: CZ00014915
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
č. účtu: 1809071/0100
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
zástupce ve věcech smluvních: , oblastní ředitel pro Ústecký kraj, divize 8 a .

ředitel divize 8 (na základě plné moci)
tel: +
zástupce ve věcech technických: I , stavbyvedoucí, +
email: @metrostav.cz
(na straně druhé, dále jenjako ,,Zhotovitel")

smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo ze dne 20.10.2021 ve mění dodatku č. 2 ze dne 12.07.2022 (dále také jako

,,SOD")

1. Účelem tohoto dodatku č. 3 k SOD na veřejnou zakázku s názvem ,,VU, DDŠ, ZŠ, SŠ
a ŠJ, Místo 66 - výstavba nové Školy", je úprava smluvního vztahu smluvních stran,
a to článku 2 Specifikace díla, článku 3 Doba plnění, článku 5 Cena za dílo, platební
podmínky, kdy dojde ke změně sjednané ceny a z důvodů nepřegvídaných změn
i k časovým posunům realizace práce ve stanoveném harmonogramu prací, který je
oddělitelnou přílohou SOD. Veškeré změny, které zadavatel provádí byly ©ůsobené
v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Ostatní
ustanovení SOD zůstávají platná a účinná v původním mění.
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2. Tento dodatek je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, odráží současný stav mezi
Smluvními stranami a stav prováděného díla a jeho uzavřením se dodatek stává nedílnou
součástí SOD. Obsah dodatku vychází z dohody Smluvních stran.

3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 v soujadu s ust. § 222 odst. 6 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve 'ziiění pozdějších předpisů (dále také
jako ,,ZZVZ"), přičemž se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť změnu
rozsahu předmětu díla a s tím souvisejících ustanovení SOD týkající se délky realizace
díla, resp. hannonogramu prací a ceny díla nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat,
předmětné zrněny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota zrněny nepřekračuje
50% původní hodnoty závazku spolu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ hodnota všech změn
nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku. Celková absolutní hodnota vŠech změn
díla dle SOD ve znění tohoto dodatku Č. 3 Činí 11,77 % z původní ceny za dílo
sjednané ve smlouvě o dílo ze dne 20.10.2021, tj. 4 101 101,30 KČ.

4. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu rozsahu předmětu díla dle SOD, a to ve
znění změnových listů č. 2 - změna základů, č. 3 - změna kanalizace a č. 4 - přípojka
elektro a doplnění kabelů (dále také jako ,,ZL č. 2, 3 a 4"). Změnové listy č. 2, č. 3 a č. 4
jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

5. Rozsah předmětu díla je měněn z následujících důvodů:

a) ke zrněně základů došlo z důvodu toho, že při výkopových pracích bylo zjištěno,
že základové podmínky jsou zcela odlišné, než předpokládala projektová dokumentace.
V době zpracování projektu nebylo možné přesně určit podloží školy, nebot' v místě
stavby stála původní škola. Skutečná třída těžitelnosti je 5 a 6 - skalnaté podloží, kde
se vyskytuje vysoká hladina podzemní vody, kolísající v závislosti na srážkách. Podloží
je dotováno podzemní vodou a na základě posudku hydrogeologa, statika a AD byly
navrženy zrněny v základech. Detailní popis původniho a nového materiálu, včetně
odůvodnění je uveden v ZL č. 2 ze dne 23.2.2022, který je přílohou tohoto dodatku;

b) zrněna kanalizace, resp. dimenze kanalizační přípojky z dn 150 na DN 200 z důvodů
toho, že kanalizační šachta je výše, než uvažovala projektová dokumentace. Dále zrněna
dimenze hlavního řádu ležaté kanalizace z DN 150 na 200 a s tím související více práce
a zrněnu použití materiálu. Bližší popis je uveden v ZL č. 3 ze dne 10.02.2022, jež je
přílohou č. 2 tohoto dodatku;

c) změny v elektro pňpojkách, doplnění protipožární kabeláže a chrániček elektro, budou
provedeny z důvodu toho, že při obhlídce místa napojení hlavní přípojky elektro pro
nový objekt bylo zjištěno, že se nelze napojit dle" projektové dokumentace. Projektant
elektro určil nový bod napojení, kteíý bude z rozvaděče na patě objektu hlavní budovy.
Změna zahrnuje výkopové práce a dodávky kabelu. Změnový list zohledňuje doplnění
kabeláže v podhledech, jež jsou požadovány dle požárně beu)ečnostního řešení
a původní výkaz výměr je neobsáhoval. Detailní popis materiálu a prací obsáhuje ZL
č. 4 ze dne 11.02.2022, je přílohou č. 3 tohoto dodatku.

6. Na základě shora uvedeného je nutné prodloužit termín dokončení a předání díla o celkem
52 kalendářních dnů. K posunutí jednotlivých milníků v harmonogramu prací a s tím
spojené posunutí termínu dokončení a předání díla dojde z důvodu prodloužení
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jednotlivých prací (provedení drenážního systému pod objektem 10 dnů, strojní kopání ve
třídě těžitelnosti zeminy stupně 6 - pracnost l m' 1.35 Nh* 124 ,j,3 = 167,4 hod
= 21 pracovních dní, dále vzhledem k zastavení stavby kvůli vyřešení hydrogeologických
podmínek od 9.2. do 23.2.2022 apod.). Další informace s odůvodněním obsahují jednotlivé
změnové listy (ZL č. 2, 3 a 4). Posunutí termínu dQkončení a předání díla se vztahuje
i na odpovídající posunutí jednotlivých milníků v haňnonogramu prací, který je
oddělitelnou součástí SOD.

7. Provedením jednotlivých změn, uvedených v odst. 5 tohoto dodatku č. 3 dojde jak
k vícepracím, tak k méněpracím. obojí je blíže specifikováno v ZL č. 2, 3 a 4, a to
v rozsahu požadavků ust. § 222 odst. 6 a odst. 9 ZZVZ, což má vliv na sjednanou cenu
díla, která se tímto dodatkem zvyšuje o Částku 1 623 235,38 KČ bez DPH. Tato částka
sestává z částek dle ZL č. 2 - soupisu prací změna základů, Zl č. 3 - soupisu prací změna
kanalizace a ZL č. 4 - soupisu prací přípojka elektro + doplnění kabelů.

8. Náklady na změnu rekapitulace ZL:

Cena dle rozpoČtu ZL Č. 2 - změna základů
Náklady na zrněnu vícepráce bez DPH 1 469 219,90 KČ
Náklady na změnu méněpráce bez DPH -625 499,05 KČ
Náklady na změnu celkem bez DPH 843 720,85 KČ
DPH 15 % 126 558,13 KČ
Cena celkem s DPH (vícepráce) 970 278,98 KČ

Cena dle rozpočtu ZL Č. 3 - kanalizace
Náklady na změnu vícepráce bez DPH 645 635,34 KČ
Náklady na změnu méněpráce bez DPH -110 148,57 KČ
Náklady na změnu celkem bez DPH 535 486,77 KČ
DPH 15 % 80 323,02 Kč
Cena celkem s DPH (vícepráce) 615 809,79 KČ

Cena dle rozpočtu ZL Č. 4 - přípojka elektro a doplnění kabelů
Náklady na změnu vícepráce bez DPH 279 104,06 KČ
Náklady na zrněnu méněpráce bez DPH -35 076,30 KČ
Náklady na změnu celkem bez DPH 244 027,76 KČ
DPH 15 % 36 604,16 Kč
Cena celkem s DPH (vícepráce) 280 631,92 KČ

9. Rekapitulace provedených změn:

a) stávající znění Článku 2 odst. 2.1.1. SOD Specifikace díla:
,,Předmět této smlouvy se rozšiřuje o práce a dodávky materiálu specifikované
ve změnovém listu č. 1 ze dne 12.11.2021." '

Článek 2 odst. 2.1.1. SOD Specifikace díla nově podle tohoto dodatku:
,,Předmět této smlouvy se rozšiřuje o práce a dodávky materiálu specifikované
ve změnovém listu č. l ze dne 12.11.2021, změnovém listu č. 2 ze dne 23.02.2022,
změnovém listu č. 3 ze dne 10.02.2022, změnovém listu č. 4 ze dne 11.02.2022."
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b) Stávající znění článku 3 odst. 3.2. SOD Doba plnění:
,,Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve stanovených lhůtách
dle stanoveného harmonogramu takto:
Zahájení stavebních prací do 5 dnů od podpisu.",Smlouvy o díla - ukonČení a
předání díla max. do 06.12.2022."

Článek 3 odst. 3.2. SOD Doba plnění nově ve znění tohoto dodatku:
,,Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve stanovených lhůtách
dle stanoveného harmonogramu takto:
Zahájení stavebních prací do 5 dnů od podpisu smlouvy o díla - ukončení a
předání díla max. do 19.01.2023."

c) Stávající znění Článku 5 odst. 5.1. SOD:
,,Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:
Cena bez DPH 35 769 690,70 KČ (slovy: třicet pět milionů sedm set šedesát devět tisíc
šest set devadesát korun českých sedmdesát haléřů)
DPH 15 % ve výši 5 365 453,61 KČ (slovy: pět milionů tři sta šedesát pět tisíc čtyři sta
padesát tři korun českých šedesát jedna haléřů)
Cena včetně DPH ve výši 41 135 144,31 (slovy: čtyřicet jedna milionů sto třicet pět tisíc
sto čtyřicet čtyři korun českých třicet jedna haléřů (dále též jako ,,Cena za provedení
díla)."

Nově Článek 5 odst. 5.1. SOD ve znění tohoto dodatku:
,,Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:
a. Cena bez DPH 37 392 926,10 KČ (slovy: třicet sedm milionů tři sta devadesát

dva tisíc devět set dvacet Šest korun českých deset haléřů)
b. DPH 15 % ve výši 5 608 938,92 KČ (slovy: pět milionů Šest set osm tisíc devět set

třicet osm korun českých devadesát dva haléřů)
c. Cena včetně DPH ve výši 43 001 865,00 (slovy: Čtyřicet tři milionů jeden tisíc

osm set Šedesát pět korun českých) (dále též jako ,,Cena za provedení díla)."

10. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem měly v úmyslu změnit, a tedy změnily
toliko rozsah díla a s tím související výši ceny za provedení díla a posunutí termínu
dokončení a předání díla, včetně odpovídajícího posunutí milníků v harmonogramu
prací, který je součástí SOD. ,,

11. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními
stranami.

12. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění
tohoto dodatku č. 3 v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že
uskuteční veškerá jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu SOD ve znění
tohoto dodatku č. 3.
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13. Pokud by SOD ve mění tohoto dodatku č. 3 neobsahovala jakékoliv ustanovení
či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností smluvních
stran odůvodněné, smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení
bylo do SOD ve znění tohoto dodatku č. 3 v případě potřeby doplněno.

14. Smluvní strany na důkáz souhlasu a porozuměňí' Škora uvedenému textu dodatku
prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé
a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

15. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento
dodatek byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a dodatek je tak
uzavřen platně a účinně.

Nedílnou souČástí tohoto dodatku je příloha:

Přílohy: Změnový list č. 2
Změnový list č. 3
Změnový list č. 4

Místo dne :.· ?.0'Ľ2022
26. 08. ?022

výchov mov se školou,
zákla
střední a, Místo 66
PhDr. telka
Objedn

Místo dne 12.07.2022

za Metrostav a.s.

Oblastní ředitel pro Ústecký kraj
Divize 8
Zhotovitel

výcho\mý ÚlStáN, dgtský dQňKN škn'·
,ädadď škola ~ šáda aškdd wsm 66

431 58 Místo
íě 61345741

Místo dne 12.07.2022

l

z
I

Ředitel Divize 8
Zhotovitel

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4

-..., IČ 00 01 49 15""""'-·.·- . (0870) -'" "'
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Stavba:

Čf3lo 3tavby:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

VU, DDŠ, ZŠ, SŠ a šj, Místo 66 - výstavba nové školy

08005520
r.

Pořadové číslo změnového listu:

StawSnl
oddíl, SO 01.1 - Stavební část Název ZL02 - Změna základů
Popl8 změny:
Změnoyý list:
- zahrnuje změnu úkladů s ohledom na jiné základové podmínky než pmýekt předpokládal

r- Položky ze smluvního rozpWu
.

Položky, ktené smluml rozpo&t neobsahovaly - položky z URS

Zdůvodnónľ zmóny:
V rámci zemních prací do9lo, ke zjišlénl

Při výkopových pracfch jsme narazili na to. Ze základové podmlnky jsou jiné ľ18Ž pmjekl předpokládaj. V dQbé zpracovánl projektu
nešlo přesně unľit podlaží školy, pmtoZe v miM stavby Mia původní škola.
Skutečná tňda IéZitdnoá je v $QUČ85FlOStl 5 a 6 - skalnaté podloZl. Ve skalnalém podbZi $0 vskytuje i vysoká hladina podzemní vody,
která kolísá v zádsto$ti na srá2kách. Podloä školy j8 dolováno podzomni vodou. Padle posudku hydFQgedclga. stalika a AD byly
nawženy tylo ůpta'vy:

- spodní část základů bude z prostého betonu a 10 z důvodu okaZitého vykapané rýhy a zamezeni zdegradcsvánl a
zaplave.nl podložl
- budo odebrána jedna řada zKaeeMho bódnénl
- výztuž ve ztracmém bednněnl bude nawůvána do betonových pasů
- štěrkový podsyp bude z frakce 8-16 a to z důvodu možnosti provádět ležalou kanalizaci
- pod základy bude vybudován sy3tém drenáže, který bude napcjjen na nové drenáZnl potrubí wdouci do vsaku dle
hydrogedogldcého posudku
- na základové desce bude provMena dmjítá izolace kvůli výskytu spodní vody
- bude optimalizována nadzákladová část budovy - odkhčeni krovu, podlah, zmenšeni betonových věnců
- základová deska bude opatkna 2x kari sÍť

V rámci změnového Mu je zpracována i změna zatřfdénl těžitelnosti zeminy

Veškeré práce mají dopad do terminu.

- Provedení drenážnlho systému pod objektem 10 dní
- u strojnlho kQpání tňdě těZitelnosli 6 je uvažováno s pracností na 1m3 1.35 Nh" 124 m3 = 167.4 hod = 21 pracowlch dni (návrh
kalendářnlch 20 dril)

Z těchto důmdů navrhujeme prodlouženl terminů dokončeni díla o 30 kalendám[ch dni.

vu, ddš, zs, ss a sj, Ml5to 66 - vý3távba Cimo zmenový 2Stavba: 08006620nové školy stavby: list č:

Dopady: do pmjektové dokumentace: ano

do časového plánu: ano

do ceny: ano
rozborceny viz příloha zvýšenl o: 1 469 219,90 KČ

snlZenl o: -625 499,05 KČ
celkem 843 720,85 KČ

zdroj ňnancovanÍ
Dodatek k SOD 2

Navrhovatel změny - n nna, jmóno: Podp&
Melrostav a.s.
In,, ,awl GmZdlak ,

Souhlasím

h-,,,L C ,L '""'
Vyjádřeni objednatoIe: Podpis:

Změna je/~[ v souladu se záměrem objednatele.

DopomC.ni, §koA stkAnl ško ýdb
Souhlasím l Abe~úa$im.

Závérečnó 3tanovisko:
Změna se schvduje l ~ml4e.

~
dmNKAo 66
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liS PRACÍ - ZL02 - Změna základů

Z

SO 01.1 - Stavební část

Místo

, vU, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Místo 66
Metrostav a.s. Divize 8

q

: -" 0

C'aíim 07.03.2022

KAP ATELIER

Zpracc'.'aíd Metrostav a.s. Divize 8

PČ Typ Kód Popis MJ Mnažstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Hloubeni nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm
O K 132251254 strcýně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v m3 126,562 237,98 30 119,22

hornině třídy těžitelnosti l skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Vodorovné přemIstÉšnĹ výkopku nebo sypaniny po suchu na
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,1 K 162351103 . . . . . . . . m3 646,889 51,10 33 056,03
avšak se slozenim bez rozhrnuti z horniny třídy tězite|nost| l
skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na

2 K 162751137 obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku,
- . . . . . . . m3 85,781 225,03 19 303,30avšak se slozenim bez rozhrnuti z horniny třídy tězite|nost|

|| skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na
obvyklém dopravním prostředku, bez naloženI výkopku,

3 K 162751139 avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti m3 428,905 17,26 7 402,90
II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

Nakládání, skládáni a překládání neulehlého výkopku nebo
4 K 167151111 sypaniny strijýně nakládáni, množství přes 100 m3, z hornin m3 646,889 31,80 20 571,07

třídy těZitelnosti l, skupiny 1 až 3

Odpočet

1 - Zemní práce -625 499,05

2 - Zakládáni
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a

5 K 271532211 urovnáním povrchu z kameniva hrubého, hakce 32 - 63 m3 95,084 931,97 88 615,44
mm

6 K 273351121 Bedněni základů desek zřízení m2 14,133 789,22 11 154,05

7 K 273351122 Bedněni základů desek odstranění m2 14,133 227,12 3 209,89

8 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřIzenI m2 165,860 789,22 130 900,03

9 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstraněnI m2 165,860 227,12 37 670,12

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z
10 K 279113146 betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C m2 43,660 2 492,86 108 838,27

20/25, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm

výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo11 K 274361821 BSt 500 t 2,928 45 990,79 134 658,73

R12 - 0,888 kg/m
1,75"640'0,000888 0,995

1.75"1413"0,000888 0,230

celkem R12 1,225

RIO - 0,617 kg/m ,

l
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1,46'2'320"0,000617

1,46"2'265'0,000617

1,2'265'0,000617

1,2"320"0,000617

96,0"2"0.000617 - odečet jedné řady ztraceného bedněni = 2
vodorovné pruty

79,0"2'0,000617 - odečet jedné řady ztraceného bedněni = 2
vodorovné pruty

celkem RIO

0,577

0,477

0,196

0,237

0,118

0,097

1,703

Přípočet
1 - Zemní práce 1 469 219,90

12 K 162351123 Vodorovné přemIstěnI přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny m3 646,889 89,90 58 155,32z hornin třídy těžitelnosti [j skupiny 4 a 5
Vodorovné přemístěM přes 9 000 do 10000 m

13 K 162751157 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti Ill skupiny 6 a m3 85,781 392,00 33 626,15
7
Vodorovné přemístěM přes 500 do 1000 m

14 K 162351144 výkopku/sypaniny z horniny třldy těžitelnosti Ill skupiny 6 a m3 428,905 119,00 51 039,70
7

15 K 167151113 Nakládání výkopku z hornin třfdy těžitelnosti lil skupiny 6 a7 přes 100 m3 m3 646,889 83,00 53 691,79

Hloubení rýh nezapažuých š do 2000 mm v hornině třldy m3 124,176 885,00 109 895,7616 K 132551254 těžitelnosti ||| skupiny 6 objem do 500 m3 strcýně

30"0,9"4"0.8 84,240

(5.08+2.37+5,03)'4'0,8 39,936

17 K 138511201 Dolamwáni hloubených vykopávek rýh ve vrstvě ti do 500mm v hornině třídy těžitelnosti Ill skupiny 6 m3 124,176 3 290,00 408 539,04

2 - Zakládání

Podsyp pcxj základové konstrukce se zhutněním z hrubého
. m3 95,084 1 900,00 180 659,6018 K 271532213 kameniva fřakce 8 až 16 mm

Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perbrace 360"
19 212750101 včetně lože otevřený výkop on 100 pro budovy plocha pro m 381,400 308,00 117 471,20

vtékání vody min. 80 cm2/m

32"32+18+18+29+29+29"29+15+15+15"15'(4.5"8)"(2 3"8)"(4 381,400
.5'8)"(3"5)

20 M 28611131 trubka kanaliZační PVC DN 160x1000mm SN4 ks 8,000 334,00 2 672,00

Průchodky

21 M 28610424 tvarovka T-kus drenážn/ho systému budov ON 100 ks 46,000 706,00 32 476,00

22 M 28610409 spQioväc/ hm/o díenážn/ho systému budov DN 100 ks 25,000 44,10 1 102,50

23 M 28610419 kdeno drenážn/ho systému budov 90' DN 100 ks 6,000 106,00 636,00

24 M 28610413 p/E'chod dnenážn/ho pohubl systému budov DN 100 na ks 2,000 114,00 228,00potrubl KG 100 (na hrdlo)

Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl
m 6,500 430,00 2 795,0025 K 977311114 do 200 mm

Vyiiznuti průchodů do zlraceného bedněni - 13'0,5 6,500



,< 977131110 Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva m
' nebo prostého betonu 92,000 151,00 13 892,00

(30"30+30+30+16+16"16+16)"2"0.25 92

Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl přes 150 do
I m . 92,000 102,00 9 384,00l K 985141112 300 mm

Vysáti dutin po vrtáni
r"

' Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná m2 478,400 56,00 26 790,40
, 28 K 919726121 hm do 200. g/m2

16"29.9 47á,400

29 k 273362021 výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu t 4,545 45 990,79 209 028,14KARI
Jedna vrstva kari síti, která chyběla v rozpočtu 2,525

Přesah kari síti 2 oka 150 mm, rozměr sitě je 3'2m
Plocha přesahu = obvod sitě ' přesah 2x150 mm (oko) = m2 3.000
2'0 3"2"0 3+3'0 3+3"0 3

Plocha kari sitě je 6 m2, plecha přesahu je 3 m2. přesah = 50% % 50.000

(29,78"15,88-3,02"1,45)'0,0054 = hmotnost kari sili bez t 2,525
přesahů l vrstva
2,525'0,50 "50% na přesahy '1 vrstva 1,263

2,525"0,25 "25% na přesahy '2 vrstva 1,263

2,525"0,2 "20% na přesahy odečet puvodnich přesahu 1 0,505
vrstvy kari sitě z rozpočtu

celkem hmolncst kari síti 2. vrstva + přesahy 1. a 2 vrstva 4,545

' 30 k 274361821 výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo t 0,259 45 990,79 11 918,05
BSt 500

RIO - 0,617 kg/m

96,0"12'0.000617 0.7'11

Vnitřní pasy

RIO - 0,617 kg/m

79,0'12'0.000617 0.585

Celkem RIO 1,296

Přesahy chybějici 'l rozpcCtu 'j vodorovné 'Ĺýztuž? - uvažováno 0,259
2026

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy pň'tavením31 K 711141559 NAIP na ploše vodorovné V m2 467,657 65,59 30 673,62

pás asfaltový natavite/ný modifikovaný SBS ti 4,0mm s
32 M 62853004 vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fó/i/ nebo m2 545,054 155,57 84 794,05

jemnozrnným minerá/n/m posypem na horním povrchu

467.657"1,1655 'Přepočtené kceficientem ninoZstvi 545,054

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavenim
33 K 711142559 NAIP na ploše svislé S m2 103,642 74,72 7 744,13

pás asfaltový natav/te/ný modi/ikovaný SBS ti 4,0mm s
34 M 62853004 vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fó/i/ nebo m2 126,547 155,57 19 686,92

jemnozrnným minerálním posypem na hom/m povrchu

103,642"1,221 'Přepočtené koeficientem množslvi 126.547

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

35 K 998711103 stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná t 4,044 573,82 2 320,53dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
60 m

l



Celkem odpočet
Celkem přípočet

Celkem

-625 499,05 Kč
1 469 219,90 Kč

843 720,85 Kč
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Stavba:

Čklo stavby:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

VU, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 - výstavba nové škofy

08005520

4 " ..Pořadové číslo změnového 1i"stuf' " . 3

. .

Stawtmí SO 01.2 - Zdravotně technické Instalace Názmc ZL03 - Změna kanalizace
oddíl:
Popĺ5 zMny:
změnový ust:
- zahrnuje změnu kanalizační přÍpýky a doplnénÍ pHpojky pro drenážní potrubí

Položky ze smluwiho rozpočtu
Položky, které smluvní rozpočet neobsahovaly - poIoZky z URS

Zdův odněnf změny:
Změnový lisI zahrnuje

- změnu dimenze verikomi kanalizační připgky z ON 150 na DN 200 a to z důvodu, Ze kanalizační šachta jo výše neZ pmjekt
uvažoval. Aby bylo možné prwést kanalizační přípojku ja nutné ptovést pllpojku sa spádem 1%, k(eté j8 dovokné u potrubí dlmmze
ON 200 a vyšší,
- změnu dimenze hdamiho řádu ležalé kanalizam z ON 150 na 200 - zvýšeni dimenze pctnubi k moZnos¢i pouZit 1% spád kanalizace
pod objektem
- skwečnou výměru opravy asfaltových powchů
- zahrnuje provedeni dodatečého vedeni pro drenáž pod objeklem a kctem objdctu, Vsakováni na pozemku investora do vsakovacího
objektu včelné zemních prací
- zahrnuje mčni výkopy pii hledáni 8 křiZenich podzemních $ití, která byly zakmleny v situaci a jejichz pravost umkténi neizo ovéňl
- zahm(jj0 práce s odčerpáním sfávajici kalo® jfmky pro posouzeni (rasy stávajici kanalizace zváženi možr,osli napojit se do této
jímky novou kanalizaci z objektu

Práce mají dopad do terminu
-Zastaveni stavby kvůli vyřešeni hydrogeologických podmfnek od 9.2 do 23.2 -14 dní
- PrmMení navfc drenážni odvodni kanalizac», aby bylo možné prové9 dranážni systém pod objaktem nové škaly - 8 dní

Z těchto důvDdů navrhujeme prodbt&nI tem lnů dokončení díla o 22 kalendářhích dni.

Stavb, VU, DDŠ, ZŠ, SS a sj, Mísfo 66 - výstavba Cmo 08005520 Změnový 3nov6 školy stavby' list č:

Dopady: do pmýektové dokumentace: ano

do časového plénu: ano

do ceny: ano
rozbor ceny dz příloha zyýšer1f o: 645 635,34 KČ

sníženi o: -110 148,57 KČ
celkem 535 486,77 KČ

zdroj financovaní změnT.
Dodatek k SOD 2

Navrhovatel zrněny - firma, jméno: '" Podpb:
Mdrostav as.
Ing. Pavd Gmždiak

Souhlasím

Vyjádřeni TDI' 8~(/1 '°«"'

Vyjádřoni objednatele: Podph:
Změna jel nenív souladu se záměem objednatele. kOr Věra ko

výdmný , d
Doporučeni: 'o«"' zákhädškA í-š

Souhlasím l
Závěrečné stanovisko: 4 kk

Změna se schvaluje l~emMtge- 1

b

hniův Moil
RMšto 66

:ÉO

41

v ihú nad Labem dne: 10. 2. 2022

Ĺ

~
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SO 01.2 - Zdravotně technické instalace

·'Áis'.:: Místo : 17.03.2022
VU, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Místo 66 _ l KAP ATELIER

Metrostav a.s. Divize 8 ' "- ' _ Metrostav a.s. Divize 8

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK) Cena cdkem [czlq

Odpočet

8 - Trubní vedení - přípojka kanalizace -110 148,57

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu1 K 871310320 pp hladkého plnostěnného SN 12 DN 150 m 42,800 35,20 1 506,56

2 M 28617025 hubka kanalizační PP plnostěnná třiwstvá DN15Ox1OoOmm SN12 m 43,442 585,96 25 455,27

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu
3 K 871315211 ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného m 83,000 413,35 34 308,05

jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160

1 - Zem ní práce

4 K 4"1573111 LoŽe pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném- . . . . . m3 14,860 572,33 B 504,82vykopu z pisku a sterkopisku do 63 mm

Obsypáni potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy
těžitelnosli l a [j, skupiny 1 až 4 nebo materiálem

5 175151101 pňpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho m3 22,908 239,61 5 488,99
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a mim zhutněni bez
prohozeni sypaniny
Dešťová kanalizace

O 6'0,46"83 O 22.908
Mezisoučm 22,908

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

6 K 721241103 Lapače střešních splavenin litinové ON 150 kus 8,000 4 360,61 34 884,88

Přípoče't
8 - Trubní vedeni - přípojka kanalizace 645 635,34

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného7 K 871350310 SN 10 z polypropylenu DN 200 m 42,800 161,00 6 890,80

8 M 28611138 trubka kanalizační PVC DN 200x3000mm SN4 m 43,442 464,00 20 157,09

9 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací on 110 m 74,000 910,73 67 394,02

DrenáZni potrubí do vsaku 74,000

10 K 894414111 Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro kus 1,000 1 230,00 1 230,00šachty skruži základcwých (dno)

11 m 59225101 Dí7ec betonový pm studny kruhové 100x50x9cm kus 1,000 1 750,00 1 750,00

výplň na dně studny z kameniva hrubého drceného 32-
12 K 243531111 63 mm m3 0,550 2 040,00 1 120,98

314°05"05'0T O 550

4 - Vodorovné konstrukce

13 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobnéhotěženého O až 4 mm m3 14,860 1 430,00 21 249,80



"

14 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobnéhotěženého o až 4 mm m3 22,908 1 430,00 32 758,44

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

15 K 721173404 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) ON 200 m 28,200 1 040,00 29 328,00

. .

16 K 7212421 05 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou kus 8,000 747,00 5 976,00a lapacím košem DN 110

998 - Přesun hmot
Presun hmot pro trubm vědem hioubene z trub z

17 k 998276101 plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody t 6,000 680,21 4 081,26
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní

do 15 m
1- Zemní práce

18 K 132554202 Hloubeni zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídytěžitelnosti f|| skupiny 6 objem do 50 m3 m3 23,625 2 030,00 47 958,75

35 bm°0 9 šířka ' 1 5 hloubka výkopu /2 23.625

19 K 138511201 Dolamováni hloubených vykopávek rýh ve vrstvě ti do. . -. ... . . m3 23,625 3 290,00 77 726,25500 mm v hornine třídy tezlle|nost| lil skupiny 6

20 1 32454202 Hloubeni zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy m3 23,625 1 680,00 39 690,00těžitelnosti ll skupiny 5 objem do 50 m3

35 om'O 9 šířka " 1 5 hloubka výkopu/2 23.625

Nakládáni, skládáni a překládání neulehlého výkopku
21 K 167151102 nebo sypaniny strojně nakládáni, množství do 100 m3, m3 47,250 221,44 10 463,04

z hominy třídy těžitelnosti ii, skupiny 4 a 5
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez

22 K 171251201 hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného m3 47,250 13,63 644,02
Mrú

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy
těžitelnosti l a Íl, skupiny 1 až 4 nebo materiálem

23 K 175151101 připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho m3 47,250 239,61 11 321,57
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a miru zhutnění bez
prohození sypaniny

24 M 58337302 šlěňcop/sek frakce 0/16 t 53,280 317,96 16 940,91

µ"0 9"0 5"1 6 - písek kolem drenážnihc potruoi 53 280

Hloubeni jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy
25 K 131413131 těžitelnosti Íl skupiny 5 při překopech inženýrských sítí m3 7,560 2 890,00 21 848,40

ručně

Ruční výkopy - sondy pro plyn. kanalizaci - 6 bm'O 9'1 4 7 sao

26 K 129001101 Příplatek za ztíženi odkopávky nebo prokopávky vblízkosti inženýrských sÍti m3 7,560 479,08 3 621,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

27 K 113201112 Vytrháni obrub silničních ležatých m 25,000 136,00 3 400,00

Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s
" ° "r - · m 25,000 353,00 B 825,0028 K 916131113 boční ope ou do lože z betonu prostého

29 M 59217031 obrubník betonový si/n/čn/ 10OOx150x25Omm m 25,000 210,00 5 250,00

Řezání stávajiciho živičného krytu nebo pcddadu
30 K 919735113 hloubky přes 100 do 150 mm m 59,580 77,22 4 600,77

počet brň 58 59 580

Očištěni vybouraných prvků komunikaci od spojovacího

31 K 979054451 materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a. . .. . . m2 71,496 46,56 3 328,85spojovaciho matenalu na skladku na vzdalenost do 10 m
zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

59 58'1 2 53.(322



997 - Přesuň sutě
Nakládáni na dopravní prostředky pm vodorovnou t 16,087 116,96 1 881,4932 K 997221611 dopmw suti

53 622'0 15"21

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
33 K 997221875 skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 16,087 386,10 6 211,04

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

5.1 - Vysprávka asfältové komunikace
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-

34 K 564761111 63 mm s razpretknim a zhutněním, po zhutnění u. 200 m2 130,950 134,00 17 547.30
mm

(35"46+6 5+9 5)"1 35

35 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rwprostřením a zhutněním,
. m2 130,950 122,64 16 059,71po zhutnění ti. 200 mm

Asfaltový beton wstva podkkdni ACP 16 (obalované
36 K 565135101 kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a m2 130,950 386,10 50 559,80

zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutněni u. 50 mm

37 K 573231108 Postřik spojovací ps bez posypu kamenivem ze silniční
emulze, v množství 0,50 kg/m2 m2 130,950 13,63 1 784,85

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s
38 K 577134111 mzprostřeriim a se zhutněním z nemodifikomného m2 130,950 296,39 38 812,27

asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. l, po zhutněni ti. 40 mm

Asfdlový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s
39 K 577155112 rozpnostřenim a zhutněním z nemodiňkovaného asfáltu v m2 130,950 400,52 52 448,09

pruhu šířky do 3 m, po zhutněni U. 60 mm

Čištěni Mudny průměru přěs 80 do 100 cm a hl do 5 m s kus 1,000 5 100,00 5 100,00
40 K 938431111 ,d,franěním kalů do ti 0,1 m

41 K 938431119 Připlatek za každý další izapočatý 0,1 m tí kdu m 25,000 307,00 7 675,00

hloubka jímky 2 6 m

_4

Celkem odpočet -110 148,57 Kč
Celkem přípočet 645 635,34 KČ

Celkem 535 486,77 KČ
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Stavba:

Číslo stavby:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
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Pořadové číslo změnového listu:

Stavební
oddíl SO 01.5 - Elektroinstalace ZL04 - přípojka elektro
Popis změny:
Zm ěnový list:
- zahrnuje změnu př[pQjky elektro
- doplněni pMipažámf kabdážo
- doplněni chnániCek deklro

Položky ze smkmlho rozpočtu

Položky, kleré smlumf rozpočet neobsahovaly - položky z URS

Zdůvodnóní změny:
Pli obhlídce místa napojeni hlaví přlpojky elektro pto nový objekt bylo zjištěno, Ze sci nelze napojit dle PO Následné byl povolá
píojaklanl elektro, ktorý určil nový bod připojůni, který bude m\ř z romděče na patě objektu hlaml budovy. Změna zahrnuje
výkopové práce včefě dodávky kabalu.
Dále zmônový ii$l zohledňuje dcplněni kabeláZe v podhledech, kt9řó jsou poZzdovány dle PBŘ a původní výkaz výměr je
Mobsahoval.
Změnový IM také ob$ahul8 práce týkajlcí se doplnění chrániček pro silnoproud i slaboproud pod komunlkaci a opěrnou s(ěnou.

vu, DDS, ZŠ, SŠ a Sj, Místo 66 - výstavba Čislo Změnový
stám 08005620 4nové školy $tavbV: list č:

Dopady: do projektové dokumentace: ano

do časového plánu: ne

do ceny: ano
rozbor ceny viz příloha zvýšeni o: 279 104,06 KČ

sníženi o: -35 076,30 KČ
calkem 244 027,76 KČ

zdroj financovaní zrněny:
Dodatek k SoD 2

Navrhovatel zmóny · firm, jméno:
MBlroslav a.s.
Ing. Pawl Gvoždiak '

Souhlasím
ľ

"j""" "" S,~,!'iĹa~š ¢1~, '""'
Vyjádření objednatelo: Podpw PhOr.\

Změna je /~V souladu 3ě záměrem objednatele. '/ýci7uvnl"' Úslav, Co m

[JQporučani: Podpk' zákkdN škokl diMM š.. cd
Souhlasím l Nemmyim. '131 n

Závěrečná stanovisko: lČ 1
Změna se schvaluje l

mv 9C

Beŕ jkiejna Místo 66
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l Síavôa

objekt:

soupis prací -ZL04 - přípojka elektro

Síavôa
Sk:jiä Misio

objekt: - , ,-'..
SO 01.5 - Elektroinstalace

Misio Místo

Zada'me!: VU, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Místo 66 KAP ATELIER

Zhaovitel Metrostav a.s. Divize 8 Metrostav a.s. Divize 8

PČ Typ Kód Popis MJ Množ8tvf j.cena [cm čona celkem ICZK]

Odpočet

-35 076,30

1 K rO1.5.140 1-CYKY-J 3X50+35 SM/RM , pevně m 30,000 880,66 26 419,80

odečet projektované přípojky

Zemní práce
Ĺ 2 D D35 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

K r01.5.173 Zemina třídy 3, šiře 350mm,hloubka 800mm m 30,000 136,27 4 088,10
3 D D36 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

4 K r01.5.174 Z prosáté zeminy, bez zakryli, šIře do 65cm,tloušťka m 30,000 57,91 1 737,30Sem
5 D D37 FOLIE VÝSTRAZNÁ Z PVC

K rO1.5.175 Do šířky 20cm m 30,000 14,88 446,40
6 D D38 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

K r01.5.176 Zemina třídy 3, ŠIN 350mm,hloubka 800mm m 30,000 79,49 2 384,70

Přípočet 179 107,15

7 K 741210813 Demanfáž rozvodnic plastových pod omítkou s krytím do kus 1,00 240,00 240,00lPx4 plochou pies 0,2 m2

8 K 218170301 Demontáž tmnsformátoN měňcích proudových nn kus 3,00 96,60 289,80násuvných s odpojením vodičů

Demontáž vodičů Al izolovaných plných nebo laněných
9 K 218900623 žila 95 až 120 mm2 (např. AY. AYY) bez odpojení vodičů m 2,00 34,10 68,20

uloZených pevně

10 K 210292022 Vypnuti vedení se uýištěním proti nedomlenému kus 1,00 85,30 85,30zapnutí, vyzkoušením a s opětowým zapnutím

11 K K001 úprava stávajÍcÍho elektroměrového rozvaděče kpt 1,00 7 000,00 7 000,00

12 M OOOQ09578 GHV trafo ASK 31.5 150/5 5va tč05S-cem'nnačn/pR' KS 3,00 2 182,75 6 548,25ČEZ

Montáž kabelu Al do 1 KV plného nebo laněného
13 K 210902015 kulatého žÍly 4X70 mm2 (např. AYKY) bez ukončeni m 32,00 47,40 ' 1 516,80

ulaženého vokiě

Montáž kabelu Al do 1 KV plného nebo laněného
14 K 210902115 kulatého žÍly 4X70 mm2 (např. AYKY) bez ukončeni m 71,00 74,80 5 310,80

uloženého pevně

kabel silový/ádm Alkolace PVC p/ášťPVC OÁ/1kV (1-15 M 34113080 AYKY) 4x7omm2 m 103,00 205,00 21115,00

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 KV žÍly
16 K 210812001 2x1,5 až 6 mm2 (např. CVKY) bez ukončeni ulaženého m 206,00 24,60 5 067,60

wIně nebo v liště



17 M 34 111006 kabel /nsta/ačn/jádro Cu plné Kolace PVC p/éšťPVC
450/75OV (cYKn 2x2,5mm2 m 206,00 22,30 4 593,80

18 K 210100153 Ukončení kabelů smršľovacl záklopkou nebo páskou se kus 2,00 585,00 1 170,00zapojením bez letováni žíly do 4:¢70 mm2

19 M 000192314 koncovka 1kV plast KSCZ4X'70-95(4X70) ks 2,00 350,86 701,72

20 K 741130064 Ukončeni vodič izolomný do 70 mm2 nastřdení kus 8,00 276,00 2 208,00kabelového oka

21 M :E 7OX10 ALU" Oko SE 7Ox10 ALU-F ks 8,00 48,71 389,68

22 K 210950101 Další štítek označovací na kabel kus 8,00 12,30 98,40

23 M 000199512 štítek kabelový 4Ox15mm stňsidni ks 8,00 2,51 20,08

24 K 210020661 Montáž se zhotovením komtrukce pro rozvodny z profilů kg 5,00 57,50 287,50válcovaných

25 M 000000201 válcovaný pmňl ocel tř. 11 kg 5,00 121,97 609,85

26 K 210120024 Montáž pojkfkových spodků do 500 V 350 A kus 1,00 109,00 109,00

27 m oez:43480 L/štoyýpojistkový odp/nač,FSDOO-33D-F ks 1,00 2 033,83 2 033,83

28 K 210120102 Montáž peýistkových patron nožových kus 3,00 7,19 21,57

29 m oez:40513 pojistková v/ožka,PNAO0 125a gG ks 3,00 84,79 254,37

30 K 460671111 Výstražná fólie pro kryti kabelů šířky 20 cm m 128,00 14,88 1 904,64

31 K 219000104 součinnost spráwe sitě(rozvodného závcdu) hod 8,00 500,00 4 000,00

32 K 219000105 zajištěni provizorního napájeni hod 8,00 650,00 5 200,00

33 K 219000106 montáž zařízení dodavatelem -ČEZ úprava elektmměru hod 4,00 500,00 2 000,00

34 K 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zaňzeni do 100 kus 1,00 6 620,00 6 620,00000,-KČ

MontáŽ trubek ochranných plastových uložených volně
. . . m 30,00 72,40 2 172,0035 K 460791116 do ryhy tuhých D pres 133 do 172 mm

hubka dektminstalačni HDPE tuhá dvouplášťová
. m 30,00 199,00 5 970,0036 M 34571369 komgovana D 15W175mm

chrámck3 orô c:ři'md za Qoěrmu stému

Montáž trubek ochranných plastových ubžených volně37 K 460791114 do rýhy tuhých d přes 90 do 110 mm m 20,00 54,50 1 090,00

trubka e/ektminstalačnl HDPE tuhá dvoup/áštbvá38 M 34571366 komg)vgná D 1oW12Omm m 20,00 99,40 1 988,00

chramCka pro pi:'.od za acd sdnci napojeni ke chrántččce ON
160



Montáž trubek ochranných plastových uložených vdně
. . . m 50,00 47,20 2 360,0039 K 460791113 do ryhy tuhých D pres 50 do 90 mm

trubka e/ektmhsta/ačn/ HDPE tuhá dvouplášťová
.' · m. . 50,00 58,60 2 930,0040 M 34571362 kotugovana D 52(63mm

Chránička pro slaborpoud pod sdnicÍ kolem objaklu až do
abmktu

Hloubeni jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy
41 K 131213132 těži(elnosli l skupiny 3 při překopech inženýrských síti m3 23,16 1 500,00 34 739,25

ruČně

délka 66 17"šiře O 5"hloubka O 7 m

42 K 129001101 Příplatek za ztíženi odkopávky nebo prokopávky vblízkosti inženýrských sítí m3 23,16 479,08 11 095,25

výkcp V blizkosli přípojky plynu

43 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný 9tavebni dělník hod 64,000 331,00 21 184,00
Dva dělnici po 8'4 hodiny - ro22bráni :ámkové dlažby,
Gbkopovár1|' kabelů stávajicich kabelů - kabely pro VO, kabely
od brány, datové kabely NN do ubylovacich zařízeni + další
neznámé kabely Dva dělnici ubouráni sčávajicciho kanálu,
zaäštěni + zazděni kanálu po prolaženi kabelů plnými cihlami
D-a " 4 hodím

44 K 451573111 LoZe pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném
výkopu z pisku a šŇrkopÍsku do 63 mm m3 13,23 572,33 7 574,22

délka 66 17°šiře 0.5" O 1 = podsyp-' obsyp 66.17"0 5°0 3

Obsypáni potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy
těžitelnosti l a n, skupiny 1 až 4 nebo materiálem

45 K 175151101 připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho m3 9,93 239,61 2 378,25
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a miru zhutněni bez
prohozeni sypaniny

Nakládáni, skládáni a překládání neulehlého výkopku
46 K 167151101 nebo sypaniny strcýně nakládání, množství do 100 m3, m3 9,93 171,13 1 698,55

z hominy třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
47 K 171201231 skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do t 17,87 249,83 4 463,44

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Celkem odpočet -35 076,30 KČ
Celkem přípočet 179 107,15 KČ

Celkem 144 030,85 KČ

l
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SOUPIS PRACÍ -ZL04 - Doplněni kabelů

3ia'na
P

Mim.

SO 01.5 - Elektroinstalace

. ' Místo

' - ' - VU, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Místo 66 -- KAP ATELIER

Metrostav a.s. Divize 8 - Metrostav a,s. Divize 8

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvf J.cena [CZK] Cena ce1¢ [CZK]

Přípočet 99 996,91

1 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žÍla 3x1,5 až 6 mm2uložený pevně (např. CYKY) m 500,00 45,00 22 500,00

2 M PKB.724100 PRAF/aSafe X-J 3X1,5 RE km 0,50 30 689,19 15 344,60

3 K 741122611 MonláZ kabel Cli plný kulätý žíla 3X1,5 až 6 mm2ulcxžený pevně (např. CVKY) m 100,00 45,00 4 500,00

4 _ M PKB. 722810 PRAF/aSa/e X-J 3X2,5 RE m 0,10 42 873,11 4 287,31

5 K 741120301 Montáž vodič Cu Izolovaný plný a laněný s PVC pláštěmžíla 0,55-16 mm2 pevně (např CY, CHAH-V) m 650,00 45,00 29 250,00

vodič propojovaci nex/b//ni jádro Cli lanované izolace6 , M 34 141028 PVC 450/75OV (H07V-K) 1xiOmm2 m 650,00 37,10 24 115,00

Celkem odpočet 0,00 KČ
Celkem připočet 99 996,91 Kč

Celkem 99 996,91 KČ

Ĺ|
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