
Dodatek Č. 4 ,Mo ď"1? <Q_
ke smlouvě o dílo ze dne 20.10.2021

ve znění dodatku Č. 3 ze dne 12.07.2022

Smluvní strany, tj.:

výchovný ústav, dětský domov se Školou, základní Škola,
střední Škola a Školní jídelna, Místo 66
se sídlem: Místo 66, 431 58 Místo
zastoupena: ředitelkou
IČO: 613 45 741
telefon: +4
e-mail: .cz
číslo účtu: 37437441/ 0710
bankovní spojení: ČNB
(na stranějedné, dálejenjako ,, Objednatel")

a

Metrostav a.s.
IČO: 000 14 915
DIČ: CZ00014915
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Práha 8 - Libeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
č. účtu: 1809071/0100
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
zástupce ve věcech smluvních: In oblastní ředitel pro Ústecký kraj, divize 8 a Ing.

. ředitel divize 8 (na základě plné moci)
tel: + 4
zástupce ve věcech technických: Ing. , stavbyvedoucí, +
email: p @metrostav.cz
(na straně druhé, dále jenjako ,,Zhotovitel")

smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo ze dne 20.10.2021 ve mění dodatku č. 3 ze dne 12.07.2022 (dále také jako

,,SOD")

1. Účelem tohoto dodatku č. 4 k SOD na veřejnou zakázku s názvem ,,VU, DDŠ, ZŠ, SŠ
a ŠJ, Místo 66 - výstavba nové Školy", je úprava sniluvního vztahu smluvních stran,
a to článku 2 Specifikace díla a článku 5 Cena za díio, platební podmínky, kdy dojde ke
změně sjednané ceny. Veškeré zrněny, které zadavatel provádí byly ©ůsobené v důsledku
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Ostatní ustanovení
sod zůstávají platná a účinná v původním znění.

2. Tento dodatek je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, odráží současný stav meZi
Smluvními stranami a stav prováděného díla a jeho uzavřením se dodatek stává nedílnou
součástí SOD. Obsah dodatku vychází z dohody Smluvních strm.

ď
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' 3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 4 v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále také
jako ,,ZZVZ"), přičemž se nejedná o podstatnou zrněnu závaZku ze smlouvy, neboť změnu
řozsahu předmětu díla a s tím souvisejících ustanovení SOD týkající se ceny díla nemohl
zadavatel s náležitou péčí předvídat, předmětné zrněny "'Iľemění celkovou povahu veřejné
zakázky a hodnota zrněny nepřekračuje 50% původní hodnoty závaZku spolu s ust. § 222
odst. 9 ZZVZ hodnota všech změn nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku. Celková
absolutní hodnota všech změn díla dle SOD a tohoto dodatku Č. 4 Činí 21,21 %
z původní ceny za dílo sjednané ve smlouvě o dílo ze dne 20.10.2021, tj.7 387 840,56
Kč.

4. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu rozsahu předmětu díla dle SOD, a to ve
znění změnových listů č. 5 - betonové věnce, č. 6 - podlahy (dále také jako ,,ZL č. 5 a 6").
Změnové listy č. 5 a 6 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

5. Rozsah předmětu díla je měněn z následujících důvodů:

a) zrněna dimenze betonových věnců byla provedena na základě podnětů a zjištění statika,
který doporučoval zmenšení betonových věnců o jednu řadu cihel a doplnění cihelného
zdiva a překladů nad okny místo betonových věnců.

b) Změna skladby podlah je nutná z důvodu odlehčeni a doplnění podlah při uzavření
objektu. Záměna materiálu vrstvy keramzitobetonu v podlahách byla nahrazena větší
vrstvou tepelné izolace. Dojde ke zlepšení tepelně technických vlastností, což znamená
značné finanční úspory pro objednatele během topné sezony. Horní nosná vrstva
betonových podlah bude provedena z litého betonu namísto cementového potěru.
Podlahy by měly být vyztužené. Jedná se o mačnou úsporu objednatele, neboť'
v původně zamýšleném řešení projektem by podlahy z cementového potěru byly
vyztužovány kari sítěmi, kde by náklad navíc činil o cca 900.000,00 KČ více. V případě
litých podlah se do betonu přimíchávají vlákna. Výsledná pevnost lité podlahy je
obdobná jako u cementového potěru, ale levnější a kvalitnější díky technologii pokládky
a v konečném důsledku je rovinnost podlah zajištěna tímto řešením více.

6. Provedením jednotlivých zrněn, uvedených v odst. 5 tohoto dodatku č. 4 dojde jak
k vícepracím, tak k méněpracím. obojí je blíže specifikováno v ZL č. 5 a 6, a to v rozsahu
požadavků ust. § 222 odst. 6 a odst. 9 ZZVZ, což má vliv na sjednanou cenu díla, která se
tímto dodatkem zvyšuje o částku 441 141,80 KČ bez DPH. Tato částka sestává z částek dle
ZL č. 5 - soupis betonové věnce, Zl č. 6 - soupisu prací změna podlahy.

7. Náklady na změnu rekapitulace ZL:

Cena dle rozpočtu ZL Č. 5 - betonové věnce
Náklady na zrněnu vícepráce bez DPH 623 622,32 KČ '
Náklady na zrněnu méněpráce bez DPH -609 574,22 KČ
Náklady na zrněnu celkem bez DPH 14 048,10 KČ
DPH 15 % 2 107,22 Kč
Cena celkem s DPH (vícepráce) 16 155,32 KČ
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Cena dle rozpočtu ZL Č. 6 - podlahy
Náklady na zrněnu vícepráce bez DPH l 225 318,21 KČ
Náklady na zrněnu méněpráce bez DPH -828 224,51 KČ
Náklady na změnu celkem bez DPH 427 093,70 KČ
DPH 15 % , 64 064,06 Kč
Cena celkem s DPH (vícepráce) 491 157,76 KČ

8. Rekapitulace provedených změn:

a) stávající znění Článku 2 odst. 2.1.1. SOD Specifikace díla:
,,Předmět této smlouvy se rozšiřuje o práce a dodávky materiálu specifikované
ve změnovém listu č. 1 ze dne 12.11.2021, změnovém listu č. 2 ze dne 23.02.2022,
změnovém listu č. 3 ze dne 10.02.2022, změnovém listu č. 4 ze dne 11.02.2022."

Článek 2 odst. 2.1.1. SOD Specifikace díla nově zní:
,,Předmět této smlouvy se rozšiřuje o práce a dodávky materiálu specifikované
ve změnovém listu č. 1 ze dne 12.11.2021, změnovém listu č. 2 ze dne 23.02.2022,
změnovém listu č. 3 ze dne 10.02.2022, změnovém listu č. 4 ze dne 11.02.2022,
změnovém listu č. 5 ze dne 17.03.2022 a změnovém listu č. 6 ze dne 17.03.2022."

b) stávající znění Článku 5 odst. 5.1. SOD:
,,Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:
a. Cena bez DPH 37 392 926,10 KČ (slovy: třicet sedm milionů tři sta devadesát

dva tisíc devět set dvacet Šest korun českých deset haléřů)
b. DPH 15 % ve výši 5 608 938,92 KČ (slovy: pět milionů Šest set osm tisíc devět set

třicet osm korun českých devadesát dva haléřů)
c. Cena včetně DPH ve výši 43 001 865,00 KČ (slovy: Čtyřicet tři milionů jeden tisíc

osm set Šedesát pět korun českých) (dále též jako ,,Cena za provedení díla)."

Nově článek 5 odst. 5.1. SOD ve znění tohoto dodatku:
,,Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:
d. Cena bez DPH 37 834 067,9 KČ (slovy: třicet sedm milionů osm set třicet Čtyři

tisíc Šedesát sedm korun českých devět haléřů)
e. DPH 15 % ve výši 5 675 110,18 KČ (slovy: pět milionů Šest set sedmdesát pět

tisíc sto deset korun českých osmnáct haléřů)
f. Cena vČetně DPH ve výši 43 509 178,10 (slovg': Čtyřicet tři milionů pět set devět

tisíc sto sedmdesát osm korun českých deset haléřů) (dále téŽ jako ,,Cena za
provedení díla)."

9. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem měly v úmyslu změnit, a tedy změnily
toliko rozsah díla a s tŕni související výši ceny za provedení díla a posunutí termínu
dokončení a předání díla, včetně odpovídajícího posunutí milníků v harmonogramu
prací, kteíý je součástí SOD.

10. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními
stranami.
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11. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění
tohoto dodatku č. 4 v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že
uskuteční veškerá jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu SOD ve znění
tohoto dodatku č. 4.

12. Pokud by SOD ve znění tohoto dodatku č. '4' iieo.bsahovala jakékoliv ustanovení
či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností smluvních
stran odůvodněné, smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení
bylo do SOD ve znění tohoto dodatku č. 4 v případě potřeby doplněno.

13. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu dodatku
prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednáni', podle jejich pravé
a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

14. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento
dodatek byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a dodatek je tak
uzavřen platně a účinně.

Nedílnou souČástí tohoto dodatku je příloha:

Přílohy: Změnový list č. 5
Změnový list č. 6

Místo dne :.'::.O '.2022 Místo dne 12.07.2022
26. 08. 2022

výchovný omov se školou,
základní šk
střední Sk na, Místo 66
PhDr. Věra ditelka
Objednatel

YýcMNňý U$tä'v, ®i5ky óoňKN se Skgk)u,

ŠKA středd škola a škdd jkjelna. Místo 66

431 58 Místo
Č 61345741

za Metrostav a.s.

Oblastní ředitel pro Ústecký kaj
Divize 8 (v plné moci)
Zhotovitel

Místo dne 12.07.20

za
Ing.
Řed
Zhotovitel

i1

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4

lČ 00 01 49 15
'"" '., (0870)
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Stavba:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

VU, ddš, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 - výstavba nové školy

Číslo stavby: 08005520 ' ' "C

' C "
. ...

Pořadové číslo změnového listu: 5

SW%bň1
oddíl, SO 01.1 - Stavební část Název. ZL05 - Betonové věnce
PopIs změny:
změnový list:
- zahmujo měnu dimenze botonových Yěnců

Položky ze smluvnÍho rozpočtu
Položky, které smluml rozpočet neobsahovaly - položky z URS

ZdůvodněnI změny:
Změnový lid zahrnuje:

- změnu dimenze betonových věnců na základě podnětů statika
- zmanšenl betonových věnců o jednu řadu cihd
- doplněni cihelného zdiva a překladů nad okny mimo betonových věnců

vu, dds, zs, SŠ a Šj, Místo 66 - výstavba Čislo Změnový 5
Sta',oa 08006520 list č:nové Bkoly stavby:

Dopady: do projeklo® dokumenlace: ano

do časového pIánu: ne

do ceny: ano
rozbor ceny viz příloha zvýšení o: 623 622,32 KČ

snlženf o: -609 574,22 KČ
celkem 14 048,10 KČ

Zdroj financovanl zm6ny:
Dodatek k SoD 2

Navrhovatel zrněny - firma, jméno:
Me(ro9av a,s.
Ing. Pavd GvoŽdiak

Souhlasím

""""""' Š_Lla.CL '""
Vyjádřeni objednatele: '"p"' vý,' cŮ'/llý Ú3tä

Změna je Nenív souladu se záměrom objednat"1"' phDr.Vgra Smo=/j(ola, MfedN

Doporučeni: Mm: ,=
Souhlasím l Nemmrmsim.

Závórečné manovlsko:
Změna se schvaluje l c~hmmr

kmwse škdbul
Sk~klh81 J&bo B6
lůj

qj

V Ústf nad Labem dna: 17. 3. 2022,



3UPIS PRACÍ

m i.?,?

SI. M? Misí'::
' C)Lj ±:CŽ

SO 01.1 - Stavební část

Místo 17.03.2022
VU, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Místo 66 KAP ATELIER

7hcK)'/'Ľ2| Metrostav a.s. Divize 8 Metrostav a.s. Divize 8

PČ Typ Kód Popis MJ MnožsNí j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet

4 - Vodorovné konstrukce -609 574,22

1 k 417321515 ztužujicí pásy a věnce z betonu želwového (bez výztuže)tř. C 25/30 m3 21,565 3 754,38 80 963,16

viz Statika
O 35"0 25"(29 9+29 9+15 3+15 3)'2 -odečet betonu - -15,820
nahrazeno jedné řady zdivem výšky 250 mm - obvodové věnce
(29,9°2+7,35"2+3,78'2+9.95"2'4"8.9'4) "V4 brň 197.257

(29.9"29 9"16+16+9.95"2"2) brň -131,600

celkem odečet V4 65.657

O 35"0 25'65 657 m3 -5,745

celkem cdečet věnců -21,565

2 K M7351115 Bednění bočnic ztljžujÍcÍch pásů a věnců včetně vzpěr m2 90,400 315,70 28 539,28
zřízení
0.35"0 25"(29.9"29.9"15 3+15 3)'2"2 - odečet betonu - 90,400
nahrazeno jedné řady zdivem výšky 250 mm - obvodové věnce

Bednění bočnic ztužujícfch pásů a věnců včetně vzpěr3 K 417351116 odstraněni m2 90,400 58,66 5 302,86

4 k 417361821 výztuž ztužujícich pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 t 10,758 45 990,79 494 768,92(R) nebo BSt 500

Připočet
4 - Vodorovné konstrukce 623 622,32

5 k 417361821 výztuz ztužujÍcÍch pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 t 6,075 45 990,79 279 396,37(R) nebo BSt 500
1NP

V3-1 528 brň 12 mm kg 469.920

V2-2 288 brň 16 mm kg 455.040

VI 780 bm 12 mm kg 694,200

'11 264 brň 10 mm kg 163.680

T3-1 -470"1 13 bm kg 116,842

Tl-l -470"1 35 brň kg 139,590

Tl-2 - 470"1 19 brň kg 123,046

2NP

V3-2 564 brň 12 mm kg 501,960

'12-2 192 brň 16 mm kg 303,360



V2 780 brň 12 mm kg 694,200

V2 264 bm 10 mm kg 163,680

V5-2 48 brň 16 mm 75,840

'/5-2 12 brň 10 mm 7,440

T3-2 - 450"0.93 bm kg .·'9?,070

T2-1 - 470"1.35 brň kg' 148,500

T2-2 - 470"1.19 brň kg 130,900

3NP

\/4 750 brň 12 mm kg 667,500

T4 -470"1.11 brň kg 114,774

Celkem 5 062,542

Přesahy 20% 1 012,508

Celkem hmotnost t 6,075

Zdivo jednovrstvé z cihd děrovaných broušených na
6 K 311235221 celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes PlO do m2 23,275 2 012,93 46 850,95

P15, tí. zdiva 440 mm
(29.9+29.9+16"16)"0.25'2 m2 45,900

odečet oken
30"0 25'2 5+0.25"3+0.25'1 5"3+0.25'1.75°4+0.25"1 m2 -22,625

7 K 317168057 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm l ks 130,000 1 620,00 210 600,00

nad velkými okny- 26'5 ks oken 130,000

8 K 317168059 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm ks 25,000 1 860,00 46 500,00

5ks vstup a nad velkými okny 5"4okna 25,000

9 K 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm ks 15,000 894,00 13410,00

15ks = lx vstupní boční dveře, 2x okno 1250 mm 15,000

10 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm ks 20,000 721,00 14 420,00

20ks = 4x okno 1500 mm 20,000

11 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 2É38 mm dl 1000 mm ks : 5,000 491,00 2 455,00

5ks = 1xokno 500 mm

Tepelná izdace mezi překlady v 24 cm z XPS ti přes 5012 317998132 do 70 mm m 92,500 108,00 9 990,00

1NP 2.5"13+3"3+1.5'2+1.75'1+1 0'1 47,250

2NP 2 5"13+3'2+1 5"1+1.75"1 41,750

3NP 1 75"2 3,500

Celkem 92,500

"C

l

Celkem odpočet
Celkem přípočet

Celkem

-609 574,22 Kč
623 622,32 Kč

14 048,10 Kč



.

Stavba:

Č[SjO 3tavbW

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

VU, DDŠ, ZŠ, SŠ a Šj, Místo 66 - výstavba nové školy

08005520
. -r .

Pořadové čfslo změnového listu:

1

StaveMi SO 01.1 - Stavební čát8t Názav: ZL06 - Podlahy
oddk.
POpĺ6 zMny.
Změnový list
- zahrnuje zmenu skladby podlah kvůli odlehčeni a doplněni podlah pri uzavřeni objektu Změna ma(eriálu vrstvy keramzitobetonu v podtách
byřa nahrazena větší vrstvou Iepelné izolace Tim dochází ko zlepšeni tepelné technických vlastnosti a investor (ak y budoucnu bude šétřjt ria
nákladech za vylápéni
Hami nosná vrstva belonových podlah bude provedena l Mého betonu místo cementového potěru Podlahy by měly být vyztužené Podlahy 2
cemer|éo1jenQ potěru se vyztužuji kari sitémi, kde by náklad navíc Ciml cca 900 000 kC V případě litých podlah se do belom přimíchávají
Wákm. výsledná pevnost lité pMahy je stejná jako s cementovým potěrem, ale je levnější, kvalitnějši díky technologii pokládky a konečném
důsledku rovinnost podlah je vyšší
lnveslor změnou podlah ušelři 'ď budoljcnU na vytápěni a bude mil kvalilnéjši podlahu

,. ' " !PokxZky zd smlůvnlho ro=čhj
' Položky, Herě $mjvnl rozpočet neobsahovab- položky z URS

Zdůvodněni změnF
Změnový Est zahrnuje:

- odpočel \Nstvý kmmzilobetomvé pMlahy a nahmmni pdystyrénem
- statik dopomčlj YbZiľ kari SÍtě do betmové podlahy z důvodu cNninace popmkánl podahy. Vloženi kari síti by se vyžádab nákkd cca 900
000 kč, změnový rsi nahrazuje betonovou podkhu z mazaniny hlou betonovou poďahou, kdy je umožněno vbžit výztužná vWcna a omezittak
trhliny
- přfpoěot vinybvých podlah u dophěriých konsmkci vznildé zasčřešenlm o*khj

Stavba, VU. DDŠ, ZŠ, SS a ŠJ, Místo 66 - vý3tavba nové Cisb 00005520 Změnový 6školy stavby. Estč:

DopadW do projektové dokumentace: ano

do časového plánu: ne

do ceny: ano
rozbor ceny viz pňbha zvýšeni o: 1 255 318,21 KČ

snlžen( o: -828 224,51 KČ
celkem 427 093,70 KČ

Zdroj ňnancovanfzmMT.
Dodatek k SoD 2

Nwrhovatel změny- nrm, Jméno: Podph:
Matrostav a.s.
Im Pav.lGvoždiak

Souhlasím

vyjádřeni TOŕ " l P%Pif:' Sc' 11 le, SI 'la.
vyjádřeni objednatele: Podph:

Změna je /q0rĺ v souladu 9ě záměrem objednatele. ůdd

Doporučeni: phD
Souhjasim l NemhMMm.

Závóreč n6 stanovkko:
Změna se $chva|uie l M~m¶r

V Ústl nad Labem dne: 17. 3. 2022 "

w se Skoku'
d jkk9na Hi. ..
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'"- -'/-1|g vU, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Místo 66 KAP ATELIER

z "oki', Metrostav a.s. Divize 8 Zp|"aco'/ae! Metrostav a.s. Divize 8

' PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena cdkem [CZK]

Odpočet

-828 224,51

1 K 631311115 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků naprostředí ti. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 m3 82,339 3 520,28 289 856,33

2 K 631341113 Mazanina z lehkého keramického betonu ti. přes 50 do 80
mm tř. LC 16/18 m3 60,556 4 690,03 · 284 009,46

3 M 28376021 deska peňmetrická fasádnl soklová 150kPa A=O,035 ti
160mm m2 412,558 499,65 206 134, 60

4 M 28375673 deska pro kročejový útlum ti 3Omm m2 772,080 62,46 48 224,12

Přípočet
1 255 318,21

5 K 632451214 " Potěr cementový samonivdační litý c20 ti přes 45 do 50
mm m2 1 264,480 404,00 510 849,92
412.89+422.64+428.95 1264,48

6 K 631319202 Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken
(drátkobeton) p'o objemové vyztužení 20 kg/m3 , m3 63,224 1 060,00 67 017,44
Řezáni dilatačních spár š 5 mm hl přes 10 do 20 mm v

7 K 634911112 če,stvé betonové mazanině m 308,290 67,50 20 809,58

(2.5"2.5+2.4+4.06+2.4+4.06+3.8+4.06+3.4+4.06+2.05+2.6+3+3
"3+3+3.78+3.78+5.75+2.9+1.3+4.01+1.285+4.06+3.67+4.06)"2
"(10.62+10.62+10.62+15.12+15.12+10.62+10.62+10.62+15.12
"15.12+15.12)

deska peňmetňcká fasádnl soklová 150kpa ,4=0,035 ti8 M , 28376023 20Omm I m2 421,148 757,00 318 808, 88

412.89"1.02 421,148

deska peňmetňcká fasádnl soklová 150kPa A=0,035 tl '9 M 28376016 80mm m2 868,622 , 300,00 260 586,54

(422.64+428,95)'1 02 868,622

Broušeni betonových podlah nerovností do 2 mm (strženi10 K 633811111 šlemu) m2 68,000 45,50 3 094,00

Montáž tepelné izdace podlah rohožemi, pásy, deskami,
11 K 713121111 dílci, bloky (izdační materiál ve specifikaci) kladenými m2 68,000 13,54 920,72

volně jednovrsNá
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem

12 k 634112126 podlahovým páskem z pěnového PE s fi5li( ti. do 10 mm, m 38,400 27,87 1 070,21
výšky 100 mm

13 K 776111311 Příprava podkladu vysáti podlah m2 68,000 31,23 2 123,64

14 K 776121311 Přfprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý m2 68,000 89,71 6 100,28
podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah

15 K 776141122 Přlprava podkladu vyrovnání samonlvelačnl stěrkou podlah m2 68,000 295,25 20 077,00
min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

16 K 776231111 Montáž podlahodn z vinylu lepením lamel nebo čtverců
standardním lepidlem m2 68,000 265,72 18 068,96

J



" " " "

/7 M 28411012 PVC vinyl hetenogennl pmtisk/uzná tl 2,00mm, nášlapná
vrstva Q, 70mm, tHda zátěže 34/43, otlak do 0,05mm. RIO, m2 68,000 379,28 25 791,04

Celkem odpočet -828 224,51 KČ
Celkem připočet 1 255 318,21 Kč

Celkem 427 093,70 KČ


