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D O D A T E K č. 1 
smlouvy o dílo ze dne 21. 6. 2022 

 
 

Základní škola Ostrov, příspěvková organizace 

se sídlem: Krušnohorská 304, 363 01 Ostrov 
IČO: 70839000 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 107-1404500217/0100 
zastoupená: Mgr. Pavlínou Zapletalovou, ředitelkou školy 

 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 
a 

 
IVPS Group s.r.o. 

se sídlem: Nádražní 271, 253 01 Hostivice 
IČO: 24257311 
DIČ: CZ24257311  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 107-4011220277/0100 
zastoupený: PhDr. Pavlem Siváněm, jednatelem 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 197916 

 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 
(každý samostatně též jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“) 

 

 
 

se v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ve smyslu ustanovení 
smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto 

 

 
 
 

DODATKU č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY 

 
 
 
 
 
 
 

„ZŠ Ostrov Rekonstrukce oken, zateplení a fasáda objektu 
včetně rekonstrukce terasy“ 

(dále jen „dodatek č. 1“) 
 
 
 
 
 
A)     Smluvní strany uzavřely dne 21.06.2022 smlouvu o dílo na realizaci stavby „ZŠ Ostrov Rekonstrukce oken, 

zateplení a fasáda objektu včetně rekonstrukce terasy“ (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo 
uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 z důvodů nutných úprav a upřesnění objemu předmětu díla, které 
nastaly v průběhu realizace stavby, dále z důvodu posunu termínu dokončení díla. Posunutí termínu je 
v souladu s čl. III. Doba plnění odst. 3.4, protože finanční objem dodatečných prací překročil 10 % ze 
sjednané ceny díla. Některé požadavky mírně rozšiřují předmět díla, jiné jej zužují, ale jejich 
provedení je plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací. 
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B)   Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 (odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") formou změny závazku, který nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 %, dále s § 222 (odst. 6) ZZVZ formou změny 
závazku jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na 
stavební práce a navýšení ceny nepřesáhne 30 %. 

 
Podkladem pro změnu ceny za provedení díla je změnový list č. 1, ze kterého vyplývá: 

 
 

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 6 ZZVZ 

ZL č. - Popis změny 

Změna 
závazku 

ze 
smlouvy 

§ 222 

Hodnota 
změny 

% 

Rozšíření Kč bez 
DPH 

Zúžení 
Kč bez DPH 

ZL (vícepráce (+) 
/ méněpráce (-) 

Kč bez DPH 

Změnový list č. 01/01 - Oprava nosných 

trámů a stropní konstrukce v 3.NP (Družina) 
odst. 6 0,81% 105 075,32 Kč 0,00 Kč 105 075,32 Kč 

Změnový list č. 01/02 - Oprava podhledu 

učebny ve 3. NP pravé křídlo 
odst. 6 0,43% 55 447,93 Kč 0,00 Kč 55 447,93 Kč 

Změnový list č. 01/04 - Změna technického 

řešení zateplení půdního prostoru z důvodu 

nedostatečného prostoru pro montáž tepelné 

izolace a parozábran 

odst. 6 5,60% 722 608,31 Kč 0,00 Kč 722 608,31 Kč 

Změnový list č. 01/05 - Změna skladby terasy 

na základě provedených sond 
odst. 6 4,21% 385 302,74 Kč -158 060,59 Kč 227 242,15 Kč 

Celkem odst. 6 11,06% 1 268 434,30 Kč -158 060,59 Kč 1 110 373,71 Kč 

 
ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 4 ZZVZ 

ZL č. - Popis změny 

Změna 
závazku 

ze 
smlouvy 

§ 222 

Hodnota 
změny 

% 

Rozšíření Kč bez 
DPH 

Zúžení 
Kč bez DPH 

ZL (vícepráce (+) 
/ méněpráce (-) 

Kč bez DPH 

Změnový list č. 01/03 - Výměna nově 

osazených výplní s ovládáním klikou dle 

zadávací dokumentace za nové výplně 

ovládané pákovým ovladačem 

odst. 4 0,73% 93 859,87 Kč 0,00 Kč 93 859,87 Kč 

Změnový list č. 01/06 - Úprava stavebních 

rozměrů prvku T14 a zajištění přístupu do 

půdního prostoru skladu zahradní techniky 

odst. 4 0,13% 12 589,45 Kč -4 074,83 Kč 8 514,62 Kč 

Změnový list č.01/07 - Snížení vnitřního 

nadpraží stavebních výplní 
odst. 4 1,75% 104 260,25 Kč -121 737,34 Kč -17 477,09 Kč 

Změnový list č. 01/08 – Změna typu tkaniny 

rolet, zvětšení rozměru rolet z důvodu 

zajištění otvírání křídel oken 

odst. 4 2,06% 189 688,64 Kč -76 022,20 Kč 113 666,44 Kč 

Celkem odst. 4 4,67% 400 398,21 Kč -201 834,37 Kč 198 563,84 Kč 

 

Celkem cena schválených prací za nově požadované práce (rozšíření) je 1 668 832,51,- Kč bez DPH. 
Odpočty za neprovedené práce vyvolané změnami při realizaci stavby (zúžení) jsou celkem v hodnotě                    
- 359 894,96,- Kč bez DPH. 

 
Původní hodnota závazku se tedy navýšila o 1 308 937,55,- Kč bez DPH. 
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C)  Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady. Článek V. Cena a způsob 

její úhrady odst. 5.1 se mění a zní takto: 
 
V. Cena a způsob její úhrady 

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši: 

Cena bez DPH 14.206.913,10,- Kč 
DPH   2.983.451,75,- Kč  
-----------------------------------------------------------------------------------------  
Cena včetně DPH 17.190.364,85,- Kč (slovy: sedmnáct milionů sto devadesát 
tisíc tři sta šedesát čtyři korun osmdesát pět haléřů) 
(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“) 

 
D)  Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Doba plnění. Článek III. Doba plnění odst. 3.1 a 3.2 se 

mění a zní takto: 
 

III. Doba plnění 
 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 30. 4. 2023. 
 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:  
 

termín předání staveniště zhotoviteli:    do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy  

zahájení provádění díla:      dnem předání staveniště zhotoviteli  

dokončení výměny oken a úprav vnitřních prostor:  do 20. 8. 2022  

protokolární předání řádně provedeného díla:    do 30. 4. 2023. 

 
E)  Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

 
F)   Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
 

G)   Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel 
dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. 

 
H) Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. 

 č. RK 51/01/23.ze dne 16. 1. 2023 
 

I)    Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na 
doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka vx7tsf. Považuje-li zhotovitel rozsah 

uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li 
objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím 
požadovaném rozsahu. 

 
J) Nedílnou součástí dodatku je příloha: 

Příloha č. 1 : Změnový listy č. 1 
 

 
V Praze dne V Ostrově dne 19. 1. 2023 

 
 
 
 
 
 
 

_     _   

 
PhDr. Pavel Siváň Mgr. Pavlína Zapletalová 

jednatel  ředitelka školy 




