
AKCE: Oprava trati v úseku Boršov – Kájov
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Zahájení stavby
Přípravné práce
SO 01 SVP a SVK v km 7,780 – 8,157 v TÚ Boršov 
n/Vlt. - Křemže 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Demontáž přejezdu
Výměna pražců a kolejnic 622ks pražců + 775m kolejnic
Úprava GPK a doplnění KL 2x500m
Svařování a zřízení BK 24ks+975m
Montáž přejezdu 3,6m
SO 02  SVP a SVK v km 14,520 – 15,090 v TÚ 
Křemže - Zlatá Koruna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Demontáž přejezdu
Výměna pražců a kolejnic 850ks pražců + 1150m kolejnic
Úprava GPK a doplnění KL_1. podbití 650m
Zřízení kotev 545ks
Úprava GPK a doplnění KL_2. podbití 650m
Svařování a zřízení BK 48ks+1350m
Montáž přejezdu
SO 03  SVK v km 18,430 – 19,230 v TÚ Křemže - 
Zlatá Koruna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Demontáž přejezdu
Výměna pražců a kolejnic, výměna dr. kolejiva 86ks pražců + 1575m kolejnic
Stykování 66ks
Úprava GPK a doplnění KL 2x800m
Montáž přejezdu 3,6m
SO 04  SVP a SVK v km 27,810 – 28,318 v TÚ Č. 
Krumlov - Kájov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Výměna pražců a kolejnic 758ks pražců + 1000m kolejnic
Úprava GPK a doplnění KL_1. podbití 600m
Zřízení kotev 471ks
Úprava GPK a doplnění KL_2. podbití 600m
Svařování a zřízení BK 42ks+1200m
SO 05  SVP a SVK v km 29,100 – 29,600  v TÚ Č. 
Krumlov - Kájov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Demontáž přejezdu
Výměna pražců a kolejnic 805ks pražců + 1000m kolejnic
Úprava GPK a doplnění KL_1. podbití 600m
Zřízení kotev 666ks
Úprava GPK a doplnění KL_2. podbití 600m
Svařování a zřízení BK 42ks+1050m
Montáž přejezdu
SO 06  SVP a SVK v km 29,600 – 30,030  v TÚ Č. 
Krumlov - Kájov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Výměna pražců a kolejnic 707ks pražců + 850m kolejnic
Úprava GPK a doplnění KL_1. podbití 500m
Zřízení kotev 662ks
Úprava GPK a doplnění KL_2. podbití 500m
Svařování a zřízení BK 38ks+900m

Osazení zajišťovacích značek
Dokončovací práce

květen-listopad 2023
Následná úprava GPK II. čtvrtletí 2024

Milníky:
Zahájení stavby březen 2023
Ukončení stavby 30.6.2024
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