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DODATEK č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

lo smlouvy Příkazce: 27/2022-TO

lo smlouvy Příkazníka:

uzavřená podle ustanovení § 2430 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

|. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce: Statutární město České Budějovice
Se sídlem: nám. Přemysla Otakara ll. č. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČO: 00244732

DlČ: 0200244732

Odpovědný zástupce: SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

Se sídlem: Čéčova 2248/44, 370 04 České Budějovice

Zastoupen: jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem

Zástupce pro věci technické: Ladislav Valeš, tel.: XXXX XXX XXX XXX

IČO: 25157337

DIČ: c225157337

Bankovní spojení: XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX
Císlo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

Příkazník: DT engineering s.r.o.

Se sídlem: Dolní 127,Homole,370 O1 Homole

Zápis v OR: vedený KS v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 29432

Zastoupen: p. Danielem Tibitanzlem, p. Michaelou Tibitanzlovou

ICO: 08743002

DlČ: CZ 08743002
„

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX
Císlo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

(Příkazce a Příkazník společně dále také jako „smluvní strany“).

||. PREAMBULE

Příkazník předložil nabídku vsouladu s podmínkami Příkazcem vyhlášené veřejné zakázky malého

rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. s názvem Výkon činnosti TDS při provádění

stavby „Výměna střešní krytiny, zateplení střešního pláště, renovace a zateplení bytových domů

Fr. Ondříčka 22, 24, 26, České Budějovice“ (dále jen veřejná zakázka). Nabídka Příkazníka byla ve

výběrovém řízení vyhodnocena jako nejvýhodnější. Na základě těchto skutečností a v souladu

s podmínkami veřejné zakázky se smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy.

SPRÁVA DOMŮ s.r.o. je na základě Smlouvy o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv

a povinností vlastníka ze dne 4. 6. 2002 uzavřenou se Statutárním městem České Budějovice

oprávněna k obstarávání správy nemovitostí, jejichž vlastníkem je Statutární město České Budějovice,

a ke všem právním úkonům a činnostem souvisejícím se správou nemovitostí, jakož i ke všem dalším

činnostem s tím spojeným. SPRÁVA DOMŮ s.r.o. je podle smlouvy osprávě zmocněna jménem

vlastníka tuto smlouvu uzavřít.



V|.PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem plnění je zhotovení díla: Výkon činnosti TDS při provádění stavby „Výměna střešní

krytiny, zateplení střešního pláště, renovace a zateplení bytových domů Fr. Ondříčka 22, 24, 26,

České Budějovice“. Předmětem plnění je výkon činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“)

při provádění Stavby, který zahrnuje zejména (nikoli však pouze) výkon dozoru ve smyslu ust. § 152 odst.

4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

předpisů nad prováděním staveb a výkon dozoru nad prováděním realizace výše uvedené Stavby.

DODATKEM Č. 1 SE MĚNÍ ČLÁNEK:

čl. V. VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY, čl. VII. - TERMÍN PLNĚNÍ

A čl. V|||. CENA, SPLATNOST CENY, FAKTURACE

V. VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY

2. Stavba bude realizována dle smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi Příkazcem (jako

objednatelem) a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále je „smlouva o dílo“ nebo

„SOD“).

Předpokládaný termín zahájení realizace Stavby: dnem nabytí účinnosti SOD.

Původně (nesprávně): Předpokládaný termín ukončení realizace Stavby: 31. 8. 2022.

Nově (správně, dle dokončení zhotovitele): Předpokládaný termín ukončení realizace Stavby: 30. 9.

2022.

vu. TERMÍN PLNĚNÍ

1. Lhůty plnění se řídí potřebami Příkazce a v návaznosti na realizaci Stavby.

2. Činnost TDS bude vykonávána po celou dobu realizace předmětné Stavby. Příkazník ukončí výkon

činností po splnění účelu smlouvy, tj. po uvedení Stavby (díla) do provozu, avšak ne dříve než po

vyklizení staveniště, po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při přejímce Stavby (díla)

nebo jeho samostatných Části, a ne dříve než po řádném předání Stavby na základě předávacího

protokolu o dokončení stavby bez závad.

Původně (nesprávně): Předpokládaný termín ukončení realizace Stavby: 31. 8. 2022.

Nově (správně, dle dokončení zhotovitele): Předpokládaný termín ukončení realizace Stavby: 30. 9.

2022.

Časové plnění: (je v návaznosti na zhotovitele stavby)
Původní časové plnění (správně, dle dokončení zhotovitele): předpoklad do 30.09.2022

Uznané prodloužení stavebních prací: do 17.10.2022

Zpoždění stavebních prací nad rámec termínu: od 18.10.2022 do 02.01.2023 tj .
77 dnů



Zdůvodnění: Dodavatel stavebních prací dokončil zakázku se zpožděním nad rámec termínu v důsledku

problémů se subdodavateli a malého nasazení v počtu přítomných pracovníků na stavbě v průběhu provádění

zakázky, čímž se posouvá i prodloužení výkonu činnosti TDS.

VIII. CENA, SPLATNOST CENY, FAKTURACE

Původní cena ze smlouvy činí: 185.000,- Kč bez DPH, tj. 1.149,- Kč/den

Nová cena:

77 dnů navíc, tj. 1.149 x 77 = 88.478,00 Kč

Sleva od dodavatele (příkazníka) 37% tj. = - 32.736,86 Kč

Cena dodatku celkem: 55.741,14 Kč bez DPH

Cena celkem včetně dodatku bez DPH 240.741,14 Kč bez DPH

Zdůvodnění: Dodavatel stavebních prací dokončil zakázku se zpožděním nad rámec termínu v důsledku

problémů se subdodavateli a malého nasazení v počtu přítomných pracovníků na stavbě v průběhu provádění

zakázky, čímž se posouvá i prodloužení výkonu činnosti TDS.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí příkazní smlouvy Příkazce: č. 27/2022-TO ze dne 06.04.2022.

Dodatek je vypracován ve dvojím vyhotovení, z nichž jedno obdrží Příkázce a jedno Příkazník.

Oba podepsané výtisky mají povahu originálu a jsou platné dnem podpisu.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Českých Budějovicích dne: 12.01.2023

Příkázce: Příkazník:

Mgr. Petr Sindelář Daniel Tibitanzl

jednatel společnosti jednatel společnosti


