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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo 

č. smlouvy objednatele: 2 070 22 10 
č. smlouvy zhotovitele: SODB-2022-000014 

(dále jen ,,smlouva“) 

uzavřená podle Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, v platném znění 

I. Smluvní strany 

Firma: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 
Sídlo: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec lll. 
ıčo: 473 11 975 
Dıcz CZ47311975 
Údaj O zápisu do veřejného rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, 
vložka 372 
Telefon: 4853441 11 
Banko
č. účtu
Oprávněné osoby jednající jménem objednatele: 
lng. Michal Zděnek, M.A. - předseda představenstva a 
lng. Václav Sosna - místopředseda představenstva 
Oprávněná osoba za věci technické:

(dále jen „objednateľü 

H
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Firma: ŠKODA EKOVA a.s. 
Sˇídlo: Martinovská 3244/42, Martinov, 723 00 Ostrava 
ıcoz 286 42 457 
Dıo: CZ28642457 
Údaj O zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 
soudu v Ostravě, pod Spisovou značkou B 4374 
Telefon: +420 597 401 811 
Bankovní spojení: 
č. účtu: 
Oprávněná osoba jednající jménem zhotovitele: 

lng. Martin Kincl - člen představenstva 
JUDr. Csaba Csorba - člen představenstva 

ve věcech smluvních: 

ve věcech technických: 

(dále jen „zhotoviteI“) 
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uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo: 

Po ocistění pn/ních tří karosérií pískováním byl zjištěn rozsah koroze ve větším 
rozsahu. Opravy vyžadují větší časovou náročnost, než byla uvažována. 

Z tohoto důvodu se mění a upřesňuje: 

I Doba glněni 

,Q vodní Znění.“ 

Práce na realizaci předmětu Smlouvy dle článku Ill. budou Zhotovitelem Započaty po 
předání každé jednotlivé skříně tramvaje zhotoviteli v místě provádění oprav, přičemž 
objednatel připraví první tramvajovou skříň k převzetí do 15-ti dnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy. O předání a převzetí každé jednotlivé skříně tramvaje bude proveden samostatný 
zápis. Nejzazší termín dokončení celého díla a jejího předání objednateli je do 31.12.2023. 
Maximální počet současně opravovaných skříní jsou 4 kusy. 

Maximální délka opravy jedné skříně je 8 měsíců od jejího předání zhotoviteli. 

Pokud nebude jakákoliv skříň tramvaje zhotoviteli předána k realizaci díla Z důvodů, jež 
nebyly Zaviněny výhradně objednatelem (například pokud zhotovitel odmítne převzít 

vv dopravenou tramvajovou Skrín), nemůže se Zhotovitel domáhat provedení plnění Ztéto 
smlouvy k příslušné nedodané skříni tramvaje. 

nové Znění: 

Práce na realizaci předmětu smlouvy dle článku Ill. budou Zhotovitelem Započaty po 
předání každé jednotlivé skříně tramvaje zhotoviteli V místě provádění oprav, přičemž 
objednatel připraví první tramvajovou skříň k převzetí do 15-ti dnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy. O předání a převzetí každé jednotlivé skříně tramvaje bude proveden Samostatný 
zápis. Nejzazší termín dokončení celého díla a jejího předání objednateli je do 31.12.2023. 
Termín dokončení opravy vozidel 22,23,28 je stanoven na 30.06.2023. 

Termín přistavení vozidel 21 ,24,39 do opravy je stanoven na 01.04.2023. 
vv Pokud nebude jakákoliv skrín tramvaje zhotoviteli předána k realizaci díla z důvodů, jež 

nebyly Zaviněny výhradně objednatelem (například pokud zhotovitel odmítne převzít 

dopravenou tramvajovou Skříň), nemůže se zhotovitel domáhat provedení plnění Ztéto 
smlouvy k příslušné nedodané skříni tramvaje. 

Ostatní náležitosti smlouvv se nemění a zůstávají v platnosti. 
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Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 2 070 22 10 / SODB-2022-000014 je 
vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu a každá strana 
obdrží po dvou vyhotoveních. Nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle Zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv 
a o registru smluv. 

V Ostravě V Liberci 15.12.2022 

dne: Í. Z025 dne: 

Za zhotovitele: Za objednatele: 
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