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DODATEK č. 2 

PPR-32473-80/ČJ-2020-990656 

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 8. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 9. 2022 

 
Smluvní strany 

Objednatel:   Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
zastoupen: plk. Ing. Miroslavem Horákem, 1. náměstkem ředitele Útvaru 

policejního vzdělávání a služební přípravy  
adresa pro doručování 
a příjem faktur: Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení,  

P. O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7 
ISDS:    gs9ai55 
IČO:    00007064 
DIČ:    CZ00007064 
bankovní spojení:  Česká národní banka 
číslo účtu:   5504881/0710 
kontaktní osoby  
ve věcech technických: 
telefonní číslo:  
mob. tel.:   
e-mail:    
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:   PSG Construction a.s.  
se sídlem:   Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice 
kontaktní sdresa:  Kischova 1732/5, 140 00 Praha 4 
zastoupen: 
ISDS:    84zuuwy 
IČO:    05042020 
DIČ:    CZ05042020 
bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s..  
číslo účtu:   117756653/0300 
kontaktní osoba:  
telefonní číslo:  
e-mail:    
  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7535 

(dále jen „zhotovitel“)    

(společně také „smluvní strany“)  
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
zadávanou v nadlimitním režimu, vedenou pod názvem „Modernizace policejního 
výcvikového centra - Kutná Hora“ evidované pod č. j.: PPR-32473-71/ČJ-2020-990656 
dne 19. 8. 2021 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 
9. 2022, a 
 

B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany 
konstatují, že jejich řešení formou dodatku č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“) je nezbytné; 

 
se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 18. odst. 18.10 smlouvy a v souladu  
s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodly na tomto dodatku č. 2 ke 
smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. 

Článek I. 

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst.  
6 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu  
a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 9, 11-21, které 
tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.  

Na základě shora uvedeného činí hodnota 

• Za méněpráce: - 569 598,08 Kč bez DPH.  

• Za vícepráce: + 14 506 727,65 Kč bez DPH. 

Hodnota změny závazku činí 13 937 129,57 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku 
v absolutní hodnotě činí 15 076 325,73 Kč bez DPH.  

2.  Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla  
za poskytnuté plnění uvedená v čl. 5 CENA DÍLA, odst. 5.1 smlouvy se podle čl. 7 
smlouvy navyšuje o 13 937 129,57 Kč bez DPH, tj. 16 863 926,78 Kč včetně DPH.  

Na základě shora uvedeného, se znění čl. 5 CENA DÍLA, odst. 5.1 smlouvy ruší 
a nahrazuje novým zněním: 

„5.1 Celková cena díla dle této smlouvy stanovena nabídkou zhotovitele činí 131 417 
144,15 Kč bez DPH (slovy: sto třicet jedna milionů čtyři sta sedmnást tisíc sto čtyřicet 
čtyři korun českých a patnáct haléřů), tj. 159 014 744,42 Kč včetně DPH (slovy: sto 
padesát devět milionů čtrnáct tisíc sedm set čtyřicet čtyři korun českých a čtyřicet dva 
haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, a je cenou nejvýše přípustnou. Podrobná cenová 
kalkulace je uvedena v nabídkovém rozpočtu.“      
 
Ostatní ujednání čl. 5 smlouvy zůstávají beze změny.   
 
                                                         

Článek II. 

1. S ohledem na skutečnost vzniklých víceprací nad rámec předmětu díla a vzhledem 
k tomu, že v průběhu realizace díla nebyla poskytnuta ze strany společnosti Raeder & 

Falge s. r. o. dostatečná a adekvátní součinnost a stavební připravenost, což způsobilo 
překážky v provádění díla zhotoviteli, který tak nemůže kontinuálně realizovat předmět 
díla a provádět práce ve smluvním termínu uvedeném ve smlouvě, se smluvní strany 
dohodly na prodloužení termínu dokončení díla. 
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2. Smluvní strany se dohodly, že řádně zhotovené a předané dílo bude předáno 
objednateli nejpozději do dvaceti (20) měsíců od předání staveniště.  

Na základě shora uvedeného, se znění čl.  4 TERMÍN, MÍSTO A PODMÍNKY 
PROVÁDĚNÍ DÍLA, odst. 4.1 ruší a nahrazuje novým zněním: 

„4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla převzetím staveniště na základě 
písemné výzvy objednatele doručené do jeho datové schránky. Termín dokončení 
řádně zhotoveného kompletního díla bez vad a nedodělků je nejpozději do 
dvaceti (20) měsíců od předání staveniště.“     
 
Ostatní ujednání čl. 4 smlouvy zůstávají beze změny.   
  

 

Článek III. 

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena. 

4. Tento dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.   

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 9, 11-21  

 

za objednatele:     za zhotovitele: 
 

 

 

  _ 
plk. Ing. Miroslav Horák    
1. náměstek ředitele ÚPVSP                                
 
 

 

 


