	OZNÁMENÍ ZMĚNY -  ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 4

	Zhotovitel:
	SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 2501809


	Investor:
	Statutární město Jablonec nad Nisou
	Datum: 9.12.2022

	Název akce: Vyznačení cyklistických tras v HDP ul. Palackého, Jablonec nad Nisou – 2.část


	Způsob odeslání / předání

datum: 9.12.2022
	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	

	Odkazy na                      specifikaci:

                                        na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Viz příloha

	
	Zápisy z kontrolních dnů

	Předmět změny: SO 101.4 -  U DPS
Popis a zdůvodnění změny:  

SO 101.4.1 - ZV HLAVNÍ (U DPS)
· Dochází k narovnání rozpočtu stavby, který byl přílohou smlouvy o dílo a skutečných výměr, které byly zjištěny na základě skutečného geodetického zaměření. Jedná se o vícepráce i méněpráce

SO 101.4.2 - NEUZNATELNÉ VÝDAJE (U DPS)
· Dochází k narovnání rozpočtu stavby, který byl přílohou smlouvy o dílo a skutečných výměr, které byly zjištěny na základě skutečného geodetického zaměření. Jedná se o vícepráce i méněpráce



	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222  FORMCHECKBOX 


	odstavec 5, § 222  FORMCHECKBOX 

	odstavec 6, § 222  FORMCHECKBOX 

	odstavec 7, § 222  FORMCHECKBOX 



	Oznámení vydává:  SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 2501809

	Stanovisko technického dozoru stavby:  

Stanovisko projektanta stavby: 



	Příloha: Položkový rozpočet popisu změny
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	Změnový list vystavil:
	Stanislav Kment

	Datum: 
	9.12.2022

	Počet připojených listů specifikací:  
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací bez DPH:
-31 406,- Kč
	Cena víceprací bez DPH:
259 203,63 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	227 797,63 Kč
	–

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
	

	Datum: 
	Datum: 9.12.2022


