Dodatek č. 3 k SoD 181/2022

Dodatek č. 3
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	4690/1/2022
č. smlouvy objednatele:	181/2022

Název díla: 

Bystřice – Hroznětín – Koželužská ul. zkapacitnění koryta - studie proveditelnosti (SP)


Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

zástupce objednatele:	


bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 



Zhotovitel:	D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
sídlo:	Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha 8 
IČO:	26760312
DIČ:	CZ26760312		
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
	
	
			
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	MS v Praze, oddíl B, vložka 8111	  
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: plnění požadavku objednatele na zpracování modelového průtoku zadaným úsekem toku jak ve stávajícím stavu (podle aktuálního geodetického zaměření), tak také podle návrhového stavu, který odpovídá zrealizovanému projektu úprav toku z roku 1975. Vyhodnocení je objednatelem požadováno 2D matematickým modelem. Pro tvorbu 2D modelu bylo nutné doměřit a zpřesnit více kritických míst v terénu. Z tohoto důvodu dochází k časové prodlevě v projekční přípravě.


Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:



Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín – předání kompletní SP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 										06.01.2023
									    
c) předání a převzetí kompletní SP (3 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ): 	14 dní po schválení v investiční komisi



Nové znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy


b) dílčí termín - předání kompletní SP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    										10. 03. 2023 

c) předání a převzetí kompletní SP (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
    						14 dní po schválení v investiční komisi





ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


v Chomutově dne:				v Praze dne:




……………………………………			…………………………………….
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