[bookmark: bookmark0]Dohoda o narovnání
1) [bookmark: bookmark1]Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
IČO: 00027006 DIČ: CZ00027006
se sídlem: Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně
zapsán v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
zastoupen RNDr. Mikulášem Madarasem, Ph.D., ředitelem
(dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark2]a
2) [bookmark: bookmark3]Ing. Zdeněk Pešek
IČO: 409 14 518 DIČ: CZ6103191512
místem podnikání: Sadová 310, 273 62 Družec
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)
[bookmark: bookmark4]I. Preambule
1.1 Strany uzavírají tuto smlouvu k vypořádání vzájemných závazků vzniklých při realizaci díla objednatelem pro zhotovitele:
[bookmark: bookmark5]Rekonstrukce vytápění, vody a odpadů ve služebním bytě ě. 17, Stoehovská 726, Praha 6 - Ruzyně
[bookmark: bookmark6]II.
Společné prohlášení
2.1 Strany shodně prohlašují, že:
2.1.1 Dne 1.9.2022 akceptací objednávky objednatele spolu uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení rekonstrukce vytápění, vody a odpadů ve služebním bytě č. 17, Stochovská 726, Praha 6 - Ruzyně, v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele za celkovou cenu 116 463 Kč bez DPH (133 933 Kč včetně DPH). (Dále jen „smlouva o dílo"). Tato smlouva byla uveřejněna v Registru smluv 5.9.2022.
2.1.2 V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že pro řádné provedení díla jsou zapotřebí další dodávky, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě o dílo ~ spočívající zejména ve výměně radiátorů (a souvisejícího napojení).
2.1.3 Specifikace nezbytných změn díla byla stranami v průběhu provádění díla průběžně projednána, a vzájemně odsouhlasena včetně změněné specifikace díla, úpravy ceny díla, termínu splnění díla, nedošlo však k formální písemné úpravě původní smlouvy nebo uzavření nové smlouvy na části díla, které vykračovaly z rámce původního díla.
2.1.4 V rámci provádění díla provedl zhotovitel práce a dodávky, jejichž přesná specifikace je obsažena v rozpočtech, které tvoří přílohu č. 1 (původní rozsah) a přílohu č. 2 (dodatečné práce) této smlouvy.
2.1.5 Provedené dílo bylo dle změněné (rozšířené) specifikace dokončeno a předáno objednateli dne 11.1.2023 s tím, že k tomuto datu bylo dílo zcela splněno dle požadavků a potřeb objednatele, a nevykazovalo žádné vady ani nedodělky. Rozsah provedeného díla odpovídá rozpočtům, které tvoří přílohu č. 1 a č. 2 této smlouvy, a s ohledem na změněný předmět díla považují strany termín za včasný.
2.2 Strany shodně konstatují, že zhotovitel dodal změněné dílo (dílo ve větším rozsahu, než bylo původně sjednáno) dříve, než byla uzavřena písemná smlouva / dodatek původní smlouvy.
[bookmark: bookmark7]III. Narovnání
3.1 V důsledku skutečností popsaných v čl. II objednatel obdržel rozsáhlejší (změněné) dílo - v důsledku čehož na jedné straně vznikly VÚRV formální nároky z dodání jiného než sjednaného díla a zároveň vzniklo VÚRV bezdůvodné obohacení na úkor zhotovitele tím, že obdržel plnění bez právního důvodu.
3.2 Strany se dohodly na narovnání vzájemných vztahů takto:
3.2.1 Právní vztahy založené Smlouvou o dílo (akceptovanou objednávkou) ze dne 1.9.2022 budou nadále platné s tím, že:
za sjednaný předmět díla se bude považovat skutečně dodané dílo, jak ke dni 11.1.2023 stálo a leželo;
skutečný rozsah díla předaného dne 11.1.2023 odpovídá rozpočtům, které tvoří přílohu č. 1 a č. 2 této smlouvy;
cena díla předaného 11.1.2023 činí 163 516,- Kč bez DPH; termín pro řádné dokončení díla byl 11.1.2023;
3.2.2 Dílo se považuje za řádně předané ke dni 11.1.2023, s tím, že k tomuto datu nevzniklo žádné prodlení na straně zhotovitele.
3.2.3 Veškeré závazky, záruky a ujištění zhotovitele ve smlouvě o dílo, které se týkaly původního předmětu díla, dopadají beze změny na celé dodané (rozšířené) dílo, včetně případných sankcí.
3.2.4 Konečná cena díla činí 163 516,- Kč bez DPH (188 043.40,- Kč včetně DPH 15%). Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem po nabytí účinnosti této smlouvy, se splatností 14 dnů od doručení bezvadné faktury objednateli.
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3.3 Strany prohlašují, že po výše provedeném narovnání budou mezi stranami vyrovnány veškeré nároky vzniklé mezi stranami v souvislosti s dílem.
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[bookmark: bookmark8]IV. Závěrečná ustanovení
4.1 Záruční doba na montážní práce technologických celků činí 24 měsíců od prokázání funkčnosti celku jeho zápisem. Na dodávky se vztahuje záruční doba stanovená výrobcem. Záruka se vztahuje na vady, resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad. u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel.
4.2 Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu smluvními stranami. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4.3 Pokud není touto smlouvou sjednána pozdější účinnost, nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Předání smlouvy k uveřejnění provede VURV.
4.4 Tato smlouva se ve všech otázkách, které v ní nejsou výslovně upraveny, řídí českým právním řádem.
4.5 Tato smlouva může být měněna pouze číslovanými dodatky v písemné formě.
4.6 Nedílnou součástí této smlouvy je
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V Praze dne Za objednatele
V Praze dne Zhotovitel
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ředitel
/
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Rekonstrukce bytu Stochovská
[bookmark: bookmark9]NABÍDKA MONTÁŽNÍCH PRACÍ
AKCE : Rekonstrukce vytápění, vody a odpadů Stochovská	Ing. Zdeněk Pešek
INVESTOR: VÚRV Praha	Sadová 310
27362 Družec
Ing. Zdeněk Pešek 	100:40914518
	DIČ:CZ6103191512
V Družci dne 15.10.2022
Irekapitulace
	Rekonstrukce vytápění, vody a odpadů Stochovská
	
	
	116 463 Kč

	DPH 15%
	
	
	
	17 469 Kč

	Cena celkem
	
	
	
	133 932 Kč



	Rekonstrukce vytápění, vody a odpadů Stochovská
	Jednotka
	Rozsah
	Položka
	cena celkem bez DPH

	Plyn
	
	
	
	

	CU 35
	m
	7
	480 Kč
	3 360 Kč

	Cil 28
	m
	9
	410 Kč
	3 690 Kč

	CU 22
	m
	11
	320 Kč
	3 520 Kč

	Tvarovky
	kpl
	1
	6 800 Kč
	6 800 Kč

	Ventil 5/4“
	ks
	1
	620 Kč
	620 Kč

	VentiH“
	ks
	2
	410 Kč
	820 Kč

	Ostatní materiál
	kpl
	1
	1 200 Kč
	1 200 Kč

	Revize
	kpl
	1
	2 500 Kč
	2 500 Kč

	režie
	kpl
	1
	890 Kč
	890 Kč

	mzdy
	kpl
	1
	6 900 Kč
	6 900 Kč

	Voda
	
	
	
	

	Potrubí DN20
	m
	18
	34 Kč
	612 Kč

	Tvarovky
	kpl
	1
	890 Kč
	890 Kč

	nástěnky
	ks
	5
	280 Kč
	1 400 Kč

	izolace
	kpl
	1
	380 Kč
	380 Kč

	roháčky
	ks
	7
	199 Kč
	1 393 Kč

	Ostatní materiál
	kpl
	1
	950 Kč
	950 Kč

	režie
	kpl
	1
	420 Kč
	420 Kč

	mzdy
	kpl
	1
	5 450 Kč
	5 450 Kč

	Odpady
	
	
	
	

	Trubka HT DN 110
	m
	2
	280 Kč
	560 Kč

	Trubka HT DN 50
	m
	5
	89 Kč
	445 Kč

	Trubka HT DN 40
	m
	4
	72 Kč
	288 Kč

	Tvarovky
	kpl
	1
	1 720 Kč
	1 720 Kč

	Přechody
	ks
	5
	125 Kč
	625 Kč

	sifon pračka
	ks
	1
	270 Kč
	270 Kč

	Ostatní materiál
	kpl
	1
	890 Kč
	890 Kč

	režie
	kpl
	1
	450 Kč
	450 Kč

	mzdy
	kpl
	1
	5 420 Kč
	5 420 Kč

	doprava
	kpl
	1
	2 410 Kč
	2 410 Kč

	Kotel
	
	
	
	

	Baxi s ohřevem
	ks
	1
	38 690 Kč
	38 690 Kč

	komín
	kpl
	1
	12 900 Kč
	12 900 Kč

	revize komín
	ks
	1
	2 000 Kč
	2 000 Kč

	režie
	kpl
	1
	750 Kč
	750 Kč

	mzdy
	kpl
	1
	7 250 Kč
	7 250 Kč

	Celkem
	
	
	
	116 463 Kč
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Ing. Zdeněk Pešek Sadová 310 27362 Družec 100:40914518 DIČ:CZ6103191512
IREKAPITULACE
Rekonstrukcebytu Stochovská - radiátory


DPH 15%


Cena celkem



celkem

47 053 Kč

7 058 Kč

54111 Kč


Radiátory Stochovská2.

[bookmark: bookmark10]NABÍDKA MONTÁŽNÍCH PRACÍ
AKCE : Rekonstrukce bytu Stochovská - radiátory INVESTOR: VÚRV Praha
Ing. Zdeněk Pešek 

V Družci dne 15.11.2022
	|Rekonstrukce bytu Stochovská - radiátory
	Jednotka
	Rozsah
	Položka
	cena celkem bez DPH |

	CU 22
	m
	8
	329 Kč
	2 632 Kč

	CU 18
	m
	23
	249 Kč
	5 727 Kč

	CU 15
	m
	12
	229 Kč
	2 748 Kč

	ventil, sroubení 1/2“
	ks
	4
	489 Kč
	1 956 Kč

	hlavice
	ks
	3
	320 Kč
	960 Kč

	radiátor Radik 22-6080
	ks
	1
	3 780 Kč
	3 780 Kč

	radiátor Radik 22-6100
	ks
	2
	4 590 Kč
	9 180 Kč

	žebřík topný 450/1200
	ks
	1
	4 710 Kč
	4 710 Kč

	Tvarovky
	ks
	22
	210 Kč
	4 620 Kč

	Ostatní materiál
	kpl
	1
	590 Kč
	590 Kč

	režie
	kpl
	1
	450 Kč
	450 Kč

	doprava
	kpl
	1
	500 Kč
	500 Kč

	mzdy
	kpl
	1
	9 200 Kč
	9 200 Kč

	Celkem
	
	
	47 053 Kč
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