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Dohoda o narovnání  
 

Objednatel:       Město Nový Jičín         

Se sídlem:     Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín  

IČO:     00298212  

Bankovní spojení:    Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín 

Číslo účtu:     326801/0100 

Zástupce ve věcech smluvních:  Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města 

Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent Oddělení investic 

Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín 

Jičín,  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru správy majetku 

Městského úřadu Nový Jičín 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

 

Zhotovitel :         KAMI PROFIT, s.r.o.  

Se sídlem :                                        Bratislava, Pri starom letisku 17, Slovenská republika 

registr. číslo :             35943301 

 

zahraniční právnická osoba zastoupená Ing. Danielem Rimelem, vedoucím odštěpného 

závodu KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem Spojů 835/2, 708 00 Ostrava – 

Poruba, IČO 052 64 758, DIČ  CZ683743702, zapsaného v obchodním rejstříku u 

Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. A 21539 

   

Bankovní spojení :   UniCredit Bank 

Číslo účtu :     1387886946/2700 

Zástupce ve věcech smluvních :    Ing. Daniel Rimel, vedoucí odštěpného závodu 

Zástupce ve věcech technických  

a realizace stavby (stavbyvedoucí) : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

spolu uzavírají ve smyslu ustanovení §§ 1902 a 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, tuto: 

 

Dohodu o narovnání (dále jen „Dohoda“) 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 1. 9. 2022 spolu uzavřely Smlouvu o dílo č. 

V2022-470/ORI (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které zhotovitel pro objednatele 
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provedl dílo „Podélná parkovací stání na ulici Dlouhá v Novém Jičíně“ (dále jen „Dílo“). 

Termín dokončení díla byl Smlouvou o dílo sjednán na 10 týdnů od předání staveniště. 

Staveniště bylo zhotoviteli předáno dne  22. 9. 2022, termín tedy byl stanoven na 8.12 .2022. 

Dodatkem č. 1 ze dne 18. 11. 2022 byl tento termín z důvodu nezbytných změn v technickém 

řešení konstrukčních vrstev  parkoviště prodloužen do 21.12.2022.   

 

2. Dne 18. 1. 2022 bylo provedené Dílo předáno s drobnými vadami a nedodělky ve smyslu čl. 

XII. odst. 12.3.2 Smlouvy o dílo objednateli, a to ve stavu odpovídajícím vymezení Díla 

podle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a se změnami předmětu Díla dle 

smluvními stranami věcně odsouhlaseného změnového listu č. 3. Tyto změny díla jsou 

obsahem Soupisu víceprací a méněprací III., který je přílohou a nedílnou součástí této 

dohody.  

 

 

II. 

Předmět dohody 

 

1. Ke dni uzavření této dohody existují mezi účastníky nevypořádané nároky vzniklé změnami 

Díla oproti jeho rozsahu stanovenému Smlouvou o dílo. Tyto nároky nejsou účastníky 

považovány za sporné ani pochybné. Oba účastníci mají vůli, a je jejich cílem, danou situaci 

vyřešit a narovnat vzájemné závazky a práva ve vztahu ke změně předmětu díla.  

 

2. Smluvní strany tímto shodně konstatují, že změny Díla specifikované v Soupisu víceprací a 

méněprací III., byly provedeny na základě jejich vzájemné shody a obě strany s těmito 

změnami Díla souhlasí.  

 

3. V návaznosti na změnu předmětu Díla se smluvní strany dohodly, že konečná cena Díla je 

stanovena takto:  

 Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena včetně DPH v Kč 

Cena díla celkem 

dle Smlouvy o 
dílo ve znění 

dodatku č. 2 

3.422.424,47 Kč 718.709,13 Kč 4.141.133,60 Kč 

Změna ceny díla 
(cena víceprací a 

méněprací) dle 

této dohody  

   102.341,47 Kč   21.491,71 Kč     123.833,18 Kč 

Konečná cena 

díla  
 3.524.765,94 Kč 740.200,84 Kč  4.264.966,78 Kč 

 

 

4.  Smluvní strany dále konstatují, že mezi nimi existují dosud nevypořádané nároky týkající se 

prodlení zhotovitele s provedením a předáním díla objednateli bez vad a nedodělků. 

Objednatel konstatuje, že jestliže sjednaný termín dokončení a předání díla uplynul dne 
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21.12.2022, byl zhotovitel od 22.12.2022 do 17.1.2023 v prodlení s předáním díla  a toto 

prodlení trvalo 27 dnů. Zhotovitel však dne 19.1.2023 požádal o posun termínu dokončení 

díla, a to o 9 dnů z důvodů navýšení potřebného počtu silničních obrubníků oproti množství 

předpokládanému projektovou dokumentací (4 dny), nezbytných víceprací na bočním 

chodníku z důvodu napojení na novou niveletu příčných stání (2 dny), čekání na dodávku 

změněného kameniva a plastových rozdělovníků parkovacích stání (2 dny) a nezbytného 

vybudování jedné silniční vpusti navíc (1 den). Objednatel uznává nárok zhotovitele na 

navýšení potřebného času k provedení díla z důvodu víceprací vyvolaných změnami 

souvisejícími s místem provádění díla a z důvodu vad projektové dokumentace pouze 

v rozsahu 7 dnů, neboť oproti předpokladu v projektové dokumentaci nedošlo k dodání a 

montáži parkovacích zarážek (carstopů), což snížilo časovou náročnost díla o 2 dny. Smluvní 

strany se tedy dohodly, že objednateli svědčí nárok na smluvní pokutu z titulu prodlení 

zhotovitele s dokončením a předáním díla v délce 20 dnů, což není mezi účastníky 

považováno za sporné ani pochybné. Zhotovitel uznává nárok objednatele na úhradu smluvní 

pokuty za prodlení s dokončením a předáním díla ve výši 119.495,60 Kč (20 dnů x 5.974,78 

Kč tj. 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH sjednané ke dni uzavření smlouvy) co do důvodu a 

výše a prohlašuje, že souhlasí se započtením nároku objednatele na úhradu této pohledávky 

oproti jeho nároku na úhradu poslední faktury ceny za dílo. 

 

5. Smluvní strany dále konstatují a činí nesporným, že dle ust. čl. VII. odst. 7.3.2 Smlouvy o 

dílo je objednatel oprávněn uhradit část ceny díla ve výši minimálně 10 %  z celkové 

sjednané ceny díla až po úspěšném předání díla bez vad a nedodělků. Na základě dohody o 

ceně obsažené mj. v této dohodě o narovnání, činí celková sjednaná cena díla včetně DPH 

4.264.966,78 Kč a výše zádržného včetně DPH tedy činí minimálně 426.496,68 Kč. 

Objednatel dne 18.1.2023 převzal dílo kromě jiných vad také s vadou (nedodělkem) 

spočívající v nedokončené výsadbě cibulovin, která může být dokončena až ve vhodném 

technologickém termínu výsadby. Proto se smluvní strany při předání díla dohodly, že tato 

vada bude odstraněna nejpozději do 31.10.2023.  Vzhledem k tomu žádá zhotovitel, aby 

objednatel po odstranění všech ostatních vad a nedodělků neuplatnil své právo na zádržné 

v plném rozsahu, nýbrž pouze v rozsahu odpovídajícím ceně materiálu a prací, které mají být 

provedeny dodatečně. Objednatel uznává, že uplatnění plné výše zádržného by i vzhledem 

k tomu, že již původně sjednaná doba plnění zasahovala do technologicky nevhodného 

období pro tyto práce, zhotovitele znevýhodnilo. Smluvní strany se proto dohodly, že 

zádržné je nově sjednáno ve dvou částech s tím, že první část výši 376.496,68 Kč bude 

uhrazena zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků vyjma vady uvedené v tomto 

odstavci a část ve výši 50.000 Kč bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po dokončení 

výsadby cibulovin. 
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III. 

Závěrečná ustanovení 

 

 

1. Nestanoví-li tato Dohoda výslovně jinak, platí v ostatním dotčená ustanovení zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

2. Tuto Dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků k této Dohodě. 

 

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této Dohody, která zůstávají platná a účinná. Účastníci této Dohody se v 

tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým 

ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

 

4. Smluvní strany konstatují, že tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž  

obě smluvní stany obdrží její elektronický originál. 

 

5. Tato Dohoda nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

 

6.  Smluvní strany se dohodly, že tato dohoda bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Elektronický obraz dohody a 

metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to 

nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda vyjma 

osobních údajů zástupců smluvních stran neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 

zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu dohody po znečitelnění 

osobních údajů. 

 

Příloha: Oceněný soupis víceprací a méněprací III.  

 

Za objednatele                                                         Za zhotovitele 

 

V Novém Jičíně dne 25. 1. 2023   V Ostravě dne 25. 1. 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….                                 ……………………………… 

Mgr. Stanislav Kopecký                                           Ing. Daniel Rimel 

starosta města       vedoucí odštěpného závodu 


