
 

 

Smlouva o dílo v rámci stavební akce a realizace veřejné zakázky označené jako „Žatec PS – stavební úpravy objektu 
na parcele č. 939/2 k.ú. Žatec“ 

 

SMLOUVA O DÍLO  
č. 2022381 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi následujícími smluvními stranami: 

Název:   Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje 

Se sídlem:   Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem 

Zastoupená: plk. Mgr. Martinem Laníčkem, statutárním zástupcem HZS Ústeckého 
kraje  

IČO:    70886300 

DIČ:    CZ70886300 (není plátce DPH) 
Bankovní spojení:  ČNB Ústí nad Labem, č. ú.: 76548881/0710 

Kontaktní osoba: 

E-mail/telefon:   
ID Datové schránky:  auyaa6n   

(dále jen „objednatel“)  
 
a 
 
Název:   Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. 

Se sídlem:                    435 21 Obrnice 10   

Zastoupená:   Romanem Kotlanem, jednatelem 

IČO:    250 14 111 

DIČ:    CZ25014111 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., č.ú.: 338 171 0287 / 0100 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11573 

Kontaktní osoba:  

E-mail/telefon:   
ID Datové schránky:  3zfvbug 

(dále jen „zhotovitel“) 
(dále společně jen jako „smluvní strany“) 

 

 
I. 

Úvodní ustanovení 
1. Objednatel je investorem a stavebníkem v rámci stavebních úprav objektu bez čísla 

popisného na stavební parcele č. 939/2 v katastrálním území Žatec, který se nachází v areálu 

stanice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje v Žatci, na adrese 

Chmelařské  nám.  347, 438 27 Žatec (dále jen „stavba“ či „budova“), v rámci stavební akce 

a realizace veřejné zakázky označené jako „Žatec PS – stavební úpravy objektu na 
parcele č. 939/2 k.ú. Žatec“, v rozsahu prováděcí projektové dokumentace zpracované Ing. 

arch. Zdeňkou Vasilenkovou, IČO: 74906330, ČKAIT: 0013381, se sídlem Nádražní 290, 
441 01 Podbořany, v září 2022, jejíž součástí je rovněž statické posouzení objektu „Žatec 
PS – stavební úpravy objektu na ppč 939/2 KÚ Žatec Statika“ vypracované v prosinci 2019 

 se sídlem 
Tržní náměstí 1463/9, 415 01 Teplice (dále jen „PD“). 
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2. Provádění stavby v sobě zahrnuje dokončení opravy a revitalizace budovy, zejména potom 

doplnění hydroizolace současného zdiva, provedení nových podlah, doplnění nových 
nosných stěn, vybudování skladovacích prostor, hygienického a technického zázemí, 
výměnu oken, vstupních dveří a garážových vrat, opravu interiérových omítek, opravu fasády 
se zachováním všech prvků architektonické výzdoby, instalaci nového plynového kotle 
k vytápění, provedení rozvodů vody, odpadů a elektřiny, opravu a úpravu stropů. Stavba 

bude prováděna zejména podle PD pro provedení stavby, soupisu prací včetně výkazu 
výměr, a případně „Závazného stanoviska“ Městského úřadu Žatec, Stavební a 
vyvlastňovací úřad, životní prostředí, Památková péče, sp.zn. MUZAS/33624/2020/PP/Ši, 
č.j.:MUZA  42035/2020 a odborného vyjádření Národního památkového ústavu, Územní 
odborné pracoviště v Ústí nad Labem, č.j.:NPÚ- 351/75844/2020 ze dne 18. 11. 2020 (dále 
jen souhrnně „podmínky památkové péče“).  

3. Objednatel jakožto veřejný zadavatel zahájil dne 28. 11. 2022 formou výzvy k podání nabídek 
ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 3 písm. a) ve spojení s § 52 a násl. zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“), zadávací řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na provedení stavebních prací 
a dodávek týkajících se stavební akce a realizace veřejné zakázky označené jako „Žatec 
PS – stavební úpravy objektu na parcele č. 939/2 k.ú. Žatec“.  

4. Nabídka zhotovitele byla v rámci zadávacího řízení vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější. 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a s 
odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí stavební práce včetně souvisejících dodávek a 
služeb nezbytných k provedení stavby dle PD a podmínek památkové péče (dále jen „dílo“) 
za podmínek touto smlouvou dále sjednaných a závazek objednatele řádně dokončené dílo 
prosté vad a nedodělků od zhotovitele převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle článku IV. 
této smlouvy.   

2. Dílo se zavazuje zhotovitel provést z nových a nepoužitých stavebních a jiných materiálů 
v rozsahu a způsobem v souladu s platnou legislativou, zejména podmínkami památkové 
péče, platnými normami ČSN a dalšími právními předpisy tím dotčenými, s požadavky 
objednatele na rozsah a povahu prací, dílčími specifikacemi použitého materiálu, 
harmonogramem prací a ostatními smluvními ujednáními, které jsou obsaženy v této 
smlouvě, přílohách tvořících její nedílnou součást, dokumentaci tvořící zadávací podmínky a 
nabídkou zhotovitele, to vše v rozsahu soupisu prací a výkazu výměr a v souladu s PD. 

3. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět, mimo jiné, také v souladu se všemi případnými 
mimořádnými opatřeními vlády ČR a ústředních orgánů státní správy pro omezení 
možného šíření viru SARS-CoV-2, stejně jako dodržovat všechna pravidla a opatření 
určená zhotovitelem v rámci areálu stanice Žatec, Územního odboru Žatec, HZS Ústeckého 
kraje. 

4. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména, nikoli výlučně: 
a) zajištění veškerých nezbytných průzkumů a jednání nutných pro řádné provedení a 

dokončení díla, zejména potom z hlediska statického či památkového,  
b) jednání se správci sítí a technické infrastruktury, statikem a zástupci památkové péče, a 

to včetně zajištění jejich souhlasů k realizaci díla, 

c) zajištění vytyčení všech inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) stavbou 
dotčených, včetně zjištění podmínek jejich vlastníků a správců pro realizaci stavby, jejich 
zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace stavby a jejich 
následného zpětného protokolárního předání jednotlivým vlastníkům či správcům, 
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d) opatření všech materiálů a věcí, potřebných pro řádné a včasné provedení díla, které 
jsou nutné pro poskytování plnění v rozsahu dle této smlouvy, 

e) provedení samotných bouracích, montážních a stavebních prací, dodávek a služeb 
nezbytných k provedení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků, 

f) zřízení, provoz, údržba a vyklizení staveniště, včetně přesunu hmot a stavební výpomoci 
související s předmětem plnění zhotovitele a zajištění případných bezpečných přechodů 
a přejezdů přes výkopy vozidly, pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům stanice 
Žatec, Územního odboru Žatec, Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, 

g) dopravu stavebního materiálu, nástrojů, techniky a zařízení potřebných pro realizaci díla 
na staveniště a jejich složení z dopravního prostředku, přemístění na místo instalace 

apod., 

h) měsíční vyhodnocování realizace díla obsahujících zejména skutečný časový postup 
provádění díla v porovnání s termíny dohodnutými v harmonogramu prací formou zápisu 
ve stavebním deníku, 

i) zajištění provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zpracování a předání dokladů 
o výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, revizí, záručních listů v jazyce českém a 
zpracování případných manipulačních a provozních řádů technologických zařízení, 
včetně zaškolení obsluhy, 

j) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (podle ustanovení § 125 
odst.  1 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 14 vyhlášky                   
č. 499/2006 Sb.) se zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých               
v průběhu realizace předmětu této smlouvy ověřených a odsouhlasených objednatelem, 
technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) a autorským dozorem projektanta (dále 
jen „AD“), když rozsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
taktéž požadavkům dle dokumentace pro výběr dodavatele, 

k) vypracování a předání dokumentů nezbytných pro zahájení a úspěšné provedení 
kolaudačního řízení díla, a to i pro případ mezitímních rozhodnutí či souhlasů, 

l) v případě písemného požadavku objednatele také požadované protokoly a výpočty 
(např. statické posudky a výpočty atd.), jakož i plány organizace výstavby apod., 

m) provedení všech případně požadovaných zkoušek funkčnosti díla nebo jeho jednotlivých 
částí nezávislým subjektem sloužících k prokázání kvality množství prováděných prací, 
popř. dokládajících dodržení norem, technologických postupů atd. včetně písemné 
evidence o průběhu a výsledcích těchto zkoušek, 

n) plnění podmínek platného stavebního povolení, č.j.: MV-67969-3/OSM-2021 ze dne 

7. 6. 2021 a podmínek památkové péče, včetně veškerých dalších stanovisek, vyjádření 
a rozhodnutí ke stavebnímu řízení, 

o) zajištění všech certifikátů, atestů a prohlášení o shodě na materiály, technologie nebo 
části díla, které mají být při provádění díla použity a to ještě před jejich použitím a úhradu 
nákladů s tím spojených, 

p) předkládání vzorků materiálů a komponentů díla,  
q) udržování staveniště a dotčených soukromých a veřejných komunikací a nemovitostí 

v čistotě, mytí vozidel před výjezdem ze staveniště, zajištění opatření proti zabránění 
šíření prachu a hluku, včetně uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu (komunikace, zpevněné plochy, chodníky, propustky, zeleň apod.), 

r) časovou, organizační a technickou koordinaci prací zhotovitele a jeho případných 
poddodavatelů při realizaci díla v souladu se smlouvou, 

s) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí dle platných právních 
předpisů; odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou prováděny zhotovitelem na 



    

 

4 

Smlouva o dílo v rámci stavební akce a realizace veřejné zakázky označené jako „Žatec PS – stavební úpravy objektu 
na parcele č. 939/2 k.ú. Žatec“ 

jeho náklady, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a včetně všech případných prováděcích předpisů, a to v maximální 
možné míře při provádění díla, 

t) úhradu poplatků za odvoz a uložení všech odpadů vzniklých při realizaci díla či nákladů 
na jejich recyklaci,  

u) celkový úklid stavby před předáním a převzetím díla, 

v) hlášení případných archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., 
o  státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje taktéž poskytnutí veškeré nezbytné součinnosti 
pro účely vydání kolaudačního souhlasu s užíváním díla a jeho předáním objednateli, jakož 
i úhrada všech případných poplatků a nákladů s tím spojených a zajištění a úhrada všech 
potřebných činností souvisejících s vydáním kolaudačního souhlasu jakož i provedení prací, 
dodávek a činností dle závěrů místních šetření ve věci kolaudačního řízení.  

6. Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práce a dodat veškeré věci, 
poskytnout veškeré služby, přestože nejsou výslovně stanoveny v této smlouvě jako součást 
díla, avšak jsou nutné pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných 
parametrů díla a zajištění jeho plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s 
touto smlouvou, jako kdyby tyto práce, dodávky a služby byly ve smlouvě výslovně uvedeny 
jako součást díla. 

7. Závazek objednatele spočívá v povinnosti objednatele nejpozději v den předání staveniště 
poskytnout zhotoviteli příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a povinnosti poskytnutí součinnosti v rámci předání a 
převzetí staveniště a následné realizaci díla. 

8. Není-li v této smlouvě uvedeno zvlášť jinak, je veškeré dokumenty vyžadované dle této 
smlouvy zhotovitel povinen objednateli předávat ve třech (3) tištěných vyhotoveních a jednom 
(1) elektronickém vyhotovení na CD/DVD nosiči nebo USB flash disku v obecně uznávaných 
elektronických formátech. 

III. 

Místo plnění, doba plnění, předání a převzetí díla 

1. Místem plnění je dle PD areál stanice Žatec HZS Ústeckého kraje na adrese 
Chmelařské  nám. 347, 438 27 Žatec, budova bez čísla popisného nebo evidenčního – jiná 
stavba, na pozemku p.č. st. 939/2 o výměře 490 m2, vše zapsáno v Katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, na LV 4038 pro obec 

Žatec a katastrální území Žatec (dále jen „místo plnění“). 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu, tj. dokončit jej a předat objednateli bez 
vad a nedodělků, v následujících termínech: 

a) předání staveniště a zahájení prací do: 15 dnů od účinnosti této smlouvy, 

b) dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků do: 31. 10. 2023, 

c) vyklizení staveniště do: 15 dnů ode dne předání a převzetí díla jako celku bez vad a 

nedodělků. 

3. Zhotovitel je povinen provádět jednotlivé části díla v termínech specifikovaných v 

harmonogramu prací a následně dokončit a předat objednateli dílo jako celek, včetně 
veškeré dokumentace dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo 
objednateli v plně funkčním stavu a v souladu s touto smlouvou a příslušnými technickými i 
obecně závaznými právními předpisy tak, aby byla předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu. Společně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli také veškerou 
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dokumentaci uvedenou v této smlouvě a dále veškeré další dokumenty nezbytné k řádnému 
převzetí díla, bezproblémovému užívání díla, jakož i doklady vyžadované závaznými 
právními předpisy a technickými normami včetně dokumentů pro kolaudační řízení. Veškeré 
dokumenty musí být zhotovitelem předány v požadované formě, čitelné a v českém jazyce.  

4. Dílo se považuje za dokončené, pokud odpovídá této smlouvě, obecně závazným právním 
předpisům, příslušným technickým normám či případným změnám sjednaným smluvními 
stranami v souladu s touto smlouvou, nemá žádné vady či nedodělky, které by bránily jeho 
řádnému užívání, byla předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a došlo k předání 
všech předepsaných a požadovaných dokladů. 

5. O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán předávací protokol (dále jen „Protokol 
o předání a převzetí díla“), který bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran 
dle článku XXI. této smlouvy. V Protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny vady a 
nedodělky zjištěné při přejímacím řízení. Smluvní strany si sjednaly, že objednatel není 
oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují. 

6. Vyskytnou-li se nebo budou-li při přejímacím řízení zjištěny jakékoliv vady a nedodělky díla, 
je objednatel oprávněn tyto vady a nedodělky zhotoviteli sdělit a zhotovitel je povinen tyto 

vady a nedodělky odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů ode 

dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla, pakliže nebude dohodnuto smluvními 
stranami jinak.  

7. Budou-li vady a nedodělky díla zjištěné při přejímajícím řízení takové povahy a rozsahu, že 
zhotovitel nebude schopen objednateli předvést jeho způsobilost sloužit svému účelu, má 
objednatel právo převzetí díla odmítnout. Tato skutečnost bude uvedena v Protokolu o 

předání a převzetí díla. V takovém případě je zhotovitel nadále povinen pokračovat 
v provádění díla tak, aby jeho způsobilost sloužit svému účelu mohla být předvedena, a to 
bez vad a nedodělků způsobujících překážku předmětné nezpůsobilosti. Postup dle odst. 4 

až 6 tohoto článku smlouvy se použije pro opakované přejímací řízení obdobně. 

8. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli následující doklady: 

a) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací, 
b) dokumentaci skutečného provedení stavby v rozsahu dle příslušných právních předpisů 

a této smlouvy, 
c) dodavatelskou (výrobní a montážní) dokumentaci, 
d) dokumentaci technologických prvků, 

e) doklady o zajištění likvidace či recyklace odpadu vzniklého při provádění díla podle této 
smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy, 

f) doklady potřebné k zahájení užívání díla podle příslušných právních předpisů a 
technických norem, 

g) stavební deník, 
h) certifikáty, prohlášení o shodě a prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů, 

výrobků a zařízení, 
i) provozní dokumentaci, schémata a doklady, 
j) provozní předpisy a návody k obsluze, 
k) doklad o zřízení bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek a povinností 

zhotovitele vystavenou v souladu s článkem VII. této smlouvy a 

l) podmínky údržby a zacházení s materiály, výrobky a zařízeními použitými při 
zhotovování díla, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční 
lhůtě. 
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9. Dílo se považuje za řádně předané za současného splnění následujících podmínek: 

a) na díle nebyly zjištěny žádné vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla, případně 
takové vady a nedodělky již byly zhotovitelem řádně odstraněny,  

b) veškeré dokumenty uvedené v odst. 8 tohoto článku smlouvy, včetně kompletní 
dokumentace pro udělení kolaudačního souhlasu byly řádně a v příslušném počtu 
vyhotovení protokolárně předány objednateli, 

c) ze strany objednatele byl podepsán Protokol o předání a převzetí díla a na díle se 
nevyskytují žádné vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla. 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že nedokončení díla v termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy 

bude považováno za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele. 

11. Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy se považuje za zcela splněný, jsou-li 

současně splněny následující skutečnosti: 

a) dílo bylo zhotovitelem dokončeno ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy, 

b) dílo bylo předáno a převzato dle odst. 9 tohoto článku smlouvy, a 

c) staveniště bylo objednateli předáno a převzato dle článku XIII. odst. 16 této smlouvy. 

12. Smluvní strany činí ve smyslu ustanovení § 2606 občanského zákoníku nesporným, 
že  pokud se dílo provádí postupně a lze jednotlivé stupně odlišit, může být předáno a 
převzato i po částech. V pochybnostech potom platí, že se musí jednat o samostatné, plně 
funkční a ucelené celky, prosté vad a nedodělků, pakliže se smluvní strany pro případ vad a 
nedodělků nedohodnou jinak. 

13. Zhotovitel bere na vědomí, že v místě plnění a realizace stavby působí jiný subjekt práva, 
společnost KLEMO s.r.o., se sídlem: Bezděkov 65, 438 11 Žatec, IČO: 25426044, jenž 

provádí opravu střechy budovy. V souvislosti s tím potom zhotovitel prohlašuje, že činností 
této společnosti nejsou nijak dotčeny ani ovlivněny závazky či termíny vyplývající 
pro  zhotovitele z této smlouvy. 

IV. 

Cena díla a podmínky její změny 

1. Cena díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši: 

Cena bez DPH:    11 494 874,26,-Kč 

DPH 21%:       2 413 923,59,-Kč 

Cena celkem včetně DPH:   13 908 797,85,-Kč 

Slovy: třináct miliónů devět set osm tisíc sedm set devadesát sedm korun českých 

osmdesát pět haléřů 

 

2. Smluvní strany si ujednaly, že cena za dílo bez DPH dle této smlouvy je dohodnuta jako cena 
maximální, úplná, závazná a konečná, platná po celou dobu realizace díla, a je možné ji 

překročit jen za podmínek sjednaných v této smlouvě, nebo v případě zákonné změny výše 
sazby DPH. 

3. Cena za dílo zahrnuje zejména, nikoli však výlučně, veškeré práce, dodávky a služby 
potřebné a nezbytné k jeho provedení zhotovitelem, zejména, nikoli výlučně, náklady na 
dopravu, přesuny hmot, zařízení staveniště, stavební mechanismy, stavební materiály, 
pomocné materiály, zajištění zkoušek a certifikátů, statických průkazů, vzorků materiálů, 
ochranu již vybudovaných konstrukcí po dobu jeho realizace do jeho předání objednateli, 
zajištění dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí, případná veškerá zimní opatření, 
úhradu poplatků za zvláštní užívání komunikací a pozemků, které jsou dílem dotčeny a 
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nejsou ve vlastnictví objednatele, poplatků za zajištění energií, uložení či recyklaci odpadů a 

veškeré další náklady s realizací spojené a nezbytné, a to včetně pojištění, bankovní záruky 
apod.  Cena za dílo rovněž zahrnuje náklady na spotřebovanou elektrickou energii v průběhu 
jeho realizace, vodné, stočné, telefonní a internetové připojení apod.  

4. Cena díla byla sjednána dohodou smluvních stran na základě zhotovitelem oceněného 
položkového rozpočtu díla včetně soupisu prací a výkazu výměr, který byl součástí nabídky 
zhotovitele ze dne 22. 12. 2022 Případné vady, odchylky a nedostatky takového položkového 
rozpočtu vůči PD jdou plně k tíži zhotovitele a nemají v žádném případě jakýkoliv vliv na 
smluvní cenu díla, ani jeho rozsah podle této smlouvy. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že při změně rozsahu plnění dle této smlouvy, která má vliv 
na cenu za dílo, musí být dodrženy podmínky stanovené ZZVZ.   

6. Cena za dílo může být zvýšena pouze v případě, že: 

a) podle pokynu objednatele dojde k rozšíření díla či změně materiálu dohodnutého v této 
smlouvě a specifikovaného ve výkazu výměr za materiál dražší. Takové změny díla musí 
být odsouhlaseny smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě; nebo 

b) před zahájením nebo v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke 
změnám jiných daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu za dílo. 

7. Pro vyloučení pochybností a zachování právní jistoty smluvní strany výslovně sjednávají, že 
jakékoliv změny cen materiálů použitých ke zhotovení či cen prací od uzavření této smlouvy, 
po celou dobu její platnosti a účinnosti, až do dokončení a předání díla prostého vad a 
nedodělků, nemají vliv na výši ceny za dílo a cena díla obsahuje i předpokládané náklady 
vzniklé vývojem cen. Zhotovitel přebírá ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku nebezpečí změny okolností. 

8. Po uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli provedení 
víceprací, doplňků, nebo jiných změn díla, které musí být před jejich provedením věcně, 
finančně a termínově písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Zhotovitel je 
povinen takto dohodnuté změny, vícepráce a doplňky díla provést.  

9. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, budou veškeré vícepráce, doplňky, 
nebo jiné změny díla oceněny cenami uvedenými ve výkazu výměr PD. Pokud se bude jednat 

o plnění, která nejsou uvedena ve výkazu výměr PD, budou pro jejich ocenění použity 
směrné ceny vydané ÚRS Praha, a.s., které budou platné ke dni akceptace dodatku této 
smlouvy na základě vzájemně odsouhlasených a schválených změnových listů, snížené o 
10 %. 

10. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění změněného díla až po dosažení příslušné písemné 
dohody s objednatelem. Jakékoliv práce a změny: 

a) zhotovitelem provedené bez předchozí písemné dohody s objednatelem, nebo 

b) jejichž provedení je nutné v souvislosti s porušením smluvních či zákonných povinností 
zhotovitele při provádění díla, nebo 

c) u kterých se, byť po jejich odsouhlasení objednatelem a jejich provedení, zjistí, že patří 
či měly patřit do rozsahu původního díla dle této smlouvy, 

nebudou považovány za vícepráce a zhotoviteli nevznikne žádný nárok na zvýšení ceny za 
dílo, úhradu jakýchkoli nákladů spojených s provedením takových prací a změn ani na 
prodloužení termínů plnění dle této smlouvy. 

11. Zhotovitel se zavazuje poměrně snížit cenu za dílo o práce nebo materiály, dodávky či 
výrobky, které oproti specifikacím uvedeným v této smlouvě nebudou na základě písemného 
pokynu objednatele při provádění díla provedeny či použity (méněpráce). V případě, že 
souhrnná hodnota všech skutečně provedených prací a dodávek na díle dle jednotlivých 
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faktur bude nižší, než výše uvedená cena za dílo, automaticky se cena za dílo sníží o zjištěný 
rozdíl, a to na základě písemné dohody smluvních stran nebo na základě jednotkových cen 
uvedených ve výkazu výměr. Pro ocenění položek neobsažených ve výkazu výměr se v 

takovém případě použije směrných cen vydaných ÚRS Praha, a.s. platných v době provádění 
prací. Zhotovitel bude povinen vyúčtovávat cenu za dílo až po odečtení těchto 
neprovedených prací. 

12. Smluvní strany si ujednaly, že cena za dílo sjednaná touto smlouvou nebude ovlivněna 
běžným kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn po celou dobu provádění díla do 
jeho dokončení a předání prostého vad a nedodělků.  

V. 

Platební podmínky 

1. Zhotovitel je povinen vypracovat za každý měsíc soupis všech provedených prací a 
poskytnutých plnění v tomto měsíci (dále jen „měsíční soupis“), včetně jejich ocenění 
provedeného poměrně podle výkazu výměr a rozsahu provedených prací. Tento soupis 

zhotovitel předloží ke schválení TDS a objednateli. TDS a objednatel předložený měsíční 
soupis schválí nebo proti němu vznesou námitky. Jestliže TDS a objednatel měsíční soupis 
schválí, zhotoviteli vzniká právo vystavit příslušný dílčí daňový doklad a povinnost jej doručit 
objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, za 
nějž byl dílčí daňový doklad objednateli vystaven. 

2. Po splnění celého závazku zhotovitele ve smyslu článku III. odst. 11 této smlouvy, je 
zhotovitel povinen vypracovat závěrečný soupis provedených prací a plnění poskytnutých 
objednateli při provádění díla. Tento soupis bude obsahovat ocenění prací a plnění podle 
výkazu výměr a bude odpovídat všem měsíčním soupisům v souhrnu. Tento soupis 

zhotovitel předloží ke schválení TDS. TDS předložený soupis schválí nebo proti němu 
vznese námitky. Jestliže TDS a objednatel závěrečný soupis schválí, zhotoviteli vzniká právo 
vystavit příslušný daňový doklad a povinnost jej doručit objednateli. Za den uskutečnění 
zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, za nějž byl daňový doklad objednateli 
vystaven. 

3. Objednatel nebude u dílčích faktur, oprávněně fakturovaných, prokázaných a objednatelem 

odsouhlasených ve smyslu rozsahu a povahy plnění, uplatňovat pozastávky, s výjimkou 
dvou posledních faktur, a to tak, aby cena díla jako celku byla zhotoviteli uhrazena 

maximálně do výše 90 % ceny díla včetně DPH. Zbývajících 10 % ceny díla včetně DPH 

odpovídající zádržnému bude objednatelem uhrazeno zhotoviteli do 15 dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla jako celku, případně v téže lhůtě po odstranění vad a 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zádržné lze nahradit bankovní 
zárukou.  

4. Cena za dílo bude objednatelem hrazena výhradně v českých korunách na účet zhotovitele 
měsíčně zpětně vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce na základě měsíčního 
soupisu odsouhlaseného TDS a objednavatelem a příslušného daňového dokladu (faktury) 
vystaveného zhotovitelem, a to dle skutečně provedených prací a poskytnutých plnění v 
příslušném měsíci. Pokud má zhotovitel zřízený účet v zahraničí, jdou veškeré poplatky 
spojené s převodem plateb a úhradou ceny díla k jeho tíži. 

5. Po dokončení a předání díla, prostého vad a nedodělků, objednateli, vystaví zhotovitel 
konečnou vyúčtovací fakturu (upravenou o výši plnění ve smyslu případných dodatků ke 
smlouvě, poskytnutých slev nebo jiných práv z vadného plnění apod.), přičemž objednatel je 
povinen zaplatit cenu díla zmenšenou o již zaplacené platby. 

6. Daňový doklad vystavený zhotovitelem bude splňovat náležitosti daňového dokladu podle    

§ 435 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
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z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a podle zákona                  
č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a bude, mimo jiné, obsahovat: 

a) identifikační údaje objednatele a zhotovitele podle dokladu potvrzujícího oprávnění 
zhotovitele k podnikání; 

b) cenu plnění vyúčtovaného daňovým dokladem bez DPH, výši DPH a sazbu DPH a 
celkovou cenu vyúčtovaného plnění s DPH; 

c) výslednou částku včetně DPH k úhradě ze strany objednatele; 
d) datum vystavení daňového dokladu; 
e) datum splatnosti daňového dokladu; 
f) v příloze měsíční soupis provedených prací a poskytnutých plnění, které jsou daňovým 

dokladem vyúčtovány, podepsaný objednatelem, a dále i aktualizovaný orientační 
platební kalendář. 

V záhlaví každého daňového dokladu bude výrazně uveden text „Žatec PS – stavební 
úpravy objektu na parcele č. 939/2 k.ú. Žatec“. 

7. Veškeré daňové doklady (faktury) vystavené zhotovitelem podle této smlouvy bude zhotovitel 

ve dvou (2) vyhotoveních zasílat objednateli a jejich splatnost bude činit třicet (30) 
kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Za den úhrady dané faktury bude 
považován den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch 
zhotovitele.  

Elektronické faktury musí být doručeny prostřednictvím datové schránky, nebo na       
e-podatelnu: epodatelna@ulk.izscr.cz 

8. Smluvní strany výslovně sjednaly, že neuhrazení faktur z důvodu opožděného uvolnění 
finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR se nepovažuje za prodlení splatnosti faktur a 
nebude předmětem jakýchkoli sankcí ze strany zhotovitele. 

9. Faktury vystavené v prosinci příslušného kalendářního roku je povinen zhotovitel předložit 
objednateli k proplacení nejpozději v termínu do 15. 12. daného kalendářního roku. Pro 
případ pozdějšího data se stanoví splatnost faktur šedesát (60) dnů ode dne jejich doručení 
objednateli. 

10. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a věcí 
určených k provedení díla (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely určení sazby DPH. 

11. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly plnění provádění plateb zhotovitele za práce 
provedené případnými poddodavateli.  

12. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit zhotoviteli daňový doklad (fakturu) do data jeho 
splatnosti, pokud nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními 
předpisy ČR nebo touto smlouvou, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením 
chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů). V takovém případě začne běžet doba 
splatnosti daňového dokladu (faktury) až doručením takto řádně opraveného daňového 
dokladu (faktury) objednateli. 

13. V případě dodatečně sjednaných změn díla podle článku IV. této smlouvy je zhotovitel 

povinen vystavit na tato plnění samostatný daňový doklad doložený soupisem provedených 
prací a poskytnutých plnění písemně odsouhlaseným objednatelem. Postup popsaný v odst. 

1 až 12 tohoto článku smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně. 

14. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele provádět 
jakékoli zápočty svých pohledávek vůči objednateli proti jakýmkoli pohledávkám objednatele 
za zhotovitelem, ani postupovat jakákoli svoje práva a pohledávky vůči objednateli na 

jakoukoli třetí osobu. 

mailto:spisovna@ulk.izscr.cz
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15. Smluvní strany sjednaly, že se vylučuje použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku, 
poskytování záloh byť i jen na část díla je vyloučeno.  

16. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá 
nebezpečí změny okolností. Ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se 
tedy ve vztahu ke zhotoviteli nepoužije.  

17. Zhotovitel, je povinen bezprostředně, nejpozději do dvou pracovních dnů od zjištění 
insolvence nebo hrozby jejího vzniku, popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že je 
zhotovitel nespolehlivým plátcem dle § 106a ZDPH oznámit takovou skutečnost prokazatelně 
objednateli. Porušení těchto povinností je smluvními stranami považováno za podstatné 
porušení této smlouvy a je důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele. 

18. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku na 
základě této smlouvy bude od data uzavření této smlouvy do ukončení její účinnosti 
zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 ZDPH, v opačném 
případě je zhotovitel povinen sdělit objednateli jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve 
smyslu § 96 ZDPH.  

19. Smluvní strany se dohodly a činí nesporným, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací 
úhradu daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, jestliže se zhotovitel stane ke dni 
uskutečnitelného zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu § 106a ZDPH. 
Úhradou DPH na účet příslušného finančního úřadu se pohledávka zhotovitele vůči 
objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další smluvní ujednání za 
uhrazenou. 

VI. 

Pojištění 
1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno profesní pojištění odpovědnosti, tzn., že je ze zákona 

pojištěn pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo 
nemocí z povolání. Zhotovitel dále prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za 

škodu způsobenou jeho činností a že výše pojistné částky, jakož i pojistného plnění v případě 
pojistné události, odpovídá nejméně částce 10 mil. Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat 
veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy a musí odpovídat možným 
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. V případě, že zhotovitel je sdružením 
osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou 
kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu 
pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou 
v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Doklad o tomto pojištění 
zhotovitele je nedílnou součástí příloh této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy v platnosti po celou 

dobu provádění díla a dále až do okamžiku odstranění všech vad a nedodělků vytknutých 
zhotoviteli při předání a převzetí díla, tedy obecně po celou dobu existence jakéhokoliv 
smluvního závazku obou smluvních stran z této smlouvy, případně vyplývající z jakéhokoliv 
rozhodnutí příslušného správního orgánu z hlediska vad díla či práv a povinností tím 
dotčených, a to i tehdy, když již byl vydán kolaudační souhlas, ale nebyly ještě odstraněny 
všechny vady a nedodělky nebránící užívání díla. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu či 
povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen informovat pojistitele 
řádně a včas, a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po 
celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. Pro případ takové 
změny pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné 
smlouvy a o zaplacení pojistného. 
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4. Povinnost pojištění podle předchozích odstavců se v plné míře také vztahuje na 
poddodavatele zhotovitele, přičemž zhotovitel je povinen smluvně splnění těchto povinností 
zajistit. 

5. Náklady na všechna pojištění nese výhradně zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla. 

6. Při vzniku jakékoli pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. 
Zhotovitel je v souvislosti s tím povinen bezodkladně informovat objednatele o všech 
skutečnostech spojených s pojistnou událostí a jejím řešením.  

VII. 

Bankovní záruka 

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli, dle blíže uvedených a následně také 
sjednaných smluvních podmínek, bankovní záruku za dodržení smluvních podmínek, kvality 
a jakosti díla, vystavenou ve prospěch objednatele jako oprávněného, k plnění veškerých 
dluhů (závazků, povinností) vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a jejího plnění nebo 
z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné 
obohacení, apod.) ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku.  

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních 
podmínek a povinností zhotovitele: 

a) ve výši 3 % z ceny díla včetně DPH. Tuto bankovní záruku zhotovitel předá objednateli 
nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků. 

b) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek a povinností zhotovitele musí být 
splatná nejméně do 60. dne ode dne skončení 60 měsíční záruční doby dle článku XV. 

odst. 2 této smlouvy. 

3. Bankovní záruka bude sjednána jako neodvolatelná, bezpodmínečná, bez možnosti námitek, 
splatná na první písemnou žádost objednatele. Bankovní záruka musí být vydána prvotřídní 
bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České republice a má bankovní licenci 
udělenou Českou národní bankou. 

4. Veškeré náklady spojené s bankovními zárukami, jejím obstaráním a udržováním v platnosti, 

hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla. 

5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn předložit objednateli bankovní záruku 
dle této smlouvy s platností v délce minimálně 12 měsíců za podmínky, že minimálně 30 dnů 
před skončením platnosti bankovní záruky zhotovitel předloží objednateli novou bankovní 
záruku s platností v délce minimálně 12 měsíců, a to opakovaně až do dne, do kterého má 
být bankovní záruku platná.  

6. Originál bankovní záruky bude mít v držení po celou dobu její platnosti a plynutí záručních 
dob objednatel a bude uvolněn po splnění smluvních podmínek a uplynutí dílčích lhůt. 

7. Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva a povinnosti plynoucí z bankovní záruky se 

budou řídit výhradně českým právním řádem.  

VIII. 

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Objednatel je vlastníkem také 
všech součástí díla včetně zařízení, materiálů či vybavení, které jsou nebo se mají stát 
nedílnou součástí díla, přičemž vlastnické právo k těmto věcem přechází na objednatele 

okamžikem jejich zabudování do díla, prostých vad a nedodělků či jejich zaplacením, pakliže 
by zabudovány ještě nebyly. Vlastnické právo k dílu jako celku potom přechází na 
objednatele okamžikem splnění všech závazků zhotovitele a předáním díla bez vad a 
nedodělků. 
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2. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu provádění díla dle této smlouvy za stav a provoz všech 
objektů a zařízení, které jsou jeho činností jakkoliv dotčeny, a rovněž zodpovídá za škody 
vzniklé jejich užíváním.  

3. Veškeré podklady pro provedení díla, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají 
v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako uschovatel a 
je povinen je vrátit po splnění svého závazku objednateli. 

4. Nebezpečí škody a zničení či zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech 
opatřených k provedení díla, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel; tato nebezpečí 
přecházejí na objednatele až po dokončení díla a jeho předání a převzetí, prostého vad a 
nedodělků. 

IX. 

Dozor nad prováděním díla 

1. Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP (dále jen „KBOZP“) jsou oprávněni kontrolovat 
provádění díla a vykonávat na staveništi smluvní, technický a autorský dozor a v jeho 
průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s platnou legislativou, 
technickými normami, sjednanými smluvními podmínkami, a jiných právními předpisy, 
jakkoliv prováděním díla dotčenými, a požadovat odstranění zjištěných vad a nedodělků. 
Zhotovitel je povinen určit odpovědného pracovníka, který bude během provádění díla 
neustále přítomen a bude s vyjmenovanými subjekty tuto problematiku aktuálně řešit. 

2. Na vady a nedodělky zjištěné kdykoliv v celém průběhu prací může objednatel, TDS nebo 

AD upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jiným vhodným způsobem a 
žádat: 

a) odstranění vzniklých vad, a to i tehdy, pokud k odstranění vad bude zapotřebí odstranit 
a znovu provést část nebo celé dílo; nebo 

b) odstranění jakýchkoli vadných materiálů a zařízení a jejich nahrazení materiály a 
zařízeními bezvadnými. 

Zhotovitel je povinen bezúplatně odstranit vady nebo napravit nedostatky vzniklé vadným či 
nedostatečným prováděním v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem, TDS nebo AD a 

dílo dále provádět řádným způsobem. 

3. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 2592 občanského zákoníku sjednaly, že zhotovitel 
je povinen postupovat při provádění díla rovněž podle pokynů a příkazů objednatele, TDS, 

AD a KBOZP. Při provádění díla je potom zhotovitel povinen upozorňovat na případnou 
nevhodnost těchto pokynů či příkazů, které by mohly mít za následek újmu na právech 
objednatele nebo vznik jakékoliv újmy, a to ihned po zjištění jejich nevhodnosti, nejdéle však 
do 24 hodin od zjištění. Pokud objednatel, TDS, AD či KBOZP i přes včasné upozornění                         
na nevhodnost takových pokynů či příkazů na jejich splnění trvají, neodpovídá zhotovitel za 
případnou újmu jednáním podle nevhodných a potvrzených pokynů vzniklou. Smluvní strany 
se dohodly, že ustanovení § 2595 občanského zákoníku se nepoužije. 

4. Kontrola provádění díla bude probíhat zpravidla v pravidelných týdenních intervalech, v rámci 
tzv. kontrolních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak  Kontrolní dny budou probíhat 
vždy po dohodě smluvních stran v součinnosti s TDS a případně AD a KBOZP. Zhotovitel je 

povinen zajistit, aby zástupce zhotovitele dohlížející na řádné provádění díla byl vždy 
přítomen na staveništi. Výsledky kontrolních dnů budou zaevidovány ve stavebním deníku 
nebo, dohodnou-li se tak smluvní stany, případně také v písemném protokolu.  

5. Pro účely zajištění bezpečnosti ochrany a zdraví při práci na staveništi určí objednatel 
KBOZP. Ten je oprávněn: 
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a) koordinovat spolupráci zhotovitele, jeho poddodavatelů a dalších subjektů vyskytujících 
se na staveništi, 

b) kontrolovat dodržování plánu BOZP a provádění jednotlivých činnosti na staveništi se 
zřetelem na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při realizaci díla, 

c) upozorňovat na zjištěné nedostatky, a 

d) požadovat nápravu zjištěných nedostatků. 

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatelem určeného KBOZP, spolupracovat s ním 
a v případě zjištění jakéhokoli nedostatku při realizaci díla provést požadovanou nápravu 
takového nedostatku. 

X. 

Prohlášení zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že: 
a) je schopen dílo za podmínek dohodnutých v této smlouvě provést, 
b) proti němu není v současné době vedena exekuce, ani proti němu není vedeno 

insolvenční řízení, není v úpadku, ani nebyl insolvenční návrh zhotovitele zamítnut proto, 
že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 

c) disponuje sám i se svými poddodavateli všemi právními a technickými předpoklady, 
kapacitami a odbornými znalostmi včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou 
nutné k provedení díla dle této smlouvy, zejména potom z hlediska dodržení podmínek 
památkové péče a vlastního provedení díla, a bude jimi disponovat minimálně po dobu 
provádění díla až do jeho řádného dokončení a předání objednateli bez vad a nedodělků, 

d) mu byly objednatelem nejpozději ke dni podpisu této smlouvy poskytnuty veškeré 
nezbytné podklady ke zhotovování díla a že tyto podklady prověřil, neshledává v nich 

žádnou vadu ani jiný nedostatek, které by zhotoviteli mohly bránit v řádném provedení 
díla, 

e) jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zhotovení 
díla dle této smlouvy, 

f) předmět této smlouvy není plněním nemožným, a že tuto smlouvu uzavřel po pečlivém 
zvážení všech možných důsledků, 

g) se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla dle této smlouvy, 
technickou částí PD, podmínkami památkové péče, se všemi povrchovými podmínkami 
díla a staveništěm, a jsou mu známy všechny potřebné technické, kvalitativní a 
specifické podmínky, za nichž se bude předmět této smlouvy realizovat, a že smluvená 
cena za dílo, ve smyslu článku IV. této smlouvy je za splnění předmětu této smlouvy 
zcela dostatečná,  

h) překontroloval veškeré výkazy výměr a rozsah prováděných prací a nezjistil v nich 

zjevné vady či nedostatky.  

2. Ukáže-li se v průběhu realizace díla, že podmínky, o nichž zhotovitel prohlásil, že se s nimi 
seznámil dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, neodpovídají takovému prohlášení zhotovitele, 

zhotoviteli nevzniknou z této skutečnosti žádné nároky a zavazuje se dílo dokončit a předat 
objednateli bez vad a nedodělků za cenu díla ve smyslu článku IV. této smlouvy i přes 
jakýkoliv nedostatek v dodatečně zjištěných podmínkách díla či staveniště. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že pro účely kontroly provádění díla dle této smlouvy objednatel 
pověřil či pověří správou: 

a) technických záležitostí souvisejících s realizací předmětu této smlouvy TDS, nezávislý 
subjekt, který mu bude objednatelem oznámen. TDS je oprávněn zastupovat 
objednatele v technických záležitostech vyplývajících z jeho funkce. TDS není oprávněn 
zejména provádět jakákoli rozhodnutí týkající se změny podmínek daných touto 
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smlouvou (zejména např. cenu za dílo, termín provádění díla, záruk apod.). Zhotovitel je 
povinen komunikovat s objednatelem výlučně prostřednictvím TDS v těch záležitostech, 
k nimž bude TDS objednatelem prokazatelně zmocněn, přičemž v případě jakýchkoliv 
pochybností o rozsahu činnosti TDS je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
v součinnosti s objednatelem tyto pochybnosti odstranit. TDS nesmí vykonávat 
zhotovitel ani osoba s ním spojená či jakkoli propojená, přičemž zhotovitel se pro 
takový případ zavazuje bez zbytečného odkladu objednatele o takové skutečnosti 

informovat. 

b) autorských záležitostí souvisejících s realizací předmětu této smlouvy, tzn. AD, 
Ing.  arch.  Zdeňka Vasilenková, IČO: 74906330, DIČ: CZ8653012962, ČKAIT: 0013381, 

se sídlem Nádražní 290, 441 01 Podbořany. AD není oprávněn zejména provádět 

jakákoli rozhodnutí týkající se změny podmínek daných touto smlouvou, obdobně jako 
TDS. Jakékoli změny materiálů, provedení či náhradní řešení je oprávněn odsouhlasit 
pouze AD či jiný pověřený zástupce objednatele.  

XI. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen při provádění jednotlivých prací, dodávek a služeb dle této smlouvy 
postupovat zejména v souladu s platnou legislativou, normami ČSN a dalšími předpisy 
činností zhotovitele dotčenými a s nejnovějšími poznatky v daném oboru, které lze za 
dodržení zákonných podmínek aplikovat v souvislosti s prováděním díla. 

2. Zhotovitel je při provádění díla podle této smlouvy, zejm. ohledně způsobů provádění díla, 
vázán, mimo smluvní ujednání, také příkazy objednatele činěnými prostřednictvím osoby 
oprávněné za něho jednat ve věcech technických, TDS, AD či KBOZP. V případech, kdy 
bude při provádění díla nutná součinnost objednatele, oznámí zhotovitel této osobě tuto 
potřebu v dostatečném předstihu, vždy nejméně pět (5) pracovních dnů předem, a současně 
záznamem ve stavebním deníku. V případě, že nebude nezbytná součinnost objednatelem 
včasně poskytnuta, má zhotovitel právo přerušit provádění díla do poskytnutí požadované 
nezbytné součinnosti, je-li součinnosti objednatele bezdůvodně neposkytována. Zhotovitel 
není v takovém případě oprávněn zajistit si náhradní plnění součinnosti objednatele ani 
odstoupit od této smlouvy ve smyslu § 2591 občanského zákoníku. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby žádnou jeho činností při provádění díla nedošlo k omezení 
či ohrožení činnosti příslušníků a zaměstnanců stanice Žatec, Územního odboru Žatec, 

Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, zejména potom k dotčení jejich 
akceschopnosti a plnění jejich povinností ve smyslu platné legislativy, nebo narušení 
inženýrských sítí a komunikačních infrastruktur a jejích prvků.  

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla zabezpečit stavbu tak, aby odkryté neizolované 

konstrukce a části stavby byly dostatečným způsobem ochráněny a zabezpečeny před 
působením klimatických změn a povětrnostních vlivů, zejména v podobě bezpečné a 
dostatečné ochrany před zatečením vody. 

5. Smluvní strany si odchylně od ustanovení § 2589 občanského zákoníku sjednaly, že 
zhotovitel je oprávněn k provádění díla použít případně pouze poddodavatelů uvedených 
v jejich seznamu tvořícím nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele změnit poddodavatele či rozsah jeho plnění. 
Při použití poddodavatelů je zhotovitel povinen zajistit, aby plnění probíhalo v souladu s touto 
smlouvou, zejména, nikoli výlučně, aby poddodavatelé plnili pouze rozsah jejich stanovené 
činnosti. Zhotovitel však zcela bez výjimky odpovídá za řádné a včasné dokončení díla, jako 
by jej prováděl sám. 

6. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné 
osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před touto 
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změnou písemně požádat o její odsouhlasení objednatele, přičemž k žádosti musí být 
doloženy doklady prokazující, že i tato nová osoba, splňuje kvalifikační požadavky tak, jako 
osoba původní. Součástí žádosti musí být i doklady podle ustanovení § 83 ZZVZ. 

7. Zhotovitel je povinen aktualizovat seznam požadovaných vzorků materiálů, výrobků a 
zařízení (dále jen „SPVMVZ“), zejména, nikoli výlučně, co se týče barev, tvarů, povrchových 
úprav a technických parametrů, a to nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od účinnosti 
této smlouvy. Součástí aktualizovaného SPVMVZ budou předpokládané termíny pro 
předvedení jednotlivých vzorků, včetně termínu k jejich odsouhlasení, který nesmí být kratší 
než patnáct (15) kalendářních dnů.  Aktualizovaný SPVMVZ je zhotovitel povinen předložit k 
odsouhlasení objednateli, TDS a AD. Zhotovitel je povinen zdržet se používání jakýchkoliv 
materiálů, výrobků a zařízení odlišných od těch uvedených v PD bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. 

8. Zhotovitel je na základě zásad organizace výstavby povinen zpracovat do deseti (10) 

kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy „Projekt organizace výstavby a předložit jej 
ke schválení objednateli, TDS a AD. Dojde-li v průběhu realizace díla k nutnosti provést 
změny Projektu organizace výstavby, zhotovitel je povinen takovou změnu bezodkladně 
provést. 

9. V případě, že pro řádnou realizaci díla je nutná součinnost třetích osob, jsou smluvní strany 
povinny poskytnout si nezbytnou vzájemnou součinnost a při zajišťování případné 
součinnosti třetích osob spolupracovat.  

10. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli, TDS a AD vzorky materiálů, výrobků a zařízení 
k odsouhlasení výlučně v rámci kontrolních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany v 
konkrétním případě jinak. Takové vzorky materiálů, výrobků a zařízení musí být předkládány 
v souladu s aktualizovaným a objednatelem, TDS a AD schváleným SPVMVZ. 

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, TDS a AD oznámením zaslaným e-mailem na 

adresy oprávněných osob dle článku XXI. této smlouvy a zároveň zápisem do stavebního 
deníku ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu prací po podpisu této smlouvy 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři (3) pracovní dny předtím, než 
budou práce zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatele, TDS nebo AD odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, a to 
na své náklady. Na své vlastní náklady provede zhotovitel na žádost objednatele, TDS nebo 

AD odkrytí též takových prací, které byly zhotovitelem zakryty nebo se staly nepřístupnými a 
u kterých vyšlo najevo (na základě stavebního deníku či jakýmkoli jiným způsobem), že byly 
zhotovitelem provedeny v rozporu s příslušnou dokumentací, touto smlouvou, právními 
předpisy nebo technickými normami. O provedení kontroly bude pořízen zápis ve stavebním 
deníku nebo bude sepsán zvláštní protokol.  

12. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s náležitou odbornou péčí a dodržovat 
veškeré právní předpisy, podmínky památkové péče, bezpečnostní předpisy a platné části 
ČSN, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí a taktéž s certifikovaným systémem jakosti dle norem ISO 9001. V případě, že 
dokumentace předaná zhotoviteli objednatelem nestanoví pro provedení jakékoliv části díla 
žádné hodnoty, zavazuje se zhotovitel provést dílo v kvalitě lepší než střední. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškerou odpovědnost za takovou 
škodu zhotovitel. 

13. Zhotovitel je odpovědný za škodu způsobenou třetím osobám v příčinné souvislosti                   
s prováděním díla. Současně je zhotovitel povinen uhradit takto vzniklé škody a všechny 
další náklady s těmito škodami spojené či tyto škody v plném rozsahu odčinit. 

14. Zhotovitel je povinen nakládat s odpady vzniklými v důsledku provádění díla podle této 
smlouvy v souladu s čl. II. odst. 3 písm. w) této smlouvy. Otázky nakládání s odpady bude 
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zhotovitel konzultovat s objednatelem a bude dodržovat jeho případné pokyny či příkazy. 
Zhotovitel předá objednateli kopie dokladů o uložení odpadu či jeho recyklaci a evidenčních 
listů pro přepravu nebezpečného odpadu. 

15. V případě, že bude vůči objednateli příslušným orgánem veřejné moci zahájeno správní 
řízení z důvodu porušení povinností zhotovitele při provádění díla podle této smlouvy, je 
zhotovitel povinen objednatele ve správním řízení zastoupit, či bude-li to možné, vstoupit do 
správního řízení na místo objednatele a bude v něm řádně a s odbornou péčí pokračovat a 
uhradí veškeré případné sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným 
rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci včetně nákladů prokazatelně vzniklých 
objednateli v souvislosti s takovým správním řízením. Současně se zhotovitel zavazuje, že 
pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje 
a další nezbytnou součinnost.  

16. V případě sporu či pochybností o jakosti díla je objednatel oprávněn nechat vyhotovit 
znalecký posudek k ověření jakosti díla. V případě, že bude znaleckým posudkem shledána 
nedostatečná jakost díla, je zhotovitel povinen, včetně dalších nároků objednatele 
vyplývajících z této smlouvy a právního řádu České republiky, uhradit objednateli náklady na 
vyhotovení znaleckého posudku v plné výši.  

17. Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré změny, ke kterým došlo v důsledku provádění 
díla. Tento soupis bude podkladem při předávání díla objednateli. 

18. Veškeré materiály a výrobky použité při zhotovování díla musí být nové, nepoužité, 1. jakosti 

a musí odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům účinným v České 
republice. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen doložit příslušnými doklady.  

19. Zhotovitel je povinen zdržet se při realizaci díla použití jakýchkoli výrobků či materiálů, o 
nichž je v době jejich užití známo, že jsou škodlivé pro zdraví osob či zvířat nebo pro životní 
prostředí, a předloží ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení 
o shodě výrobků s technickými požadavky stanovenými právními předpisy a technickými 
normami ke každému výrobku či materiálu, které zamýšlí při provádění díla použít. 

20. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, použít pro provedení díla jen ty výrobky či materiály, jejichž vlastnosti zaručují, že 
předmět díla při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní 
požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu 
zdraví a životního prostředí a bezpečnost při udržování a užívání díla. 

21. V případech, kdy tak ukládá zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, je povinností zhotovitele při předání díla předat objednateli 
prohlášení o shodě nebo prohlášení o vlastnostech.  

22. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva či povinnosti z této smlouvy na jiný subjekt práva 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Nedodržení tohoto závazku se považuje 
za podstatné porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy a opravňuje objednatele k 
odstoupení od této smlouvy, a to ke dni doručení písemného odstoupení zhotoviteli. 

23. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Objednatel je v 
souladu s článkem IX. odst. 2 této smlouvy oprávněn při zjištění vad či nedostatků v průběhu 
provádění prací požadovat, aby zhotovitel takové vady či nedostatky odstranil a dílo prováděl 
řádným způsobem. Takovou činnost je zhotovitel povinen realizovat na své náklady a v 
objednatelem určené lhůtě. 

24. Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si podle svého uvážení některé vybourané 
konstrukce či výrobky a uložit je ve svém skladu. 

25. V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména 
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a) prodlení objednatele s poskytnutím nezbytné součinnosti, které by podmiňovalo plnění 
zhotovitele; nebo 

b) mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli 
zhotovitele, jak je vymezena v ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku apod., 

která by mohla mít jakýkoli dopad do termínů plnění díla dle článku III. odst. 2 této smlouvy 
anebo harmonogramu prací, má zhotovitel povinnost o této překážce objednatele a TDS 

písemně informovat e-mailem na adresu oprávněných osob dle článku XXI. této smlouvy a 
zároveň zápisem do stavebního deníku, a to nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin od 

okamžiku, kdy se o této překážce dozvěděl. Pokud zhotovitel objednatele v lhůtě dle 
předchozí věty o překážkách písemně neinformuje, zanikají veškerá práva zhotovitele, která 
se na existenci příslušné překážky váží, zejména zhotovitel nebude mít nárok na jakékoli 
posunutí termínů plnění díla dle čl. III. odst. 2 této smlouvy anebo harmonogramu prací. 

26. Zhotovitel díla prohlašuje, že s odbornou péčí všechny jemu předané podklady zkontroloval, 
prověřil jejich technickou správnost a neshledal v nich žádné vady, a přejímá proto plnou 
odpovědnost za vady díla, které vzniknou v souvislosti s nedostatečným prověřením či 
nesprávným posouzením podkladů pro provedení díla. 

27. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost při získávání kolaudačního souhlasu 

s užíváním díla, a to na základě písemné výzvy zhotovitele.  Písemná výzva dle předchozí 
věty musí obsahovat popis požadované součinnosti a požadovaných dokumentů. Pro 
vyloučení pochybností platí, že právo zhotovitele na posunutí termínu plnění díla dle čl. III. 
odst. 2 této smlouvy anebo harmonogramu prací vzniká až marným uplynutím třicetidenní 
(30) lhůty ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli. 

28. V případě, že bude dílo nebo jakékoli dílčí plnění zatíženo právem třetí osoby, je zhotovitel 
povinen na své náklady neprodleně získat veškerá chybějící práva nebo nahradit takovéto 
zatížené části díla nezatíženými. V případě, že tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené 
smluvními stranami dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, tato 

chybějící práva získat nebo zatížené části díla nahradit sám, a to na náklady zhotovitele. 

29. Budou-li v rámci kolaudačního řízení zjištěny jakékoli vady, nedodělky či jiné nedostatky díla 
anebo příslušný stavební úřad v rámci kolaudačního řízení zakáže dílo užívat ve smyslu          
§ 122 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), zhotovitel odstraní veškeré 
zjištěné nebo vytčené vady, nedodělky a nedostatky díla ve lhůtě určené příslušným 
stavebním úřadem, jinak bez zbytečného odkladu, dle jejich povahy a rozsahu, za dodržení 
technologických a montážních postupů, nejpozději potom ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich 
zjištění (nezakáže-li příslušný stavební úřad dílo užívat), nebo ode dne právní moci 
rozhodnutí, jímž bylo zakázáno dílo užívat, nedohodnou-li se smluvní strany v jednotlivém 
případě jinak.  

XII. 

Přerušení prací, zastavení prací na díle 

1. Zhotovitel je bez ohledu na jiná ujednání této smlouvy:  

a) povinen na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění prací na 
díle, jestliže bezprostředně hrozí vznik jakékoliv újmy na majetku či zdraví osob. Počátek 
a konec takovéto překážky zapíše zhotovitel do stavebního deníku. Uznání důvodu 
přerušení prací zhotovitelem potvrdí svým podpisem objednatel nebo TDS či KBOZP, 

b) povinen na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění prací na 
díle, pakliže nebude při provádění stavebních a montážních prací včetně dodávek, 
postupovat ve smyslu platné legislativy, podmínek památkové péče a smluvních 
podmínek, zejména potom nebude dodržovat jeho povinnosti v rámci realizace díla a na 
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staveništi, a práce či dodávky budou z důvodu toho objednatelem pozastaveny; 
objednatel tak učiní zápisem do stavebního deníku, 

c) povinen na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění prací na 
díle, jestliže objednatel důvodně požádá zhotovitele o přerušení nebo zastavení prací 
nebo jestliže zastavení prací na díle uloží zhotoviteli či objednateli jakýkoli orgán státní 
správy. Objednatel musí takovouto žádost učinit písemně a zároveň zápisem do 
stavebního deníku. 

2. Odůvodněným přerušením provádění díla, které nespočívají ani částečně na straně 
zhotovitele, přestávají běžet lhůty přerušením dotčené, tj. zhotovitel má nárok na prodloužení 
termínů sjednaných v této smlouvě o skutečnou dobu přerušení, nikoli však na změnu ceny 
za dílo.  

3. Zhotovitel je vždy při přerušení či zastavení prací na díle povinen bezodkladně informovat 
objednatele a následně provést zabezpečovací práce v rozsahu dohodnutém písemně mezi 
smluvními stranami tak, aby bylo zabráněno případným dalším škodám na rozpracovaném 
díle. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby jakákoliv újma a veškeré náklady související s 
přerušením prováděním díla byly v každém případě minimalizovány. 

4. Smluvní strany činí také nesporným, bez ohledu na jiná ujednání této smlouvy, že v případě 
zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které objektivně brání řádné realizaci díla tak, 
že dle příslušných norem ČSN či jiných norem, technologických postupů, obecně závazných 
předpisů či doporučení výrobců materiálů apod., nelze dílo realizovat řádně ani při vynaložení 
veškeré odborné péče zhotovitelem, kterou je však zhotovitel povinen prokázat, se běh lhůty 

k plnění ve smyslu písm. b) tohoto odstavce smlouvy na nezbytně nutnou dobu, vždy od 
udělení souhlasu objednatele, přerušuje, nejdéle však na dobu trvání zvláště nepříznivých 
klimatických podmínek a délka plnění se o takový časový úsek prodlužuje.  

5. Přerušení prací a doby plnění výše uvedeným způsobem, zaznamenané vždy souhlasným 
prohlášením smluvních stran ve stavebním deníku, není nutné upravit dodatkem ke smlouvě. 

XIII. 

Staveniště 

1. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí prostor určený pro provádění díla dle této 
smlouvy a odpovídající platné legislativě (§ 3 odst. 3 stavebního zákona), a pro umístění 
potřebných zařízení. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí primárně místo plnění a 
také případně další místa činností zhotovitele dotčená, která písemně odsouhlasí, určí či 
označí a vymezí objednatel (dále jen „staveniště“).  

2. Za účelem evidence případných škod způsobených zhotovitelem při provádění díla je 
zhotovitel povinen před zahájením provádění díla zjistit a fotograficky zdokumentovat faktický 
stav veškerých nemovitých a movitých věci včetně jejich součástí, které se nacházejí v okolí 
staveniště, a mohou být prováděním díla jakýmkoli způsobem dotčeny. 

3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště do patnácti (15) dnů ode dne účinnosti 
této smlouvy, přičemž v téže lhůtě jej má také za povinnost zhotovitel převzít.  

4. O předání a převzetí staveniště smluvní strany sepíší předávací protokol, jehož součástí 
bude dokumentace stavu okolí dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Staveniště se považuje za 
předané podpisem předávacího protokolu dle předchozí věty.  

5. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí staveniště ověřit existenci a stav instalací, 
koncových prvků a součástí stavby prováděním díla dotčených. Nesdělí-li zhotovitel zápisem 
do stavebního deníku do sedmi (7) dnů od převzetí staveniště jakékoli vady či nedostatky 
staveniště, platí, že bylo předáno ve stavu prostém jakýchkoli vad a nedostatků a je způsobilé 
k řádnému provedení díla. Zhotovitel je dále neprodleně po převzetí staveniště povinen jej 
na svůj náklad vytyčit a za účasti správců inženýrských sítí zabezpečit vytyčení tras a druhy 
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inženýrských sítí, popř. provést s takovým vytyčením související výkopové práce popřípadě 
přeložení, křížení a souběh dle příslušných norem a předpisů. 

6. Dále je zhotovitel povinen na staveništi: 

a) zajistit v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon TDS, AD a KBOZP, 

b) dodržovat ochranná pásma sítí a podmínky pro práci v ochranném pásmu stanovené 
příslušným správcem sítě, 

c) zajištovat stavební práce tak, aby byl zachován veškerý plynulý a bezpečný silniční 
provoz na komunikacích přiléhajících ke staveništi, případně všech dalších pozemních 
komunikací jakkoli činností zhotovitele dotčených, včetně zachování ničím nerušeného 
a nepřetržitého provozu v místě dislokované stanice Žatec, Územního odboru Žatec, 

Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, z hlediska plnění úkolů a činnosti ve 
smyslu platné legislativy.  

7. Body pro napojení odběru silové elektřiny, vody a případně dalších médií, včetně měřicích 
přístrojů, zajistí a osadí zhotovitel sám na své náklady. Náklady na elektrickou energii, vodné 
a stočné a případně další média jsou součástí nabídkové ceny dodavatele včetně nákladů 
na potřebná zařízení a montáž pro zřízení odběrných míst a zhotovitel je povinen je do 
nabídkové ceny zahrnout. 

8. Zhotovitel je povinen poskytnout trvale všem případným dalším na staveništi působícím 
subjektům objednatele k dispozici za přiměřený poplatek skladovací prostor a 
shromažďovací místnost, pokud o to bude požádán objednatelem, zejména TDS, AD a 

KBOZP. 

9. Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav staveniště a za škody v něm a na něm vzniklé od 
okamžiku předání staveniště od objednatele až do jeho protokolárního převzetí objednatelem 
zpět. 

10. Zhotovitel je povinen používat staveniště pouze k účelům provádění díla podle této smlouvy. 
Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele 
podle této smlouvy. 

11. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn používat část 
staveniště či jeho blízkého okolí k umísťování vývěsních reklamních tabulí nebo je jinak 
používat k reklamním účelům. 

12. Zhotovitel není oprávněn využít plochy určené k umístění zařízení staveniště jako odkladné 
plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál zhotovitele. Zhotovitel je povinen veškerý 
odpad při provádění díla vzniklý okamžitě likvidovat v souladu s dotčenými právními předpisy 
a příslušnými ustanoveními této smlouvy. 

13. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a v jeho okolí pořádek a čistotu a je 
povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla, včetně případného 
odstraňování sněhu a ledu, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. Poruší-li tuto 

povinnost a přes upozornění objednatele tyto vady do dvou (2) pracovních dnů neodstraní, 
je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění sám nebo prostřednictvím třetí osoby na 
náklady zhotovitele.  

14. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození nemovitých věcí, pozemních 
komunikací, staveb, zařízení či jiných movitých věcí, je zhotovitel povinen tyto vyčistit či 
opravit na své náklady, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) pracovních 
dnů od zjištění jejich znečištění či poškození. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn 
odstranit nečistoty či provést opravy sám či prostřednictvím 3. osoby na náklady zhotovitele. 

15. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v 

prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případnou ztrátu, škodu 
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vzniklou nevhodným uložením, jejich poškození nebo odcizení, a to ani ve vztahu ke 

zhotoviteli, ani ve vztahu ke třetím osobám. Za vznik jakékoli újmy tedy nese odpovědnost 
výhradně zhotovitel. 

16. Zhotovitel je povinen po dokončení díla nejpozději ve lhůtě dle článku III. odst. 2 písm. c) této 
smlouvy vyklidit staveniště, upravit jej tak, jak určují technické normy či zvyklosti a v takovém 
stavu jej také protokolárně předat objednateli.  

17. Zhotovitel je v průběhu celé realizace díla, tj. od převzetí staveniště dle odst. 3 tohoto článku 
smlouvy do jeho předání dle odst. 16 tohoto článku smlouvy, povinen: 

a) zajistit, aby při provádění díla (stavebních a montážních pracích, a dodávkách) byly 
dodržovány všechny právní předpisy tím dotčené,  

b) zajistit protipožární ochranu prováděného díla a dodržování všech právních předpisů 
týkajících se požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygienických 
předpisů ze strany jeho pracovníků nebo jím pověřených osob k provádění díla, včetně 
pracovníků nebo jiných osob pověřených prováděním díla poddodavatelů, včetně jejich 
seznámení s veškerými riziky na místě provádění díla, jejich proškolení; zhotovitel 
k tomu v rozsahu jeho závazku zaváže i případné poddodavatele (za případné škody 
vzniklé nedodržením tohoto ustanovení odpovídá zhotovitel),  

c) zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, 
d) zajistit aby všichni jeho pracovníci nebo jím pověřené osoby k provádění díla, včetně 

pracovníků nebo jiných osob pověřených prováděním díla poddodavatelů, splňovali 
veškeré pracovněprávní předpisy České republiky; plnění těchto povinností je objednatel 
oprávněn kdykoliv kontrolovat, 

e) zajistit, aby veškeré práce a dodávky byly vykonávány jeho pracovníky nebo jím 
pověřenými osobami k provádění díla nebo poddodavateli, včetně jejich pracovníků 
nebo jiných osob jimi pověřenými k provádění díla mající příslušnou kvalifikaci; kvalifikaci 

je zhotovitel na požádání objednatele, případně TDS, AD nebo KBOZP na požádání 
doložit a prokázat,  

f) zajistit v přiměřeném rozsahu v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
TDS, AD a KBOZP,  

g) dodržovat pokyny KBOZP, 

h) zajistit ostrahu staveniště, 
i) udržovat staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení škod, 
j) zajistit dostatečný počet mobilních buněk s chemickými WC, aby nedocházelo ke 

znečišťování staveniště či jeho okolí, 
k) zajišťovat přenosné osvětlení, osadit bezpečnostní značky, výstražné nápisy a provést 

další bezpečnostní opatření pro ochranu staveniště, včetně materiálů a techniky 
využívaných při provádění díla, 

l) provést veškeré odpovídající úkony k ochraně životního prostředí na převzatém 
staveništi k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, prachem, světlem nebo z jiných 
důvodů vyvolaných a způsobených činností zhotovitele. 

18. Pokud na staveništi budou probíhat souběžně práce vykonávané pracovníky osob odlišných 
od zhotovitele a jeho poddodavatelů, je zhotovitel povinen dodržovat koordinovaný postup 
výstavby na staveništi při zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to za úzké 
součinnosti se všemi zúčastněnými dodavateli, a řídit se pokyny odpovědného pracovníka 
objednatele, TDS a zejména potom KBOZP.  

19. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce, požární ochranu a čistotu v prostoru převzatého 
staveniště, včetně souvisejících ploch dotčených činností zhotovitele a na dotčených 
inženýrských sítích, se kterými je zhotovitel povinen se seznámit při přejímce staveniště.  
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20. Pracovníci zhotovitele či poddodavatelů budou na pracovních oděvech označeni viditelným 
a jednoznačným označením názvu zhotovitele a budou používat ochranné přilby a veškeré 
ostatní nezbytně nutné ochranné pomůcky. 

XIV. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník podle příslušných právních předpisů (§ 157 stavebního zákona, § 6 vyhlášky                   
č. 499/2006 Sb.), do kterého je povinen mimo jiné zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro provádění díla a plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního 
deníku údaje předepsané právními předpisy a jakékoliv další údaje související s prováděním 
díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti či zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od požadavků objednatele, pokud jsou takové odchylky přípustné podle 
této smlouvy nebo aplikovatelných právních předpisů. Povinnost vést stavební deník končí 
řádným dokončením a předáním díla, prostého všech vad a nedodělků. 

2. Ve stavebním deníku musí být mimo jiné uveden 

a) název zhotovitele, 
b) název objednatele, 
c) kompletní seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 
d) kompletní seznam dokladů a úředních listin a úředních opatření týkajících se díla, 
e) kompletní seznam dokumentace veškerých testů a revizí díla, jejichž provedení je 

vyžadováno aplikovatelnými právními předpisy a technickými normami. 

Úvodní listy musí obsahovat:  
a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název, sídlo a veškeré identifikační údaje 

objednatele, projektanta, zhotovitele díla a poddodavatelů, jakož i jména jejich 
pověřených zástupců v místě provádění díla a změny těchto údajů,  

b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,  
c) přehledný seznam smluv včetně jejich dodatků a změn,  
d) přehledný seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla – stavby,  

e) přehledný seznam dokumentace stavby, jejich veškerých změn a doplňků,  
f) přehledný seznam zkoušek veškerých druhů. 

3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně číslovány, přičemž se skládá z úvodních 
listů, denních záznamů a příloh. 

4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými 
pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní 
záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jím pověřený zástupce, 
zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být ve stavebním deníku vynechána volná 
místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku TDS, AD, KBOZP 

a dále orgány státního stavebního dohledu.  

5. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma 
stranami zápisem v úvodním listu každého deníku. Zhotovitel předá objednateli proti podpisu 

první kopii zápisu ze stavebního deníku a to v pravidelných intervalech 1x týdně.   

6. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby 
byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník 
chránit. Stavební deník musí být k dispozici objednateli, TDS, AD, KBOZP a veřejnoprávním 
orgánům denně po celou pracovní dobu. 
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7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změny smlouvy. 

8. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem objednatele, TDS, AD či KBOZP, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do tří (3) dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. 
Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům zhotovitele nejpozději do sedmi (7) dnů, 

pakliže se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 

XV. 

Odpovědnost za vady, záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně, bez nedodělků, v souladu s touto 

smlouvou, právními a technickými předpisy a bude prosté jakýchkoliv vad, způsobilé pro 
použití pro obvyklý účel a zachová si své obvyklé vlastnosti ve smyslu ustanovení § 2113 
občanského zákoníku. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí 
dokončeného díla bez vad a nedodělků. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost a kvalitu stavebních prací celého díla v 
délce 60 měsíců. Na materiály, výrobky a zařízení použité ke zhotovení díla poskytuje 
zhotovitel objednateli záruku po dobu dle záručních dob dodavatelů těchto materiálů, 
výrobků a zařízení, min. však rovněž 60 měsíců. 

3. Na dodávky strojů, technologických zařízení a předmětů postupné spotřeby, u nichž výrobce 
vystavuje samostatné záruční listy, poskytuje zhotovitel záruku za jakost v délce shodné se 
zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. 

4. Na plášť budovy včetně prvků fasády, výplně stavebních otvorů a na izolace proti vodě 
poskytuje zhotovitel záruku za jakost v rozsahu 120 měsíců, přičemž v zájmu zachování 
právní jistoty smluvní strany ve vzájemné shodě deklarují, že se jedná o určitou dobu, kdy si 

dílčí součásti díla zachovají obvyklé vlastnosti či budou po určitou dobu k použití pro obvyklý 
účel, zejména potom např. odolnost proti povětrnostním vlivům, přiměřenou barevnou 

stálost, funkčnost apod. 

5. Zhotovitel dále zaručuje, že dílo nebude zatíženo žádnými nároky, požadavky, zástavním 
právem, břemeny nebo jinými právy třetích osob, které by překážely klidnému užívání díla 
objednatelem, bude prosté všech právních vad a že plněním ve smyslu této smlouvy nejsou 
nijak dotčena práva duševního vlastnictví třetích osob, zejména potom práva autorská či 
práva průmyslového vlastnictví. V opačném případě se zavazuje, že objednateli uhradí 
veškeré náklady či výdaje a náhradu majetkové či nemajetkové újmy, které objednateli 
vzniknou v důsledku uplatnění takových práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti 

s porušením povinností zhotovitele dle předchozí věty.  

6. Na vyzvání objednatele je zhotovitel povinen během záruční doby na své náklady a na svou 
odpovědnost odstranit všechny vady a nedostatky díla, ať již vznikly chybou konstrukce, 
vadným provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného 
důvodu. Záruka za jakost na celé dílo a všechny jeho součásti se prodlužuje o dobu, po 
kterou bude trvat odstraňování záručních vad.  

7. Případnou reklamaci je objednatel povinen uplatnit prokazatelným způsobem písemnou 
formou u zhotovitele doručenou případně i prostředky elektronické komunikace. V reklamaci 
objednatel uvede popis vady, popřípadě její projevy. Dále je povinen uvést své nároky a 
požadavky (či kombinaci nároků) na vyřízení reklamace.  V případě jakékoli vady může 
objednatel požadovat: 

a) odstranění vady bezplatným dodáním náhradní části díla za část díla vadnou, bude-li to 

objektivně možné; termín náhradní dodávky si určuje objednatel, 

b) dodání chybějící části díla nebo dokumentace, 

c) odstranění vady opravou části díla, jestliže vada je opravitelná, 
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d) přiměřenou slevu z ceny za dílo. Částku odpovídající slevě je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení oznámení o volbě tohoto nároku. 
V případě neuhrazení je objednatel oprávněn čerpat z poskytnuté bankovní záruky dle 
článku VII. odst. 2 této smlouvy.  

8. Objednatel má právo v odůvodněných případech své nároky dle vlastního uvážení 
kombinovat či měnit, a to i bez souhlasu zhotovitele. 

9. Objednatel je až do splnění uplatněných nároků z odpovědnosti za vady oprávněn 
stanovovat způsob jejich odstranění, případně kombinovat či měnit nároky dle odst. 7      

písm. a) až d) tohoto článku smlouvy, a to i bez souhlasu zhotovitele. 

10. V případě reklamace je zhotovitel povinen postupovat následovně s ohledem na druh vady 
díla; 

a) V případě havárie je zhotovitel povinen se dostavit na místo plnění neprodleně, 
nejpozději potom do dvanácti (12) hodin po obdržení reklamace k sepsání protokolu o 

reklamované vadě, a neprodleně zahájit odstraňování vady, nebo případně dohodnout 
s objednatelem technicky odůvodněnou nejkratší lhůtu pro odstranění reklamované 
vady. 

b) V případě vady bránící užívání díla je zhotovitel povinen se dostavit nejpozději do dvaceti 

čtyř (24) hodin po obdržení reklamace na místo plnění k sepsání protokolu o 

reklamované vadě, neprodleně zahájit odstraňování vady a dohodnout s objednatelem 
technicky odůvodněnou nejkratší lhůtu pro odstranění reklamované vady. Z tohoto 
reklamačního jednání bude objednatelem proveden zápis. Nebude-li lhůta k odstranění 
vady dohodnuta, je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do tří (3) pracovních 
dnů. 

c) V případě vady nebránící užívání díla je zhotovitel povinen se dostavit nejpozději do tří 
(3) pracovních dnů po obdržení reklamace na místo plnění k sepsání protokolu o 
reklamované vadě a neprodleně zahájit odstraňování závady a dohodnout s 
objednatelem technicky odůvodněnou nejkratší lhůtu pro odstranění reklamované vady. 
Z tohoto reklamačního jednání bude objednatelem proveden zápis. Nebude-li lhůta k 
odstranění vady dohodnuta, je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do deseti 
(10) pracovních dnů. 

11. Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům 
zhotovitele přístup do prostorů předaného díla. Vada je považována za odstraněnou dnem 
podpisu protokolu o odstranění vady oběma smluvními stranami. 

12. Náklady spojené s odstraněním jakýchkoliv vad díla nese zhotovitel. V případě prokázané 
odpovědnosti objednatele za vzniklé vady díla budou náklady zcela nebo v příslušné 
poměrné části přefakturovány objednateli. Po odstranění vad bude mezi smluvními stranami 
neprodleně sepsán protokol. Vada je považována za odstraněnou nejdříve podepsáním 
protokolu o odstranění vady nebo o dokončení úpravy nebo opravy oběma smluvními 
stranami. 

13. Jestliže se zhotovitel ve lhůtě dle odst. 10 písm. a), b) nebo c) tohoto článku smlouvy 

nedostaví na místo plnění a nezahájí odstraňování reklamované vady, nebo neodstraní 
reklamovanou vadu v příslušných lhůtách dle těchto článků, může objednatel i bez souhlasu 
zhotovitele či jeho předchozího vyrozumění zahájit takové postupy k odstranění vady, které 
budou nezbytné, a to na riziko a náklady zhotovitele, a bez újmy na jakýchkoliv dalších 

právech, které může objednatel uplatnit ve smyslu této smlouvy. Objednatel je zejména 
oprávněn odstranit vady sám (nebo prostřednictvím třetích osob) a požadovat po zhotoviteli 
náhradu všech nákladů vynaložených na opravu. 

14. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění 
reklamace a končící protokolárním předáním následujícím po odstranění reklamované vady, 
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avšak nejméně tak, aby dotčené záruční lhůty neskončily dříve, než po uplynutí šesti (6) 
měsíců ode dne protokolárního předání odstraněné reklamované vady. Jestliže vinou vady, 
úpravy nebo opravy z důvodů na straně zhotovitele dojde k přerušení či nemožnosti užívání 
díla, prodlužuje se záruční doba o dobu, po kterou nemohlo být dílo užíváno. 

15. V případě vyřešení reklamace vadného výrobku nebo zařízení uplatněné objednatelem 
formou bezplatného dodání náhradního výrobku nebo zařízení počíná běžet záruční doba 
pro tento výrobek nebo zařízení od počátku, a to ode dne jeho dodání, případně jeho 
zabudování do díla. 

16. Pro účely této smlouvy se oznámená vada/reklamace považuje za odstraněnou/vyřízenou 
podpisem protokolu o odstranění vady zhotovitelem a objednatelem. 

17. Zhotovitel se zavazuje, v souvislosti s jeho zárukou za jakost a kvalitu stavebních prací, 
stejně jako jakostí díla a odpovědností za vady, poskytovat objednateli vždy na vyžádání, 
nebo v pravidelných ročních intervalech, servisní služby v podobě odstranění vad a seřízení 
správné funkce všech výplní stavebních otvorů, přičemž tato jeho činnost je již zahrnuta 
v ceně za dílo. 

18. Řádné splnění záručních podmínek a povinností zhotovitele bude zajištěno bankovní 
zárukou v souladu s článkem VII. této smlouvy. 

XVI. 

Povinnost mlčenlivosti 
1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost a nezpřístupnit třetím osobám neveřejné 

informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona                   
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není 
tímto ustanovením nijak dotčena. 

2. Za neveřejné informace se považují veškeré informace poskytnuté objednatelem zhotoviteli 
v souvislosti s touto smlouvou, informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost 

mlčenlivosti objednatele a veškeré další informace, které budou objednatelem či 
zhotovitelem označeny jako neveřejné ve smyslu ZZVZ. 

3. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedenou v tomto článku se nevztahuje na informace: 

a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením 
právních povinností ze strany objednatele,  

b) u nichž je zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici 
ještě před přijetím těchto informací od objednatele,  

c) jejichž sdělení nebo zpřístupnění je vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím 
oprávněného orgánu. 

4. Neveřejné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí 
objednatele a dále veškeré informace, které se týkají objednatele či plnění této smlouvy, 
získané od jakékoliv třetí strany. 

5. Smluvní strany jsou povinny nezpřístupnit jakékoliv třetí osobě neveřejné informace druhé 
smluvní strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a jsou povinny podniknout veškeré 
nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré 
neveřejné informace objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že neveřejné informace užije pouze za účelem plnění této smlouvy. 
Jiná použití nejsou bez písemného svolení objednatele přípustná.  

7. Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a 
respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto 
závazkovém vztahu zavázán sám. 
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8. Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto článku smlouvy je stanoveno po dobu pěti (5) let 
od ukončení této smlouvy. 

9. Za prokázané porušení povinnosti smluvní strany dle tohoto článku smlouvy má druhá 
smluvní strana právo požadovat náhradu takto vzniklé újmy. 

10. Za neveřejné informace se považují vždy veškeré osobní údaje podle zákona           
č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Shromažďovat 
a zpracovávat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, event. citlivé osobní údaje lze jen v 
případech stanovených zákonem, nebo se souhlasem nositele osobních údajů. Zhotovitel 
není oprávněn zpřístupňovat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, se kterými bude v 
průběhu plnění této smlouvy seznámen, třetím osobám a rovněž není oprávněn je jakýmkoliv 
způsobem zveřejnit. 

XVII. 

Jiná ujednání 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu 
údajů uvedených v záhlaví této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací díla, které 
si vyžádají kontrolní orgány. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a umožnit vstup do 
svých objektů a na pozemky související s dílem a jeho realizací pověřeným osobám dalších 
oprávněných orgánů a organizací státní správy. Zhotovitel bude v souladu se zákonem 
č.  320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel poskytne veškerou součinnost ke 
splnění případných povinností objednatele ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ. 

3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací tohoto díla 

včetně účetních dokladů nejméně po dobu pěti (5) let od konce účetního období, ve kterém 
došlo k zaplacení poslední části ceny díla, resp. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této 
smlouvy. V téže lhůtě je potom také zhotovitel povinen poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací tohoto díla zaměstnancům či zmocněncům pověřených 
orgánů, příslušnému orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy a 
je povinen jim vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout příslušnou součinnost 
k provedení kontroly. 

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne či vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení 
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. 

5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení jakékoliv újmy objednateli nebo jiným 
subjektům práva z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy, 
právních předpisů, ČSN či jiných norem, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
újmu nahradit uvedením v předešlý stav, pakliže je to možné, v opačném případě potom 
v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel. 

6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli v souvislosti s uvedením předmětu díla do 
provozu a správními řízeními ohledně díla veškerou potřebnou součinnost. 

7. Zhotovitel je povinen nejpozději v den převzetí staveniště předat objednateli seznam všech 
pracovníků podílejících se na plnění závazků zhotovitele z této smlouvy v místě plnění 
včetně čísel jejich občanských průkazů a seznam registračních značek vozidel, která budou 
vjíždět do prostoru místa plnění. Seznam pracovníků je zhotovitel povinen v případě 
jakýchkoliv změn ve výčtu osob v něm uvedených neprodleně (nejpozději do 5 pracovních 
dnů) aktualizovat a takovýto aktualizovaný seznam předat v písemné podobě objednateli. 
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8. Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění prací dle této smlouvy v případě neposkytnutí 
seznamu pracovníků dle odst. 7 tohoto článku smlouvy, a to až do doby poskytnutí tohoto 
seznamu. 

9. V případě úrazu pracovníka zhotovitele nebo jím pověřené osoby, obdobně potom v případě 
poddodavatele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu podle platných předpisů zhotovitel, který je 
rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem související, případně úrazem vyvolané. 
Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a 
náklad zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele a jím pověřeného KBOZP o 
každém úrazu bezprostředně po jeho vzniku nebo zjištění, pakliže k němu dojde v souvislosti 
s prováděním díla. V souvislosti s tím smluvní strany ve vzájemné shodě zcela zřejmě 
deklarují, že objednatel nebude odpovědný za vznik jakékoliv újmy způsobené pracovním 
úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo jím pověřené osobě, obdobně potom 
v případě poddodavatele, pakliže vznik této újmy nebyl způsoben jednáním či opominutím 
objednatele nebo jeho pracovníků. 

10. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná 
stanoviska, komentáře či oznámení týkající se jakkoliv provádění díla pro sdělovací 
prostředky, jiné veřejné distributory a zpracovatele informací, pakliže se nejedná o informace 
veřejně dostupné. To platí i pro případ poskytnutí takových informací jakýmkoliv jiným 
veřejným způsobem, např. prostřednictvím sociálních sítí apod. 

XVIII. 

Sankce 

1. V případě prodlení objednatele s úhradou dílčí faktury dle této smlouvy z důvodů na straně 
objednatele, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši dle předpisů 
občanského práva z oprávněně fakturované částky s DPH za každý i započatý den prodlení. 
V případě, že na daňových dokladech bude uvedena jiná výše úroku z prodlení či jiná sankce 
za prodlení, platí ujednání uvedené v této smlouvě, nikoli na daňovém dokladu. Smluvní 
strany sjednaly, že pozdní úhrada fakturované částky z důvodu opožděného uvolnění 
finančních prostředků ze státního rozpočtu nebude považováno za prodlení objednatele a 
zhotovitel v tomto případě nebude oprávněn účtovat jakýkoli úrok z prodlení, smluvní pokutu 
či jakoukoli jinou sankci. 

2. Smluvní strany se dohodly a činí nesporným, že objednatel má právo uplatnit a zhotovitel má 
pak za povinnost uhradit objednateli tyto smluvní pokuty: 

a) 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, v případě prodlení 
zhotovitele se zahájením provádění prací podle článku III. odst. 2 písm. a) této smlouvy 
z důvodů na straně zhotovitele, a/nebo se nedostaví k převzetí staveniště v termínu 
podle článku XIII. odst. 3 této smlouvy; 

b) 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, v případě prodlení s 
vyklizením a předáním staveniště ve lhůtě dle článku III. odst. 2 písm. c) této smlouvy; 

c) 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, v případě prodlení se 
splněním závazku provést a dokončit dílo v termínu dle článku III. odst. 2 písm. b) této 
smlouvy; 

d) 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení a za 
každou neodstraněnou vadu nebránící řádnému užívání díla a zjištěnou v rámci 
přejímacího řízení a předání a převzetí díla, u níž je zhotovitel s odstraněním v prodlení;  

e) 2.500,-Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení, v 
případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla v záruční době. Pokud se jedná o 
vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 
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rozsahu (havárie) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000  Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení; 

f) 2.500,-Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých) za každý i započatý den, kdy takové 
porušení trvá, v případě, že zhotovitel poruší svou povinnost používat staveniště pouze 
k účelům provádění díla, udržovat jej v čistotě a pořádku, stejně jako okolí staveniště 
jeho činností jakkoliv dotčeným; 

g) 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení uvedené 
povinnosti, v případě, že zhotovitel nedodrží jakoukoliv jeho povinnost uvedenou 
v článku XVII. odst. 7 této smlouvy; 

h) 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den, kdy takové 
porušení trvá, v případě, že zhotovitel poruší svou povinnost udržovat pojištění dle 
článku VI. této smlouvy v platnosti po dobu stanovenou v  témže článku této smlouvy; 

i) 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení se 

splněním této povinnosti, a to i opakovaně, v případě, že zhotovitel: 

h1) poruší svou povinnost předložit objednateli bankovní záruku za řádné plnění 
záručních povinností zhotovitele ve lhůtě dle článku VII. odst. 2 písm. a) této 
smlouvy nebo 

h2) poruší svou povinnost předložit objednateli záruční listinu prokazující prodloužení 
kterékoli bankovní záruky ve lhůtě dle článku VII. odst. 5 této smlouvy; 

j) 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé porušení, v případě, že zhotovitel 
poruší jakoukoli ze svých povinností mlčenlivosti ve smyslu článku XVI. této smlouvy; 

k) 15.000,-Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti 
při provádění díla dle článku XI. odst. 3 a 4 této smlouvy; 

l) 25.000,-Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ, v případě, 
že zhotovitel poruší povinnost dle článku XVII. odst. 10 této smlouvy; 

m) 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení, v případě, že 
zhotovitel poruší jakoukoli z podmínek památkové péče závažným způsobem; 

n) 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení, v případě, že 
zhotovitel poruší jakoukoli z podmínek stanovených mezinárodními smlouvami o 
lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní 
organizace práce uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU, zákoníku práce, 
právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP. 

3. Objednatel je oprávněn vedle smluvní pokuty požadovat náhradu škody způsobené 
porušením příslušné povinnosti v plné výši. Objednatel je oprávněn započíst veškeré své 
splatné pohledávky vůči zhotoviteli vyplývající z nároku objednatele na uhrazení smluvních 
pokut či náhrad škod proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli vyplývajícím z nároku 
zhotovitele na zaplacení ceny za dílo. Není-li započtení podle předchozí věty možné, jsou 
smluvní pokuty splatné do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy k zaplacení smluvní 
pokuty objednatelem zhotoviteli.  

4. Smluvní strany ve smyslu § 2048 občanského zákoníku sjednaly, že smluvní pokuta může 
být po vzájemné dohodě smluvních stran uhrazena či odčiněna v jiném plnění než peněžitém 
(např. věcné plnění, poskytnutí služby apod.).  

5. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 2050 občanského zákoníku sjednaly, že 
zaplacením či odčiněním jakékoli smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčena povinnost 
zhotovitele nahradit objednateli v plné výši též škodu či jinou újmu vzniklou porušením 
povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je 
zajištěno smluvní pokutou, po jejím zaplacení či odčinění nezaniká. 
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XIX. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případě zmaření účelu této 

smlouvy či ve smyslu ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této 
smlouvy. Za podstatné porušení povinností této smlouvy se považuje, zejména a nikoli 
výlučně: 
a) prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 15 dnů; 

b) prodlení zhotovitele se splněním závazku provést a dokončit dílo v termínu dle článku 

III. odst. 2 písm. b) této smlouvy o více než 15 dnů; 
c) porušení povinnosti dle článku V. odst. 14 či 18 této smlouvy; 
d) porušení povinnosti vést stavební deník dle článku XIV. této smlouvy; 

e) závažné porušení podmínek památkové péče; 
f) porušením kterékoli povinnosti v souvislosti s pojištěním dle článku VI. této smlouvy; 

g) porušení kterékoli povinnosti mlčenlivosti dle článku XVI. této smlouvy; 

h) opakovaný (tj. alespoň ve dvou případech) výskyt vážné vady při provádění díla, 
přestože byl zhotovitel na možnost odstoupení objednatele od této smlouvy z důvodu 
opakovaného výskytu takové vady při provádění díla písemně upozorněn, a nebyla ze 
strany zhotovitele v technicky odůvodněné lhůtě provedena oprava případně výměna 
části díla, případně učiněna písemná dohoda v této věci mezi objednatelem a 
zhotovitelem; 

i) opakované (tj. alespoň ve dvou případech) neprovedení nápravy nedostatků zjištěných 
a oznámených KBOZP, přestože byl zhotovitel na možnost odstoupení objednatele od 
této smlouvy z důvodu neprovedení nápravy nedostatků písemně upozorněn, a ze strany 
zhotovitele nebyla v objektivně odůvodněné lhůtě provedena náprava, případně učiněna 
písemná dohoda v této věci mezi objednatelem a zhotovitelem; 

j) opakované (tj. alespoň ve dvou případech) porušení ustanovení stavebního zákona 
nebo zákonů týkajících se ochrany životního prostředí zhotovitelem, přestože byl 
zhotovitel na možnost odstoupení objednatele od této smlouvy z důvodu opakovaného 
porušení těchto povinností písemně upozorněn, a ze strany zhotovitele nebyla v 

objektivně odůvodněné lhůtě provedena náprava, případně učiněna písemná dohoda v 
této věci mezi objednatelem a zhotovitelem; 

k) opakované (tj. alespoň ve dvou případech) porušení povinnosti zhotovitele učinit 
opatření dle článku XI. odst. 3 a 4 této smlouvy; 

l) opakované (tj. alespoň ve dvou případech) porušení povinnosti zhotovitele poskytnout 
součinnost TDS, AD či KBOZP, a to i přes písemné upozornění objednatele; 

m) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm; 
n) provádění díla ze strany zhotovitele v rozporu s dohodnutým rozsahem díla a s jeho 

dalšími povinnostmi sjednanými v této smlouvě za předpokladu, že zhotovitel nezjedná 
nápravu ani ve lhůtě 15 dnů od písemné výzvy objednatele, přičemž zhotovitel musí být 
v této výzvě na možnost objednatele odstoupit od této smlouvy upozorněn. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě: 

a) bylo-li se zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení; 
b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 
c) zhotovitel vstoupí do likvidace. 
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4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této 
smlouvy. Za podstatné porušení povinností této smlouvy se považuje, zejména: 

a) prodlení objednatele s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy 
po dobu delší než 60 kalendářních dnů; 

b) pokud objednatel nezajistí podmínky pro řádné předání plnění nebo pro výkon činnosti 
zhotovitele a tuto skutečnost nenapraví ani po písemném upozornění v dodatečné 
přiměřené lhůtě; 

c) doba pozastavení prací objednatelem bez udání důvodu bude trvat déle než třicet (30) 
dnů. 

5. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, učiní tak zasláním písemného 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně přednostně prostředky elektronické 
komunikace do datové schránky, případně doporučenou poštou, s uvedením dne, ke 
kterému od smlouvy odstupuje, nejdříve však dnem doručení tohoto oznámení. V oznámení 
o odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a 
ustanovení smlouvy nebo zákona, které ji k odstoupení opravňuje. Bez těchto náležitostí 
nebude odstoupení od smlouvy považováno za platné. 

6. Po odstoupení od této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu: 
a) zastavit realizaci jakýchkoliv prací na díle vyjma těch, které jsou nezbytné k ochraně již 

provedené části díla, vše v součinnosti s objednatelem, TDS, AD a KBOZP, 

b) odstranit ze staveniště veškeré své vybavení a zajistit, aby staveniště opustili i všichni 
pracovníci a poddodavatelé zhotovitele, 

c) připravit a předat objednateli seznam a popis veškerých prací a částí díla realizovaných 
ke dni odstoupení, 

d) připravit a předat objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k provedeným částem 
díla, a to především dokumenty dle článku III. odst. 8 této smlouvy. 

7. V případě odstoupení od této smlouvy nemá zhotovitel v přímé souvislosti s odstoupením od 

této smlouvy jakékoli nároky na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo ušlý zisk. Zhotovitel 
má po odstoupení od této smlouvy pouze nárok na úhrady ceny provedené a objednatelem 
převzaté části díla, prosté vad a nedodělků, za předpokladu, že splnil své povinnosti dle odst. 

6 tohoto článku smlouvy.  

8. Při ukončení této smlouvy odstoupením pro porušení povinnosti zhotovitele si objednatel 
vyhrazuje právo rozhodnout, které části díla si ponechá anebo je vrátí zhotoviteli, popřípadě, 
které části díla je zhotovitel povinen odstranit. Rozhodne-li se objednatel ponechat si některé 
části díla, byť vadná, avšak nelze je např. od stavby bez dalšího oddělit, má objednatel proti 
zhotoviteli nárok na kompenzaci veškerých nákladů souvisejících s odstraněním vady 
příslušné části díla anebo s nahrazením vadné části díla. V případě, že se objednatel 
rozhodne část díla vrátit zhotoviteli, objednateli vzniká proti zhotoviteli nárok na vrácení části 
ceny za dílo, která byla zhotoviteli zaplacena a která se vztahuje k těm částem díla, ohledně 
kterých se objednatel rozhodl, že je zhotoviteli vrátí. V každém případě předčasného 
ukončení této smlouvy má objednatel nárok na vrácení té části ceny za dílo, která byla 
zhotoviteli zaplacena a která se vztahuje k těm částem díla, jež nebyly provedeny. 

9. Smluvní strany pro případ odstoupení od smlouvy a určení rozsahu závazků sjednaly, že 
pokud se na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký 
posudek soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého 
posudku ponesou obě smluvní strany rovným dílem. Smluvní strany se zavazují přijmout 
tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. 

10. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele má 
objednatel nárok na úhradu veškerých nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s 
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dokončením díla jinou osobou či osobami, a to v rozsahu, ve kterém součet takových nákladů 
na dokončení díla a části ceny za dílo, která by v souladu s tímto odstavcem měla být 
uhrazena zhotoviteli za část díla provedenou ke dni odstoupení, přesáhne cenu za dílo dle 
článku IV. odst. 1 této smlouvy. 

11. Odstoupením od této smlouvy nejsou nijak dotčena ustanovení týkající se náhrad škod, 
smluvních pokut, zápočtu a postupování pohledávek a ustanovení týkající se takových práv 
a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této smlouvy. 

12. Odstoupením od této smlouvy nejsou nijak dotčena ustanovení týkající se odpovědnosti za 
vady díla a záruky podle článku XV. této smlouvy v rozsahu těch částí díla, které se 
objednatel rozhodne si ponechat, ani odpovědnosti za vady, které na doposud zhotovené 
části díla existují. 

13. Odstoupením od této smlouvy nejsou nijak dotčena ustanovení týkající se povinnosti 
mlčenlivosti ve smyslu článku XVI. této smlouvy, stejně jako tím není dotčen odst. 10 článku 

XVII. této smlouvy a veškerá další smluvní ujednání s tím spojená a dotčená. 

XX. 

Institut vyloučení odpovědnosti 

1. Vyskytne-li se překážka v plnění ze smlouvy, jež nastala nezávisle na vůli objednatele, a 
jestliže nelze rozumně předpokládat, že by objednatel tuto překážku nebo její následky 
odvrátil nebo překonal, neocitá se objednatel v prodlení a není možné vůči němu uplatňovat 
sankční postupy ve smyslu příslušných smluvních ujednání a občanského zákoníku. 

2. Takovou překážkou se rozumí zejména schvalovací proces v rámci resortu Ministerstva 
vnitra, související s úhradou víceprací ve smyslu této smlouvy. Proces schválení finančních 
prostředků určených ke změně ceny díla a úhradě víceprací je reálně vázán na rozhodovací 
pravomoc jiného orgánu veřejné moci, který je objednateli co do rozsahu rozpočtových 
opatření nadřazen, a tudíž nelze spravedlivě na objednateli, jako samostatné organizační 
složce státu a rozpočtové organizaci, požadovat plnění bez rozpočtového krytí a dotčeného 
souhlasu. 

3. Případné vícepráce se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli v co možná nejkratší době od 
účinnosti změnového listu a s ním spojeného dodatku ke smlouvě. 

XXI. 

Oprávněné osoby a kontaktní místa 

1. Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím TDS, AD, 
KBOZP a následujících oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních 
zástupců smluvních stran. 

2. Oprávněné osoby, nejsou-li zástupci smluvní strany, nejsou oprávněny ke změnám této 
smlouvy, jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu 
osobami oprávněnými zastupovat navenek příslušnou smluvní stranu v záležitostech této 
smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však 
povinny takovou změnu druhé smluvní straně bezodkladně prokazatelně písemně oznámit. 
Taková změna není důvodem pro uzavření písemného dodatku k této smlouvě. 

3. Oprávněnými osobami objednatele jsou: 
Ve věcech organizačních: 

E-mail/telefon: 

Ve věcech technických: 
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E-mail/telefon: 

4. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: 

5. Veškeré uplatňování nároků, sdělování, žádosti, předávání informací apod. mezi smluvními 
stranami dle této smlouvy musí být vždy příslušnou smluvní stranou provedeno v písemné 
formě, výhradně v českém jazyce a doručeno druhé smluvní straně přednostně 
prostřednictvím elektronické komunikace do datové schránky, případně osobně či 
doporučenou poštou. 

XXII. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti 

potom okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).  

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze po dosažení úplného 
konsenzu na obsahu změny či doplňku, a to písemným dodatkem uzavřeným oběma 
smluvními stranami a zveřejněným ve smyslu zákona o registru smluv. Smluvní strany tedy 
vylučují možnost uzavření dodatku bez ujednání veškerých náležitostí dle § 1726 
občanského zákoníku. Smluvní strany rovněž vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 a 
ustanovení § 1757 odst. 2 občanského zákoníku. 

3. V zájmu zachování právní jistoty smluvních stran povinnost zveřejnit smlouvu či její písemné 
dodatky ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu vždy po uzavření 
objednatel. 

4. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. V otázkách a 
vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

5. Práva a závazky vyplývající z této smlouvy nemůže zhotovitel postoupit jinému subjektu 
práva bez souhlasu objednatele, zejména potom subjektu práv, který zajišťuje či poskytuje 
faktoring nebo službu či plnění povahou a rozsahem obdobné.  

6. Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran. Oznámení o 
změně smluvní strany oznámí právní nástupce této smluvní strany písemně druhé smluvní 
straně do 15 dnů ode dne přechodu práv na základě rozhodné události. 

7. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu a 
dále se dohodly na uplatnění ustanovení § 576 občanského zákoníku při posuzování vlivu 
nicotnosti (vady) této smlouvy na ostatní ustanovení. 

8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany dále vylučují aplikaci 
ustanovení § 557 občanského zákoníku. 

9. V případě, že některé ujednání této smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, 
neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li jako takové příslušným orgánem shledáno, 
zůstávají ostatní ujednání této smlouvy v platnosti a účinnosti pokud z povahy takového 
ujednání nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je 
nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit 
neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, které 
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svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této smlouvě jako 
celku, a jež je podle právního řádu České republiky platné a možné.  

10. Spor, který vznikne na základě této smlouvy nebo který s ní jakkoliv souvisí, se smluvní 
strany zavazují řešit vždy přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti (30) dnů ode 
dne, kdy o sporu jedna ze smluvních stran uvědomí druhou. Jinak jsou pro řešení takových 
sporů příslušné obecné soudy České republiky. 

11. Smluvní strany činí nesporným, že tuto smlouvu uzavírají v souladu se zákonem                         
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany 
činí nesporným, že mimo jiné také v  souladu se zněním zákona č.106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním této smlouvy či jejím 
zveřejnění v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 

souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. 

12. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna 
vyhotovení mají platnost originálu a každé ze smluvních stran náleží po jednom (1) 
vyhotovení, pakliže není vyhotovena pouze v elektronické podobě. 

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují 
obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, s jejím obsahem souhlasí a že jsou jim známy 
veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují 
své vlastnoruční či elektronické podpisy.  

14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

a) Příloha č. 1 Oceněný soupis prací včetně výkazu výměr; 

b) Příloha č. 2 Pojistná smlouva; 

c) Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů. 

 
 

V Ústí nad Labem dne ___. ___. 2023 V Obrnicích dne ___. ___. 2023 

Objednatel: 

 

Zhotovitel: 
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Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2022381 
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Příloha č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2022381 
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: parc. č. 939/2, k.ú. Žatec Datum: 16. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 250 14 111

DIČ: CZ25014111

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

00

Žatec PS - Dostavba - objekt na parc. č. 939/2, k.ú. Žatec

Stavební a obchodní společnost Most spol.s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

11 494 874,26

Výše daněSazba daně Základ daně
2 413 923,5911 494 874,2621,00%

15,00% 0,00 0,00

13 908 797,85CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 00

Stavba:

Místo: parc. č. 939/2, k.ú. Žatec Datum:

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant:

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol.s r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

Stavební část01 6 360 171,52 7 695 807,54

Plynovod a vytápění 780 885,5802 645 359,98

194 600,3103 Vzduchotechnika 235 466,38

261 409,6604 316 305,69Zdravotechnika

05 1 389 020,20Silnoproud 1 147 950,58

Slaboproud 1 492 419,36 1 805 827,4306

07 Vybavení 1 576 585,051 302 962,85

Žatec PS - Dostavba - objekt na parc. č. 939/2, k.ú. Žatec

16. 9. 2022

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

13 908 797,8511 494 874,26

VRN00 108 900,0090 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: parc. č. 939/2, k.ú. Žatec Datum: 16. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 250 14 111

DIČ: CZ25014111

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 90 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 90 000,00 21,00% 18 900,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 108 900,00

Žatec PS - Dostavba - objekt na parc. č. 939/2, k.ú. Žatec

00 - VRN

Stavební a obchodní společnost Most spol.s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: parc. č. 939/2, k.ú. Žatec Datum: 16. 9. 2022

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant:

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol.s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 90 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 90 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 70 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 1 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 1 000,00

00 - VRN

Žatec PS - Dostavba - objekt na parc. č. 939/2, k.ú. Žatec
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: parc. č. 939/2, k.ú. Žatec Datum: 16. 9. 2022

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant:

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol.s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 90 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 90 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 000,00

1 K 012002000 Geodetické práce … 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012002000

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 70 000,00

3 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000

4 K 033002000/R Náklady na energie (voda, elektro, apod...) … 1,000 15 000,00 15 000,00

5 K 034002000 Zabezpečení staveniště … 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034002000

D VRN4 Inženýrská činnost 1 000,00

6 K 045303000 Koordinační činnost … 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/045303000

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00

7 K 094002000/R Ostatní náklady související s výstavbou - náklady dle uvážení zhotovitele … 1,000 1 000,00 1 000,00

Žatec PS - Dostavba - objekt na parc. č. 939/2, k.ú. Žatec

00 - VRN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: parc. č. 939/2, k.ú. Žatec Datum: 16. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 250 14 111

DIČ: CZ25014111

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 360 171,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 360 171,52 21,00% 1 335 636,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 695 807,54

Žatec PS - Dostavba - objekt na parc. č. 939/2, k.ú. Žatec

01 - Stavební část

Stavební a obchodní společnost Most spol.s r.o.

Strana 6 z 68



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: parc. č. 939/2, k.ú. Žatec Datum: 16. 9. 2022

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant:

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol.s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 360 171,52

HSV - Práce a dodávky HSV 2 614 837,51

    1 - Zemní práce 88 702,97

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 83 711,19

    5 - Komunikace pozemní 101 599,94

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 688 546,87

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 309 250,47

    997 - Přesun sutě 40 585,18

    998 - Přesun hmot 302 440,89

PSV - Práce a dodávky PSV 3 745 334,01

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 126 250,10

    713 - Izolace tepelné 304 280,74

    762 - Konstrukce tesařské 51 760,86

    763 - Konstrukce suché výstavby 608 831,94

    764 - Konstrukce klempířské 20 308,08

    766 - Konstrukce truhlářské 1 470 777,33

    767 - Konstrukce zámečnické 139 631,45

    771 - Podlahy z dlaždic 275 183,32

    776 - Podlahy povlakové 191 363,37

    781 - Dokončovací práce - obklady 266 375,24

    783 - Dokončovací práce - nátěry 207 247,77

01 - Stavební část

Žatec PS - Dostavba - objekt na parc. č. 939/2, k.ú. Žatec
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    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 83 323,81
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: parc. č. 939/2, k.ú. Žatec Datum: 16. 9. 2022

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant:

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol.s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 360 171,52

D HSV Práce a dodávky HSV 2 614 837,51

D 1 Zemní práce 88 702,97

1 K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 34,050 974,25 33 173,21 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122211101

VV V místě kačírku a zámkové dlažby
VV (25,6+12,05+16,83)*(1,25*0,5) 34,050

2 K 167111101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti 
I, skupiny 1 až 3 m3 34,050 351,88 11 981,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167111101

3 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 
do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 34,050 127,20 4 331,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162211311

4 K 162211319
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 
do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311 m3 68,100 117,29 7 987,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162211319

VV 34,05*2 68,100

5 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 34,050 574,40 19 558,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

6 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 681,000 1,00 681,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

VV 34,05*20 681,000

7 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 34,050 22,77 775,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

8 K 171201221/R Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy, kamení, beton, cihly, apod... t 68,100 150,00 10 215,00

VV 34,05*2 68,100

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 83 711,19

Žatec PS - Dostavba - objekt na parc. č. 939/2, k.ú. Žatec

01 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 311235145
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 
do P15, tl. zdiva 250 mm

m2 0,776 1 851,66 1 436,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311235145

VV 2.NP

VV 0,69*1,125 0,776

10 K 311235161
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 
do P15, tl. zdiva 300 mm

m2 12,094 2 161,06 26 135,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311235161

VV 2.NP

VV 10,75*1,125 12,094

11 K 342244221
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 
mm

m2 47,633 1 143,98 54 491,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342244221

VV 2.NP

VV (3,9+0,15+2,35+3,9+0,15+2,35+4,4+4,4+4,4+4,4+1,65+0,15+0,15+2+0,25+2,75+2,75+2,24)*1,125 47,633

12 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 12,375 133,11 1 647,24 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342291121

VV 1,125*11 12,375

D 5 Komunikace pozemní 101 599,94

13 K 564750101/R
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 4,905 230,70 1 131,58

VV Pod zámkovou dlažbu
VV 2,1*1,5 3,150

VV 1,5*1,17 1,755

VV Součet 4,905

14 K 564771101
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 57,345 344,07 19 730,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564771101

VV Pod kačírek
VV (12,48+2,44+4,895+6,05+24)*1,15 57,345

15 K 596211110/R

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 40 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 4,905 393,00 1 927,67

VV 2,1*1,5 3,150

VV 1,5*1,17 1,755

VV Součet 4,905

16 M 59245016/R dlažba zámková tl. 40mm - vzhled dle stávající m2 5,150 500,00 2 575,00

VV 4,905*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,150

17 K 005-x1
Odstranění potřebného rozsahu stávajících komunikací pro provedení nového okapového chodníku a 
přístupových chodníčků - cena vč. likvidace odpadu a obnovení povrchů kolem obrubníků soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

18 K 005-x2 Přeložení stávající zámkové dlažby vč. dodávek materiálu - spec. dle TZ str. 4 m2 150,000 474,90 71 235,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 688 546,87

19 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou m2 159,128 36,39 5 790,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629991011

VV Z obou stran

VV (0,95*1,7)*14 22,610

VV (0,95*1,18)*4 4,484

VV (3,25*2,35)*4 30,550

VV (1,2*1,05)*2 2,520

VV (1*2,05)*2 4,100

VV (2*2,2)*2 8,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1*1,7)*22 37,400

VV (0,96*1,22)*4 4,685

VV (1,32*5,98)*2 15,787

VV (1,32*4,66)*2 12,302

VV (2,27*3,5)*2 15,890

VV Součet 159,128

20 K 611131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů m2 18,362 105,06 1 929,11 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611131101

VV m.č. 1.01
VV 4,9*3,38 16,562

VV 3*0,6 1,800

VV Součet 18,362

21 K 611321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 
vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 18,362 315,84 5 799,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611321121

22 K 611321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 
5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů m2 18,362 82,73 1 519,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611321191

23 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů m2 18,362 88,96 1 633,48 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611131121

24 K 611311131 Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 18,362 207,21 3 804,79 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611311131

25 K 611131105
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně 
schodišťových konstrukcí m2 14,529 111,08 1 613,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611131105

VV 1.NP podhled schodiště
VV 1,93*1,5 2,895

VV 1,66*1,5 2,490

VV 0,3*1,41 0,423

VV 2,35*1,41 3,314

VV 1,35*1,5 2,025

VV 1,78*1,9 3,382

VV Součet 14,529

26 K 611321125
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 
schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků m2 14,529 325,93 4 735,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611321125

27 K 611321195
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 
5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí m2 14,529 84,91 1 233,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611321195

28 K 611131125
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně schodišťových 
konstrukcí m2 14,529 94,98 1 379,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611131125

29 K 611311135
Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen 
nebo nosníků m2 14,529 216,77 3 149,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611311135

30 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 1 415,756 89,81 127 149,05 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131101

VV 1.NP

VV (8,15+8,15+10,65+10,65+0,5+0,5+0,4+0,4+2,6+2,6+2,7+2,7+2,7+2,7+7,8+7,8+6,96+6,96+6+6+6+6+3,49+3,49+1+1)*3,35 394,965

VV (3,54+3,54+2+2+2,65+2,65+1,15+1,15+2,242+2,242+1,4+1,4+1,1+1,1+2,24+2,24)*3,23 105,440

VV (4,9+6,96+4,75+1,75+0,15+5,21+1,9+1,9)*3,175 87,376

VV 1,78*0,81 1,442
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,04*1,46 2,978

VV 3,24*2,2 7,128

VV 3,34*2,85 9,519

VV (1,5+4,75+3,58+1,41)*0,65 7,306

VV -(3,15*2,5)*2 -15,750

VV ((3,15+2,5+2,5)*0,55)*2 8,965

VV -(0,95*1,7)*4 -6,460

VV ((0,95+1,7+1,7)*4)*0,24 4,176

VV ((1,23+1,85+1,85)*4)*0,18 3,550

VV ((1,23+2,73+2,73)*4)*0,13 3,479

VV -1,2*1,05 -1,260

VV (1,2+1,05+1,05)*0,24 0,792

VV (1,3+1,22+1,22)*0,31 1,159

VV (1+2,05+2,05)*0,56 2,856

VV -(0,95*1,7)*3 -4,845

VV ((0,95+1,7+1,7)*3)*0,25 3,263

VV ((1,45+1,85+1,85)*3)*0,18 2,781

VV ((1,45+2,73+2,73)*3)*0,13 2,695

VV -(0,96*1,18)*2 -2,266

VV ((0,96+1,18+1,18)*2)*0,25 1,660

VV ((1,11+1,33+1,33)*2)*0,3 2,262

VV -2,1*2,45 -5,145

VV (2,1+2,45+2,45)*0,6 4,200

VV -(1,1*2,2)*2 -4,840

VV -(1*2,2)*10 -22,000

VV -(1,1*2,4)*2 -5,280

VV (1,2+2,4+2,4+1,1+2,6+2,6)*0,4 4,920

VV -(0,8*2,2)*4 -7,040

VV Mezisoučet 588,026

VV 2.NP

VV
(4,05+4,05+10,75+10,75+3,9+3,9+3,9+3,9+2,35+2,35+2,35+2,35+4,4*8+6,4+6,4+1,65+1,65+10,75+10,75+6,7+6,7+0,1*4)*4

,45
628,340

VV (3,59+3,59+2+2+2,75+2,75+1,2+1,2+2,24*4+1,2+1,2+1,4+1,4+5+5+7,01+7,01)*4,325 247,650

VV -(1*1,7)*11 -18,700

VV ((1+1,7+1,7)*11)*0,22 10,648

VV ((1,25+1,85+1,85)*11)*0,15 8,168

VV (1,25+3,5+1,25+3,1+1,25+1,25+1,25+1,25+1,25+2,72*18)*0,13 8,360

VV -1,32*5,98 -7,894

VV -1,32*4,66 -6,151

VV (1,32+5,98+5,98+1,32+4,66+4,66)*0,55 13,156

VV -2,27*3,5 -7,945

VV (2,27+3,5+3,5)*0,37 3,430

VV (2,27+4,21+4,21)*0,13 1,390

VV -(0,96*1,22)*2 -2,342

VV ((0,96+1,22+1,22)*2)*0,2 1,360

VV ((1,06+1,37+1,37)*2)*0,3 2,280

VV -(1*2,15)*8 -17,200

VV -(1,5*2,15)*4 -12,900

VV -(2*2,2)*2 -8,800

VV -(1*2,1)*4 -8,400

VV -(0,8*2,1)*4 -6,720

VV Mezisoučet 827,730

VV Součet 1 415,756

31 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukcí stěn m2 1 415,756 270,34 382 735,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321121

32 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 
5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn m2 1 415,756 78,39 110 981,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321191
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 006-x1 D+M+PH Vyrovnání pod vnitřní parapety maltou či betonem vč. bednění hrany m 27,600 93,60 2 583,36

VV 0,95*7+1,2+0,96*2+1*11+1,32+1,32+2,27+0,96*2 27,600

34 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn m2 908,910 70,66 64 223,58 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131121

VV Pouze 50mm nad podhled

VV 1.NP

VV (8,15+8,15+10,65+10,65)*3,21 120,696

VV (7,8+7,8+2,7+2,7)*0,15 3,150

VV (2,6+2,6+2,7+2,7+6+6+6,96+6,96)*2,65 96,778

VV (6+6+3,49+3,49+1+1)*0,15 3,147

VV (2+2+3,54+3,54+2,65+2,65+1,15+1,15+2,24*4+1,4+1,4+1,1+1,1)*0,35 11,424

VV (4,9+6,96+4,75+1,75+0,15+5,21+1,9+1,9)*2,9 79,808

VV 1,78*0,61 1,086

VV 2,04*1,46 2,978

VV 3,24*2 6,480

VV 3,34*2,85 9,519

VV (1,5+4,75+3,58+1,41)*0,65 7,306

VV -(3,15*2,3)*2 -14,490

VV ((3,15+2,3+2,3)*0,55)*2 8,525

VV -(0,95*1,7)*4 -6,460

VV ((0,95+1,7+1,7)*4)*0,24 4,176

VV ((1,23+1,85+1,85)*4)*0,18 3,550

VV ((1,23+2,53+2,53)*4)*0,13 3,271

VV -1,2*1,05 -1,260

VV (1,2+1,05+1,05)*0,24 0,792

VV (1,3+1,22+1,22)*0,31 1,159

VV (1+2,05+2,05)*0,56 2,856

VV -(0,95*1,7)*3 -4,845

VV ((0,95+1,7+1,7)*3)*0,25 3,263

VV ((1,45+1,85+1,85)*3)*0,18 2,781

VV ((1,45+2,53+2,53)*3)*0,13 2,539

VV -(0,96*1,18)*2 -2,266

VV ((0,96+1,18+1,18)*2)*0,25 1,660

VV ((1,11+1,33+1,33)*2)*0,3 2,262

VV -2,1*2,25 -4,725

VV (2,1+2,25+2,25)*0,6 3,960

VV -(1,1*2)*1 -2,200

VV -(1*2)*5 -10,000

VV -(1,1*2,2)*2 -4,840

VV (1,1+2,2+2,2)*0,4 2,200

VV (1,1+2,1+2,1)*0,2 1,060

VV Mezisoučet 335,340

VV 2.NP

VV (4,05+4,05+10,75+10,75)*3,7 109,520

VV (3,9*4+2,35*4+4,4*8+6,4+6,4+1,65+1,65+10,75+10,75+6,7+6,7)*3,21 356,952

VV (3,59+3,59+2+2)*2,65 29,627

VV (2,75+2,75+1,2+1,2+2,24+2,24+1,2+1,2+1,4+1,4+2,24+2,24)*0,65 14,339

VV (7,01+7,01+5+5)*4,16 99,923

VV -(1*1,7)*11 -18,700

VV ((1+1,7+1,7)*11)*0,22 10,648

VV ((1,25+1,85+1,85)*11)*0,15 8,168

VV (1,25+3,5+1,25+3,1+1,25+1,25+1,25+1,25+1,25+2,57*18)*0,13 8,009

VV -1,32*5,98 -7,894

VV -1,32*4,66 -6,151

VV (1,32+5,98+5,98+1,32+4,66+4,66)*0,55 13,156

VV -2,27*3,5 -7,945

VV (2,27+3,5+3,5)*0,37 3,430

VV (2,27+4,21+4,21)*0,13 1,390

VV -(0,96*1,22)*2 -2,342
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ((0,96+1,22+1,22)*2)*0,2 1,360

VV ((1,06+1,37+1,37)*2)*0,3 2,280

VV -(1*2)*8 -16,000

VV -(1,5*2)*4 -12,000

VV -(2*2,05)*2 -8,200

VV -(1*2)*3 -6,000

VV Mezisoučet 573,570

VV Součet 908,910

35 K 612311131 Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 908,910 163,87 148 943,08 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612311131

36 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 569,120 76,32 43 435,24 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629995101

37 K 622321141
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn m2 569,120 368,61 209 783,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622321141

VV 110,77+198+200,67+124,66 634,100

VV -(0,95*1,7)*7 -11,305

VV -(0,96*1,18)*2 -2,266

VV -(3,15*2,3)*2 -14,490

VV -1,2*1,05 -1,260

VV -1*2,05 -2,050

VV -2*2,2 -4,400

VV -(1*1,7)*11 -18,700

VV -(0,96*1,22)*2 -2,342

VV -1,32*5,98 -7,894

VV -1,32*4,66 -6,151

VV -2,27*3,5 -7,945

VV
(0,95*3+1,7*6+0,96*2+1,18*4+1,2+10,5+1,05+0,95*4+1,7*8+1*11+1,7*22+0,96*2+1,22*4+2,27+3,5+3,5+1,32+5,98+5,98+1,

32+4,66+4,66)*0,1
13,823

VV Součet 569,120

38 K 006-x3 Příplatek za provedení plasticity fasády (šambrány, apod....) - cena vč. materiálu soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

39 K 006-x2 D+M+PH Vyspádování pod vnější parapety vč. bednění hrany m 27,600 93,60 2 583,36

VV 0,95*7+1,2+0,96*2+1*11+1,32+1,32+2,27+0,96*2 27,600

40 K 631311114/R Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 40 do 80 mm tř. C 16/20 m3 11,969 4 698,70 56 238,74

VV Skladba P1

VV (1*0,15)*0,05 0,008

VV (2,6*2,7)*0,05 0,351

VV (1*0,3)*0,05 0,015

VV (7,8*2,7)*0,05 1,053

VV (6*3,49)*0,05 1,047

VV (-1*0,15)*0,05 -0,008

VV (1*0,2)*0,05 0,010

VV (1*0,15)*0,05 0,008

VV (1,2*0,35)*0,05 0,021

VV (1,1*0,5)*0,05 0,028

VV (6,96*6)*0,05 2,088

VV (3,54*2)*0,05 0,354

VV (1*0,15)*0,05 0,008

VV (2,65*1,15)*0,05 0,152

VV (0,8*0,15)*0,05 0,006

VV (2,24*1,4)*0,05 0,157

VV (0,8*0,15)*0,05 0,006

VV (1*0,15)*0,05 0,008

VV (2,24*1,1)*0,05 0,123

VV (4,9*3,38)*0,05 0,828

VV (3*0,04)*0,05 0,006
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,79*1,34)*0,05 0,120

VV (1,9*1,53)*0,05 0,145

VV ((1,23*0,13)*4)*0,05 0,032

VV (2,1*0,68)*0,05 0,071

VV (1,45*0,13)*0,05 0,009

VV Mezisoučet 6,646

VV Skladba S1, S2 a S5

VV (0,75*6,7)*0,045 0,226

VV (-0,4*0,1)*0,045 -0,002

VV (-0,77*0,1)*0,045 -0,003

VV (2,1*0,4)*0,045 0,038

VV (1,5*0,15)*0,045 0,010

VV ((4,44*2,35)*2)*0,045 0,939

VV ((3,9*4,4)*2)*0,045 1,544

VV (6,4*1,65)*0,045 0,475

VV (4,05*10,75)*0,045 1,959

VV (1,5*0,3)*0,045 0,020

VV ((1*0,15)*4)*0,045 0,027

VV ((1,25+1,25+1,25+1,25+1,25+3,5+1,25+3,1+1,25)*0,13)*0,045 0,090

VV Mezisoučet 5,323

VV Součet 11,969

41 K 631311124 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 m3 9,103 4 418,03 40 217,33 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311124

VV Skladba P2

VV (10,65*8,15)*0,1 8,680

VV (-0,4*0,5)*0,1 -0,020

VV (1*0,15)*0,1 0,015

VV ((3,25+3,25)*0,6)*0,1 0,390

VV ((1,45+1,45)*0,13)*0,1 0,038

VV Součet 9,103

42 K 631319011/R Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 40 do 80 mm m3 11,969 1 173,10 14 040,83

43 K 631319012 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm m3 9,103 586,55 5 339,36 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319012

44 K 631319171/R
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 40 do 80 mm m3 11,969 356,30 4 264,55

45 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm m3 9,103 178,14 1 621,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319173

46 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 2,888 66 145,72 191 028,84 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021

VV Skladba P1

VV ((132,913*4,44)*1,3)/1000 0,767

VV Skladba P2

VV (((91,025*4,44)*2)*1,3)/1000 1,051

VV 2.NP skladba S1, S2 a S5

VV ((185,35*4,44)*1,3)/1000 1,070

VV Součet 2,888

47 K 632451101/R Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm vč. podkladní penetrace m2 460,947 367,30 169 305,83

VV m.č. 1.11
VV 4,75*1,5 7,125

VV 2,04*1,41 2,876

VV 1*0,56 0,560

VV Mezisoučet 10,561

VV 1.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 132,913+91,025 223,938

VV Mezisoučet 223,938

VV 2.NP

VV 185,35 185,350

VV 2*3,59 7,180

VV 1*0,15 0,150

VV 2,75*1,2 3,300

VV 0,8*0,15 0,120

VV 2,24*1,4 3,136

VV 1*0,15 0,150

VV 0,8*0,15 0,120

VV 1,2*2,24 2,688

VV 5*3,58 17,900

VV Mezisoučet 220,094

VV Schodišťové podesty
VV 1,85*1,66 3,071

VV 1,8*0,19 0,342

VV 1,74*1,69 2,941

VV Mezisoučet 6,354

VV Součet 460,947

48 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 409,243 19,24 7 873,84 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632481213

VV 1.NP

VV 10,65*8,15 86,798

VV -0,4*0,5 -0,200

VV 1*0,15 0,150

VV (3,25+3,25)*0,6 3,900

VV (1,45+1,45)*0,13 0,377

VV 1*0,15 0,150

VV 2,6*2,7 7,020

VV 1*0,3 0,300

VV 7,8*2,7 21,060

VV 6*3,49 20,940

VV -1*0,15 -0,150

VV 1*0,2 0,200

VV 1*0,15 0,150

VV 1,2*0,35 0,420

VV 1,1*0,5 0,550

VV 6,96*6 41,760

VV 3,54*2 7,080

VV 1*0,15 0,150

VV 2,65*1,15 3,048

VV 0,8*0,15 0,120

VV 2,24*1,4 3,136

VV 0,8*0,15 0,120

VV 1*0,15 0,150

VV 2,24*1,1 2,464

VV 4,9*3,38 16,562

VV 3*0,04 0,120

VV 1,79*1,34 2,399

VV 1,9*1,53 2,907

VV (1,23*0,13)*4 0,640

VV 2,1*0,68 1,428

VV 1,45*0,13 0,189

VV Mezisoučet 223,938

VV 2.NP skladba S1, S2 a S5

VV 10,75*6,7 72,025

VV -0,4*0,1 -0,040

VV -0,77*0,1 -0,077
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,1*0,4 0,840

VV 1,5*0,15 0,225

VV (4,44*2,35)*2 20,868

VV (3,9*4,4)*2 34,320

VV 6,4*1,65 10,560

VV 4,05*10,75 43,538

VV 1,5*0,3 0,450

VV (1*0,15)*4 0,600

VV (1,25+1,25+1,25+1,25+1,25+3,5+1,25+3,1+1,25)*0,13 1,996

VV Mezisoučet 185,305

VV Součet 409,243

49 K 634112126
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 
10 mm, výšky 100 mm m 256,760 42,93 11 022,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634112126

VV 1.NP kolem skladby P2

VV 2,6+2,6+2,7+2,7-1+0,3+0,3+7,8+7,8+2,7+2,7-1,1+0,15+0,15+0,13+0,13+6+6+6,96+6,96-1+0,2+0,2-1,1+0,5+0,5+0,13*6 56,660

VV
6+6+3,49+3,49-1-1-1+0,5+0,5+1+1+0,13+0,13+2+2+3,54+3,54-1+0,15+0,15+2,65+2,65+1,15+1,15-

0,8+0,15+0,15+2,24*4+1,1*2+1,4*2-0,8*3+0,15+0,15-1+0,15+0,15
47,880

VV 5,21+5,21+4,9+4,9+1,9+1,9-1,1+0,68+0,68-1-1 22,280

VV Mezisoučet 126,820

VV 2.NP kolem skladby S1, S2 a S5

VV
10,75+10,75+6,7+6,7+0,4+0,4-1,5-2,1+0,15+0,15+0,13*8+4,4*8+2,35*4+3,9*4-1*4+0,15*8+0,13*6+6,4+6,4+1,65+1,65-1,5-

1*4-1,5+0,3+0,3+10,75+10,75+4,05+4,05
130,920

VV -1,5+0,13*4 -0,980

VV Mezisoučet 129,940

VV Součet 256,760

50 K 634112128
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 
10 mm, výšky 150 mm m 41,800 60,12 2 513,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634112128

VV 1.NP kolem skladby P1

VV 8,15+8,15+10,65+10,65+0,4+0,4+0,5+0,5+0,6*4 41,800

51 K 637121114 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 250 mm m2 57,345 873,20 50 073,65 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637121114

VV (12,48+2,44+4,895+6,05+24)*1,15 57,345

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 309 250,47

52 K 009-x2 D+M+PH Repase stávajícího schodiště se zábradlím - spec. dle TZ str. 5 soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

53 K 009-x3 D+M+PH Imitace lezecké stěny 2.NP - spec. dle TZ str. 6 soubor 1,000 74 375,00 74 375,00

54 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 62,430 258,72 16 151,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213

VV 24,3+1,15+0,1+1,15+12,05+1,15+16,78+1,15*5 62,430

55 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 7,700 99,80 768,46 CS ÚRS 2022 02
VV 1,5+1,5+1,25+1,25+1,5 7,000

VV 7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,700

56 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 60,973 117,00 7 133,84 CS ÚRS 2022 02
VV 62,43-7 55,430

VV 55,43*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 60,973

57 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m m2 712,000 35,00 24 920,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211112

VV 27*8 216,000

VV 27*8 216,000

VV 14*10 140,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 14*10 140,000

VV Součet 712,000

58 K 941211211
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 m2 64 080,000 1,00 64 080,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211211

VV 712*90 64 080,000

59 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 
SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m m2 712,000 25,00 17 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211812

60 K 009-x1 Lešení pro práce na schodišti soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

61 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 432,540 62,49 27 029,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111

VV
23,82+3,27+2,57+3,15+7,22+21,46+7,49+90,14+21,62+42,62+10,23+3,27+2,57+3,15+7,22+72,74+10,81+16,8+43,3+17,03

+11,5+10,56
432,540

62 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 3,5 m m2 23,820 83,79 1 995,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101112

63 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m m2 432,540 130,46 56 429,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111

64 K 952901114
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží přes 4 m m2 23,820 149,74 3 566,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901114

D 997 Přesun sutě 40 585,18

65 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 10,717 129,62 1 389,14 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002611

66 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 6 do 9 m t 10,717 1 629,77 17 466,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013212

67 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 10,717 298,60 3 200,10 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

68 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 310,793 1,00 310,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

VV 10,717*29 310,793

69 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01 t 10,717 1 700,00 18 218,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013811

D 998 Přesun hmot 302 440,89

70 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m t 167,894 1 801,38 302 440,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018002

D PSV Práce a dodávky PSV 3 745 334,01

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 126 250,10

71 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním m2 235,182 11,38 2 676,37 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111001

VV 1.NP

VV 17,45*10,65 185,843

VV -0,5*0,4 -0,200

VV 1,65*0,35 0,578

VV 2,84*0,35 0,994

VV 1*0,15 0,150

VV 1,1*0,5 0,550

VV (2+2,65)*3 13,950

VV 4,9*4,08 19,992

VV 3,24*1,83 5,929

VV 1,66*0,04 0,066

VV (1,45+1,45+1,45+1,23+1,23+1,23+1,23)*0,13 1,205

VV (3,25+3,25)*0,7 4,550

VV 2,1*0,75 1,575

VV Součet 235,182

72 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 61,688 24,88 1 534,80 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112001

VV 1.NP Napojení na schodiště
VV (1.66+1.79+3.24)*0,2 1,338

VV Zvenku

VV (24+12,05+24,3)*1 60,350

VV Součet 61,688

73 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,101 55 000,00 5 555,00 CS ÚRS 2022 02
VV 235,182+61,688 296,870

VV 296,87*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,101

74 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 235,182 116,33 27 358,72 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711141559

75 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 61,688 133,62 8 242,75 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711142559

76 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu m2 356,244 155,00 55 217,82 CS ÚRS 2022 02

VV 235,182+61,688 296,870

VV 296,87*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 356,244

77 K 711161222
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací 
a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm m2 60,350 237,02 14 304,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161222

VV (24+12,05+24,3)*1 60,350

78 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou m 60,350 123,18 7 433,91 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161383

VV 24+12,05+24,3 60,350

79 K 998711202
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 1 223,230 3,21 3 926,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711202

D 713 Izolace tepelné 304 280,74

80 K 713111111
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem 
bez překrytí lepenkou kladenými volně m2 466,139 35,00 16 314,87 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713111111

VV 2.NP na SDK rošt - 2 vrstvy
VV (7,01*5)*2 70,100

VV (2,24*1,4)*2 6,272

VV (2,24*1,2)*2 5,376
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (2,75*1,2)*2 6,600

VV (3,95*2)*2 15,800

VV (10,75*6,7)*2 144,050

VV (-0,5*0,1)*2 -0,100

VV (-0,77*0,1)*2 -0,154

VV ((2,35*4,4)*2)*2 41,360

VV ((3,9*4,4)*2)*2 68,640

VV (10,75*4,05)*2 87,075

VV (6,4*1,65)*2 21,120

VV Součet 466,139

81 M 63152102 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 140mm m2 244,724 210,00 51 392,04 CS ÚRS 2022 02
VV 233,07*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 244,724

82 M 63152104 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm m2 244,724 232,00 56 775,97 CS ÚRS 2022 02
VV 233,07*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 244,724

83 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá m2 409,243 71,66 29 326,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121121

VV 1.NP XPS 50+50mm

VV 10,65*8,15 86,798

VV -0,4*0,5 -0,200

VV 1*0,15 0,150

VV (3,25+3,25)*0,6 3,900

VV (1,45+1,45)*0,13 0,377

VV Mezisoučet 91,025

VV 1.NP XPS 60+80mm

VV 1*0,15 0,150

VV 2,6*2,7 7,020

VV 1*0,3 0,300

VV 7,8*2,7 21,060

VV 6*3,49 20,940

VV -1*0,15 -0,150

VV 1*0,2 0,200

VV 1*0,15 0,150

VV 1,2*0,35 0,420

VV 1,1*0,5 0,550

VV 6,96*6 41,760

VV 3,54*2 7,080

VV 1*0,15 0,150

VV 2,65*1,15 3,048

VV 0,8*0,15 0,120

VV 2,24*1,4 3,136

VV 0,8*0,15 0,120

VV 1*0,15 0,150

VV 2,24*1,1 2,464

VV 4,9*3,38 16,562

VV 3*0,04 0,120

VV 1,79*1,34 2,399

VV 1,9*1,53 2,907

VV (1,23*0,13)*4 0,640

VV 2,1*0,68 1,428

VV 1,45*0,13 0,189

VV Mezisoučet 132,913

VV 2.NP skladba S1, S2 a S5 - kročejová izolace 50+50mm
VV 10,75*6,7 72,025

VV -0,4*0,1 -0,040

VV -0,77*0,1 -0,077

VV 2,1*0,4 0,840

VV 1,5*0,15 0,225
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VV (4,44*2,35)*2 20,868

VV (3,9*4,4)*2 34,320

VV 6,4*1,65 10,560

VV 4,05*10,75 43,538

VV 1,5*0,3 0,450

VV (1*0,15)*4 0,600

VV (1,25+1,25+1,25+1,25+1,25+3,5+1,25+3,1+1,25)*0,13 1,996

VV Mezisoučet 185,305

VV Součet 409,243

84 M 28376555 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm m2 389,235 110,00 42 815,85 CS ÚRS 2022 02
VV 185,35*2 370,700

VV 370,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 389,235

85 M 28376417 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm m2 191,153 175,00 33 451,78 CS ÚRS 2022 02
VV 91,025*2 182,050

VV 182,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 191,153

86 M 28376418 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm m2 139,559 210,00 29 307,39 CS ÚRS 2022 02
VV 132,913*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 139,559

87 M 28376421 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 80mm m2 139,559 280,00 39 076,52 CS ÚRS 2022 02
VV 132,913*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 139,559

88 K 998713202
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 2 984,600 1,95 5 819,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713202

D 762 Konstrukce tesařské 51 760,86

89 K 762811811 Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm m2 74,175 34,33 2 546,43 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762811811

VV Půda - výměna v rozsahu 20%
VV (23*10,75)*0,3 74,175

90 K 762841812 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou m2 241,973 58,36 14 121,54 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762841812

VV Stropy 2.NP

VV (4,03+0,3+3,9+0,15+2,35+0,15+6,7)*10,75 188,985

VV (2+0,25+2,75)*7,7 38,500

VV (2+2,75)*3,05 14,488

VV Součet 241,973

91 K 762083122
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo 
v exteriéru) m3 2,132 1 051,35 2 241,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083122

92 K 762811210
Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního na sraz, spáry zakryté lepenkovými 
pásy nebo lištami m2 74,175 137,31 10 184,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762811210

VV Půda - výměna v rozsahu 30%
VV (23*10,75)*0,3 74,175

93 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 2,132 9 210,00 19 635,72 CS ÚRS 2022 02
VV 74,175*0,025 1,854

VV 1,854*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,132

94 K 762895000 Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory m3 1,236 238,77 295,12 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762895000

95 K 998762202
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 490,250 5,58 2 735,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762202
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D 763 Konstrukce suché výstavby 608 831,94

96 K 763121590

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí 
z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 
150 - 250 mm, profil 50

m2 8,355 940,00 7 853,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121590

VV Opláštění modulů pro WC a výlevku
VV 1.NP

VV (1,15+1,1+1)*1,5 4,875

VV 2.NP

VV (1,2+1,2)*1,45 3,480

VV Součet 8,355

97 K 763131431
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90 m2 82,738 720,00 59 571,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131431

VV m.č. 1.08
VV 10,65*8,15 86,798

VV -(5,075+5,075)*0,4 -4,060

VV Součet 82,738

98 K 763131432
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90 m2 48,780 745,00 36 341,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131432

VV m.č. 1.07 a 1.10
VV 2,6*2,7 7,020

VV 6*6,96 41,760

VV Součet 48,780

99 K 763131451/R
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 15 mm, bez izolace m2 41,900 780,00 32 682,00

VV m.č. 1.06 a 1.09
VV 6*3,49 20,940

VV -1*0,1 -0,100

VV 7,8*2,7 21,060

VV Součet 41,900

100 K 763131441
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120 m2 216,046 950,00 205 243,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131441

VV m.č. 2.01, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11 a 2.12
VV 7,01*5 35,050

VV 10,75*6,7 72,025

VV -0,5*0,1 -0,050

VV -0,77*0,1 -0,077

VV (2,35*4,4)*2 20,680

VV (3,9*4,4)*2 34,320

VV 10,75*4,05 43,538

VV 6,4*1,65 10,560

VV Součet 216,046

101 K 763131481
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
dvojitě opláštěná deskami impregnovanými protipožárními DFH2, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120 m2 17,024 1 020,00 17 364,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131481

VV m.č. 2.02, 2.03, 2.04, 2.05
VV 2,24*1,4 3,136

VV 2,24*1,2 2,688

VV 2,75*1,2 3,300

VV 3,95*2 7,900

VV Součet 17,024
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

102 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany m2 233,070 25,00 5 826,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131751

VV 2.NP

VV 233,07 233,070

103 M 28329028 fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou m2 268,031 39,00 10 453,21 CS ÚRS 2022 02
VV 233,07*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 268,031

104 K 763135101
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 
zavěšené nosné konstrukce viditelné m2 287,431 460,00 132 218,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763135101

VV m.č. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07 , 1.09 a 1.10
VV 1,4*2,24 3,136

VV 1,1*2,24 2,464

VV 1,15*2,65 3,048

VV 3,54*2 7,080

VV 6*3,49 20,940

VV -1*0,1 -0,100

VV 2,6*2,7 7,020

VV 7,8*2,7 21,060

VV 6,96*6 41,760

VV Mezisoučet 106,408

VV m.č. 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11 a 2.12
VV 10,75*6,7 72,025

VV -(0,5*0,1)*2 -0,100

VV (4,4*2,35)*2 20,680

VV (3,9*4,4)*2 34,320

VV 10,75*4,05 43,538

VV 6,4*1,65 10,560

VV Mezisoučet 181,023

VV Součet 287,431

105 M 763-x1 SDK stropní kazeta, bílá, hladká, třída reakce na oheň A1/A2 m2 316,174 216,00 68 293,58

VV 287,431*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 316,174

106 K 763164656
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 
m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm m2 14,210 780,00 11 083,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763164656

VV m.č. 1.08 - průvlak
VV (5,075+5,075)*(0,5+0,5+0,4) 14,210

107 K 998763402
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 14 407,895 1,52 21 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763402

D 764 Konstrukce klempířské 20 308,08

108 K 764226444/R Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 300 mm m 27,600 735,80 20 308,08

VV 0,95*7+1,2+0,96*2+1*11+1,32+1,32+2,27+0,96*2 27,600

D 766 Konstrukce truhlářské 1 470 777,33

109 K 766231113 Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací kus 1,000 1 755,11 1 755,11 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766231113

110 M 55347589/R schody skládací protipož.,mech. z Al profilů, vel. 1200x600mm, PO dle PBŘ, zateplené kus 1,000 7 800,00 7 800,00

111 K 766621011 Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m m2 1,260 1 276,08 1 607,86 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766621011

VV 1,2*1,05 1,260
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

112 K 766621211 Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m m2 4,608 1 276,08 5 880,18 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766621211

VV (0,96*1,18)*2 2,266

VV (0,96*1,22)*2 2,342

VV Součet 4,608

113 K 766621212 Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m m2 30,005 1 276,08 38 288,78 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766621212

VV (0,95*1,7)*7 11,305

VV (1*1,7)*11 18,700

VV Součet 30,005

114 K 766621213 Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m m2 21,990 1 276,08 28 061,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766621213

VV 1,32*5,98 7,894

VV 1,32*4,66 6,151

VV 2,27*3,5 7,945

VV Součet 21,990

115 K 766660411
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových 
bez nadsvětlíku kus 1,000 2 080,00 2 080,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660411

116 K 766660451
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových 
bez nadsvětlíku kus 1,000 3 120,00 3 120,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660451

117 M 766-x1 okno dřevěné vel. 950x1700mm ozn O1 - spec. dle výpisu výplní kus 7,000 15 604,16 109 229,12

118 M 766-x2 okno dřevěné vel. 1200x1050mm ozn O2 - spec. dle výpisu výplní kus 1,000 17 703,92 17 703,92

119 M 766-x3 okno dřevěné vel. 960x1180mm ozn O3 - spec. dle výpisu výplní kus 2,000 13 032,24 26 064,48

120 M 766-x4 okno dřevěné vel. 1000x1700mm ozn O4 - spec. dle výpisu výplní kus 11,000 15 969,20 175 661,20

121 M 766-x5 okno dřevěné vel. 1320x5980mm ozn O5 - spec. dle výpisu výplní kus 1,000 100 954,88 100 954,88

122 M 766-x6 okno dřevěné vel. 1320x4660mm ozn O6 - spec. dle výpisu výplní kus 1,000 80 518,88 80 518,88

123 M 766-x7 okno dřevěné vel. 2270x3500mm ozn O7 - spec. dle výpisu výplní kus 1,000 104 566,80 104 566,80

124 M 766-x8 okno dřevěné vel. 960x1220mm ozn O8 - spec. dle výpisu výplní kus 2,000 13 167,44 26 334,88

125 M 766-x9
dveře vchodové vel. 900x2020mm s podkladním profilem Purenit, bezpečnostním kováním a zámkem ozn. D2 - 
spec. dle výpisu výplní kus 1,000 40 385,28 40 385,28

126 M 766-x10
dveře vchodové vel. 2000x2200mm s podkladním profilem Purenit, bezpečnostním kováním a zámkem ozn. 
D2 - spec. dle výpisu výplní kus 1,000 103 338,56 103 338,56

127 K 766629214
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, 
připojovací spára tl. do 15 mm, páska m 341,240 208,00 70 977,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766629214

VV Z obou stran

VV (0.95+0.95+1.7+1,7)*14 74,200

VV (1,2+1,2+1,05+1,05)*2 9,000

VV (0,96+0,96+1,18+1,18)*4 17,120

VV (1+1+1,7+1,7)*22 118,800

VV (1,32+1,32+5,98+5,98+1,32+1,32+4,66+4,66+2,27+2,27+3,5+3,5)*2 76,200

VV (0,96+0,96+1,22+1,22)*4 17,440

VV (0,9+0,9+2,02+2,02+2+2+2,2+2,2)*2 28,480

VV Součet 341,240

128 K 766-x1 D+M Vnitřní parapet atypický, dřevěný - spec. dle PD a investora m 27,600 1 224,08 33 784,61

VV 0,95*7+1,2+0,96*2+1*11+1,32+1,32+2,27+0,96*2 27,600
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129 K 766682111
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 
170 mm

kus 4,000 832,00 3 328,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682111

130 M 61181102/R zárubeň jednokřídlá obložková s 3D dýhovaným povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-900/1970mm kus 4,000 5 215,60 20 862,40

131 K 766682112
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny 
přes 170 do 350 mm kus 9,000 832,00 7 488,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682112

132 M 61181102/R zárubeň jednokřídlá obložková s 3D dýhovaným povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-900/1970mm kus 8,000 5 215,60 41 724,80

133 M 61181103/E zárubeň jednokřídlá obložková s 3D dýhovaným povrchem tl stěny 260-350mm rozměru 600-900/1970mm kus 1,000 5 215,60 5 215,60

134 K 766682121
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 
170 mm

kus 1,000 936,00 936,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682121

135 M 61181108/R zárubeň dvoukřídlá obložková s 3D dýhovaným povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 1250-1850/1970mm kus 1,000 6 895,20 6 895,20

136 K 766682122
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny přes 
170 do 350 mm

kus 1,000 936,00 936,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682122

137 M 61181109/R zárubeň dvoukřídlá obložková s 3D dýhovaným povrchem tl stěny 260-350mm rozměru 1250-1850/2200mm kus 1,000 6 895,20 6 895,20

138 K 766682211
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, 
tloušťky stěny do 170 mm kus 1,000 1 040,00 1 040,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682211

139 M 61182318/R
zárubeň jednokřídlá obložková s 3D dýhovaným povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 
600-1100/1970, 2200mm

kus 1,000 8 044,40 8 044,40

140 K 766682212
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, 
tloušťky stěny přes 170 do 350 mm kus 3,000 1 040,00 3 120,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682212

141 M 61182319/R
zárubeň jednokřídlá obložková s 3D dýhovaným povrchem a protipožární úpravou tl stěny 160-250mm 
rozměru 600-1100/1970, 2100mm kus 2,000 6 718,40 13 436,80

142 M 61182320/R
zárubeň jednokřídlá obložková s 3D dýhovaným povrchem a protipožární úpravou tl stěny 260-350mm 
rozměru 600-1100/1970, 2100mm kus 1,000 6 983,60 6 983,60

143 K 766682223
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře dvoukřídlové, 
tloušťky stěny přes 350 mm kus 1,000 1 040,00 1 040,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682223

144 M 61182343/R
zárubeň dvoukřídlá obložková 3D dýhovaným povrchem a protipožární úpravou tl stěny 360-450mm rozměru 
1250-2200mm

kus 1,000 8 398,00 8 398,00

145 K 766660172
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm kus 13,000 618,80 8 044,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660172

146 M 61162001/R dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch 3D dýhovaný plné 700x1970-2100mm kus 4,000 10 829,00 43 316,00

147 M 61162003/R dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch 3D dýhovaný plné 900x1970-2100mm kus 9,000 10 829,00 97 461,00

148 K 766660173
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených 
dvoukřídlových, šířky do 1450 mm kus 2,000 795,60 1 591,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660173

149 M 61162115/R dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch 3D dýhovaný plné 1400x2200mm kus 2,000 27 045,20 54 090,40

150 K 766660182
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm kus 4,000 785,20 3 140,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660182
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

151 M 61165314/R dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 DP3-C2 povrch 3D dýhovaný plné 900x1970-2100mm kus 2,000 13 746,20 27 492,40

152 M 61162100/R
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 DP3-C2 povrch 3D dýhovaný plné 1000x1970-
2100mm

kus 1,000 14 895,40 14 895,40

153 M 61162100/R1 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 DP3-C2 povrch 3D dýhovaný plné 1000x2200mm kus 1,000 17 459,00 17 459,00

154 K 766660183
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních 
dvoukřídlových jakékoliv šířky kus 1,000 1 170,00 1 170,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660183

155 M 61162119/R dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch 3D dýhovaným plné 2000x2200mm kus 1,000 34 691,80 34 691,80

156 K 766660716 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou kus 5,000 436,80 2 184,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660716

157 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 5,000 4 368,00 21 840,00 CS ÚRS 2022 02

158 K 766660720 Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 5,000 104,00 520,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660720

159 M 766-x11 mřížka dveřní plastová, oboustranná, odstín dle dveří vel. 500x90mm kus 5,000 520,00 2 600,00

160 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 20,000 52,00 1 040,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660729

161 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 20,000 453,44 9 068,80 CS ÚRS 2022 02

162 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 13 990,980 1,12 15 714,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766202

D 767 Konstrukce zámečnické 139 631,45

163 K 767-x1
Výroba, dodávka a montáž sekční garážová vrata bez integrovaných dveří vč. pohonu, ovládání a parotěsného 
utěsnění - spec. dle výpisu výplní ozn. D1 kus 1,000 52 255,00 52 255,00

164 K 767-x2
Výroba, dodávka a montáž sekční garážová vrata s integrovanými dveřmi vč. pohonu, ovládání a parotěsného 
utěsnění - spec. dle výpisu výplní ozn. D1 kus 1,000 84 921,00 84 921,00

165 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 1 371,760 1,79 2 455,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767202

D 771 Podlahy z dlaždic 275 183,32

166 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 185,218 59,30 10 983,43 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011

VV 1.NP

VV 143,474 143,474

VV 2.NP

VV 35,39 35,390

VV Schodišťové podesty
VV 6,354 6,354

VV Součet 185,218

167 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 68,256 391,03 26 690,14 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112

VV Místnosti s obklady
VV 1.NP

VV 2,7*7,8 21,060

VV 1,1*0,15 0,165

VV 6*3,49 20,940

VV -1*0,1 -0,100

VV 1,45*0,13 0,189
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1*0,1 0,100

VV 1,2*0,35 0,420

VV 1*0,15 0,150

VV 3,54*2 7,080

VV 2,65*1,15 3,048

VV 0,8*0,15 0,120

VV 2,24*1,4 3,136

VV 0,8*0,15 0,120

VV 1,1*2,24 2,464

VV Mezisoučet 58,892

VV 2.NP

VV 2,75*1,2 3,300

VV 0,8*0,15 0,120

VV 2,24*1,4 3,136

VV 0,8*0,15 0,120

VV 2,24*1,2 2,688

VV Mezisoučet 9,364

VV Součet 68,256

168 K 771591241 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout kus 41,000 203,52 8 344,32 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591241

169 K 771591242 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh kus 27,000 199,52 5 387,04 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591242

170 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 86,400 183,14 15 823,30 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591264

VV 1.NP

VV
7,8+7,8+2,7+2,7-1,1+0,15+0,15+0,13+0,13+6+6+3,49+3,49+1+1-1+0,13+0,13-1+0,35+0,35-

1+0,1+0,1+0,15+0,15+2+2+3,54+3,54-1-1+2,65+2,65+1,15+1,15-0,8
55,780

VV 0,15+0,15+2,24*4+1,1+1,1+1,4+1,4-0,8-0,8-0,8-1+0,15+0,15 11,160

VV Mezisoučet 66,940

VV 2.NP

VV 2,75+2,75+1,2+1,2-0,8+0,15+0,15+2,24*4+1,4*2+1,2*2-0,8-0,8-0,8+0,15+0,15 19,460

VV Součet 86,400

171 K 771574112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 
ks/m2

m2 185,218 532,59 98 645,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574112

172 M 59761003 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2, protiskluznost R10 - výběr dle investora m2 203,740 305,00 62 140,70 CS ÚRS 2022 02

VV 185,218*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 203,740

173 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 96,880 123,32 11 947,24 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771474112

VV V místech bez obkladů
VV 1.NP

VV
2,6+2,6+2,7+2,7-1+0,15+0,15+6,96+6,96+6+6-1,1+0,4+0,4-1+0,13*6+4,9+3,38-1-1-

2,1+0,68+0,68+1,9+0,3+1,9+1,525+3,24+1,79+1,66+3,42-1,1
55,475

VV 4,75+4,75+3,54+3,54-1+0,55+0,55-1,9-1,9-1,525 11,355

VV 2.NP

VV 5+3,58+3,58+3,01-2,1-1-1+2+2+3,59+3,59-1+0,2+2,24-0,8 22,890

VV Schodišťové podesty
VV 1,85+1,66+1,96+1,69 7,160

VV Součet 96,880

174 M 59761275 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm - výběr dle investora kus 355,191 40,00 14 207,64 CS ÚRS 2022 02
VV 96,88*3,333 322,901

VV 322,901*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 355,191

175 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 91,625 43,93 4 025,09 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Styk dlažba/obklad
VV 1.NP

VV 7,8+7,8+2,7+2,7-1,1+0,15+0,15+1,3+1,3+6+6+3,49+3,49+1+1+0,13+0,13-1-1+0,35+0,35+2+2+3,54+3,54-1-1 51,820

VV 2,65+2,65+1,15+1,15-0,8+2,24+2,24+2,24+2,24+1,4+1,4+1,1+1,1-0,8-0,8-1+1,9+1,9+1,525 23,485

VV 2.NP

VV 2,75+2,75+1,2+1,2-0,8+2,24+0,55+0,35+2,24+2,24+1,2+1,2-0,8 16,320

VV Součet 91,625

176 K 998771202
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 2 581,940 6,58 16 989,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771202

D 776 Podlahy povlakové 191 363,37

177 K 776121112 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 185,117 63,00 11 662,37 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112

VV 10,75*6,7 72,025

VV -0,4*0,1 -0,040

VV -0,77*0,1 -0,077

VV 2,1*0,4 0,840

VV 1,5*0,15 0,225

VV 6,4*1,65 10,560

VV 1,5*0,3 0,450

VV (1*0,15)*4 0,600

VV (2,35*4,4)*2 20,680

VV (3,9*4,4)*2 34,320

VV 10,75*4,05 43,538

VV (1,25+1,25+1,25+1,25+1,25+1,25+1,25+3,5+3,1)*0,13 1,996

VV Součet 185,117

178 K 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem m2 185,117 180,00 33 321,06 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776231111

179 M 28411051 dílce vinylové - spec. dle PD a výběr dle investora m2 203,629 604,60 123 114,09 CS ÚRS 2022 02
VV 185,117*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 203,629

180 K 776421312 Montáž lišt přechodových šroubovaných m 3,000 90,00 270,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776421312

VV Mezi dlažbou a vinylem a mezi dlažbou a nátěrem v garáži
VV 1+2 3,000

181 M 55343124 profil přechodový Al vrtaný - výběr dle investora m 3,150 310,30 977,45 CS ÚRS 2022 02
VV 3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,150

182 K 776-x1 D+M sokl obvodový - výběr dle investora m 127,440 110,00 14 018,40

VV
10,75+10,75+6,7+6,7-2,1+0,1*4-1,5+6,4+6,4+1,65+1,65-1,5-1,5-1*4+2,35*4+3,9*4+4,4*8-1*4+4,05+4,05+10,75+10,75-

1,5+0,13*18
127,440

183 K 998776202
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 21 052,630 0,38 8 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776202

D 781 Dokončovací práce - obklady 266 375,24

184 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 215,928 59,30 12 804,53 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011

VV 1.NP

VV
(2+0,8+7,8+7,8+2,7+2,7+6+6+3,49+3,49+1+1+3,54+3,54+2+2+2,65+2,65+1,15+1,15+2,24+2,24+1,4+1,4+1,1+1,1+2,24+2,2

4)*2,5
193,550

VV -1,23*1,7 -2,091

VV -(1*2)*4 -8,000

VV (1+2,1+2,1)*0,1 0,520

VV (1,2+2,2+2,2)*0,35 1,960
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -0,95*1,7 -1,615

VV (2,5+2,5)*0,13 0,650

VV (1,82+1,82)*0,18 0,655

VV -(0,8*2)*4 -6,400

VV -(1,11*1,33)*2 -2,953

VV -(1,3*0,15)*4 -0,780

VV (1,15+1,1)*0,15 0,338

VV 1*0,15 0,150

VV (1,525+1,9+1,9)*2 10,650

VV Mezisoučet 186,634

VV 2.NP

VV (2,75+2,75+1,2+1,2+2,24+2,24+1,2+1,2+2,24+0,35+0,55-0,8-0,8)*2 32,640

VV -(1,06*1,37)*2 -2,904

VV -(1,3*0,15)*4 -0,780

VV (1,1+1,15)*0,15 0,338

VV Mezisoučet 29,294

VV Součet 215,928

185 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 23,311 447,91 10 441,23 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112

VV 200mm nad podlahu, ve sprchách 2000mm
VV 1.NP

VV
(2,7+2,7+7,8+7,8-1,1+0,2+0,2+0,15+0,15+6+6+3,49+3,49+1+1-1-1+0,1+0,1-1+0,35+0,35+0,3+0,3+3,54+3,54+2+2-1-

1+2,5+2,5+1,15+1,15-0,8)*0,2
11,132

VV (2,24+2,24+1,4+1,4-0,8-1-0,8+1,1+1,1+2,24+2,24-0,8+0,15+0,15+0,15+0,15)*0,2 2,232

VV (1,475+1+1)*1,8 6,255

VV Mezisoučet 19,619

VV 2.NP

VV (2,75+2,75+1,2+1,2-0,8+0,15+0,15+2,24+2,24+1,4+1,4-0,8-0,8+0,15+0,15-1+2,24+2,24+1,2+1,2-0,8)*0,2 3,692

VV Mezisoučet 3,692

VV Součet 23,311

186 K 781131264/R Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy styk stěna/stěna m 17,400 203,50 3 540,90

VV 1.NP

VV 0,2*47+2*2 13,400

VV 2.NP

VV 0,2*20 4,000

VV Součet 17,400

187 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 
přes 22 do 25 ks/m2 m2 215,928 656,97 141 858,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474115

188 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 - výběr dle investora m2 237,521 260,00 61 755,46 CS ÚRS 2022 02
VV 215,928*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 237,521

189 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové m 30,700 189,66 5 822,56 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111

VV 1.NP

VV 1,1+2,1+2,1+2,5+2,5+2,5+2,2+2,2+1,2+1+2,1+2,1+1,1+1,15+1+1,3+0,15 28,300

VV 2.NP

VV 1,2+1,2 2,400

VV Součet 30,700

190 K 781494511 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací m 117,495 132,47 15 564,56 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494511

VV 1.NP

VV
2,5+0,8+2+2,5+2,5+2,5+6+6+3,49+3,49+1+1+1,1+2,1+2,1+0,95+1,7+1,7+3,54+3,54+2+2+0,96+1,18+1,18+2,65+2,65+1,15

+1,15+0,96+1,18+1,18+2,24*4+1,4*2+1,1*2
82,710

VV 1,525+1,9+1,9+2+2 9,325

VV 2.NP

VV 2,75+2,75+1,2+1,2+1,4+1,4+1,2+1,2+2,24*4+0,96+1,22+1,22 25,460
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 117,495

191 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 119,000 49,61 5 903,59 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115

VV 1.NP

VV 2,5*28+2,2++2,2+1,2+0,35+0,35+2,1+2,1+1+0,1+0,1+1,1+1,15+0,15*4+1+0,15+1,3+2*2 91,000

VV 2.NP

VV 2,5*10+1,2+1,2+0,15*4 28,000

VV Součet 119,000

192 K 998781202
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 2 576,910 3,37 8 684,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781202

D 783 Dokončovací práce - nátěry 207 247,77

193 K 783823135
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 
a 2 silikonový m2 599,120 57,75 34 599,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783823135

VV 110,77+198+200,67+124,66 634,100

VV "Rezerva pro palsticitu fasády" 30 30,000

VV -(0,95*1,7)*7 -11,305

VV -(0,96*1,18)*2 -2,266

VV -(3,15*2,3)*2 -14,490

VV -1,2*1,05 -1,260

VV -1*2,05 -2,050

VV -2*2,2 -4,400

VV -(1*1,7)*11 -18,700

VV -(0,96*1,22)*2 -2,342

VV -1,32*5,98 -7,894

VV -1,32*4,66 -6,151

VV -2,27*3,5 -7,945

VV
(0,95*3+1,7*6+0,96*2+1,18*4+1,2+10,5+1,05+0,95*4+1,7*8+1*11+1,7*22+0,96*2+1,22*4+2,27+3,5+3,5+1,32+5,98+5,98+1,

32+4,66+4,66)*0,1
13,823

VV Součet 599,120

194 K 783827425
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 
stupně členitosti 1 a 2 silikonový m2 599,120 215,52 129 122,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783827425

195 K 783933151
Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) 
epoxidový m2 95,400 135,66 12 941,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783933151

VV m.č. 1.08 vč. soklu
VV 10,65*8,15 86,798

VV -0,4*0,5 -0,200

VV (3,25+3,25)*0,6 3,900

VV 1,1*0,15 0,165

VV (10,65+10,65+8,15+8,15+0,5+0,5+0,4+0,4-1,1-3,25-3,25+0,64*4-2-0,78)*0,15 4,737

VV Součet 95,400

196 K 783937163 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový m2 95,400 320,59 30 584,29 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783937163

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 83 323,81

197 K 784181121/R Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech m2 1 016,144 20,00 20 322,88

VV 18,362+14,529+908,91+82,738+264,826+14,21-287,431 1 016,144

198 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 1 016,144 62,00 63 000,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 16. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 250 14 111

DIČ: CZ25014111

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 645 359,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 645 359,98 21,00% 135 525,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 780 885,58

Žatec PS - Dostavba - objekt na parc. č. 939/2, k.ú. Žatec

02 - Plynovod a vytápění

Stavební a obchodní společnost Most spol.s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 9. 2022

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant:

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol.s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 645 359,98

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 2 837,57

59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 4 304,16

713 - Izolace tepelné 40 886,08

723 - Vnitřní plynovod 15 680,59

731 - Kotelny 114 660,42

733 - Rozvod potrubí 153 642,72

734 - Armatury 29 966,16

735 - Otopná tělesa 196 488,60

763 - Dřevostavby 3 866,10

765 - Krytina tvrdá 271,46

783 - Nátěry 813,75

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 29 484,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 34 652,10

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 12 142,57

M21 - Elektromontáže 1 239,00

M23 - Montáže potrubí 4 424,70

02 - Plynovod a vytápění

Žatec PS - Dostavba - objekt na parc. č. 939/2, k.ú. Žatec
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 9. 2022

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant:

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol.s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 645 359,98

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 2 837,57

1 K 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 9,600 295,58 2 837,57 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
štěrkodrť frakce 0-32 mm

VV 12*0,8 9,600

VV Součet 9,600

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 4 304,16

2 K 596215061R00 Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 4 cm m2 9,600 448,35 4 304,16 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
Použití původních dlaždic

VV 12*0,8 9,600

VV Součet 9,600

D 713 Izolace tepelné 40 886,08

3 K 713461121R00 Izolace potrubí-skružemi na tmel za stud., 1vrstvá m2 62,934 294,00 18 502,60 RTS I / 2022

VV 3,142*(0,065*230+0,068*20) 51,246

VV 3,142*(0,072*30+0,078*20) 11,688

VV Součet 62,934

4 M 283772034 Trubice izolační šedočerná z pěnového PE 28x25 mm m 20,000 126,00 2 520,00 RTS I / 2022

5 M 28377202.A Trubice izolační šedočerná z pěnového PE 22x25 mm m 30,000 115,50 3 465,00 RTS I / 2022

6 M 283771995 Trubice izolační šedočerná z pěnového PE 18x25 mm m 20,000 84,00 1 680,00 RTS I / 2022

7 M 283771984 Trubice izolační šedočerná z pěnového PE 15x25 mm m 230,000 63,00 14 490,00 RTS I / 2022

8 K 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,136 840,00 114,24 RTS I / 2022

9 K 998713192R00 Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m t 0,136 840,00 114,24 RTS I / 2022

D 723 Vnitřní plynovod 15 680,59

10 K 723120203R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 m 0,500 495,60 247,80 RTS I / 2022

11 K 723120204R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 m 8,000 527,10 4 216,80 RTS I / 2022

12 K 723120205R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32 m 12,000 590,10 7 081,20 RTS I / 2022

Žatec PS - Dostavba - objekt na parc. č. 939/2, k.ú. Žatec

02 - Plynovod a vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 723150366R00 Potrubí ocel. černé svařované-chráničky D 44,5/2,6 m 2,000 369,60 739,20 RTS I / 2022

14 K 723190915R00 Navaření odbočky na plynové potrubí DN 32 kus 1,000 315,00 315,00 RTS I / 2022

15 K 723237214R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 20 kus 1,000 430,50 430,50 RTS I / 2022

16 K 723237216R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 32 kus 1,000 850,50 850,50 RTS I / 2022

17 K 723190252R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20 kus 1,000 360,15 360,15 RTS I / 2022

18 K 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 2,000 42,00 84,00 RTS I / 2022

19 K 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 15,500 42,00 651,00 RTS I / 2022

VV 0,5+8+7 15,500

VV Součet 15,500

20 K 723190909R00 Zkouška tlaková plynového potrubí kus 1,000 304,50 304,50 RTS I / 2022

21 K 998723102R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m t 0,293 682,50 199,97 RTS I / 2022

22 K 998723192R00 Příplatek zvětš. přesun, vnitřní plynovod do 100 m t 0,293 682,50 199,97 RTS I / 2022

D 731 Kotelny 114 660,42

23 K 731249324R01 Montáž sady závěsného kondenzačního kotle s podstavným zásobníkem soubor 1,000 5 029,50 5 029,50 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
Sada s nepřímotopeným zásobníkem a ekvitermní regulací

24 K 731341130R00 Hadice napouštěcí pryžové D 16/23 m 4,000 304,50 1 218,00 RTS I / 2022

25 K 731411171R00 Průchodka - AZ-střešní taška černá D=100/125 kus 1,000 724,50 724,50 RTS I / 2022

26 K 731412111R00 Odkouř. koax.svislé AZ-průchod D=60/100 vč.stř.nást. sada 1,000 2 719,50 2 719,50 RTS I / 2022

27 K 731412152R00 Kus prodlužovací odkouření AZ-trubka D=60/100 mm dl. 1,0 m kus 5,000 1 354,50 6 772,50 RTS I / 2022

28 K 731412167R00 Prvek oddělovací AZ-revizní kus D=60/100 mm, pro kondenz.kotle kus 1,000 3 139,50 3 139,50 RTS I / 2022

29 M
484174B1HC339

VD

Sestava záv.kond. kotel 35kW nerez  vč.poj.vent., exp.n.12 dm3, čerpadla 1230 kg/h - 17kPa, zásobník TV 
120dm3, ekvitermní regulace vč. čidel sada 1,000 94 500,00 94 500,00 2022

30 K 998731102R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m t 0,068 4 095,00 278,46 RTS I / 2022

31 K 998731193R00 Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m t 0,068 4 095,00 278,46 RTS I / 2022

D 733 Rozvod potrubí 153 642,72

32 K 733163102R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm m 230,000 451,50 103 845,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
včetně trub, tvarovek a upevňovacího materiálu

33 K 733163103R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm m 20,000 514,50 10 290,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
včetně trub, tvarovek a upevňovacího materiálu

34 K 733163104R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm m 30,000 577,50 17 325,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
včetně trub, tvarovek a upevňovacího materiálu

35 K 733163105R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm m 20,000 829,50 16 590,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
včetně trub, tvarovek a upevňovacího materiálu

36 K 733190306R00 Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35 m 355,000 10,50 3 727,50 RTS I / 2022

VV 265+30+40+20 355,000

VV Součet 355,000

37 K 733191112R00 Manžety prostupové pro trubky do DN 32 kus 4,000 315,00 1 260,00 RTS I / 2022

Strana 35 z 68



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 0,262 1 155,00 302,61 RTS I / 2022

39 K 998733193R00 Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m t 0,262 1 155,00 302,61 RTS I / 2022

D 734 Armatury 29 966,16

40 K 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 1,000 111,30 111,30 RTS I / 2022

41 K 734261313RM1 Šroubení RLV rohové, G 1/2 kus 2,000 325,50 651,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
uzavírací s vypouštěním

42 K 734221513R00 H-šroubení RLV-K 15 kus 26,000 451,50 11 739,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
s uzavěrem a vypouštěním

43 K 734221672RT3 Hlavice termostatická pro ovládání integrovaných ventilů v tělesech kus 26,000 409,50 10 647,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
tělesa typu ventilkompakt

44 K 734224142RT3 Ventil termostatický úhlový DN 15 kus 2,000 609,00 1 218,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
s termostatickou hlavicí

45 K 734235121R00 Kohout kulový DN 15 pro topné rozvody kus 1,000 220,50 220,50 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
dopouštění

46 K 734235123R00 Kohout kulový DN 25 pro topné rozvody kus 2,000 409,50 819,00 RTS I / 2022

47 K 734295321R00 Kohout kulový vypouštěcí DN 15, komplet kus 2,000 262,50 525,00 RTS I / 2022

48 M 48491030023VD Magnetický odlučovač nečistot Flamco Clean Smart 1" ks 1,000 3 990,00 3 990,00 2022

49 K 998734103R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,024 945,00 22,68 RTS I / 2022

50 K 998734193R00 Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m t 0,024 945,00 22,68 RTS I / 2022

D 735 Otopná tělesa 196 488,60

51 K 735157240R00 Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 11 500/ 400, ventilová vložka Kvs=1,43 kus 3,000 3 360,00 10 080,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
včetně držáků těles a upevňovacího materiálu

52 K 735157241R00 Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 11 500/ 500, ventilová vložka Kvs=1,43 kus 3,000 3 570,00 10 710,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
včetně držáků těles a upevňovacího materiálu

53 K 735157243R00 Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 11 500/ 700, ventilová vložka Kvs=1,43 kus 1,000 3 885,00 3 885,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
včetně držáků těles a upevňovacího materiálu

54 K 735157645R00 Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 22 500/ 900, ventilová vložka Kvs=1,43 kus 2,000 5 880,00 11 760,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
včetně držáků těles a upevňovacího materiálu

55 K 735157713R00 Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 33 300/2300, ventilová vložka Kvs=1,43 kus 1,000 10 500,00 10 500,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
včetně držáků těles a upevňovacího materiálu

56 K 735157742R00 Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 33 500/ 600, ventilová vložka Kvs=1,43 kus 8,000 6 930,00 55 440,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
včetně držáků těles a upevňovacího materiálu

57 K 735157745R00 Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 33 500/ 900, ventilová vložka Kvs=1,43 kus 5,000 7 980,00 39 900,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
včetně držáků těles a upevňovacího materiálu
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58 K 735157746R00 Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 33 500/1000, ventilová vložka Kvs=1,43 kus 1,000 8 610,00 8 610,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
včetně držáků těles a upevňovacího materiálu

59 K 735157783R00 Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 33 900/ 700, ventilová vložka Kvs=1,43 kus 1,000 10 080,00 10 080,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
včetně držáků těles a upevňovacího materiálu

60 K 735157790R00 Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 33 900/1600, ventilová vložka Kvs=1,43 kus 1,000 16 380,00 16 380,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
včetně držáků těles a upevňovacího materiálu

61 K 735158210R00 Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých kus 9,000 115,50 1 039,50 RTS I / 2022

62 K 735158220R00 Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých kus 2,000 220,50 441,00 RTS I / 2022

63 K 735158230R00 Tlakové zkoušky panelových těles 3řadých kus 17,000 325,50 5 533,50 RTS I / 2022

64 K 735171314R00 Těleso trubkové Linearní klasické KLC 1820.600 kus 2,000 5 145,00 10 290,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
včetně držáků těles a upevňovacího materiálu

65 K 998735102R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m t 0,876 1 050,00 919,80 RTS I / 2022

66 K 998735193R00 Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m t 0,876 1 050,00 919,80 RTS I / 2022

D 763 Dřevostavby 3 866,10

67 K 763761201R00 Montáž otvorových výplní - dvířek, poklopů kus 1,000 483,00 483,00 RTS I / 2022

68 M 42243800 Skříň regulační s dvířky S 22 - 380 x 250 x 180 kus 1,000 3 360,00 3 360,00 RTS I / 2022

69 K 998763101R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m t 0,010 1 155,00 11,55 RTS I / 2022

70 K 998763194R00 Příplatek zvětšený přesun, dřevostavby do 1 km t 0,010 1 155,00 11,55 RTS I / 2022

D 765 Krytina tvrdá 271,46

71 K 765311813R00 Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití m2 0,360 179,45 64,60 RTS I / 2022

VV 0,6*0,6 0,360

VV Součet 0,360

72 K 765311924RT1 Vyspravení krytiny z bobrovek, do malty, do 20% m2 0,360 354,17 127,50 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
s použitím suché maltové směsi

VV 0,6*0,6 0,360

VV Součet 0,360

73 K 765311928R00 Příplat.za sklon přes 45 do 60°,bobrovky do malty m2 0,360 114,24 41,13 RTS I / 2022

VV 0,6*0,6 0,360

VV Součet 0,360

74 K 998765102R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 0,017 1 384,01 23,53 RTS I / 2022

75 K 998765192R00 Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé do 100 m t 0,017 864,63 14,70 RTS I / 2022

D 783 Nátěry 813,75

76 K 783424240R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email m 15,500 52,50 813,75 RTS I / 2022

VV 0,5+7+8 15,500

VV Součet 15,500

D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 29 484,00

77 K 904      R01 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 16,000 420,00 6 720,00 RTS I / 2022
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P
Poznámka k položce: 
Komplexni vyzkouseni

78 K 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 36,000 399,00 14 364,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
Topná zkouška

79 K 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 16,000 525,00 8 400,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
propojení regulace

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 34 652,10

80 K 950000001VD Ostatní náklady stavební firmy na neuvedené práce soub. 1,000 17 852,10 17 852,10 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
Práce neuvedené v ceníku (závěrečné protokoly, apod.)

81 K 950000002VD Vyregulování, uvedení do provozu servisním technikem, revize soub. 1,000 5 250,00 5 250,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
vč. zaškolení obsluhy

82 K 950000004VD Plnění a úprava topné vody l 220,000 52,50 11 550,00 2022

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 12 142,57

83 K 971033231R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC kus 7,000 47,25 330,75 RTS I / 2022

84 K 971033251R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC kus 6,000 204,75 1 228,50 RTS I / 2022

85 K 971033261R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC kus 2,000 278,25 556,50 RTS I / 2022

86 K 972044251R00 Vybourání otv. strop duté tvár. 0,09 m2, nad 10 cm kus 2,000 96,60 193,20 RTS I / 2022

87 K 974031154R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm m 40,000 147,00 5 880,00 RTS I / 2022

VV 2 2,000

VV 38 38,000

VV Součet 40,000

88 K 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 1,295 1 050,00 1 359,75 RTS I / 2022

89 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,295 525,00 679,88 RTS I / 2022

90 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 7,770 105,00 815,85 RTS I / 2022

VV 1,295*6 7,770

VV Součet 7,770

91 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,295 313,53 406,02 RTS I / 2022

92 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 11,655 1,05 12,24 RTS I / 2022

VV 1,295*9 11,655

VV Součet 11,655

93 K 979990101R00 Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm t 1,295 525,00 679,88 RTS I / 2022

D M21 Elektromontáže 1 239,00

94 K 210220321RT1 Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku kus 1,000 724,50 724,50 RTS I / 2022

95 K 210010453R00 Krabice z PH se zapojením kus 1,000 514,50 514,50 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
pilíř HUP

D M23 Montáže potrubí 4 424,70

96 K 230230016R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 m 43,000 81,90 3 521,70 RTS I / 2022
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97 K 230230076R00 Čištění potrubí, DN 200 m 43,000 21,00 903,00 RTS I / 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 16. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 250 14 111

DIČ: CZ25014111

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 194 600,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 194 600,31 21,00% 40 866,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 235 466,38

Žatec PS - Dostavba - objekt na parc. č. 939/2, k.ú. Žatec

03 - Vzduchotechnika

Stavební a obchodní společnost Most spol.s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 9. 2022

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant:

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol.s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 194 600,31

713 - Izolace tepelné 6 918,29

728 - Vzduchotechnika 131 967,68

764 - Konstrukce klempířské 2 926,17

766 - Konstrukce truhlářské 3 380,00

94 - Lešení a stavební výtahy 866,32

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 7 875,00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 16 087,17

H01 - Budovy občanské výstavby 6,53

M36 - Montáže měřicích a regulačních zařízení 24 573,15

03 - Vzduchotechnika

Žatec PS - Dostavba - objekt na parc. č. 939/2, k.ú. Žatec
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 9. 2022

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant:

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol.s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 194 600,31

D 713 Izolace tepelné 6 918,29

1 K 713531241R00 Protipožární výplň spár ve stropu tl. přes 150 mm m 2,400 1 942,50 4 662,00 RTS I / 2022

VV 4*(4*0,15) 2,400

VV Součet 2,400

2 K 713411121R00 Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá m2 1,980 472,50 935,55 RTS I / 2022

3 M 63154131V Rohož lamelová protipožární EI30 ALS 40x1000x5000 mm m2 2,079 577,50 1 200,62 RTS I / 2022

4 K 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,011 5 250,00 57,75 RTS I / 2022

5 K 998713192R00 Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m t 0,011 5 670,00 62,37 RTS I / 2022

D 728 Vzduchotechnika 131 967,68

6 K 728112111R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm m 16,000 315,00 5 040,00 RTS I / 2022

VV 1+8+7 16,000

VV Součet 16,000

7 M
42900188374IMV

D
SPIRO 100 m 8,000 140,70 1 125,60 2022

8 M
42900188373IMV

D
SPIRO 080 m 8,000 127,05 1 016,40 2022

9 K 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 12,000 315,00 3 780,00 RTS I / 2022

VV 11+1 12,000

VV Součet 12,000

10 M
42900188380IMV

D
SPIRO 200 m 1,000 281,40 281,40 2022

11 M
42900188378IMV

D
SPIRO 160 m 11,000 222,60 2 448,60 2022

12 K 728112114R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm m 2,000 315,00 630,00 RTS I / 2022

13 M
42900188387IMV

D
SPIRO 355 m 2,000 580,65 1 161,30 2022

14 K 728115111R00 Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 100 mm m 5,000 210,00 1 050,00 RTS I / 2022

15 M
42905459491IMV

D
SEMIFLEX 080/5 PROFI m 5,000 94,50 472,50 2022

16 K 728212111R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 100 mm kus 3,000 315,00 945,00 RTS I / 2022

Žatec PS - Dostavba - objekt na parc. č. 939/2, k.ú. Žatec

03 - Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2+1 3,000

VV Součet 3,000

17 M
42900188047IMV

D
OS 90° 80 ks 3,000 148,05 444,15 2022

18 K 728212212R00 Montáž přechodu plechového kruhového do d 200 mm kus 1,000 210,00 210,00 RTS I / 2022

19 M
42900188103IMV

D
PRO 200/160 ks 1,000 144,90 144,90 2022

20 K 728212311R00 Montáž odbočky plechové kruhové do d 100 mm kus 2,000 210,00 420,00 RTS I / 2022

21 M
42900187868IMV

D
OBJ 90° 100/080 ks 2,000 252,00 504,00 2022

22 K 728212412R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm kus 1,000 409,50 409,50 RTS I / 2022

23 M
42900185385IMV

D
RSK 160 mm zpětná klapka ks 1,000 325,50 325,50 2022

24 K 728212511R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 100 mm kus 1,000 105,00 105,00 RTS I / 2022

25 M
42900187629IMV

D
DFL 100 ks 1,000 70,35 70,35 2022

26 K 728212512R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 200 mm kus 1,000 105,00 105,00 RTS I / 2022

27 M
42900187633IMV

D
DFL 160 ks 1,000 90,30 90,30 2022

28 K 728212711R00 Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 100 mm kus 2,000 472,50 945,00 RTS I / 2022

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

29 M
42900185357IMV

D
Spiro protidešťová stříška RH 100 ks 1,000 577,50 577,50 2022

30 M
42900188306IMV

D
VKS 080 ks 1,000 357,00 357,00 2022

31 K 728214211R00 Montáž přechodu plastového kruhového do d 100 mm kus 4,000 367,50 1 470,00 RTS I / 2022

32 M
43720100020IMV

D
Jímka 100/75 ks 2,000 304,50 609,00 2022

33 M
43725100210IMV

D
SILENT nástavec 78 mm pro SILENT ECO U ks 2,000 207,90 415,80 2022

34 K 728314122R00 Montáž protidešť. žaluzie kruhové do d 400 mm kus 1,000 1 039,50 1 039,50 RTS I / 2022

35 M
42900186938IMV

D
Protidešťová žaluzie nasávací plastová, se sítí proti hmyzu, velikosti PRG 355 W ks 1,000 2 611,35 2 611,35 2022

36 K 728411311R00 Montáž vyústě čtyřhranné do 0,04 m2 kus 3,000 892,50 2 677,50 RTS I / 2022

37 M
42907127732IMV

D
Výustka KVP1-H-1.0 300x75 ks 3,000 698,25 2 094,75 2022

38 K 728413521R00 Montáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm kus 2,000 367,50 735,00 RTS I / 2022

39 M
42900182691IMV

D
IT 100 talířový ventil plastový univerzální ks 2,000 210,00 420,00 2022

40 K 728214512R00 Montáž spojky plastové kruhové do d 200 mm kus 2,000 105,00 210,00 RTS I / 2022

41 M
43300100060IMV

D
KAA 160 se sponou ks 2,000 317,10 634,20 2022

42 K 728411314R00 Montáž vyústě čtyřhranné do 0,2 m2 kus 2,000 892,50 1 785,00 RTS I / 2022

43 M 4297311033 Mřížka stěnová  MSU 25-1.0   800x200 kus 2,000 1 286,25 2 572,50 RTS I / 2022

44 K 728415111R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus 19,000 105,00 1 995,00 RTS I / 2022
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VV 9+10 19,000

VV Součet 19,000

45 M 28349063 Mřížka větrací PS kulatá 150/120 mm se síťkou bílá kus 9,000 740,25 6 662,25 RTS I / 2022

46 M
43450100010IMV

D
Dveřní mřížka oboustr. velikosti PT489B š.48cm do výřezu 445x82 mm 10,000 294,00 2 940,00 2022

47 K 728213413R00 Montáž klapky plastové čtyřhranné do 0,07 m2 kus 3,000 367,50 1 102,50 RTS I / 2022

VV 2+1 3,000

VV Součet 3,000

48 M
42900186916IMV

D
Žaluziová klapka samotížná plastová velikosti PER 200 W ks 2,000 1 018,50 2 037,00 2022

49 M
43370100020IMV

D
PAR 200 W žaluziová klapka elektrická ks 1,000 8 182,65 8 182,65 RTS II / 2019

50 K 728213414R00 Montáž klapky plastové čtyřhranné do 0,13 m2 kus 3,000 367,50 1 102,50 RTS I / 2022

VV 2+1 3,000

VV Součet 3,000

51 M
42900186918IMV

D
Žaluziová klapka samotížná plastová velikosti PER 355 W ks 1,000 1 344,00 1 344,00 2022

52 M
43370100040IMV

D
PAR 355 W žaluziová klapka elektrická ks 2,000 9 263,10 18 526,20 2022

53 K 728611113R00 Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub. do 0,07 m2 kus 3,000 945,00 2 835,00 RTS I / 2022

VV 2+1 3,000

VV Součet 3,000

54 M
43010100040IMV

D
RK 160  IP44 tichý plastový ventilátor ks 1,000 4 479,30 4 479,30 2022

55 M
43064100010IMV

D
Radiální ventilátor do podhledu velikosti SILENT ECO U 60 H ks 2,000 6 592,95 13 185,90 2022

56 K 728614212R00 Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm kus 1,000 945,00 945,00 RTS I / 2022

57 M
43085100030IMV

D
TREB/4-200  IP44 malý axiální ventilátor ks 1,000 6 343,05 6 343,05 2022

58 K 728614214R00 Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 400mm kus 1,000 945,00 945,00 RTS I / 2022

59 M
43085100060IMV

D
TREB/4-350  IP44 malý axiální ventilátor ks 1,000 9 001,65 9 001,65 2022

60 K 728614612R00 Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn.do d 200 mm kus 1,000 945,00 945,00 RTS I / 2022

61 M
43020100270IMV

D
DECOR 300 SZ  PX4 malý axiální ventilátor základní provedení 1,000 1 985,55 1 985,55 2022

62 K 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t 0,101 52 500,00 5 302,50 RTS I / 2022

63 K 998728193R00 Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika do 500 m t 0,101 21 525,00 2 174,03 RTS I / 2022

D 764 Konstrukce klempířské 2 926,17

64 K 764242440R00 Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 200 mm kus 2,000 1 445,22 2 890,44 RTS I / 2022

65 K 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,009 2 390,01 21,51 RTS I / 2022

66 K 998764192R00 Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 100 m t 0,009 1 579,73 14,22 RTS I / 2022

D 766 Konstrukce truhlářské 3 380,00

67 K 766664911R00 Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan. kus 10,000 338,00 3 380,00 RTS I / 2022
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D 94 Lešení a stavební výtahy 866,32

68 K 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 13,200 65,63 866,32 RTS I / 2022

VV 11*1,2 13,200

VV Součet 13,200

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 7 875,00

69 K 950000001VD Ostatní náklady stavební firmy na neuvedené práce soub. 1,000 5 250,00 5 250,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
zkoušky, závěrečné protokoly, apod.

70 K 950000002VD Vyregulování, uvedení do provozu, revize soub. 1,000 2 625,00 2 625,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
vč. zaškolení obsluhy

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 16 087,17

71 K 971033231R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC kus 2,000 630,00 1 260,00 RTS I / 2022

72 K 971033371R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.75cm, MVC kus 7,000 367,50 2 572,50 RTS I / 2022

73 K 971033441R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC kus 1,000 787,50 787,50 RTS I / 2022

74 K 971033471R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.75cm, MVC kus 2,000 1 050,00 2 100,00 RTS I / 2022

75 K 972044251R00 Vybourání otv. strop duté tvár. 0,09 m2, nad 10 cm kus 4,000 945,00 3 780,00 RTS I / 2022

76 K 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 1,830 1 050,00 1 921,50 RTS I / 2022

77 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,830 525,00 960,75 RTS I / 2022

78 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 10,982 105,00 1 153,11 RTS I / 2022

VV 1,83031*6 10,982

VV Součet 10,982

79 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,830 313,53 573,76 RTS I / 2022

80 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 16,473 1,05 17,30 RTS I / 2022

VV 1,83031*9 16,473

VV Součet 16,473

81 K 979990105R00 Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30x30 cm t 1,830 525,00 960,75 RTS I / 2022

D H01 Budovy občanské výstavby 6,53

82 K 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 0,017 384,20 6,53 RTS I / 2022

VV 0,016+0,0011 0,017

VV Součet 0,017

D M36 Montáže měřicích a regulačních zařízení 24 573,15

83 K 360420126R00 Montáž ovládání kus 3,000 2 205,00 6 615,00 RTS I / 2022

84 M
43500100090IMV

D
REB 1 N regulátor otáček s vypínačem ks 1,000 3 461,85 3 461,85 2022

85 M
43210100020IMV

D
REV 1.5 A regulátor otáček s vypínačem ks 2,000 7 248,15 14 496,30 2022

Strana 45 z 68



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 16. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 250 14 111

DIČ: CZ25014111

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 261 409,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 261 409,66 21,00% 54 896,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 316 305,69

Žatec PS - Dostavba - objekt na parc. č. 939/2, k.ú. Žatec

04 - Zdravotechnika

Stavební a obchodní společnost Most spol.s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 9. 2022

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant:

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol.s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 261 409,66

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 8 749,17

59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 13 271,16

721 - Vnitřní kanalizace 28 089,60

722 - Vnitřní vodovod 57 795,57

724 - Strojní vybavení 4 494,00

725 - Zařizovací předměty 132 642,94

764 - Konstrukce klempířské 2 926,17

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 6 552,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 6 889,05

04 - Zdravotechnika

Žatec PS - Dostavba - objekt na parc. č. 939/2, k.ú. Žatec
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 9. 2022

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant:

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol.s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 261 409,66

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 8 749,17

1 K 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 29,600 295,58 8 749,17 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
štěrkodrť frakce 0-32 mm

VV 13*0,8+24*0,8 29,600

VV Součet 29,600

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 13 271,16

2 K 596215061R00 Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 4 cm m2 29,600 448,35 13 271,16 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
Použití původních dlaždic

VV 13*0,8+24*0,8 29,600

VV Součet 29,600

D 721 Vnitřní kanalizace 28 089,60

3 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 2,000 197,40 394,80 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
potrubí včetně tvarovek a upevňovacího materiálu

4 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 2,000 207,90 415,80 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
potrubí včetně tvarovek a upevňovacího materiálu

5 K 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 2,000 588,00 1 176,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
potrubí včetně tvarovek a upevňovacího materiálu

6 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 7,000 483,00 3 381,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
potrubí včetně tvarovek a upevňovacího materiálu

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

7 K 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 6,000 69,30 415,80 RTS I / 2022

8 K 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 4,000 80,85 323,40 RTS I / 2022

9 K 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 5,000 115,50 577,50 RTS I / 2022

10 K 721223427RT3 Vpusť podlahová DN50 se zápachovou uzávěrkou pro suchý stav kus 2,000 1 459,50 2 919,00 RTS II / 2019

Žatec PS - Dostavba - objekt na parc. č. 939/2, k.ú. Žatec

04 - Zdravotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
vodorovný odtok, mřížka nerez 115 x 115 mm

11 K 721211550R00 Vpusť podlahová DN100 se zápachovou uzávěrkou pro suchý stav kus 5,000 2 299,50 11 497,50 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
svislý odtok, nerezová mřížka, izol.příruba

12 K 721273200RT3 Souprava ventilační střešní DN100 kus 2,000 829,50 1 659,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
souprava větrací hlavice PP HL810  D 110 mm

13 K 721273170RT1 Hlavice ventilační přivětrávací HL904 T kus 2,000 966,00 1 932,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
s T- kusem pro vodorovné připojení D 40 mm

14 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 102,640 21,00 2 155,44 RTS I / 2022

VV 8+7+6+1,1+11,65+26,8+22,85+19,24 102,640

VV Součet 102,640

15 K 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 17,800 29,40 523,32 RTS I / 2022

16 K 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,428 840,00 359,52 RTS I / 2022

17 K 998721192R00 Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 100 m t 0,428 840,00 359,52 RTS I / 2022

D 722 Vnitřní vodovod 57 795,57

18 K 722130913R00 Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25 kus 2,000 31,50 63,00 RTS I / 2022

19 K 722131913R00 Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 25 soubor 1,000 928,20 928,20 RTS I / 2022

20 K 722131933R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25 kus 1,000 546,00 546,00 RTS I / 2022

21 K 722131903R00 Oprava-mezikus do závit.potr.,dlouhý závit G 1 soubor 1,000 204,75 204,75 RTS I / 2022

22 K 722178113RT1 Potrubí vícevrstvé vodovod. AL-PEX-DUO, D 20x2mm m 2,000 349,65 699,30 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
Stavbou je použito PPR

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

23 K 722178114RT1 Potrubí vícevrstvé vodovod. AL-PEX-DUO, D 26x3mm m 4,000 583,80 2 335,20 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
Stavbou je použito PPR

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

24 K 722178115RT1 Potrubí vícevrstvé vodovod. AL-PEX-DUO, D 32x3mm m 10,000 733,95 7 339,50 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
lisovaný spoj, mosazné press fitinky Stavbou je použito PPR

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

25 K 722181211RT7 Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 6 mm m 2,000 18,90 37,80 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
vnitřní průměr 22 mm

26 K 722181211RT9 Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 6 mm m 2,000 21,00 42,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
vnitřní průměr 28 mm

27 K 722181211RU1 Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 6 mm m 10,000 23,10 231,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
vnitřní průměr 32 mm

28 K 722181214RT7 Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm m 2,000 56,70 113,40 RTS I / 2022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
vnitřní průměr 22 mm

29 K 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 31,000 207,90 6 444,90 RTS I / 2022

30 K 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 2,000 210,00 420,00 RTS I / 2022

31 K 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 2,000 220,50 441,00 RTS I / 2022

32 K 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 10,000 262,50 2 625,00 RTS I / 2022

33 K 722220121R00 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 7,000 367,50 2 572,50 RTS I / 2022

34 K 722221112R00 Kohout vypouštěcí kulový DN 15 kus 1,000 262,50 262,50 RTS I / 2022

35 K 722221122R00 Kohout vod.kul.zahradní DN15 x DN20 kus 1,000 273,00 273,00 RTS I / 2022

36 K 722235121R00 Kohout kulový pro rozvody pitné vody, vnitřní-vnitřní z. DN 15 kus 4,000 304,50 1 218,00 RTS I / 2022

37 K 722235122R00 Kohout kulový pro rozvody pitné vody, vnitřní-vnitřní z. DN 20 kus 2,000 378,00 756,00 RTS I / 2022

38 K 722235123R00 Kohout kulový pro rozvody pitné vody, vnitřní-vnitřní z. DN 25 kus 5,000 430,50 2 152,50 RTS I / 2022

39 K 722236512R00 Filtr vodovodní s nerezovým sítkem, vel.oka 0,4mm, DN 20 kus 1,000 420,00 420,00 RTS I / 2022

40 K 722235651R00 Ventil zpětný pro rozvody pitné vody, DN 15 kus 1,000 199,50 199,50 RTS I / 2022

41 K 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 2,000 96,60 193,20 RTS I / 2022

42 M 422566920VD Pojistný ventil s uzávěrem a zpětným ventilem pro zásobníky TV, DN 20 - 6 bar soub. 1,000 336,00 336,00 RTS I / 2022

43 M 422999121VD Armatura pro zamezení zpětného průtoku - disconector DN 20 - Kv 6,7 m3/h soub. 1,000 11 550,00 11 550,00 RTS I / 2022

44 K 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 243,000 31,50 7 654,50 RTS I / 2022

VV 110+43+40+50 243,000

VV Součet 243,000

45 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 243,000 31,50 7 654,50 RTS I / 2022

46 K 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,056 735,00 41,16 RTS I / 2022

47 K 998722192R00 Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 100 m t 0,056 735,00 41,16 RTS I / 2022

D 724 Strojní vybavení 4 494,00

48 K 724139101R00 Montáž čerpadel cirkulačních do potrubí soubor 1,000 367,50 367,50 RTS I / 2022

49 M 42610982.A Čerpadlo cirkulační bronz. DN15, 230 V, PN 10, 0,14 m3/h - 10 kPa kus 1,000 4 095,00 4 095,00 RTS I / 2022

50 K 998724102R00 Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 12 m t 0,015 1 050,00 15,75 RTS I / 2022

51 K 998724192R00 Příplatek zvětš. přesun, strojní vybavení do 100 m t 0,015 1 050,00 15,75 RTS I / 2022

D 725 Zařizovací předměty 132 642,94

52 K 725014131RT1 Klozet závěsný + sedátko, bílý soubor 2,000 9 838,50 19 677,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
včetně sedátka v bílé barvě

53 K 725016125R00 Urinál odsávací s integrovaným radarovým senzorem a armaturou, bílý soubor 2,000 10 605,00 21 210,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
včetně integrovaného zdroje

54 K 725017132R00 Umyvadlo na šrouby rohové 55 cm, bílé soubor 2,000 3 990,00 7 980,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
otvor pro stojánkovou baterii

55 K 725017161R00 Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé soubor 1,000 1 354,50 1 354,50 RTS I / 2022

56 K 725017163R00 Umyvadlo na šrouby 60 x 49 cm, bílé, s otvorem pro stojánkovou baterii soubor 1,000 1 564,50 1 564,50 RTS I / 2022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

57 K 725017129R00 Kryt sifonu umyvadel, bílý soubor 2,000 1 774,50 3 549,00 RTS I / 2022

58 K 725019103R00 Výlevka závěsná s plastovou mžížkou, bílá barva soubor 3,000 6 289,50 18 868,50 RTS I / 2022

59 K 725319101R01 Montáž a dodávka dřezu do pracovní desky kuchyňské setavy soubor 1,000 4 189,50 4 189,50 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
nerezový dřez včetně sifonu DN 50

60 K 725814107R00 Ventil rohový pochromovaný s filtrem DN 15 x DN 10 soubor 8,000 220,50 1 764,00 RTS I / 2022

61 K 725823121RT1 Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu kus 3,000 1 669,50 5 008,50 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
standardní

62 K 725823134RT1 Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou kus 1,000 4 095,00 4 095,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
standardní

63 K 725825114RT1 Baterie dřezová nástěnná ruční 15x150, ramínko 21cm kus 3,000 1 995,00 5 985,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
standardní

64 K 725825111RT1 Baterie umyvadlová nástěnná ruční 15x150 kus 1,000 2 310,00 2 310,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
standardní

65 K 725825815RT2 Baterie dřezová nástěnná 15x150 velkokuchyňská kus 1,000 12 495,00 12 495,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
s teleskopickou sprchou

66 K 725845811RT2 Baterie sprchová nástěn. 15x150 včetně ruční sprchy a držáku soubor 3,000 2 089,50 6 268,50 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
verze pro oplach - upřesní investor

67 K 725860214RT1 Sifon bidetový, umyvadlový kus 4,000 126,00 504,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
čisticí otvor, otáčivé rameno odtoku, D 32, 40 mm

68 K 725869214R00 Montáž uzávěrek zápachových D 40 kus 2,000 220,50 441,00 RTS I / 2022

69 M 55162347 Zápachová uzávěrka DN 40 pro odvod kondenzátu s mechanickým uzávěrem pro suchý stav kus 2,000 1 050,00 2 100,00 RTS I / 2022

70 M 551621381 Závitový kroužek 6/4" vnitřní x 5/4" vnější kus 2,000 84,00 168,00 RTS I / 2022

71 M 55162149 Vtok 6/4" s fixační objímkou k HL 100 kus 2,000 241,50 483,00 RTS I / 2022

72 K 725980122R00 Dvířka z plastu, 200 x 300 mm kus 5,000 252,00 1 260,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
pro přístup k čistícím kusům

73 K 725292035R00 Držák na toaletní papír nerezový soubor 2,000 934,50 1 869,00 RTS I / 2022

74 K 725292044R00 Dávkovač tekutého mýdla nerezový 1,25 l soubor 4,000 1 354,50 5 418,00 RTS I / 2022

75 K 725292061R00 WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu soubor 2,000 1 459,50 2 919,00 RTS I / 2022

76 K 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap soubor 8,000 105,00 840,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
včetně háčků

77 K 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,219 735,00 160,97 RTS I / 2022

78 K 998725192R00 Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 100 m t 0,219 735,00 160,97 RTS I / 2022

D 764 Konstrukce klempířské 2 926,17

79 K 764242440R00 Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 200 mm kus 2,000 1 445,22 2 890,44 RTS I / 2022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

80 K 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,009 2 390,01 21,51 RTS I / 2022

81 K 998764192R00 Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 100 m t 0,009 1 579,73 14,22 RTS I / 2022

D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 6 552,00

82 K 904      R01 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 16,000 409,50 6 552,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
Komplexni vyzkouseni

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 6 889,05

83 K 950000001VD Ostatní náklady stavební firmy na neuvedené práce soub. 1,000 6 889,05 6 889,05 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce: 
Práce neuvedené v ceníku (závěrečné protokoly, apod.), doizolování PPR vodovodu v podlaze před betonáží (kolena, odbočky, spojky, atd.)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 16. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 250 14 111

DIČ: CZ25014111

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 147 950,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 147 950,58 21,00% 241 069,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 389 020,20

Žatec PS - Dostavba - objekt na parc. č. 939/2, k.ú. Žatec

05 - Silnoproud

Stavební a obchodní společnost Most spol.s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 9. 2022

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant:

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol.s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 147 950,58

001 - Přípojky 345 405,97

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 20 175,75

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 46 790,60

M21 - Elektromontáže 695 096,19

M46 - Zemní práce při montážích 17 221,20

D1 - Ostatní materiál 23 260,87

05 - Silnoproud

Žatec PS - Dostavba - objekt na parc. č. 939/2, k.ú. Žatec
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 9. 2022

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant:

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol.s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 147 950,58

D 001 Přípojky 345 405,97

1 K 210810045RT1 Kabel CYKY-m 750 V J3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu m 160,000 73,62 11 779,20 RTS II / 2018

2 K 210800101RT1 Kabel CYKY 750 V 2Ox1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu m 55,000 70,34 3 868,70 RTS II / 2018

3 K 210810053RT1 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu m 45,000 201,31 9 058,95 RTS II / 2018

4 K 210810101R00 Kabel CYKY-m 1 kV 4 x 35 mm2 pevně uložený m 25,000 108,23 2 705,75 RTS II / 2018

5 K 34111620 Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4 x 35 mm2 m 25,000 521,44 13 036,00 RTS I / 2022

6 K 210810103R00 Kabel CYKY-m 1 kV 4 x 70 mm2 pevně uložený m 15,000 108,23 1 623,45 RTS II / 2018

7 K 34111643 Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4x70 m 15,000 929,41 13 941,15 RTS I / 2022

8 K 210810104R00 Kabel CYKY-m 1 kV 4 x 95 mm2 pevně uložený m 65,000 108,23 7 034,95 RTS II / 2018

9 K 34111649 Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4x95 m 65,000 1 262,53 82 064,45 RTS I / 2022

10 K 222260549R00 Trubka KOPOHALF m 101,000 62,27 6 289,27 RTS II / 2018

11 K 3457114740 Trubka kabelová chránička KOPOHALF 06110/2 m 101,000 495,26 50 021,26 RTS I / 2022

12 K 622300281RT2 Mont. chráničky kabelu vč. chráničky Kopoflex DN 40 mm m 65,000 64,88 4 217,20 RTS II / 2018

13 K 2236VD Demontáž rozváděče ER + RS kus 1,000 4 410,00 4 410,00

14 K 220110561R00 Montáž celoplech.rozvaděče ER+RS do zdi kus 1,000 10 342,50 10 342,50 RTS II / 2018

15 K 276-ERRSVD Rozváděč ER + RS do výklenku (na zakázku) kus 1,000 125 013,14 125 013,14

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 20 175,75

16 K 632245911R00 Zámková dlažba položení m2 45,000 448,35 20 175,75 RTS I / 2022

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 46 790,60

17 K 974031121R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 50,000 101,56 5 078,00 RTS I / 2022

18 K 974031123R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 10 cm m 240,000 121,46 29 150,40 RTS I / 2022

19 K 974031154R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm m 35,000 209,16 7 320,60 RTS I / 2022

20 K 974031142R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm m 40,000 131,04 5 241,60 RTS I / 2022

Žatec PS - Dostavba - objekt na parc. č. 939/2, k.ú. Žatec
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D M21 Elektromontáže 695 096,19

21 K 210120451R00 Jistič vzduchový 3pólový 32 A bez krytu kus 1,000 252,00 252,00 RTS I / 2022

22 K 35822002316 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 1,000 841,94 841,94 RTS I / 2022

23 K 210800105RT1 Kabel CYKY 750 V J3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu m 400,000 62,91 25 164,00 RTS I / 2022

24 K 210800105RT1.1 Kabel CYKY 750 V O3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu m 40,000 62,91 2 516,40 RTS I / 2022

25 K 210800106RT1 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu m 600,000 75,85 45 510,00 RTS I / 2022

26 K 210800115RT1 Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu m 95,000 89,59 8 511,05 RTS I / 2022

27 K 210800117RT1 Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu m 25,000 135,99 3 399,75 RTS I / 2022

28 K 210800118RT1 Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou včetně kabel 5x6mm2 m 30,000 174,29 5 228,70 RTS I / 2022

29 K 210800118RT2 Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5x10 mm2 m 20,000 232,88 4 657,60 RTS I / 2022

30 K 222281251R00 JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, pod omítkou m 36,000 42,08 1 514,88 RTS I / 2022

31 K 34121550 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 36,000 10,54 379,44 RTS I / 2022

32 K 210800550RT1 Vodič H07V-U (CY) 25 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CY 25 m 6,000 144,51 867,06 RTS I / 2022

33 K 210800547RT1 Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CY 6 m 203,000 78,13 15 860,39 RTS I / 2022

34 K 210800549RT1 Vodič H07V-U (CY) 16 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CY 16 m 8,000 111,83 894,64 RTS I / 2022

35 K 210010315RT3 Krabice odbočná KT 250, bez zapojení - obdélníková včetně dodávky KT 250 s víčkem kus 1,000 496,02 496,02 RTS I / 2022

36 K 0041VD Svorkovnice EPS2 ks 1,000 470,19 470,19

37 K 210010311RT3 Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KU 68-1901 bez víčka kus 70,000 55,80 3 906,00 RTS I / 2022

38 K 210010311RT1 Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KU 68-1902 s víčkem kus 2,000 123,00 246,00 RTS I / 2022

39 K 210010455R00 Krabice IP44 - 66 kus 8,000 365,40 2 923,20 RTS I / 2022

40 K 100-ABOX040VD Krabice spojovací Abox 040-L 93x93x55, IP65 kus 8,000 203,18 1 625,44

41 K 220301021R00 Lišta elektroinstalační L 20 m 70,000 103,32 7 232,40 RTS I / 2022

42 K 335-LHD20x20VD Lišta LHD 20x20 m 70,000 31,63 2 214,10

43 K 210110041RT6 Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu kus 17,000 232,64 3 954,88 RTS I / 2022

44 K 34536604 Doutnavka signalizační kus 1,000 31,11 31,11 RTS I / 2022

45 K 210110043RT6 Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu kus 2,000 289,78 579,56 RTS I / 2022

46 K 210110045RT6 Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu kus 6,000 249,64 1 497,84 RTS I / 2022

47 K 210110021RT1 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní včetně dodávky spínače kus 2,000 282,91 565,82 RTS I / 2022

48 K 210110023RT2 Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, venkovní včetně dodávky spínače kus 3,000 324,30 972,90 RTS I / 2022

49 K 210111011RT6 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku kus 3,000 286,05 858,15 RTS I / 2022

50 K 210111014RT2 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky kus 36,000 325,55 11 719,80 RTS I / 2022

51 K 210111014R00 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) kus 10,000 156,24 1 562,40 RTS I / 2022

52 K
111 5593A-

C023VD
Zásuvka dvojnásobná s ochranou proti přepětí kus 10,000 784,25 7 842,50

53 K 210111031RT2 Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní včetně dodávky zásuvky kus 22,000 328,10 7 218,20 RTS I / 2022

54 K 210111132R00 Zásuvka průmyslová IP 44 2P+PE 32 A kus 3,000 215,46 646,38 RTS I / 2022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

55 K 111-D4130VD Zásuvka zapuštěná s víčkem a instalační krabicí, 5p., 32 A, IP44 kus 3,000 215,39 646,17

56 K 210111031R00 Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní kus 2,000 209,16 418,32 RTS I / 2022

57 K
111-5519N-

C025VD
Zásuvka jednonásobná IP54, povrchová kus 2,000 118,94 237,88

58 K 210110513RT1 Vypínač povrchový průmyslový s vývodkou včetně dodávky vyp. do 63A kus 2,000 1 867,81 3 735,62 RTS II / 2018

59 K 210140650R00 Termostat prostorový kus 2,000 182,70 365,40 RTS I / 2022

60 K 900-EXA7VD Termostat pokojový digit. kus 2,000 2 343,36 4 686,72

61 K 210201511R00 Svítidlo LED bytové stropní přisazené kus 75,000 552,36 41 427,00 RTS I / 2022

62 K
222-PRIMA 

8000VD
Svítidlo PRIMA LED 1,5ft PC 8000/840 kus 6,000 1 249,90 7 499,40

63 K
222-

LINEA3600VD
Svítidlo LINEA ROUND 3600/840 kus 6,000 870,71 5 224,26

64 K 00211VD Recyklační příplatek za svítidlo ks 75,000 7,88 591,00

65 K 222-PSP 5670VD Svítidlo PSP TORINO LED 5670/840 kus 7,000 4 283,35 29 983,45

66 K 222-600x600VD Svítidlo do rastru 600x600, LED 5670/840, IP44 kus 10,000 2 553,77 25 537,70

67 K 222-PSV5670VD Svítidlo PSV ROMA LED 5670/840 OP do rastru 600x600 kus 24,000 2 261,05 54 265,20

68 K 222-PSV7050VD Svítidlo PSV ROMA B LED 7050/840 PAR, do rastru 600x600 kus 12,000 2 970,25 35 643,00

69 K 222-DL3750VD Svítidlo downlight DL 230 BARI LED 3750/840 kus 2,000 1 593,96 3 187,92

70 K 222-DL2770VD Svítidlo downlight DL 230 BARI LED 2770/840 kus 8,000 1 544,81 12 358,48

71 K 210201528R00 Svítidlo LED světlomet venkovní kus 5,000 375,48 1 877,40 RTS I / 2022

72 K 00211VD Recyklační příplatek za svítidlo ks 5,000 4,20 21,00

73 K
222-

PIXEL12900VD
Reflektor LED PIXEL LED 12900/840S, IP66 96W kus 5,000 9 619,97 48 099,85

74 K 210200271R00 Svítidlo žárovkové stěnové přisazené, 1 zdroj kus 18,000 282,66 5 087,88 RTS I / 2022

75 K 347260052 Žárovka E27, 40W, červená kus 12,000 142,22 1 706,64 RTS I / 2022

76 K 34711030 Žárovka obyčejná čirá AGL 240V 75W NARVA kus 6,000 8,22 49,32 RTS I / 2022

77 K 0026-4VD Svítidlo plafoniera 60W, E27 kus 12,000 621,58 7 458,96

78 K
224-

RONDO100VD
Svítidlo přisazené, IP44, 100W kus 6,000 744,32 4 465,92

79 K 210201517R00 Svítidlo LED nouzové kus 6,000 311,22 1 867,32 RTS I / 2022

80 K 00211VD Recyklační příplatek za svítidlo ks 6,000 4,20 25,20

81 K
222-HELIOS-

DSVD
Svítidlo nouzové HELIOS DS LED 101 M1h kus 6,000 1 548,75 9 292,50

82 K 222111021R00 Skříň rozvaděče do 100 p. zasekání v cihl.zdivu kus 3,000 4 624,20 13 872,60 RTS I / 2022

83 K 280-FW41US1VD Rozváděč zapuštěný FW, IP30, tř. ochr.II, 48 mod. kus 2,000 6 722,13 13 444,26

84 K 280-FW42US1VD Rozvaděč zapuštěný FW, IP30, tř. ochr.II, 96 mod., 650x550x110 kus 1,000 6 722,13 6 722,13

85 K 280-vybav41VD Výbava rozváděče FWU41S, RP kus 1,000 38 368,45 38 368,45

86 K 280-vybav96VD Výbava rozváděče FW42S, RH kus 1,000 57 259,14 57 259,14

87 K 0012-2VD Zapojení rozváděče RH hod 15,000 562,80 8 442,00

88 K 0012-1VD Zapojení rozváděče RP hod 14,000 562,80 7 879,20
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89 K 012-3VD Osazení a zapojení přímotopných konvertorů a sálavých panelů kus 4,000 2 520,00 10 080,00

90 K 900-ECOS600VD Sálavý stropní panel 600 U, 600W kus 4,000 3 655,20 14 620,80

91 K 012-14VD Montáž systému TOTAL STOP (výbava rozváděčů + zapojení) hod 8,000 562,80 4 502,40

92 K 003-MZ203VD pracovní spoušť MZ203 Hager kus 2,000 578,82 1 157,64

93 K 277-ESC125VD Stykač 25A, 1S, 230V AC kus 1,000 580,63 580,63

94 K 003-MBN106VD Jistič 1 pól. 6A, char.B, 6 kA kus 2,000 108,71 217,42

95 K 003-MBN116VD Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA kus 1,000 80,89 80,89

96 K 003-MBN110VD Jistič 1 pól. 10A, char.B, 6 kA kus 1,000 83,42 83,42

97 K 003-MCN102VD Jistič 1 pól. 2A, char.C, 6 kA kus 1,000 182,01 182,01

98 K 222330103R00 Tlačít. hlásič TOTAL STOP kus 2,000 207,90 415,80 RTS I / 2022

99 K 666-GW42201VD Požární tlačítko GW42201 kus 2,000 674,87 1 349,74

100 K 723235542R00 Montáž protipožárních dvířek před rozváděče kus 2,000 4 502,40 9 004,80 RTS I / 2022

101 K 666-SPVD Požární dvířka KARTEX SP EI15 400x750/350x700 kus 1,000 12 712,93 12 712,93

102 K 666-SP2VD Požární dvířka KARTEX EI15 650x750/600x700 kus 1,000 12 712,93 12 712,93

103 K 012-3VD Osazení a zapojení přímotopných konvertorů a sálavých panelů kus 1,000 696,78 696,78

104 K 900-TOP800VD Topný žebřík s patronou 800W s regulací kus 1,000 2 789,97 2 789,97

D M46 Zemní práce při montážích 17 221,20

105 K 460570534R00 Zához rýhy 60/130 cm, hornina tř. 4, se zhutněním m 30,000 333,59 10 007,70 RTS I / 2022

106 K 460420022RT3 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku m 30,000 180,60 5 418,00 RTS I / 2022

107 K 58337304 Štěrkopísek frakce 0-16 B t 5,000 359,10 1 795,50 RTS I / 2022

D D1 Ostatní materiál 23 260,87

108 K 358253515 Pojistka výkonová nízkoztrátová PNA 1 200 A aM kus 3,000 176,26 528,78 RTS I / 2022

109 K 34561405 Svorka WAGO 273-102 4x2,5 kus 250,000 79,99 19 997,50 RTS I / 2022

110 K 112-SOU-1VD Soumrakové čidlo SOU-1 kus 1,000 907,99 907,99

111 K 101-5VD Napajecí zdroj pro 5 urinálů H8950710000001 kus 1,000 1 826,60 1 826,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 16. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 250 14 111

DIČ: CZ25014111

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 492 419,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 492 419,36 21,00% 313 408,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 805 827,43

Žatec PS - Dostavba - objekt na parc. č. 939/2, k.ú. Žatec

06 - Slaboproud
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 9. 2022

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant:
 

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol.s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 492 419,36

100VD - Ostatní 3 439,36

121 - Systém RCS 87 507,00

12345 - Přístupový systém 133 827,25

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 12 493,53

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 47 614,60

014VD - Drátěné a kabelové žlaby 91 357,34

M21 - Elektromontáže 195 283,06

M22 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky 870 611,87

M46 - Zemní práce při montážích 38 444,70

0235 - Montáž systému STA 10 862,56

D1 - Ostatní materiál 978,09

06 - Slaboproud

Žatec PS - Dostavba - objekt na parc. č. 939/2, k.ú. Žatec
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 9. 2022

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant:

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol.s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 492 419,36

D 100VD Ostatní 3 439,36

1 K 100-sachtaVD Osazení revizní šachty včetně výkopu kus 2,000 874,13 1 748,26

2 K 777-RsachtaVD Revizní šachta 550x550 kus 2,000 845,55 1 691,10

D 121 Systém RCS 87 507,00

3 K 100-RCSVD Instalace technologie RCS vč. softwarových prací a dopravy kus 1,000 30 135,00 30 135,00

4 K 552-PLC A8VD PLC automat Allconfig A8 kus 1,000 16 159,50 16 159,50

5 K 552-MOTAVD Modul OTA4/4x relé v MODULBOX provedení kus 5,000 1 669,50 8 347,50

6 K 552-MPOWVD Modul POWER nestabilizovaný kus 3,000 808,50 2 425,50

7 K 552-OVL32VD Ovládací panel technologie, 32 pozic kus 1,000 12 684,00 12 684,00

8 K 552-TECH SWVD Technologická software pro PLC automaty kus 1,000 2 520,00 2 520,00

9 K 552-INTEL RVD Inteligentní router PLC sítě RS232/RS485 kus 1,000 9 817,50 9 817,50

10 K 552-DRŽÁKVD Držák 19" pro technologii, výška 2U kus 3,000 514,50 1 543,50

11 K
552-

PŘEVODNÍKVD Převodník RS 232/Ethernet kus 1,000 3 874,50 3 874,50

D 12345 Přístupový systém 133 827,25

12 K 100-TETR1VD Instalace přístupového systému hod 30,000 1 932,00 57 960,00

13 K 553-F0205VD Řídící jednotka F0205-M74003ER, 2 snímače, 1x relé F0205 kus 2,000 9 611,70 19 223,40

14 K 553-AKU7VD Akumulátor 7,2 Ah/12V ks 1,000 1 074,68 1 074,68

15 K
553-KONV 

ETHVD
Ethernet konvertor RS-232/485 (ETH2PB) kus 1,000 3 501,75 3 501,75

16 K 553-LICVD Licence pro přístupovou jednotku kus 2,000 2 535,75 5 071,50

17 K 553-ELOD2VD Elektroodpad jednotky - kód sazebníku 3.13.1.2 kus 2,000 1 932,00 3 864,00

18 K
553-ASR-

605_SNVD
Bezkontaktní čtečka INDALA ASR-605_SN, vnitřní/venkovní kus 2,000 13 524,00 27 048,00

19 K 553-ASR-605VD Kryt čtečky ASR-605, provedení WAWE kus 2,000 784,88 1 569,76

Žatec PS - Dostavba - objekt na parc. č. 939/2, k.ú. Žatec

06 - Slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K
553-AWZ333-

ZDVD
Napájecí zálohovaný zdroj AWZ333_ZD 230V/12V-2,75A kus 1,000 4 298,70 4 298,70

21 K 553-EMZ E7VD Elektrický otevírač 12V DC EMZ E7 E4139_EMZ kus 2,000 4 347,00 8 694,00

22 K 553-LRP/ZnVD Lišta - čelní plech rovný dlouhý pozink 02140-01 kus 2,000 760,73 1 521,46

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 12 493,53

23 K 632245911R00 Zámková dlažba položení m2 21,000 448,35 9 415,35 RTS I / 2022

24 K 632245911R00.1 Rozebrání zámkové dlažby m2 21,000 146,58 3 078,18 RTS I / 2022

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 47 614,60

25 K 974031123R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 10 cm m 200,000 121,46 24 292,00 RTS I / 2022

26 K 974031167R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm m 10,000 401,94 4 019,40 RTS I / 2022

27 K 974029387R00 Vysekání rýh zeď kamenná průduchy 30 x 30 cm m 4,000 1 272,60 5 090,40 RTS I / 2022

28 K 974029487R00 Vysekání rýh zeď kam. průduchy strop 30 x 30 cm m 6,000 1 612,80 9 676,80 RTS I / 2022

29 K 971033122R00 Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 30 cm kus 50,000 90,72 4 536,00 RTS I / 2022

D 014VD Drátěné a kabelové žlaby 91 357,34

30 K 014VD Montáž drátěných žlabů hod 112,000 497,70 55 742,40

31 K 777-DZ60x150VD Žlab drátěný DZ 60x150 m 60,000 237,55 14 253,00

32 K 777-DZ60x300VD Žlab drátěný DZ 60x300 m 11,000 395,30 4 348,30

33 K
777-

DZDS100/BVD
Podpěra na stěnu DZDS 100/B kus 60,000 103,80 6 228,00

34 K
777-

DZDS300BVD
Podpěra na stěnu DZDS 300/B kus 20,000 163,13 3 262,60

35 K 777-DZRS/BVD Rychlospojka DZRS/B kus 140,000 44,22 6 190,80

36 K 777-DZS/BVD Spojka DZS/B kus 56,000 23,79 1 332,24

D M21 Elektromontáže 195 283,06

37 K 210010002RU2 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm včetně dodávky Monoflex 1420 m 240,000 48,63 11 671,20 RTS I / 2022

38 K 222260549R00 Trubka KOPOFLEX 110 pevná instalace m 105,000 106,22 11 153,10 RTS I / 2022

39 K 3457114705 Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110 m 105,000 56,34 5 915,70 RTS I / 2022

40 K 210810046RT3 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu m 70,000 84,29 5 900,30 RTS I / 2022

41 K 210802014RT1 Šňůra CYH 2 x 1 mm2 pevně uložená včetně dodávky kabelu m 50,000 40,67 2 033,50 RTS I / 2022

42 K 210810041RT1 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu m 164,000 70,34 11 535,76 RTS I / 2022

43 K 210140650R00 DC hodiny interiérové+přijímač radiosignálu kus 5,000 17 629,50 88 147,50 RTS I / 2022

44 K 555-DC.100.4VD DC hodiny interiérové DC.100.4.R.N.N.STD kus 4,000 13 644,75 54 579,00

45 K 555-AD650VD Přijímač radiosignálu AD 650 kus 1,000 4 347,00 4 347,00

D M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky 870 611,87

46 K 222280501R00 UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu a v trubce m 3 334,000 29,23 97 452,82 RTS I / 2022
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47 K 371201305 Kabel STP, Cat6A, drát m 3 334,000 16,71 55 711,14 RTS I / 2022

48 K 222280214R00 Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách a na roštěch m 432,000 62,37 26 943,84 RTS I / 2022

49 K 371201303 Kabel UTP Cat5e m 432,000 8,75 3 780,00 RTS I / 2022

50 K 222080201R00 Optický kabel v trubce a na roštěch m 70,000 80,90 5 663,00 RTS I / 2022

51 K 341335012 Kabel optický, 6 vláken m 70,000 25,36 1 775,20 RTS I / 2022

52 K 222260020R00 Krabice KU/KPR 68 pod omítku + vysekání kus 50,000 124,49 6 224,50 RTS I / 2022

53 K 34571519 Krabice univerzální z PH KU 68-1902 kus 4,000 14,89 59,56 RTS I / 2022

54 K 34571518 Krabice univerzální z PH KU 68- 1901 kus 19,000 6,66 126,54 RTS I / 2022

55 K 100-KPR68VD Krabice přístrojová hluboká KPR68 kus 27,000 28,64 773,28

56 K 222731206R00 Venkovní IP kompakt.kamera na úchytné body kus 4,000 8 814,75 35 259,00 RTS I / 2022

57 K
600-DS-

2CD2H35VD
Kamera viz. technická zpráva kus 4,000 9 177,00 36 708,00

58 K 222370101R00 Reproduktor skříňkový nástěnný kus 19,000 1 883,70 35 790,30 RTS I / 2022

59 K 902-WL13NVD Reproduktor 100V/6W s regulací kus 19,000 2 149,35 40 837,65

60 K 222290007R00 Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6A pod omítku kus 27,000 369,94 9 988,38 RTS I / 2022

61 K 371202010 Zásuvka datová RJ45 Cat6A, vodotěsná kus 2,000 685,71 1 371,42 RTS I / 2022

62 K 371202013 Zásuvka datová Cat6A 2xRJ45 kus 25,000 329,63 8 240,75 RTS I / 2022

63 K 222260456R00 Stojanový 19" rozvaděč 32U-42U do 600x800 mm kus 1,000 20 527,50 20 527,50 RTS I / 2022

64 K 357312016 Rozvaděč stojanový 19",42U, 600x800 s perforovanými dveřmi (zadní, přední) kus 1,000 22 821,75 22 821,75 RTS I / 2022

65 K 555-tr.koloVD Transportní pojezdové kolo pod RACK skříň kus 4,000 374,33 1 497,32

66 K 222290971R00 Patch panel kus 6,000 5 264,70 31 588,20 RTS I / 2022

67 K 555-patchp6VD Patch panel STP 24 port. Cat 6A, 19" kus 4,000 5 264,70 21 058,80

68 K 555-patchptelVD Patch panel telefonní STP 24 port. Cat6A, 19" kus 2,000 3 864,00 7 728,00

69 K 222290981R00 Vyvazovací panel kus 3,000 591,68 1 775,04 RTS I / 2022

70 K 5553VD Vyvazovací panel 19" 2U, jednostranný kus 3,000 712,43 2 137,29

71 K 222290991R00 Ukládací police kus 3,000 724,50 2 173,50 RTS I / 2022

72 K 5558VD Police 1U kus 3,000 724,50 2 173,50

73 K 222291991R00 Aktivní síťový prvek kus 2,000 38 157,00 76 314,00 RTS I / 2022

74 K 555-aktpr.VD Aktivní prvek C9200L, 24P-4G, PoE+, 24x10/100/1000, 4x1G kus 2,000 56 631,75 113 263,50

75 K 222292351R00 Modul zásuvek 19" kus 2,000 1 364,48 2 728,96 RTS I / 2022

76 K 5554VD Napájecí modul s přepětím, 8x zásuvka kus 2,000 1 593,90 3 187,80

77 K 222293001R00 Vypáskování kabelů v rozvaděči kus 100,000 39,85 3 985,00 RTS I / 2022

78 K 222293011R00 Kontrolní měření kabelu kus 100,000 156,98 15 698,00 RTS I / 2022

79 K 222293012R00 Měření do protokolu kus 100,000 338,10 33 810,00 RTS I / 2022

80 K 222310011R00 Optická vana kus 1,000 4 347,00 4 347,00 RTS I / 2022

81 K 555-opt.vanaVD Optická vana (organizér) 19" kus 1,000 1 932,00 1 932,00

82 K 222310021R00 Spojka optického vlákna do panelu kus 12,000 119,54 1 434,48 RTS I / 2022
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83 K 222080201R00.1 Optický modul m 4,000 434,70 1 738,80 RTS I / 2022

84 K 555-optmVD Optický modul 1G SFP MM LC kus 4,000 4 347,00 17 388,00

85 K 222411001R00 Záložní zdroj UPS do 1500VA v racku kus 1,000 35 017,50 35 017,50 RTS I / 2022

86 K
555-

UPS1500VAVD
Záložní zdroj UPS 1500VA LCD RM+ síťová karta + upevnění do RACK kus 1,000 7 848,75 7 848,75

87 K 016VD Zapojení rackových skříní hod 24,000 1 932,00 46 368,00

88 K 016-2VD Zprovoznění a certifikace kus 1,000 25 363,80 25 363,80

D M46 Zemní práce při montážích 38 444,70

89 K 460200534RT2 Výkop kabelové rýhy 60/130 cm hor.4 m 21,000 1 291,50 27 121,50 RTS I / 2022

90 K 460570534R00 Zához rýhy 60/130 cm, hornina tř. 4, se zhutněním m 21,000 289,80 6 085,80 RTS I / 2022

91 K 460420022RT3 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku m 29,000 180,60 5 237,40 RTS I / 2022

D 0235 Montáž systému STA 10 862,56

92 K 222280541R00 Koaxiální kabel volně ve žlabu a v trubkách m 171,000 29,23 4 998,33 RTS II / 2018

93 K 222730006R00 Účastnická zásuvka TV+R koncová pod omítku kus 4,000 304,04 1 216,16 RTS II / 2018

94 K 3412652212 Kabel koaxiální Belden H125 Cu m 171,000 20,21 3 455,91 RTS I / 2022

95 K
111-5011-

A3503VD
Zásuvka TV/R koncová kus 4,000 298,04 1 192,16

D D1 Ostatní materiál 978,09

96 K 555-223VD propojovací kabely dlouhé kus 1,000 253,58 253,58

97 K 555-0222VD propojovací kabely krátké kus 1,000 229,43 229,43

98 K 555-224VD optické propoje kus 1,000 495,08 495,08
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: parc. č. 939/2, k.ú. Žatec Datum: 16. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 250 14 111

DIČ: CZ25014111

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 302 962,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 302 962,85 21,00% 273 622,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 576 585,05

Žatec PS - Dostavba - objekt na parc. č. 939/2, k.ú. Žatec

07 - Vybavení

Stavební a obchodní společnost Most spol.s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: parc. č. 939/2, k.ú. Žatec Datum: 16. 9. 2022

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant:
 

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol.s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 302 962,85

OST - Ostatní 1 302 962,85

07 - Vybavení

Žatec PS - Dostavba - objekt na parc. č. 939/2, k.ú. Žatec
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: parc. č. 939/2, k.ú. Žatec Datum: 16. 9. 2022

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant:

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol.s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 302 962,85

D OST Ostatní 1 302 962,85

1 K OST-x1 D+M+PH Skříň ROS 03 T kus 1,000 62 989,50 62 989,50

2 K OST-x2 D+M+PH Vysoušeč obuvi ROS 09 kus 1,000 26 208,00 26 208,00

3 K OST-x3 D+M+PH Vysoušeč pro 2 kusy chemických obleků kus 1,000 76 440,00 76 440,00

4 K OST-x4 D+M+PH Regálový systém kovový, délka 7m, výška 2,5m hloubka 0,8m, nosnost police 300kg, min. 5 polic soubor 1,000 54 705,00 54 705,00

5 K OST-x5 D+M+PH Dekorativní úchyty pro lezce na stěnách schodiště - cena úchytů, spojovacího materiálu nýtů a práce soubor 1,000 35 400,75 35 400,75

6 K OST-x6 D+M+PH Doplnění TV pro školení na stěnu vč. držáku velikost cca. 150cm soubor 1,000 21 000,00 21 000,00

7 K OST-x7 D+M+PH Regálový systém kovový, délka 4,4m, výška 2,5m hloubka 0,6m, nosnost police 150kg, min. 5 polic soubor 1,000 29 400,00 29 400,00

8 K OST-x8 D+M+PH Spojová dílna běžné vybavení nespojené s objektem soubor 1,000 22 324,05 22 324,05

9 K OST-x9 D+M+PH Regálový systém kovový, délka 12m, výška 2,5m hloubka 0,6m, nosnost police 150kg, min. 5 polic soubor 1,000 79 800,00 79 800,00

10 K OST-x10 D+M+PH Regálový systém kovový, délka 29m, výška 3m hloubka 0,4m, nosnost police 150kg, min. 5 polic soubor 1,000 254 940,00 254 940,00

11 K OST-x11
D+M+PH Ke stávajícímu kompresoru je nutno navrhnout propojení vysokotlaku k plnící liště a ke stolu s 
Questor

soubor 1,000 3 171,00 3 171,00

12 K OST-x12 D+M+PH Průmyslový sprchový kout soubor 1,000 97 125,00 97 125,00

13 K OST-x13 D+M+PH Stůl, vana, průmyslová sprchová hadice, vložka do vany, rošt na odkapávání materiálu soubor 1,000 133 350,00 133 350,00

14 K OST-x14 D+M+PH LW 280 ES, vysokotlaký kompresor kus 1,000 3 066,00 3 066,00

15 K OST-x15 D+M+PH 002193, Plnící panel kus 1,000 94 027,50 94 027,50

16 K OST-x16 D+M+PH 008714, Zařízení pro kontrolu vlhkosti dodávaného vzduchu kus 1,000 1,05 1,05

17 K OST-x17 D+M+PH 004318, Zásobní stanice kus 2,000 79 716,00 159 432,00

18 K OST-x18 D+M+PH 201000000, Vstupní a oddělovací panel kus 2,000 10 200,75 20 401,50

19 K OST-x19 D+M+PH Vysokotlaký rozvod vzduchu ml 36,000 598,50 21 546,00

20 K OST-x20 D+M+PH Montáž, instalace, zprovoznění, zaškolení soubor 1,000 61 320,00 61 320,00

21 K OST-x21 D+M+PH Výchozí tlakové zkoušky a revize za účasti TIČR soubor 1,000 26 250,00 26 250,00

22 K OST-x22 D+M+PH Doprava - materiál (kompresor, zásobní stanice) soubor 1,000 14 238,00 14 238,00

Žatec PS - Dostavba - objekt na parc. č. 939/2, k.ú. Žatec

07 - Vybavení
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23 K OST-x23 D+M+PH Doprava - osoby km 330,000 10,50 3 465,00

24 K OST-x24 D+M+PH Dovybavení kompresoru soubor 1,000 2 362,50 2 362,50

P

Poznámka k položce: 
dovybavení 
"automatickým startem v (automaticky spíná kompresor při poklesu tlaku v rozvodu),
– kontrolou tlaku oleje s automatickým vypnutím 
– mechanickým tlakoměrem oleje v ceně 
– mechanickými mezistupňovými tlakoměry v ceně 
– kontrolou teploty posledního stupně s automatickým vypnutím 
– kontrolou teploty oleje s automatickým vypnutím " 
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