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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

"II/232 Stabilizace svahu hranice okr. PS/RO (2. vypsání)" 

uzavĜené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510000999 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:  22500336 
číslo smlouvy objednatele:   8500007068 

číslo smlouvy zhotovitele:    22500336  

reg. č. projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0016103 (dále jen „projekt“)  
 

Dodatek je uzavĜen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veĜejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) pĜi naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.   

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální Ĝeditel 
IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  
  (dále jen 

„kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

Metrostav TBR a.s. 

zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn.: B 26059 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:  Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 

zastoupen/á: Ing. Alešem Gothardem, pĜedsedou pĜedstavenstva a 

   Mgr. Jakubem Piknou, členem pĜedstavenstva 

IČO: 09884572 DIČ: CZ09884572  
e-mail:   

telefon:   

datová schránka: dhh5kbf 

kontaktní osoba ve věcech technických: I
  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: dtto jako sídlo společnosti 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 04.08.2022 uzavĜena Smlouva o dílo, jejímž pĜedmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: II/232 Stabilizace svahu hranice okr. PS/RO (dále jen 

„SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 

251 a SO 901. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoĜí pĜílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 2.419.912,60 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 700.070,16 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1.  SOD 

bez DPH:  41.424.824,89  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1,719,842,44 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  43.144.667,33 Kč 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavĜením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace pĜi plnění smlouvy k vzájemnému pĜedání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, pĜíjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, pĜípadně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pĜijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatĜeních, jejichž zveĜejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a naĜízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné naĜízení o 
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ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které pĜijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů tĜetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním pĜedpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatĜení se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších pĜedpisů. 

4.7. V pĜípadě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva pĜístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že pĜi správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veĜejně 
pĜístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v pĜípadě rozporu s Obchodními podmínkami 
pĜednost a smluvní vztah se tedy bude vždy Ĝídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho pĜíloh podléhá 
povinnému zveĜejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (pĜíloh), jejichž uveĜejnění 
je zvláštním právním pĜedpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního pĜedpisu a konkrétní důvody zákazu uveĜejnění těchto částí. 
ěádně a důvodně označené části dodatku (pĜíloh) nebudou uveĜejněny, popĜ. budou pĜed 
uveĜejněním znečitelněny. Objednatel pĜed zveĜejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveĜejnit dodatek (pĜípadně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveĜejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavĜení, nebude-li tento dodatek zveĜejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavĜení. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto pĜípadě bude dodatek sepsán ve tĜech 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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vyhotoveních, z nichž obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že 
pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém 
certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatĜí vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatĜí 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli (e-mailem nebo prostĜednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatĜí 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostĜednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostĜednictvím poštovní pĜepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo pĜípadně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavĜením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavĜen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavĜení, pokud zvláštní právní pĜedpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené pĜílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list s rozdílovým výkazem výměr 
 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Metrostav TBR a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Aleš Gothard 

generální Ĝeditel      pĜedseda pĜedstavenstva 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 
 

 

 

 

 

          ___________________________ 

          Metrostav TBR a.s. 

          Mgr. Jakub Pikna 
          člen pĜedstavenstva 
          podepsáno elektronicky 

 
 

 

 

 

 

Návrh dodatku vyhotovil: , dne 05.01.2023 



ZmČnový list č. 1

nasčítaná změna v Kč
996 999,70 Kč

2 122 983,05 Kč

ZmČnu vyvolal:

ocenČní zmČny pĜedložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Te
rm

ín

Přílohy

Ú
da

je
 o

 z
m

Čn
Č Skutečnosti zjištěné na stavbě

Jedná se o zmČnu: podle odst. 4  a odst. 6  § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

ZpĤsob projekčního 
Ĝešení zmČny: zápisy z KD, SD, rozpočet, vyjádření AD č.j. KV-Fj-0064-2022

PĜedmČt díla: II/232 Stabilizace svahu - hranice okresů PS/RO

Objekt: SO 251, 901

Objednatel: Správa a údržba silnic PlzeĖského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  PlzeĖ

Popis zmČny:

Zhotovitel: Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, LibeĖ, 180 00 Praha 8

TDS: DS engineering PLUS, a.s., K HájĤm 946/10, 155 00 Praha 5 

Projektant: Pragoprojekt a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

ZmČna č. 1.1. SO 901: Svodidla (odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.) [ménČpráce/vícepráce] 
Pro zajištČní minimálního prĤjezdného profilu na volné části vozovky pro prĤjezd vozidel IZS a BUS, s dĤrazem na odpovídající bezpečnost jak na staveništi, tak v

prĤjezdním profilu, bylo nuté nahradit betonová svodidla s širokou základnou ocelovými svodidly se stejnou zádržností. Ocelová svodidla umožnila získat potĜebný
prostor a zároveĖ lépe vyhovČla složitým smČrovým i výškovým pomČrĤm na úseku stavby, kterého by nebylo možné dosáhnout s betonovými svodidly. 

ZmČna č. 1.3. SO 251: Navýšení injektážní smČsi, (odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.) [vícepráce]
PĜi provádČní vrtĤ bylo ve spodní části vrtu zastiženo rozpukané skalní prostĜedí (fylit) a ve stĜední části vrtu částečnČ nesoudržné zeminy. Toto geologické
prostĜedí zpĤsobuje únik injektážní malty do okolního prostĜedí vrtu a tím zvýšenou spotĜebu injektážní smČsi. Dne 18.10.2022 byla na mikropilotČ č.214 za

pĜítomnosti TDS a geotechnika provedena zkouška množství zálivky vrtu a následné injektáže. Výsledek byl zaznamenán ve stavebním deníku. ZároveĖ byly

provedena vizuální ohlídka v okolí vrtu, zda smČs neunikla do okolního prostĜedí, s negativním výsledkem. Celkové množství injektážní smČsi je pak stanoveno z

protokolĤ o mikropilotách.

Rekapitulace podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. změna v % vs SOD
dst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 2,4%

dst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 5,1%

PĜílohy: Rozpočet ke ZmČnovému listu č. 1

Vliv zmČny na termín dokončení díla:

ZmČnu odsouhlasil:

Zhotovitel: Metrostav TBR a.s.

žádný

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

Čn
y

Objednatel: Správa a údržba silnic 
                  Plzeňského kraje p.o.

TDS: DS engineering PLUS, a.s.

Projektant: Pragoprojekt a.s.

onicky podepsáno

onicky podepsáno

onicky podepsáno

onicky podepsáno

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH

41 424 824,89 Kč

Zm
Čn

y MénČpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

-700 070,16 Kč
1 719 842,44 Kč Celková hodnota zmČny bez DPH

2 419 912,60 Kč

ZmČna č. 1.4. SO 251 OpČrná zeď silnice, OdstranČní tČsnící vrstvy,  (odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.) [ménČpráce]
Vzhledem k faktu, že okolní horninové prostĜedí je do jisté míry propustné, je velice pravdČpodobné, že pĜípadné drénované podzemí a prĤsakové vody budou

podtékat tČsnící vrstvu a ze zpevnČných nepropustných povrchĤ voda na povrch neprosákne. Proto by tČsnící vrstva postrádala smysl. Po konzultaci s

geotechnikem a projektantem bylo rozhodnuto o jejím nerealizování.

ZmČna č. 1.2. SO 251: Navýšení zemních prací (odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.) [vícepráce]
V kolizních bodech propustkĤ č.1, 2 a 3 a podél skalního výčnČlku ve staničení 0,201 bylo nutné rozšíĜit objem zemních prací z dĤvodu bezpečného prĤjezdu.
RovnČž se ukázalo, že propustky č.2 a č.3 jsou ze strany vtoku a v celé své délce zcela zasypány materiálem z okolních svahĤ. Aby mohlo dojít k jejich

rekonstrukci, musel být materiál odtČžen.

Ú
da

je
 o

 c
en

Č 
dí

la

Cenová zmČna za dodatek č. 1 bez DPH pro objednatele 

náklady na zmČnu bez DPH 1 719 842,44 Kč

Výše DPH 361 166,91 Kč

náklady na zmČnu vč. DPH 2 081 009,36 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 41 424 824,89 Kč

Cena po pĜedchozích dodatcích bez DPH 

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH

52 205 047,47 Kč

43 144 667,33 Kč



poř. 
číslo 
pol.

kód 
položky popis položky mČrná 

jedn.

množství 
ve 

smlouvČ

množství 
po zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena 

ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       
Kč

rozdíl celk. 
ceny               

Kč

9 17250

ZěÍZENÍ TċSNċNÍ ZE ZEMIN 
NEPROPUSTNÝCH
vč. dodávky vhodného materiálu M3    105,298 0,000 -105,298 1 145,99 120 670,46 0,00 -120 670,46   

2 911EB1

SVODIDLO BETON, ÚROVEĕ ZADRŽ H1 
VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A MONTÁŽ M    290,000 0,000 -290,000 1 771,75 513 807,50 0,00 -513 807,50   

3 911EB3

SVODIDLO BETON, ÚROVEĕ ZADRŽ H1 
VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PěESUNEM M    290,000 0,000 -290,000 226,18 65 592,20 0,00 -65 592,20   

-700 070,16   

poř. 
číslo 
pol.

kód 
položky popis položky mČrná 

jedn.

množství 
ve 

smlouvČ

množství 
po zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena 

ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       
Kč

rozdíl celk. 
ceny               

Kč

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina M3    997,650 1 444,000 446,350 237,49 236 931,90 342 935,56 106 003,66   

7 13283

HLOUBENÍ RÝH ŠÍě DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ Tě. II
včetnČ odvozu na skládku M3    997,650 1 444,000 446,350 647,13 645 609,24 934 455,72 288 846,48   

10 17581

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTģ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLģ
ZÁSYP ZEMINOU 
VHODNOU/PODMINEČNċ VHODNOU 
DO ZÁSYPU M3    283,990 888,328 604,338 985,15 279 772,75 875 136,33 595 363,58   

24 281451

INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z 
CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU
CEMENTOVÁ ZÁLIVKA M3    104,594 216,462 111,868 9 047,26 946 289,11 1 958 387,99 1 012 098,88   

4

9113311

31R

Svodidlo ocelové jednostranné zádržnost 
H1 se zaberanČním sloupkĤ v rozmezí od 
2m - montáž, údržba a demontáž M    0,000 290,000 290,000 1 440,00 0,00 417 600,00 417 600,00   

2 419 912,60

1 719 842,44Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

Rozpočet ke zmČnovému listu č. 1

MÉNċPRÁCE

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SO 251

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

II/232 Stabilizace svahu - hranice okresů PS/RO

SO 901

SO 901

SO 251
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