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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

"II/232 Stabilizace svahu hranice okr. PS/RO (2. vypsání)" 

uzav ené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510000999 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:  22500336 
číslo smlouvy objednatele:   8500007068 

číslo smlouvy zhotovitele:    22500336  

reg. č. projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0016103 (dále jen „projekt“)  
 

Dodatek je uzav en v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) p i naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.   

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
zapsaná v obchodním rejst íku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální editel 
IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  
  (dále jen 

„kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

Metrostav TBR a.s. 

zapsaná v obchodním rejst íku pod sp. zn.: B 26059 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:  Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 

zastoupen/á: Ing. Alešem Gothardem, p edsedou p edstavenstva a 

   Mgr. Jakubem Piknou, členem p edstavenstva 

IČO: 09884572 DIČ: CZ09884572  
e-mail:   

telefon:   

datová schránka: dhh5kbf 

kontaktní osoba ve věcech technických: I
  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: dtto jako sídlo společnosti 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 04.08.2022 uzav ena Smlouva o dílo, jejímž p edmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: II/232 Stabilizace svahu hranice okr. PS/RO (dále jen 

„SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 

251 a SO 901. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvo í p ílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 2.419.912,60 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 700.070,16 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1.  SOD 

bez DPH:  41.424.824,89  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1,719,842,44 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  43.144.667,33 Kč 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzav ením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace p i plnění smlouvy k vzájemnému p edání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, p íjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, p ípadně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou p ijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opat eních, jejichž zve ejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a na ízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné na ízení o 
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ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které p ijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů t etí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním p edpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opat ení se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších p edpisů. 

4.7. V p ípadě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva p ístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že p i správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a ve ejně 
p ístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v p ípadě rozporu s Obchodními podmínkami 
p ednost a smluvní vztah se tedy bude vždy ídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho p íloh podléhá 
povinnému zve ejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (p íloh), jejichž uve ejnění 
je zvláštním právním p edpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního p edpisu a konkrétní důvody zákazu uve ejnění těchto částí. 

ádně a důvodně označené části dodatku (p íloh) nebudou uve ejněny, pop . budou p ed 
uve ejněním znečitelněny. Objednatel p ed zve ejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uve ejnit dodatek (p ípadně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uve ejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzav ení, nebude-li tento dodatek zve ejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzav ení. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto p ípadě bude dodatek sepsán ve t ech 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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vyhotoveních, z nichž obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že 
pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém 
certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opat í vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opat í 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli (e-mailem nebo prost ednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opat í 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prost ednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prost ednictvím poštovní p epravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo p ípadně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzav ením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzav en dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzav ení, pokud zvláštní právní p edpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené p ílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list s rozdílovým výkazem výměr 
 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Metrostav TBR a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Aleš Gothard 

generální editel      p edseda p edstavenstva 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 
 

 

 

 

 

          ___________________________ 

          Metrostav TBR a.s. 

          Mgr. Jakub Pikna 
          člen p edstavenstva 
          podepsáno elektronicky 

 
 

 

 

 

 

Návrh dodatku vyhotovil: , dne 05.01.2023 



Zm nový list č. 1

nasčítaná změna v Kč
996 999,70 Kč

2 122 983,05 Kč

Zm nu vyvolal:

ocen ní zm ny p edložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Te
rm

ín

Přílohy

Ú
da

je
 o

 z
m

n Skutečnosti zjištěné na stavbě

Jedná se o zm nu: podle odst. 4  a odst. 6  § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

Zp sob projekčního 
ešení zm ny: zápisy z KD, SD, rozpočet, vyjádření AD č.j. KV-Fj-0064-2022

P edm t díla: II/232 Stabilizace svahu - hranice okresů PS/RO

Objekt: SO 251, 901

Objednatel: Správa a údržba silnic Plze ského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plze

Popis zm ny:

Zhotovitel: Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, Libe , 180 00 Praha 8

TDS: DS engineering PLUS, a.s., K Háj m 946/10, 155 00 Praha 5 

Projektant: Pragoprojekt a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Zm na č. 1.1. SO 901: Svodidla (odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.) [mén práce/vícepráce] 
Pro zajišt ní minimálního pr jezdného profilu na volné části vozovky pro pr jezd vozidel IZS a BUS, s d razem na odpovídající bezpečnost jak na staveništi, tak v

pr jezdním profilu, bylo nuté nahradit betonová svodidla s širokou základnou ocelovými svodidly se stejnou zádržností. Ocelová svodidla umožnila získat pot ebný
prostor a zárove  lépe vyhov la složitým sm rovým i výškovým pom r m na úseku stavby, kterého by nebylo možné dosáhnout s betonovými svodidly. 

Zm na č. 1.3. SO 251: Navýšení injektážní sm si, (odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.) [vícepráce]
P i provád ní vrt bylo ve spodní části vrtu zastiženo rozpukané skalní prost edí (fylit) a ve st ední části vrtu částečn nesoudržné zeminy. Toto geologické
prost edí zp sobuje únik injektážní malty do okolního prost edí vrtu a tím zvýšenou spot ebu injektážní sm si. Dne 18.10.2022 byla na mikropilot č.214 za

p ítomnosti TDS a geotechnika provedena zkouška množství zálivky vrtu a následné injektáže. Výsledek byl zaznamenán ve stavebním deníku. Zárove byly

provedena vizuální ohlídka v okolí vrtu, zda sm s neunikla do okolního prost edí, s negativním výsledkem. Celkové množství injektážní sm si je pak stanoveno z

protokol  o mikropilotách.

Rekapitulace podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. změna v % vs SOD
dst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 2,4%

dst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 5,1%

P ílohy: Rozpočet ke Zm novému listu č. 1

Vliv zm ny na termín dokončení díla:

Zm nu odsouhlasil:

Zhotovitel: Metrostav TBR a.s.

žádný

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

ny

Objednatel: Správa a údržba silnic 
                  Plzeňského kraje p.o.

TDS: DS engineering PLUS, a.s.

Projektant: Pragoprojekt a.s.

onicky podepsáno

onicky podepsáno

onicky podepsáno

onicky podepsáno

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH

41 424 824,89 Kč

Zm
ny

 Mén práce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

-700 070,16 Kč
1 719 842,44 Kč Celková hodnota zm ny bez DPH

2 419 912,60 Kč

Zm na č. 1.4. SO 251 Op rná zeď silnice, Odstran ní t snící vrstvy,  (odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.) [mén práce]
Vzhledem k faktu, že okolní horninové prost edí je do jisté míry propustné, je velice pravd podobné, že p ípadné drénované podzemí a pr sakové vody budou

podtékat t snící vrstvu a ze zpevn ných nepropustných povrch voda na povrch neprosákne. Proto by t snící vrstva postrádala smysl. Po konzultaci s

geotechnikem a projektantem bylo rozhodnuto o jejím nerealizování.

Zm na č. 1.2. SO 251: Navýšení zemních prací (odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.) [vícepráce]
V kolizních bodech propustk č.1, 2 a 3 a podél skalního výčn lku ve staničení 0,201 bylo nutné rozší it objem zemních prací z d vodu bezpečného pr jezdu.
Rovn ž se ukázalo, že propustky č.2 a č.3 jsou ze strany vtoku a v celé své délce zcela zasypány materiálem z okolních svah . Aby mohlo dojít k jejich

rekonstrukci, musel být materiál odt žen.

Ú
da

je
 o

 c
en

 d
íla

Cenová zm na za dodatek č. 1 bez DPH pro objednatele 

náklady na zm nu bez DPH 1 719 842,44 Kč

Výše DPH 361 166,91 Kč

náklady na zm nu vč. DPH 2 081 009,36 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 41 424 824,89 Kč

Cena po p edchozích dodatcích bez DPH 

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH

52 205 047,47 Kč

43 144 667,33 Kč



poř. 
číslo 
pol.

kód 
položky popis položky m rná 

jedn.

množství 
ve 

smlouv

množství 
po zm n

rozdíl 
množství

cena/ m r. 
jednotku         

Kč

celk.cena 

ve 

smlouv            
Kč 

celk.cena po 

zm n        
Kč

rozdíl celk. 
ceny               

Kč

9 17250

Z ÍZENÍ T SN NÍ ZE ZEMIN 
NEPROPUSTNÝCH
vč. dodávky vhodného materiálu M3    105,298 0,000 -105,298 1 145,99 120 670,46 0,00 -120 670,46   

2 911EB1

SVODIDLO BETON, ÚROVE  ZADRŽ H1 
VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A MONTÁŽ M    290,000 0,000 -290,000 1 771,75 513 807,50 0,00 -513 807,50   

3 911EB3

SVODIDLO BETON, ÚROVE  ZADRŽ H1 
VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S P ESUNEM M    290,000 0,000 -290,000 226,18 65 592,20 0,00 -65 592,20   

-700 070,16   

poř. 
číslo 
pol.

kód 
položky popis položky m rná 

jedn.

množství 
ve 

smlouv

množství 
po zm n

rozdíl 
množství

cena/ m r. 
jednotku         

Kč

celk.cena 

ve 

smlouv            
Kč 

celk.cena po 

zm n        
Kč

rozdíl celk. 
ceny               

Kč

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina M3    997,650 1 444,000 446,350 237,49 236 931,90 342 935,56 106 003,66   

7 13283

HLOUBENÍ RÝH ŠÍ  DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ T . II
včetn  odvozu na skládku M3    997,650 1 444,000 446,350 647,13 645 609,24 934 455,72 288 846,48   

10 17581

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT  Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁL
ZÁSYP ZEMINOU 
VHODNOU/PODMINEČN  VHODNOU 
DO ZÁSYPU M3    283,990 888,328 604,338 985,15 279 772,75 875 136,33 595 363,58   

24 281451

INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z 
CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU
CEMENTOVÁ ZÁLIVKA M3    104,594 216,462 111,868 9 047,26 946 289,11 1 958 387,99 1 012 098,88   

4

9113311

31R

Svodidlo ocelové jednostranné zádržnost 
H1 se zaberan ním sloupk  v rozmezí od 
2m - montáž, údržba a demontáž M    0,000 290,000 290,000 1 440,00 0,00 417 600,00 417 600,00   

2 419 912,60

1 719 842,44Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

Rozpočet ke zm novému listu č. 1

MÉN PRÁCE

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SO 251

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

II/232 Stabilizace svahu - hranice okresů PS/RO

SO 901

SO 901

SO 251
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