
 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 

0523/2021/OI/1050 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění 
 

Komunitní centrum Jahodnice – novostavba – I. etapa 
 

 
mezi: 
 
Název: Městská část Praha 14 
Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 
IČO: 00231312 
DIČ: CZ00231312 
Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 
Zastoupení: Jiří Zajac, starosta 
Bankovní spojení: PPF banka 
Číslo účtu: 27-9800050998/6000 
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Jiří Zajac, starosta 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

     

 
(„objednatel“) 
 
a 

Název: 
„KC JAHODNICE – NOVOSTAVBA – I. ETAPA“ 
Sdružení společností KVS stavební, s.r.o. a CETUS PLUS, a.s. 
Správce: KVS stavební, s.r.o., Společník: CETUS PLUS, a.s. 

Sídlo: Správce: Kolbenova 616/34, Vysočany, 190 00 Praha 9, 
Společník: Praha 5, Plzeňská 183/181, PSČ 15000 

IČO: Správce: 28982703 
Společník: 26419823 

DIČ: Správce: CZ28982703 
Společník: CZ26419823 

Právní forma: Správce: společnost s ručením omezeným 
Společník: akciová společnost 

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

Správce: OR vedený u Městského soudu v Praze, 
sp. zn. C157709 
Společník: OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. B6931 

Zastoupení: 

Jiří Mittelbach, jednatel KVS stavební, s.r.o. 
Marek Košarišťan, jednatel KVS stavební, s.r.o. 
za „Správce“ sdružení 
Karel Muzika, na základě plné moci 
za „Společník 2“ sdružení 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu: 277856872/0300 



  

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Jiří Mittelbach, jednatel KVS stavební, s.r.o. 
Marek Košarišťan, jednatel KVS stavební, s.r.o. 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

   

 
(„zhotovitel“) 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 1. 2022 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 
0523/2021/OI/1010 (dále také jen „SoD“).  

1.2. Dle čl. 16.2. SoD ji lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek 
(dále také jen „Dodatek č. 2 k SoD“). 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Smluvní strany konstatují, že se domluvily na prodloužení termínu pro dokončení díla 
do 31. 7. 2023. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
3.1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronickém originále. 
3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke Smlouvě přečetly, že rozumí jejich obsahu a 

smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují podpisy svých 
oprávněných zástupců. 

3.3. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada městské části Praha 14 usnesením č. 034/RMČ/2023 ze 
dne 23. 1. 2023.  

 
V Praz         
 
 
 
_____     
Městská část Praha 14    KVS stavební, s.r.o. 
Jiří Zajac, starosta     Jiří Mittelbach, Marek Košarišťan, jednatelé 
       zhotovitel 
  
 
 
 
 _________________________ 
 Za CETUS PLUS, a.s. 
 KVS stavební, s.r.o., na základě plné moci 
       Jiří Mittelbach, Marek Košarišťan, jednatelé 
 zhotovitel 


