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DODATEK č. 3  

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

„Modernizace pokojů a zázemí hotelu Spiritka III. 

etapa – objekt A,B – projektová dokumentace a 

inženýrská činnost“  

 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 7. 1. 2020 pod. č.j. Objednatele:  

ZSM-79-32//OVZ-2019 následně změněné dodatkem č. 1 ze dne 26. 5. 2020 a dodatkem č. 2 

ze dne 2. 11. 2022 

   (dále jen „Smlouva“) 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:   Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10 

IČO:   67779999 

DIČ:   CZ67779999 

Datová schránka: iazgiwe 

Bankovní spojení:  ČNB Praha 

Číslo účtu:  30320881/0710 

Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem 

na straně jedné (dále též jen „Objednatel“) 

  

 

a  

 

BDA architekti s.r.o. 

se sídlem:   Nosticova 469/6, 118 00 Praha 1 – Malá Strana 

IČO:    26189607 

DIČ:   CZ26189607 

společnost zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 78252 

Datová schránka: ivkqzbu 

Bankovní spojení:  KB Praha 1 číslo účtu: 27-3153950297/0100 

Zastoupená:  Ing. arch. Richardem Bartíkem, jednatelem 

na straně druhé (dále též jen „Zhotovitel”) 
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obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže 

uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě. 

 

2. PŘEDMĚT DODATKU  

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je v souladu s ustanovením § 222 zákona                         

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sjednání 

nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, a to provedení dodatečných služeb autorského 

dozoru a inženýrských prací ve výši 37.287,55 Kč bez DPH (dále jen „Vícepráce“). 

 

2.2 Jedná se o služby, které jsou nezbytné k řádnému dokončení Díla, které nebyly zahrnuty 

v původním závazku ze Smlouvy o dílo a které nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky. Potřeba těchto služeb vyvstala až při realizaci Díla v důsledku okolností, které 

Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

 

2.3 Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy byl stanoven ve změnovém listě č. 2 

odsouhlaseném před uzavřením tohoto Dodatku č. 3 oprávněnými osobami obou 

Smluvních stran. Tento změnový list je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jako jeho 

Příloha č. 1 (dále jen „Změnový list“). Dále byl rozsah výše uvedených změn závazku ze 

Smlouvy stanoven výpočtem vycházejícím z cenové nabídky zhotovitele. 

 

2.4 Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je dále změna, respektive prodloužení doby plnění Díla, 

a to celkem v součtu o 59 kalendářních dní oproti době plnění sjednané ve Smlouvě o 

dílo, kdy tato doba je přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedených změn závazku ze 

Smlouvy.  

 

3. DOBA PLNĚNÍ A CENA DODATEČNÝCH SLUŽEB  

3.1. Cena Služeb sjednaná v odst. 5.1 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 3 navyšuje o cenu 

dodatečných služeb ve výši: 

a) celkem bez DPH 37.287,55 Kč  

(slovy: třicet sedm tisíc dvě stě osmdesát sedm korun českých, padesát pět haléřů),  

 

b) DPH 21 % ve výši 7.830,39 Kč 

(slovy: sedm tisíc osm set třicet korun českých, třicet devět haléřů), 

 

c) celkem včetně DPH 45.117,94 Kč 

(slovy: čtyřicet pět tisíc sto sedmnáct korun českých, devadesát čtyři haléřů). 
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4. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

4.1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a 

účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 

Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

4.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i 

na plnění dle tohoto Dodatku č. 3.  

4.3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 3, že tomuto 

Dodatku č. 3 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 3 uzavřely na základě 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické 

podpisy osob k tomu oprávněných. 

 

Příloha č. 1: Změnový list č. 2. 

 

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

Zhotovitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Richard Bartík 

jednatel 

Objednatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA 

ředitel 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

 



ano - optimalizace provozu hotelu

ano

Projektant: Ing. arch. Richard Bartík

Ing. arch. Richard Bartík

1 890,00 Kč                                                                                          

10 890,00 Kč                                                                                        

DPH 21%

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

x x

V rámci výstavby  bylo rozhodnuto o připojení na PCO  umístěného v místnosti č. 0.10. v objektu A (místnost ostrahy objektu). 

Ústředna bude doplněna o příslušné moduly zajišťující její funkčnost. Před vstupem do objektu bude osazen světelný maják a klíčový 

trezor.

Zdůvodnění změny:

Důvodem této změny je nemožnost navýšení tabulkových míst pro ostrahu objektu, tak aby vyhověla součastným požárním 

předpisům. A zároveň bude realizována  úspora finančních prostředků na mzdy v následujících letech provozu hotelu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Předmět změnového listu:

Číslo akce EDS/SMVS 
1):

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel: BDA architekti s.r.o., Nosticova 469/6, 118 00 Praha 1 

Požárně bezpečnostní řešení stavby - Dodatek č.1

Část díla dotčená změnovým listem:

Projekční etapa VI.  - Zajištění autorského dozoru a inženýrských činností při realizaci stavby 

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Změnový list číslo: ZL02
Identifikace akce:

Název akce:
Modernizace pokojů a zázemí hotelu Spiritka III. etapa – objekt A,B – projektová dokumentace a inženýrská 

činnost

BDA architekti s.r.o.

Objekt měl být vybaven EPS s tím, že investor zajistí stálou službu.                                                                                                                                                             

Nové řešení:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 9 000,00 Kč                                                                                          

Ano

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Kontrolní den č. 01, 02 a schválený Koncept návrhu stavebních úprav 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Přípočty k ceně díla bez DPH: 9 000,00 Kč                                                                                          

Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): -  Kč                                                                                                   

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: 

Vliv na cenu: 

ZMĚNOVÝ LIST
pro změny projektu v průběhu realizace

Datum: 7.12.2022 Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za zhotovitele zkontroloval:

Datum: 7.12.2022

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:




